

<b>název dokumentu:</b>	<b>DOPLNĚNÍ (VYSVĚTLENÍ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2</b>
<b>zadavatel:</b>	<b>ČEPRO, a.s.</b> se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 601 93 531, DIČ: CZ60193531 sp. zn.: B 2341 vedená u Městského soudu v Praze společně zastoupen: Mgr. Janem Duspěvou – předsedou představenstva; a Ing. Františkem Todtem – členem představenstva
<b>název zakázky:</b>	<b>Automatizace ovládání závor vjezdů do skladů PHM ČEPRO, a.s.</b>
<b>číslo evid. z VVZ / druh:</b>	<b>Z2023 – 002362 / nadlimitní zakázka v otevřeném řízení</b>
<b>č.zakázky zadavatele:</b>	<b>203/23/OCN</b>

Dle ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen „zákon“), doplňuje tímto zadavatel znění zadávací dokumentace (dále též jen „ZD“) předmětné zakázky, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 15. 1. 2024 pod evidenčním číslem **Z2023 – 002362** a na profilu zadavatele E-ZAK na elektronické adrese zakázky: [https://zakazky.ceproas.cz/contract\\_display\\_1335.html](https://zakazky.ceproas.cz/contract_display_1335.html), s ohledem na doručené dotazy ze dne 21. 2. 2024 ke znění ZD, jak je uvedeno níže.

Účastník/tazatel se obrací na zadavatele v souvislosti s nadepsaným zadávacím řízením s následujícím dotazem.

#### **DOTAZ:**

"V případě postupu dle popisu testovacího provozu v zadávací dokumentaci, tak po podpisu smlouvy bude trvat 3 měsíce implementace SW, poté bude následovat 1 měsíc testovacího provozu na prvním skladu a až poté montáž dalšího skladu a opět testovací provoz 1 měsíc. Proto není reálně možné stihnout nainstalovat a zprovoznit všechny sklady do termínu v SoD, tedy do 12/2024.

Proto se chceme zadavatele zeptat, zda bude možné zahájit realizaci na několika skladech najednou, hned po podpisu smlouvy a nečekat na dokončení testovacího provozu na prvním skladu, prosím? Anebo zda bude prodloužen termín realizace v SoD do dalšího roku (2025)?"

#### **ODPOVĚĎ:**

*Po implementaci předmětu plnění – „Řešení“ v dané části - na určeném pilotním (vzorovém) skladě PHM ČEPRO, a.s. Cerekvice (dále jen „sklad“) požaduje zadavatel na skladě provést testovací provoz v délce trvání třiceti (30) dnů v souladu se zněním ustanovení čl. 2 zadávací dokumentace předmětné zakázky (dále jen „ZD“).*

*Pokud bude tento testovací provoz ze strany zadavatele vyhodnocen jako úspěšný, může dodavatel zahájit práce a činnosti již souběžně na dalších skladech PHM ČEPRO, a.s. dle odst. 1.7. ZD s předpokladem, že dodavatel bude schopen realizovat v rámci očekávané časové lhůty tři až čtyři sklady PHM ČEPRO, a.s. za měsíc.*

*U všech dalších skladů PHM ČEPRO, a.s., realizovaných i souběžně po skladu, bude po jeho označení coby dokončeného, probíhat v rámci přejímky ze strany zadavatele testovací provoz v délce trvání třiceti (30) dnů. To ale nijak nebrání souběžné další realizaci části díla dle místa plnění na ostatních skladech PHM ČEPRO, a.s..*

*Dílo v plném rozsahu je tak, dle mínění zadavatele, možné dokončit v roce 2024.*

*Zadavatel si je dále vědom i závislosti na klimatických podmínkách a případného významného rizika nepříznivých klimatických podmínek pro montážní práce, proto ujišťuje účastníka, že v případě špatných klimatických podmínek bude realizován posun termínu dokončení realizace o stejný počet dní, o které nebylo možné provádět práce, přičemž tuto situaci není možné nyní předvídat a nezakládá to důvod posunutí celého harmonogramu plnění.*

*Tyto skutečnosti budou sepsány ve stavebním deníku v každé části dle místa plnění a podepsány oprávněnými osobami, ze strany zadavatele, tak i dodavatele.*

Stávající lhůta pro podání nabídek se nemění - je tak zadavatelem stále stanovena do **27. 2. 2024 do 11:00 hod.**

V Praze dne: **23. 2. 2024**

.....  
Ing. Pavel Ševčík  
Odd. centrálního nákupu,  
ČEPRO, a.s.