



Dodatek č. 1 (35466/1) ke Smlouvě o dílo č. 35466

Smluvní strany

Objednatel: ČEPRO, a.s.
se sídlem: Praha 7, Dělnická č.p. 213, č.or. 12, PSČ 170 04
zapsaná: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 11 902931/0100
IČ: 60193531
DIČ: CZ60193531
jednající: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva
Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo,
ve věcech smluvních a smluvní dokumentace: Ing. Václav Klíma

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: Nešetřil a syn, stavební a potrubářská firma s.r.o.
se sídlem: Pardubice – Zelené Předměstí, ul. Jana Palacha 288, PSČ 530 02
zapsaná: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5805
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 1206113339/0800
IČ: 60931418
DIČ: CZ60931418
jednající: Ing. Milan Nešetřil, jednatel
Ing. Jana Bydžovská, jednatel

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo,
ve věcech smluvních a smluvní dokumentace: Ing. Milan Nešetřil, jednatel
Ing. Jana Bydžovská, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 35466 s názvem „**Oprava produktovodu DN 150, PN 63 Smyslov - Včelná**“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 26. 8. 2013 s tím, že tento dodatek č. 1, evid. č. 35466/1 (dále jen „dodatek“) doplňuje, mění a nahrazuje dále uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. 35466 (dále jen „smlouva“), jak je uvedeno níže.
- 1.2. V průběhu provádění Díla dle smlouvy se vyskytly okolnosti mající vliv na změnu Ceny díla, a to z důvodu Víceprací. Veškeré okolnosti jsou zaznamenány ve stavebním deníku a ve smyslu čl. 4 Všeobecných obchodních podmínek („VOP“), které tvoří nedílnou součást smlouvy jako příloha č. 1, byl vypracován samostatný změnový list charakterizující změny rozsahu Díla, který je podkladem a tvoří součást tohoto dodatku.
- 1.3. Smluvní strany tímto dodatkem ke smlouvě stvrzují změnu rozsahu Díla, tj. tímto dodatkem smluvní strany sjednávají a potvrzují, že součástí předmětu plnění specifikovaném v čl. 3 odst. 3.1 smlouvy se stávají i vícepráce specifikované ve změnovém listu, resp. protokolu o změnovém řízení, jež je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a čl. 3 odst. 3.1. smlouvy se doplňuje o práce a výkony Zhotovitele spočívající ve vykonání víceprací specifikovaných ve změnovém listu.

Dodatek č. 1 (33565/1) ke smlouvě o dílo č. 35466
„Oprava produktovodu DN 150, PN 63 Smyslov - Včelná“

- 1.4. Změnový list, jenž tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, zároveň stvrzuje rozsah Zhotovitelem provedených méněprací, o které se snižuje Cena díla sjednaná ve smlouvě, a smluvní strany tímto dodatkem stvrzují změnu Ceny díla.
- 1.5. Z důvodu výše uvedených se smluvní strany dohodly, že čl. 5 odst. 5.1 smlouvy se doplňuje o cenu Víceprací a zároveň se snižuje o cenu méněprací:
- 1.5.1. Cena za méněpráce je stanovena ve výši 261 430,89,- Kč
(slovy: *dvěstěšedesátjedentisícčtyřístatřicetkorunčeskýchosmdesátdevěthaléřů*) bez DPH,
cena za vícepráce tvoří 942 386,89,- Kč
(slovy: *devětsetčtyřicetdvatisícťřistaosmdesátšestkorun českých a 89 haléřů*) bez DPH.
- 1.5.2. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena díla v plném rozsahu uvedená ve smlouvě viz čl. 3 odst. 3.1 se mění, a je nově stanovena jako cena smluvní bez DPH ve výši **6 998 360,69 Kč**
(slovy: *šestmilionůdevětsetdevadesátosmtisícťřistašedesátkorun českých a 69 haléřů*),
přičemž rozdíl mezi Cenou díla dle smlouvy před nabytím účinnosti tohoto dodatku a celkovou Cenou díla sjednanou mezi smluvními stranami tímto dodatkem bude uhrazena Objednatelům na základě samostatné faktury vystavené Zhotovitelem po nabytí účinnosti tohoto dodatku. Faktura vystavená Zhotovitelem dle předchozí věty tohoto ustanovení musí mít náležitosti sjednané v čl. 7.9 VOP.

/Cena původní	6 317 404,69 Kč
Cena za vícepráce (ZL č. 1)	942 386,89 Kč
Cena za méněpráce (ZL č. 1)	- 261 430,89 Kč
Cena celkem	6 998 360,69 Kč/

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
- 2.2. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo č. 35466 nedotčená změnou provedenou tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 2.3. Tento dodatek č. 1 (evid. č. 35466/1) nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
Příloha č. 1 - Protokol o změnovém řízení č. 1 ze dne 15. 10. 2013 včetně změnového listu č. 1.

V Praze dne **28 -11- 2013**

V Pardubicích dne **- 4 -12- 2013**

Objednatel:
ČEPRO, a.s.

Zhotovitel:
Ing. Milan Nešetřil


Mgr. Jan Duspěva
předseda představenstva


Ing. Milan Nešetřil
jednatel


Ing. Ladislav Staněk
člen představenstva

NEŠETŘIL A SYN
Stavební a potrubářská firma
s.r.o.
J.Palacha 288, 530 02 PARDUBICE

Stavba : Oprava produktovodu DN 150 Smyslov - Včelná

Stav prací ke dni : 15.9.2013

Trasa byla odstavena z provozu dne 26.8.2013 v 19:00 hod, potrubí vyčištěno a předáno k zhotoviteli dne 2.9.2013 v 8:00 hod.

Trasa byla zhotovitelem opravena a předána objednateli do provozu dne 12.9.2013 v 7:00 hod.

lokality	výkop	kubatura výkopu (m3)	výška krytí	délka nového potrubí (m)	RTG propoje OK	vícepráce	měnépráce	celkem	poznámka
V1	28.8.13	23,75	34	2,0	1,00	10,913	4 095,00	3 043,38	přípočet zemních prací, odečet - písek, pl. žláby, sítě
V2	28.8.13	26,55	44	2,1	1,50	4,913	5 785,50	6 076,08	přípočet zemních prací, odečet - písek, pl. žláby, sítě
V3	28.8.13	23,75	21	1,3	1,00	4,913	4 095,00	-6 545,12	odečet zemních prací, písek, pl. žláby, sítě
V4	28.8.13	23,75	395	4,0	1,00	6,913	263 284,88	259 189,88	přípočet zemních prací, odečet - písek, pl. žláby, sítě
V5	28.8.13	23,75	27	1,7	1,00	4,913	1 800,88	-2 294,12	odečet zemních prací, písek, pl. žláby, sítě
V6	28.8.13	23,75	26	1,7	1,00	5,913	1 092,38	-3 002,62	odečet zemních prací, písek, pl. žláby, sítě
V7	28.8.13	23,75	34	1,7	1,00	4,913	4 095,00	2 665,38	přípočet zemních prací, odečet - písek, pl. žláby, sítě
SVB1	28.8.13	23,75	31	1,8	1,00	5,913	4 634,88	539,88	přípočet zemních prací, odečet - písek, pl. žláby, sítě
V8 - V11	28.8.13	23,75	35	2,3	1,00	5,913	7 468,88	3 373,88	přípočet zemních prací, odečet - písek, pl. žláby, sítě
V12, V13	28.8.13	23,75	36	2,3	1,00	5,913	8 177,38	4 082,38	přípočet zemních prací, odečet - písek, pl. žláby, sítě
V14	28.8.13	23,75	34	1,8	1,00	5,913	6 760,38	2 665,38	přípočet zemních prací, odečet - písek, pl. žláby, sítě
V15	28.8.13	23,75	30	1,6	1,00	5,913	3 926,38	-168,62	odečet zemních prací, písek, pl. žláby, sítě
SVB2	28.8.13	23,75	52	2,9	1,00	0,00	-634,62	-4 729,62	odečet zemních prací, písek, pl. žláby, sítě
SVB3, SVB4, V16	30.8.13	29,35	195	3,8	2,00	6,913	109 846,98	104 722,98	přípočet zemních prací, odečet - písek, pl. žláby, sítě
V17	28.8.13	23,75	60	2,3	1,00	9,913	25 181,38	21 086,38	přípočet zemních prací, odečet - písek, pl. žláby, sítě
V18	28.8.13	23,75	28	1,8	1,00	9,913	2 887,38	-1 207,62	odečet zemních prací, písek, pl. žláby, sítě
SVB7	28.8.13	23,75	20	1,3	1,00	9,913	-3 158,62	-7 253,62	odečet zemních prací, písek, pl. žláby, sítě
V19	28.8.13	23,75	29	1,9	1,00	9,913	3 217,88	-877,12	odečet zemních prací, písek, pl. žláby, sítě
V20	28.8.13	26,55	58	2,4	1,50	8,913	21 780,58	15 995,08	přípočet zemních prací, odečet - písek, pl. žláby, sítě
V21	28.8.13	26,55	35	2,1	1,50	8,913	5 485,08	-300,42	odečet zemních prací, písek, pl. žláby, sítě
V22	28.8.13	23,75	21	1,4	1,00	8,913	-2 450,12	-6 545,12	odečet zemních prací, písek, pl. žláby, sítě
V23	28.8.13	23,75	21	1,5	1,00	8,913	-2 450,12	-6 545,12	odečet zemních prací, písek, pl. žláby, sítě
V24	28.8.13	26,55	16	1,2	1,50	9,913	-7 976,42	-13 761,92	odečet zemních prací, písek, pl. žláby, sítě
V25	28.8.13	23,75	31	1,2	1,00	9,913	3 878,88	-216,12	odečet zemních prací, písek, pl. žláby, sítě
SVB7.1	30.8.13	23,75	26	1,3	1,00	8,913	2 226,38	4 095,00	odečet zemních prací, písek, pl. žláby, sítě
SVB8, SVB9	30.8.13	23,75	88	2,8	1,00	8,913	57 248,88	4 095,00	odečet zemních prací, písek, pl. žláby, sítě
V26	28.8.13	23,75	32	1,6	1,00	7,913	5 343,38	1 248,38	přípočet zemních prací, odečet - písek, pl. žláby, sítě
V27, V28	28.8.13	23,75	140	1,7	1,00	7,913	81 861,38	77 766,38	přípočet zemních prací, odečet - písek, pl. žláby, sítě
V29, V30	28.8.13	23,75	25	1,2	1,00	7,913	1 139,88	-2 955,12	odečet zemních prací, písek, pl. žláby, sítě
V31	28.8.13	23,75	18	1,2	1,00	6,913	-4 575,62	-8 670,62	odečet zemních prací, písek, pl. žláby, sítě
V32	28.8.13	23,75	19	1,1	1,00	8,913	-3 867,12	-8 670,62	odečet zemních prací, písek, pl. žláby, sítě
V33	28.8.13	23,75	39	1,0	1,00	9,913	9 546,88	4 095,00	odečet zemních prací, písek, pl. žláby, sítě
V34, V35	28.8.13	23,75	19	1,0	1,00	6,913	-4 623,12	5 451,88	přípočet zemních prací, odečet - písek, pl. žláby, sítě
V36, V37	28.8.13	23,75	17	0,8	1,00	5,913	-6 040,12	-8 718,12	odečet zemních prací, písek, pl. žláby, sítě
V38	28.8.13	23,75	18	0,9	1,00	6,913	-5 331,62	-9 426,62	odečet zemních prací, písek, pl. žláby, sítě
V39	28.8.13	23,75	18	1,1	1,00	7,913	-5 331,62	-9 426,62	odečet zemních prací, písek, pl. žláby, sítě
V40	28.8.13	23,75	20	1,4	1,00	7,913	-3 158,62	-7 253,62	odečet zemních prací, písek, pl. žláby, sítě
V41	30.8.13	23,75	33	1,6	1,00	4,913	6 051,88	1 956,88	přípočet zemních prací, odečet - písek, pl. žláby, sítě
V42	30.8.13	32,25	38	1,4	2,50	4,913	3 383,13	6 300,00	odečet zemních prací, písek, pl. žláby, sítě
V43, V44	28.8.13	23,75	38	1,4	1,00	7,913	9 594,38	-2 916,87	přípočet zemních prací, odečet - písek, pl. žláby, sítě
V45	28.8.13	26,55	28	1,3	1,50	7,913	525,58	-5 259,92	odečet zemních prací, písek, pl. žláby, sítě
V46	28.8.13	32,25	52	2,0	2,50	8,913	13 302,13	7 002,13	přípočet zemních prací, odečet - písek, pl. žláby, sítě
V47	30.8.13	23,75	47	1,5	1,00	4,913	17 104,88	13 009,88	přípočet zemních prací, odečet - písek, pl. žláby, sítě
V48, V49	28.8.13	23,75	41	1,9	1,00	5,913	11 719,88	8 624,88	přípočet zemních prací, odečet - písek, pl. žláby, sítě
V50	28.8.13	23,75	42	1,9	1,00	7,913	12 428,38	8 333,38	přípočet zemních prací, odečet - písek, pl. žláby, sítě
V51	28.8.13	29,35	47	1,9	2,00	7,913	12 003,28	6 879,28	přípočet zemních prací, odečet - písek, pl. žláby, sítě
V52	28.8.13	23,75	35	1,4	1,00	7,913	7 468,88	3 373,88	přípočet zemních prací, odečet - písek, pl. žláby, sítě
V53	28.8.13	23,75	43	1,3	1,00	7,913	13 136,88	9 041,88	přípočet zemních prací, odečet - písek, pl. žláby, sítě
V54	28.8.13	23,75	48	1,6	1,00	6,913	16 679,38	12 584,38	přípočet zemních prací, odečet - písek, pl. žláby, sítě
V55	28.8.13	23,75	63	2,0	1,00	6,913	27 306,88	23 211,88	přípočet zemních prací, odečet - písek, pl. žláby, sítě
V56	28.8.13	23,75	54	1,5	1,00	7,913	20 930,38	16 835,38	přípočet zemních prací, odečet - písek, pl. žláby, sítě
PROM1	28.8.13	23,75	35	1,3	1,00	7,913	6 772,88	2 617,88	přípočet zemních prací, odečet - písek, pl. žláby, sítě
V57	28.8.13	23,75	39	1,6	1,00	7,913	10 302,88	6 207,88	přípočet zemních prací, odečet - písek, pl. žláby, sítě

lokalizace	datum	rozpočet skutečnost	(m3)	krytí	potrubí (m)	propojení OK	víceprů	měsíčně	celkem	poznámka
	datum	rozpočet skutečnost	m	rozp.	defek.	datum				
V58	28.8.13	23,75	33	1,3	1,00	7.9.13	6 429,88	4 095,00	2 334,88	přípočet zemních prací, odečet - pisek, pl. žlabý, sítě
V59	27.8.13	26,55	46	1,9	1,50	6.9.13	13 656,58	5 785,50	7 871,08	přípočet zemních prací, odečet - pisek, pl. žlabý, sítě
V60	27.8.13	23,75	35	1,6	1,00	6.9.13	7 468,88	4 095,00	3 373,88	přípočet zemních prací, odečet - pisek, pl. žlabý, sítě
V61	27.8.13	23,75	42	1,8	1,00	6.9.13	12 428,38	4 095,00	8 333,38	přípočet zemních prací, odečet - pisek, pl. žlabý, sítě
V62	27.8.13	26,55	46	1,8	1,50	7.9.13	13 373,08	5 785,50	7 587,58	přípočet zemních prací, odečet - pisek, pl. žlabý, sítě
V63	27.8.13	23,75	35	1,4	1,00	6.9.13	8 413,88	4 095,00	4 318,88	přípočet zemních prací, odečet - pisek, pl. žlabý, sítě
V64	27.8.13	23,75	29	1,2	1,00	4.9.13	2 461,88	4 095,00	-1 633,12	odečet zemních prací, pisek, pl. žlabý, sítě
V65, V66	27.8.13	23,75	32	1,3	1,00	4.9.13	4 587,38	4 095,00	492,38	přípočet zemních prací, pisek, pl. žlabý, sítě
V67	27.8.13	23,75	53	2,2	1,00	4.9.13	19 465,88	4 095,00	15 370,88	přípočet zemních prací, odečet - pisek, pl. žlabý, sítě
V68	27.8.13	23,75	42	2,0	1,00	3.9.13	12 522,88	4 095,00	8 427,88	přípočet zemních prací, odečet - pisek, pl. žlabý, sítě
V69	27.8.13	23,75	40	1,7	1,00	5.9.13	10 255,38	4 095,00	6 160,38	přípočet zemních prací, odečet - pisek, pl. žlabý, sítě
V70	28.8.13	23,75	15	1,2	1,00	3.9.13	-6 701,12	4 095,00	-10 796,12	odečet zemních prací, pisek, pl. žlabý, sítě
V71	28.8.13	26,55	38	1,3	1,50	5.9.13	9 500,58	5 785,50	3 715,08	přípočet zemních prací, pisek, pl. žlabý, sítě
V72	28.8.13	23,75	14	1,0	1,00	5.9.13	-7 409,62	4 095,00	-11 504,62	odečet zemních prací, pisek, pl. žlabý, sítě
V73	28.8.13	23,75	29	1,4	1,00	5.9.13	3 217,88	4 095,00	-877,12	odečet zemních prací, pisek, pl. žlabý, sítě
V74	27.8.13	23,75	24	1,0	1,00	3.9.13	-324,62	4 095,00	-4 419,62	odečet zemních prací, pisek, pl. žlabý, sítě
V75	28.8.13	23,75	26	2,0	1,00	5.9.13	1 092,38	4 095,00	-3 002,62	odečet zemních prací, pisek, pl. žlabý, sítě
V76	28.8.13	23,75	50	2,0	1,00	5.9.13	17 340,38	4 095,00	13 245,38	odečet zemních prací, pisek, pl. žlabý, sítě
V77	27.8.13	23,75	47	2,1	1,00	5.9.13	15 970,88	4 095,00	11 875,88	přípočet zemních prací, odečet - pisek, pl. žlabý, sítě
CH5	28.8.13	149	236	1,8	18,00	6.9.13	60 312,20	13 282,70	47 029,50	přípočet zemních prací, odečet - pisek, pl. žlabý, sítě
SVB23.1	30.8.13	23,75	16	1,7	0,00	---	-26 140,62	4 095,00	-30 235,62	odečet zemních prací, pisek, pl. žlabý, sítě
V78	27.8.13	27,66	28	1,6	1,70	4.9.13	5 445,89	5 895,75	-449,86	odečet zemních prací, pisek, pl. žlabý, sítě
V79	28.8.13	23,75	23	1,4	1,00	6.9.13	-1 033,12	4 095,00	-5 128,12	odečet zemních prací, pisek, pl. žlabý, sítě
V80	28.8.13	23,75	20	1,2	1,00	5.9.13	-3 158,62	4 095,00	-7 253,62	odečet zemních prací, pisek, pl. žlabý, sítě
V81	27.8.13	26,55	29	1,2	1,50	6.9.13	1 234,08	5 785,50	-4 551,42	odečet zemních prací, pisek, pl. žlabý, sítě
V82	27.8.13	23,75	28	1,5	1,00	6.9.13	2 509,38	4 095,00	-1 585,62	odečet zemních prací, pisek, pl. žlabý, sítě
V83	27.8.13	23,75	52	1,5	1,00	4.9.13	18 757,38	4 095,00	14 662,38	odečet zemních prací, pisek, pl. žlabý, sítě
SVB29	30.8.13	23,75	19	1,0	1,00	4.9.13	-3 867,12	4 095,00	-7 962,12	přípočet zemních prací, odečet - pisek, pl. žlabý, sítě
V84	28.8.13	23,75	27	1,4	1,00	4.9.13	1 800,88	4 095,00	-2 294,12	odečet zemních prací, pisek, pl. žlabý, sítě
V85	27.8.13	26,55	32	1,4	1,50	4.9.13	3 359,58	5 785,50	-2 425,92	odečet zemních prací, pisek, pl. žlabý, sítě
SVB30	30.8.13	23,75	45	1,9	1,00	9.9.13	14 553,88	4 095,00	10 458,88	odečet zemních prací, pisek, pl. žlabý, sítě
V86	27.8.13	23,75	27	1,7	1,00	9.9.13	1 800,88	4 095,00	-2 294,12	přípočet zemních prací, odečet - pisek, pl. žlabý, sítě
V87	27.8.13	23,75	31	1,7	1,00	9.9.13	4 634,88	4 095,00	539,88	odečet zemních prací, pisek, pl. žlabý, sítě
V88	28.8.13	70,9	95	1,6	12,00	9.9.13	17 045,60	7 549,50	9 496,10	přípočet zemních prací, odečet - pisek, pl. žlabý, sítě
V89	28.8.13	29,35	46	1,9	2,00	8.9.13	11 294,78	5 124,00	6 170,78	přípočet zemních prací, odečet - pisek, pl. žlabý, sítě
V90	28.8.13	23,75	32	1,3	1,00	8.9.13	5 343,38	4 095,00	1 248,38	přípočet zemních prací, odečet - pisek, pl. žlabý, sítě
V91	28.8.13	23,75	40	1,5	1,00	8.9.13	12 562,38	4 095,00	8 467,38	přípočet zemních prací, odečet - pisek, pl. žlabý, sítě
V92	28.8.13	23,75	24	1,5	1,00	6.9.13	-324,62	4 095,00	-4 419,62	odečet zemních prací, pisek, pl. žlabý, sítě
V93	28.8.13	23,75	27	1,5	1,00	6.9.13	1 800,88	4 095,00	-2 294,12	odečet zemních prací, pisek, pl. žlabý, sítě
V94	28.8.13	23,75	91	2,2	1,00	7.9.13	47 224,88	4 095,00	43 129,88	odečet zemních prací, pisek, pl. žlabý, sítě
V95	28.8.13	23,75	15	1,1	1,00	5.9.13	-6 701,12	4 095,00	-10 796,12	odečet zemních prací, pisek, pl. žlabý, sítě
V96	28.8.13	23,75	17	0,6	1,00	5.9.13	-5 284,12	4 095,00	-9 379,12	odečet zemních prací, pisek, pl. žlabý, sítě
V97	28.8.13	23,75	16	0,7	1,00	5.9.13	-5 992,62	4 095,00	-10 087,62	odečet zemních prací, pisek, pl. žlabý, sítě
V98	28.8.13	23,75	16	0,7	1,00	5.9.13	13 797,06	4 095,00	9 702,06	přípočet zemních prací, odečet - pisek, pl. žlabý, sítě
V99	28.8.13	26,55	47	1,8	1,50	6.9.13	13 231,08	5 785,50	7 445,58	přípočet zemních prací, odečet - pisek, pl. žlabý, sítě
V100	28.8.13	23,75	38	1,4	1,00	4.9.13	9 783,38	4 095,00	5 688,38	přípočet zemních prací, odečet - pisek, pl. žlabý, sítě

99 lokalit	100%	2592	4297	139,20	137,20	100%	1 126 896,45	445 940,45	680 956,00
99 lokalit						99 ks	99 ks	99 ks	

Změnový list č.: 1

Akce	Oprava produktovodu DN 150, PN 63, Smyslov - Včelná		
Inv. čís. akce: akce údržby			
Zhotovitel: Nešetřil a syn, stavební a potrubářská firma, s.r.o.; 530 02 Pardubice, ul. Jana Palacha 288			
Objekt (dílní část akce): produktovod Smyslov - Včelná			
Předmět:			
Serverovna			
Počet stra: 1	Počet příloh: 1		
Vypracoval – jméno: Ing. Milan Nešetřil	Společnost Nešetřil a syn, s.r.o.	Datum 15. 10. 2013	Podpis: 
Položkový dopočet předán: Zpracovatel: Ing. Nešetřil			
ano			
Popis:			
<p>Výběrové řízení probíhalo na základě schválené zadávací dokumentace č. 139/13/OCN. Tato zadávací dokumentace vycházela z typizovaných řezů uložení potrubí a na ně přizpůsobených výkazů výměr. Provádějící firma, Nešetřil a syn, postupující v souladu se SoD č. 35 466, zjistila rozdíly oproti předpokladům v zadávací dokumentaci. A to zejména v rozdílu hloubky uložení potrubí. Potrubí bylo uloženo níže, než se předpokládalo. Vzhledem k tomuto zjištění probíhala důsledná kontrola zemních prací s pravidelným reportem stavu prací. Výsledkem je reportovací tabulka, z které se vycházelo při vyčíslení nárůstu finančních objemů. V tabulce jsou rovněž zaneseny méněpráce, které postihují skutečnost na stavbě.</p>			
Dopad na cenu: ano	Změna ceny (ve výši): 680.956,- Kč		
Dopad na termín: ne	Změna termínu:		
Dopad na kvalitu: ne	Popis změny kvality:		
Schválil za objednatele Ing. Polanka Václav	Datum 15. 10. 2013	Podpis 	

Rozdělovník:



		datum	jméno	Podpis
1.	ČEPRO, a. s.	15. 10. 2013	Ing. Čekal	
2.	ČEPRO, a. s.	15. 10. 2013	J. Paul	
3.	ČEPRO, a. s.	15. 10. 2013	L. Měšťák	
4.	Nešetřil a syn, s.r.o.	15. 10. 2013	Ing. Nešetřil	




Protokol o změnovém řízení

Datum
15. 10. 2013

Strana 2 □ z 2

Číslo změny
1

ROZPOČET					
Informace o nákladech a ceně				Cena, náklady	
Sjednaná cena této změny				680.956,- Kč	
Stávající cena díla:				6.317.404,69- Kč	
Nová cena díla:				6.998.360,69- Kč	
ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ					
ZA OBJEDNATELE			ZA ZHOTOVITELE		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
Ing. Václav Polanka vedoucí projektu	15. 10. 2013		Milan Nešetřil jednatel	15. 10. 2013	

VYJÁDŘENÍ KE ZMĚNĚ			
Útvar	Souhlas	Datum	Podpis
ČEPRO – Ing. Petr Čekal	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne		
ČEPRO – Josef Paul	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	15. 10. 2013	
Čepro – Luboš Měšťák	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne		

SCHVÁLENÍ ZMĚNY					
Objednatel			Zhotovitel		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
Ing. Václav Klíma Vedoucí OÚaSM			Ing. Milan Nešetřil Jednatel		
Ing. František Todt Provozní ředitel					
Mgr. Jan Duspěva Generální ředitel					

Poznámky:

Protokol o změnovém řízení



Datum
15. 10. 2013

Strana 1 z 2

Číslo změny
1

	ZHOTOVITEL	OBJEDNATEL
Číslo smlouvy:	SoD 35466	SoD 35466
Název a sídlo:	Nešetřil a syn, stav. a potr. fir., s.r.o. Ul. Jana Palacha 288 530 02 Pardubice	ČEPRO, a. s. Dělnická 12 170 04 Praha 7

Název akce

Oprava produktovodu DN 150, PN 63, Smyslov - Včelná

Popis změny

Přípočty a odpočty vzniklé na základě skutečně provedených prací.
Největší změny z důvodu rozdílných hloubek uložení potrubí oproti předpokladu.

POŽADAVEK NA ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ	<input type="checkbox"/> OBJEDNATEL	<input checked="" type="checkbox"/> ZHOTOVITEL
-------------------------------------	-------------------------------------	--

DŮVOD ZMĚNY		DOTČENÁ OBLAST
C01 <input type="checkbox"/> Vliv na životní prostředí	C10 <input type="checkbox"/> Chyba administrace projektu	D01 <input type="checkbox"/> Technologický proces
C02 <input type="checkbox"/> Podmínka stavebního povolení	C11 <input type="checkbox"/> Chyba dílenské prefabrikace	D02 <input checked="" type="checkbox"/> Stavební práce
C03 <input type="checkbox"/> Podmínka povolení na práci	C12 <input type="checkbox"/> Chyba montáže na stavbě	D03 <input type="checkbox"/> Ocelové konstrukce
C04 <input checked="" type="checkbox"/> Chyba kontraktu	C13 <input type="checkbox"/> Chyba v provedení zařízení	D04 <input type="checkbox"/> Strojní zařízení
C05 <input checked="" type="checkbox"/> Chyba základní projektové studie	C14 <input checked="" type="checkbox"/> Nepředvídané okolnosti stavby	D05 <input type="checkbox"/> Potrubí
C06 <input type="checkbox"/> Chyba koncepčního řešení	C15 <input type="checkbox"/> Změna podmínek stavby	D06 <input type="checkbox"/> Elektro
C07 <input type="checkbox"/> Chyba realizační projektové dokumentace	C16 <input type="checkbox"/> Požadavek Čepro	D06 <input type="checkbox"/> Měření a regulace
C08 <input type="checkbox"/> Chyba revize realizační projektové dokumentace	C17 <input type="checkbox"/> Ostatní:	D07 <input type="checkbox"/> Řídicí systém
C09 <input type="checkbox"/> Chyba v harmonogramu	C18 <input type="checkbox"/>	D08 <input type="checkbox"/> Ostatní

DŮSLEDKY ZMĚNY

ZMĚNA OVLIVŇUJE CENU	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE HMG	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE KVALITU	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE PROCES NEBO VYŽADUJE ZMĚNY V OSTATNÍCH ČÁSTECH PROJEKTU (VÝROBNY)	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE OSTATNÍ ČÁSTI SMLOUVY O DÍLO (MIMO PŘEDMĚTU, CENY, TERMÍNU, ZÁRUK).	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE:	<input type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE

NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ

NAVRHOVANÝ DRUH CENY		
PEVNÁ CENA <input type="checkbox"/>	CENA "COST + FEE" <input type="checkbox"/>	JINÁ DOHODA O CENĚ <input checked="" type="checkbox"/>

ZDŮVODNĚNÍ: v souladu se SoD č. 35466

Přílohy a poznámky

Příloha č.1: Změnový list č. 1 – vyčíslení vč. pravidelného reportu prací	Datum 15.10.2013
Poznámky:	