



**Dodatek č. 1 (35611/1)
ke Smlouvě o dílo č. 35611, PR – 13-0783**

Smluvní strany

Objednatel: ČEPRO, a.s.
se sídlem: Praha 7, Dělnická č.p. 213, č.or. 12, PSČ 170 04
zapsaná: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 11 902931/0100
IČ: 60193531
DIČ: CZ60193531
jednající: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva
Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo,
ve věcech smluvních a smluvní dokumentace: Ing. Ivo Jirovský

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: GASCONTROL, společnost s r.o.
se sídlem: Nový Svět 1407/59a, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá
zapsaná: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3396
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 569740791/0100
IČ: 46578021
DIČ: Cz46578021
zastoupena: Ing. Radim Vaško, výkonný ředitel, na základě zmocnění ze dne 17. 5. 2007

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo,
ve věcech smluvních a smluvní dokumentace: Ing. Radim Vaško, Ing. Milan Slamečka

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 35611, PR – 13-0783 s názvem „**Uložení potrubí DN 200 Bezměrov**“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 18. 10. 2013 s tím, že tento dodatek č. 1, evid. č. 35611/1 (dále jen „dodatek“) doplňuje, mění a nahrazuje dále uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. 35611, PR – 13-0783 (dále jen „smlouva“), jak je uvedeno níže.
- 1.2. V průběhu provádění Díla dle smlouvy se vyskytly okolnosti mající vliv na změnu Ceny díla, a to z důvodu Víceprací. Veškeré okolnosti jsou zaznamenány ve stavebním deníku a ve smyslu čl. 4 Všeobecných obchodních podmínek („VOP“), které tvoří nedílnou součást smlouvy, byl vypracován samostatný změnový list charakterizující změny rozsahu Díla.
- 1.3. Smluvní strany tímto dodatkem ke smlouvě stvrzují sjednanou změnu rozsahu Díla, tj. tímto dodatkem smluvní strany schvalují a potvrzují, že součástí předmětu plnění specifikovaném v čl. 3 odst. 3.1 smlouvy se stávají i Vícepráce specifikované ve změnovém listu, resp. protokolu o změnovém řízení, jež je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a tedy čl. 3 odst. 3.1 smlouvy se doplňuje o práce a výkony Zhotovitele spočívající ve vykonání Víceprací specifikovaných ve změnovém listu.
- 1.4. Z důvodu výše uvedených se smluvní strany dohodly, že čl. 5 odst. 5.1 smlouvy se doplňuje o cenu za Vícepráce.

Dodatek č. 1 (35611/1) ke smlouvě o dílo č. 35611, PR – 13-0783
„Uložení potrubí DN 200 Bezměrov“

Cena za Vícepráce tvoří 84 419,- Kč

(slovy: osmdesátčtyřtisícčtyřistadevatenáctkorun českých) bez DPH.

- 1.4.1. V souladu s výše uvedeným se smluvní strany dohodly, že celková Cena díla v plném rozsahu uvedená ve smlouvě viz čl. 5 odst. 5.1 se zvyšuje a je nově stanovena jako cena smluvní bez DPH ve výši 5 481 419,- Kč

(slovy: pět milionů čtyřista osmdesát jednatísíc čtyřistadevatenáctkorun českých),

přičemž rozdíl mezi Cenou díla dle smlouvy před nabytím účinnosti tohoto dodatku a celkovou Cenou díla sjednanou mezi smluvními stranami tímto dodatkem bude uhrazena Objednatelům na základě samostatné faktury vystavené Zhotovitelem po nabytí účinnosti tohoto dodatku. Faktura vystavená Zhotovitelem dle předchozí věty tohoto ustanovení musí mít náležitosti sjednané v čl. 7.9 VOP.

/Cena původní

5 397 000,- Kč

Cena za vícepráce (ZL č. 1)

84 419,- Kč

Cena celkem

5 481 419,- Kč/

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
- 2.2. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo č. 35611, PR – 13-0783 nedotčená změnou provedenou tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 2.3. Tento dodatek č. 1 (evid. č. 35611/1) nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
Příloha č. 1 - Protokol o změnovém řízení č. 1 ze dne 2. 12. 2013 včetně změnového listu č. 1.

V Praze dne 27 -12- 2013

V Havířově – Prostřední Suché dne 14. 1. 2014

Objednatel:
ČEPRO, a.s.

.....
Mgr. Jan Duspěva
předseda představenstva


.....
Ing. Ladislav Staněk
člen představenstva

Zhotovitel:
GASCONTROL, společnost s r.o.



.....
Ing. Radim Vaško
výkonný ředitel

GASCONTROL, společnost s r.o.
-19- Nový Svět 1407/59a
735 64 Havířov - Prostřední Suchá
IČO: 46578021 DIČ: CZ46578021
OR: KS Ostrava, oddíl C, vložka 3396

Změnový list č.: 1

Akce			
„Uložení potrubí DN 200 Bezměrov“			
Inv. čís. akce: 210045			
Zhotovitel: GASCONTROL, společnost s r.o.			
Objekt (dílní část akce): 001 – Zemní práce 008 – Trubní vedení 023 - Potrubí			
Předmět: Vícepráce a méněpráce			
Počet stran 1		Počet příloh : 1	
Vypracoval-jméno: Bc.Martin Podlucky	Společnost GASCONTROL, společnost s r.o.	Datum 2.12.2013	Podpis: 
Položkový dopočet / odpočet předán ANO			
Popis: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dodatečná cementace potrubí DN 200 pro provedení protlaků pod řekami Haná a Morava v celkové délce 150 m - pevnostní požadavek na potrubí do protlaku dle ČSN 2. Doplnění číhačky chráničky DN 400 u přechodu železnice + sloupek uzemnění – požadavek investora 3. Oprava meliorací - v rozpočtu neuvažováno 4. Doplnění orientačních sloupků potrubí dle standardů - požadavek investora 			
Dopad na cenu : ano		Změna ceny (ve výši): 84.419,- Kč	
Dopad na termín: ne		Změna termínu: ne	
Dopad na kvalitu: ne		Popis změny kvality:	
Schválil za objednatele Zdeněk Beneš - VP		Datum 2.12.2013	Podpis

Rozdělovník:

		datum	jméno	Podpis
1.	„ČEPRO, a.s.“	2.12.2013	Ing.Ivo Jirovský	
2.	„GASCONTROL, společnost s r.o.“	2.12.2013	Bc.Martin Podlucky	

Protokol o změnovém řízení

Datum
2. 12. 2013

Strana 1 □ z 2

Číslo změny
1

	ZHOTOVITEL	OBJEDNATEL
Číslo smlouvy:	SoD: PR - 13 - 0783	SoD: 35611
Název a sídlo:	GASCONTROL, společnost s r.o. Nový svět 1407/59a 735 64 Havířov - Prostřední Suchá	Čepro, a. s. Dělnická 12 170 04 Praha 7

Název akce

„Uložení potrubí DN 200 Bezměrov“

Inv. čís. akce: 210045

Popis změny

1. „Dodatečná cementace potrubí DN 200 pro provedení protlaků pod řekami Haná a Morava v celkové délce 150 m - pevnostní požadavek na potrubí do protlaku dle ČSN
2. Doplnění číchačky chráničky DN 400 u přechodu železnice + sloupek uzemnění – požadavek investora
3. Oprava meliorací - v rozpočtu neuvažováno
4. Doplnění orientačních sloupků potrubí dle standardů - požadavek investora

POŽADAVEK NA ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ		<input checked="" type="checkbox"/> OBJEDNATEL	<input type="checkbox"/> ZHOTOVITEL
DŮVOD ZMĚNY		DOTČENÁ OBLAST	
C01 <input type="checkbox"/> Vliv na životní prostředí	C10 <input type="checkbox"/> Chyba administrace projektu	D01 <input type="checkbox"/> Technologický proces	
C02 <input type="checkbox"/> Podmínka stavebního povolení	C11 <input type="checkbox"/> Chyba dílenské prefabrikace	D02 <input checked="" type="checkbox"/> Stavební práce	
C03 <input type="checkbox"/> Podmínka povolení na práci	C12 <input type="checkbox"/> Chyba montáže na stavbě	D03 <input checked="" type="checkbox"/> Ocelové konstrukce	
C04 <input type="checkbox"/> Chyba kontraktu	C13 <input type="checkbox"/> Chyba v provedení zařízení	D04 <input type="checkbox"/> Strojní zařízení	
C05 <input type="checkbox"/> Chyba základní projektové studie	C14 <input checked="" type="checkbox"/> Nepředvídané okolnosti stavby	D05 <input type="checkbox"/> Potrubí	
C06 <input type="checkbox"/> Chyba koncepčního řešení	C15 <input checked="" type="checkbox"/> Změna podmínek stavby	D06 <input type="checkbox"/> Elektro	
C07 <input type="checkbox"/> Chyba realizační projektové dokumentace	C16 <input checked="" type="checkbox"/> Požadavek Čepro	D06 <input type="checkbox"/> Měření a regulace	
C08 <input type="checkbox"/> Chyba revize realizační projektové dokumentace	C17 <input type="checkbox"/> Ostatní:	D07 <input type="checkbox"/> Řídicí systém	
C09 <input type="checkbox"/> Chyba v harmonogramu	C18 <input type="checkbox"/>	D08 <input type="checkbox"/> Ostatní	

DŮSLEDKY ZMĚNY

ZMĚNA OVLIVŇUJE CENU	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE HMG	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE KVALITU	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE PROCES, NEBO VYŽADUJE ZMĚNY V OSTATNÍCH ČÁSTECH PROJEKTU (VÝROBNY)	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE OSTATNÍ ČÁSTI SMLOUVY O DÍLO (MIMO PŘEDMĚTU, CENY, TERMÍNU, ZÁRUK).	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE:	<input type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE

NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ

NAVRHOVANÝ DRUH CENY		
PEVNÁ CENA <input type="checkbox"/>	CENA "COST +FEE" <input type="checkbox"/>	JINÁ DOHODA O CENĚ <input checked="" type="checkbox"/>

ZDŮVODNĚNÍ:

Přílohy a poznámky

Příloha: vícepráce	Datum 2. 12. 2013
Příloha č. 1	Datum xx


Poznámky:

Protokol o změnovém řízení







Datum
2. 12. 2013

Strana 2 □ z 2

Číslo změny
1

ROZPOČET					
Informace o nákladech a ceně				Cena, náklady	
Sjednaná cena této změny				84.419,- Kč	
Stávající cena díla:				5.397.000,- Kč	
Nová cena díla:				5.481.419,- Kč	
ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ					
ZA OBJEDNATELE			ZA ZHOTOVITELE		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
„Vedoucí projektu“	2. 12. 2013		„Vedoucí projektu“	2. 12. 2013	

VYJÁDRĚNÍ KE ZMĚNĚ			
Útvar	Souhlas	Datum	Podpis
HIP jméno	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne		
Projektový manažer jméno	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne		
	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne		

SCHVÁLENÍ ZMĚNY					
Objednatel			Zhotovitel		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
Ing. Ivo Jirovský Vedoucí odboru investic			Ing. Stanislav Przczek		
Ing. František Todt Provozní ředitel					
Mgr. Jan Duspěva Generální ředitel			Ing. Radim Vaško		

Poznámky:

Protokol o změnovém řízení

Datum
2.12.2013

Strana 2¹ z 2

Číslo změny
1

ROZPOČET	
Informace o nákladech a ceně	Cena, náklady
Sjednaná cena této změny	84.419,- Kč
Stávající cena díla	5.397.000,- Kč
Nová cena díla	5.481.419,- Kč

ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ

ZA OBJEDNATELE			ZA ZHOTOVITELE		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
„Vedoucí projektu“	2.12.2013		„Vedoucí projektu“	2.12.2013	

VYJÁDŘENÍ KE ZMĚNĚ

Útvar	Souhlas	Datum	Podpis
HIP jméno	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne		
Projektový manažer jméno	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne		
	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne		

SCHVÁLENÍ ZMĚNY

Objednatel			Zhotovitel		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
Ing. Ivo Jirovský Vedoucí odboru investic			Ing. Stanislav Przewczek		
Ing. František Todt Provozní ředitel					
Mgr. Jan Duspěva Generální ředitel			Ing. Radim Vaško		

Poznámky: