

Název dokumentu	VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4
Zadavatel	ČEPRO, a.s. se sídlem Praha 7, Dělnická 213/12, PSČ 170 00, Holešovice IČO: 60193531 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2341 Zastoupena: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva Ing. František Todt, člen představenstva
Název zakázky	„Rekonstrukce rozvodny 110kV, sklad Šlapanov“
Ev. č. zakázky	
Druh ZŘ	Zjednodušené podlimitní řízení
Ev. č. zadavatele	068/25/OCN

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „**zákon**“).

ČEPRO, a.s., jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 12. 11. 2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Na níže uvedené dotazy poskytuje zadavatel následující odpovědi.

Dotaz č. 1	V souvislosti s opakovaným posunutím termínu pro podání nabídek dochází ke kolizi mezi termíny dodávek hlavních komponent a plánovaným harmonogramem dle projektové dokumentace. Hlavní komponenty mají dodací lhůtu 8–9 měsíců, přičemž je nutno počítat s tím, že jejich závazné objednání je možné až po podpisu realizační smlouvy, tedy po vyhodnocení celého výběrového řízení. Každé posunutí termínu logicky posunuje termíny dodávek a hrozí reálné riziko, že i díky vlivu klimatických podmínek (posun prací na období říjen – únor) dojde k ohrožení dodržení konečného termínu. Umožní zadavatel úpravy harmonogramu plnění tak, aby se minimalizovalo riziko zpoždění způsobené dlouhými dodacími lhůtami hlavních komponent?
Odpověď zadavatele č. 1	Projekt rekonstrukce rozvodny je navázán na odsouhlasený projekt ČEZ Distribuce, a.s., proto zadavatel neumožňuje úpravy harmonogramu plnění.

Lenka Hošková
Oddělení centrálního nákupu