

**Dodatek č. 36842/1**  
**ke smlouvě o dílo č. 36842**

uzavřené v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a ostatními závaznými právními předpisy českého právního řádu (dále jen „občanský zákoník“)

### Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **ČEPRO, a.s.**  
sídlo: Praha 7, Dělnická č.p. 213, č.or. 12, PSČ 170 04  
zapsána: OR při Městském soudu v Praze, sp. zn. B 2341, dne 1. 1. 1994  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
č.účtu: 11-902931/0100  
IČ: 60193531  
DIČ: CZ60193531  
zastoupena: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva  
Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

(dále jen „objednatel“)

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních	Pavel Berg	734 419 371	pavel.berg@ceproas.cz
technických, předání a převzetí díla	Ladislav Novák	739 240 495	ladislav.novak@ceproas.cz

a

1.2. Zhotovitel: **ANZA s.r.o.**  
sídlo: Pardubice I, Bílé Předměstí, Okružní 678, PSČ 530 03  
zapsaná: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vl.1145  
bankovní spojení: ČSOB Pardubice  
č.účtu: 190454467/0300  
IČ: 42937256  
DIČ: CZ42937256  
zastoupena: Zuzana Petricová, jednatel  
Lenka Horešovská, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních	Ing. Michal Jakeš	733 606 937	mj@anza-cz.cz
technických předání a převzetí díla zapisovat do deníku	Marek Myška	608 222 969	logistika@anza-cz.cz

(objednatel a zhotovitel společně též „smluvní strany“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 1, evid. č. 36842/1 (dále též jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 36842, uzavřené mezi společnostmi ČEPRO, a.s., IČ: 60193631, se sídlem Dělnická č. p. 213/12, 170 04 Praha 7 a společností ANZA s.r.o., IČ: 42937256, se sídlem Pardubice I, Bílé Předměstí, Okružní 678, PSČ 530 03, dne 27. 5. 2014 (dále jen „smlouva“), v následujícím znění:

## Čl. 2. Předmět dodatku - změny smlouvy

- 2.1. Účastníci shora uvedení, tj. smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku s tím, že tento dodatek č. 36842/1 doplňuje, mění anebo ruší ustanovení smlouvy, jak je uvedeno níže.
- 2.2. V souladu se smlouvou a jejími nedílnými součástmi se smluvní strany dohodly, sjednávají a potvrzují uzavření tohoto dodatku z důvodu změny rozsahu předmětu Díla, a to z důvodu víceprací zhotovitele.
- 2.3. Smluvní strany se z důvodu uvedených ve změnových listech dohodly, že předmět plnění – Dílo, jehož rozsah je specifikován ve smlouvě, zejména v čl. 2 bod 2.1 a 2.2 smlouvy, se rozšiřuje o sjednané vícepráce, tj. smluvní strany sjednávají a tímto dodatkem potvrzují, že součástí předmětu Díla dle smlouvy jsou i vícepráce konkrétně specifikované ve změnovém listu č. 1 ze dne 16. 6. 2014 a ve změnovém listu č. 2 ze dne 8. 7. 2014 (souhrnně dále a výše též „změnové listy“)-
  - 2.3.1. Změna rozsahu Díla spočívá v provedení výměny dalších dílů – plechů a provedení souvisejících prací z důvodu zjištění koroze plechů přední a zadní úložné skříň v místech styku s pláštěm vodní nádrže, a dále v provedení dodatečného vnějšího olakování vozidla z důvodu sjednocení označení na celém vozidle v souladu a podle platných právních předpisů.
- 2.4. Změnové listy upravující rozsah Díla včetně konkrétního popisu a důvodů a účelů, pro které a/nebo z kterých vícepráce vznikly, jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku a tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
- 2.5. Z důvodu změny rozsahu Díla se v souvislosti s provedením víceprací na Díle zhotovitelem zvyšuje Cena díla sjednaná v čl. 4 bod 4.1 smlouvy o částku ceny za provedené vícepráce. Cena za provedení víceprací byla stanovena dohodou jako cena smluvní ve výši 49.780,- Kč bez DPH (slovy: čtyřicetdevět tisíc sedm set osmdesát korun českých bez DPH). Cena za vícepráce se doplňuje a stane se součástí položkového rozpočtu tvořící přílohu č. 1 smlouvy. Článek 4 bod 4.1 smlouvy se po nabytí účinnosti tohoto dodatku ruší a nově zní:
  - 2.5.1. *„Celková Cena díla v plném rozsahu dle této Smlouvy je stanovena jako smluvní cena bez DPH ve výši 648 780,- Kč (slovy: šestsetčtyřicet osm tisíc sedm set osmdesát korun českých). („Cena díla“).“*

### Čl. 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Dodatek č. 36842/1 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.2. Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo č. 36842 nedotčená změnou provedenou tímto dodatkem zůstávají v platnosti nezměněna.
- 3.3. Tento dodatek č. 36842/1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je i jeho příloha:  
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 a č. 2

Na důkaz souhlasu s obsahem všech výše uvedených ustanovení připojují obě smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

V Praze dne: 25.7.2014

Za objednatele:

ČEPRO, a.s.

.....  
Mgr. Jan Duspěva  
předseda představenstva

.....  
Ing. Ladislav Staněk  
člen představenstva

 **ČEPRO**  
a.s.  
Dělnická 1234 170 04 Praha 7  
IČ: 429 07 256 DIČ: CZ42937256  
zastoupený ředitelem Městského  
úřadu v Praze - VI/Čtná 2341  
044

Za zhotovitele:


ANZA s.r.o.

  
S.R.O.  
Okružní 678  
Bílá Předměstí, 530 03 Pardubice  
IČO: 429 07 256 DIČ: CZ42937256




.....  
Lenka Horešovská  
jednatel

.....  
Zuzana Petricová  
jednatel

# Změnový list č.: 1

<b>Akce</b>			
<b>„Oprava vozidla Tatra 815 CAS 32 HZS, sklad Bělčice“</b>			
čís. akce: 37 / 2014			
Zhotovitel: ANZA s.r.o.			
Objekt (dílní část akce): vozidlo Tatra 815, RZ: AX 43-56			
Předmět: Nástavba vozidla - vícepráce z důvodu skrytých vad			
Počet stran 1		Počet příloh : 1 – cenová nabídka zhotovitele 14NA00021	
Vypracoval–jméno: Pavel Berg	Společnost ČEPRO a.s.	Datum 16.6.2014	Podpis:
Položkový dopočet / odpočet předán ano			
Popis: Po demontáži nástavby vozidla zhotovitelem byla zjištěna koroze plechů přední a zadní úložné skříně v místech styku s pláštěm vodní nádrže. Zhotovitel provede vícepráce - výměnu plechů skříní a jejich olakování, dle cenové nabídky 14NA00021 ze dne 13.6.2014			
Dopad na cenu : ano		Změna ceny (ve výši): + 14.780,- Kč bez DPH	
Dopad na termín: ne		Změna termínu:	
Dopad na kvalitu: ne		Popis změny kvality:	
Schválil za objednatele: Ing. Václav Klíma		Datum 16.6.2014	Podpis 

Rozdělovník:

		datum	jméno	Podpis
1.	ČEPRO a.s.	16.6.2014	Pavel Berg	
2.	ČEPRO a.s.	16.6.2014	Ladislav Novák	
3.	ANZA s.r.o.	16.6.2014	Marek Myška	

Dodavatel:



**ANZA s.r.o.**  
Okružní 678, Bílé Předměstí  
530 03 Pardubice 3

IČ: 42937256  
DIČ: CZ42937256  
Telefon: 495 497 095  
Mobil: 608 222 969  
Fax: 495 497 097  
E-mail: logistika@anza-cz.cz  
www.anza-cz.cz

Nabídka č.: 14NA00021  
Datum zápisu: 13.06.2014  
Platno do: 31.07.2014

Odběratel: IČ: 60193531  
DIČ: CZ60193531

**ČEPRO, a.s.**  
Bělčice  
Dělnická 213/12  
170 00 Praha

Tel.:


Konečný příjemce:

Cenová nabídka na opravu přední a zadní skříně T815 CAS32


Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
výměna zadního oplechování přední skříně, demontáž, odrezání, očištění, montáž nového, lakování	1 ks	7 230,00		7 230,00 21%	1 518,30	8 748,30
výměna zadního oplechování zadní skříně, demontáž, odrezání, očištění, montáž nového, lakování	1 ks	7 550,00		7 550,00 21%	1 585,50	9 135,50
Součet položek				14 780,00	3 103,80	17 883,80
Zaokrouhlení						0,20
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>17 884,00</b>

Vystavil:

# Změnový list č.: 2

<b>Akce</b>			
<b>„Oprava vozidla Tatra 815 CAS 32 HZS, sklad Bělčice“</b>			
čís. akce: 37 / 2014			
Zhotovitel: ANZA s.r.o.			
Objekt (dílní část akce): vozidlo Tatra 815, RZ: AX 43-56			
Předmět: Kabina vozidla - vícepráce z důvodu požadavku objednatele			
Počet stran 1		Počet příloh : 1 – cenová nabídka zhotovitele 14NA00024	
Vypracoval-jméno: Pavel Berg	Společnost ČEPRO a.s.	Datum 8.7.2014	Podpis:
Položkový dopočet / odpočet předán ano			
Popis: V rámci původního rozsahu SoD 36842 zhotovitel provede mj. vnější olakování nástavby. Objednatel se dodatečně rozhodl, že kvůli sjednocení označení na celém vozidle (červená barva + bílé pruhy) dle platné vyhlášky a dále kvůli špatnému stavu laku kabiny a dále, že nástavba je sundána a tím je zajištěn lepší přístup ke kabině, provede zhotovitel vícepráce - vnější olakování kabiny, dle cenové nabídky 14NA00024 ze dne 30.6.2014			
Dopad na cenu : ano		Změna ceny (ve výši): + 35.000,- Kč bez DPH	
Dopad na termín: ne		Změna termínu:	
Dopad na kvalitu: ne		Popis změny kvality:	
Schválil za objednatele: Ing. Václav Klíma		Datum 8.7.2014	Podpis 

Rozdělovník:

		datum	jméno	Podpis
1.	ČEPRO a.s.	8.7.2014	Pavel Berg	
2.	ČEPRO a.s.	8.7.2014	Ladislav Novák	
3.	ANZA s.r.o.	8.7.2014	Marek Myška	

Dodavatel:



**ANZA s.r.o.**  
Okružní 678, Bílé Předměstí  
530 03 Pardubice 3

IČ: 42937256  
DIČ: CZ42937256  
Telefon: 495 497 095  
Mobil: 608 222 969  
Fax: 495 497 097  
E-mail: logistika@anza-cz.cz  
www.anza-cz.cz

Nabídka č.: 14NA00024  
Datum zápisu: 30.06.2014  
Platno do: 25.07.2014

Odběratel: IČ: 60193531  
DIČ: CZ60193531

**ČEPRO, a.s.**  
Bělčice  
Dělnická 213/12  
170 00 Praha

Tel.:

Konečný příjemce:

Cenová nabídka na vnější olakování kabiny T815 CAS32

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
vnější olakování kabiny, očištění, broušení, tmelení, zakrytí, lakování	1 ks	35 000,00		35 000,00 21%	7 350,00	42 350,00
Součet položek CELKEM K ÚHRADĚ				35 000,00	7 350,00	42 350,00 42 350,00

Vystavil: Marek Myška