

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 36940:

„Rekonstrukce serverovny Střelice - část technologická“,  
uzavřené dne 18. 6. 2014

### I.

#### Smluvní strany

**Objednatel:** ČEPRO, a.s.  
se sídlem: Praha 7, Dělnická č. p. 213, č. or. 12, PSČ 170 04  
zapsaná: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
č. účtu: 11 902931/0100  
IČ: 60193531  
DIČ: CZ60193531  
zastoupena: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva  
Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

(dále jen „Objednatel“)

a

**Zhotovitel:** ELPIK s.r.o.  
se sídlem: Nerudova 470/1, 76701 Kroměříž  
zapsaná: Krajský soud v Brně, spisová značka C 52142  
číslo účtu: 2800006872/2010  
IČ: 27687538  
DIČ: CZ27687538  
zastoupena: Ing. Pavel Nejedlík, jednatel

(dále jen „Zhotovitel“)

### II.

#### Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1, evid. č. 36940/1 (dále a výše jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo na stavbu evid. č. 36940, s názvem „Rekonstrukce serverovny Střelice - část technologická“, uzavřené mezi smluvními stranami dne 18. 6. 2014 (dále jen „Smlouva“).

Tento dodatek mění a nahrazuje ustanovení Smlouvy, jak je uvedeno níže.

### III.

#### Změna Smlouvy

1. V průběhu provádění Díla Zhotovitelem dle Smlouvy se vyskytly okolnosti mající vliv na termín dokončení díla a změnu Ceny díla, a to z důvodu víceprací a méněprací. Veškeré okolnosti jsou zaznamenány ve stavebním deníku a ve smyslu příslušných ustanovení Všeobecných obchodních podmínek („VOP“), které tvoří nedílnou součást Smlouvy, byl vypracován samostatný změnový list charakterizující změny rozsahu Díla.
2. Smluvní strany se dohodly, z důvodů vyplývajících z protokolu o změnovém řízení ze dne 8. 10. 2014, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a ze změnového listu č. 1, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku, na posunutí doby plnění sjednané v čl. 3 Smlouvy, a to z důvodů na straně Objednatele, a tedy smluvní strany sjednávají a potvrzují nové znění článku 3 odstavec 3.3 Smlouvy s tím, že původní ustanovení odstavce 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:



## „3.3. Termíny provedení Díla:

Zahájení Díla: nejpozději do 1 týdne po podpisu této Smlouvy  
 Dokončení Díla: nejpozději do 15. 10. 2014  
 Předání Díla: nejpozději do 2 dnů od dokončení díla“

3. Smluvní strany se dále dohodly z důvodů vyplývajících z protokolu o změnovém řízení ze dne 8. 10. 2014, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a ze změnového listu č. 1, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku, na změně rozsahu Díla. Vícepráce a méněpráce, charakterizované v příloze č. 2 tohoto dodatku, se stávají součástí předmětu Díla. Zároveň smluvní strany sjednávají a potvrzují změnu Ceny díla z důvodu víceprací a méněprací uvedených v příloze č. 2 tohoto dodatku spočívající v konečném důsledku v navýšení Ceny díla, a tedy smluvní strany sjednávají a potvrzují nové znění článku 4 odstavce 4.1 Smlouvy s tím, že původní ustanovení odstavce 4.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

„4.1 Celková Cena díla v plném rozsahu dle této Smlouvy je stanovena jako smluvní cena bez DPH: 1.087.292,55 Kč,  
 (jeden milion osmdesát sedm tisíc dvě stě devadesát dvě koruny české a padesát pět haléřů).  
 (dále a výše jen „Cena díla“)

Výkaz výměr sloužící jako podklad pro výpočet Ceny díla tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.“

4. V souladu s výše uvedeným smluvní strany sjednávají, že příloha č. 2 Smlouvy se doplňuje o jednotkové ceny víceprací a méněprací konkretizovaných v příloze č. 2 tohoto dodatku.
5. Zároveň se smluvní strany v souvislosti se změnou Ceny díla a s ohledem na ustanovení VOP dohodly, že rozdíl mezi Cenou díla dle Smlouvy před nabytím účinnosti tohoto dodatku a celkovou Cenou díla sjednanou a potvrzenou mezi smluvními stranami tímto dodatkem bude uhrazena Objednatelům na základě samostatné faktury vystavené Zhotovitelem po nabytí účinnosti tohoto dodatku. Faktura vystavená Zhotovitelem dle předchozí věty tohoto ustanovení musí mít náležitosti sjednané v čl. 7.9 VOP.

## IV.

## Závěrečná ujednání

- Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená změnou provedenou tímto dodatkem zůstávají v platnosti nedotčena.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho přílohy:  
 příloha č. 1 – protokol o změnovém řízení ze dne 8. 10. 2014  
 příloha č. 2 – změnový list č. 1

V Praze dne 13-10-2014  
 ČEPRO, a.s.

Mgr. Jan Duspěva  
 předseda představenstva

Ing. Ladislav Staněk  
 člen představenstva

V Praze dne 13-10-2014  
 ELPIK s.r.o.

Ing. Pavel Nejedlík  
 jednatel

**ELPIK s.r.o.**  
 Nerudova 470/1  
 787 01 Kroměříž (1)  
 IČ 27687538  
 DIČ CZ27687538

# Změnový list č.: 1

Akce

## „Rekonstrukce serverovny, sklad Střelice – část technologická“

Inv. čís. akce: **302022**

Zhotovitel: **ELPIK s.r.o.**

Objekt (dílní část akce):

Serverovna Střelice – technologická část

Předmět:

1. Změna termínu dokončení
2. Vícepráce – navýšení prací a dodávek

Počet stran **1**

Počet příloh: **1**

Vypracoval-jméno:

Společnost

Datum

Podpis:

Svatoslav Veselý


ELPIK s.r.o.

13.10.2014



Položkový dopočet / odpočet předán  
ANO

Popis:

1. Změna dokončení díla dle aktualizovaného harmonogramu stavby na kontrolních dnech stavby. Termín dokončení díla byl posunut dle priorit objednatele (obchodní odstávka skladu)
2. Navýšení objemu prací a dodávek – viz příloha Soupis více a méněprací

Dopad na cenu: <i>ano</i>	Změna ceny (ve výši): <b>61.094,- Kč</b>
Dopad na termín: <i>ano</i>	Změna termínu: <b>do 15.10.2014</b>
Dopad na kvalitu: <i>ne</i>	Popis změny kvality:
Schválil za objednatele <b>Zdeněk Beneš - VP</b>	Datum <b>8.10.2014</b> Podpis 

Rozdělovník:

		datum	jméno	Podpis
1.	ČEPRO, a.s.		Ing. Ivo Jirovský	
2.	ELPIK s.r.o.	<b>8.10.2014</b>	Ing. Pavel Nejedlík	

Rekonstrukce serverovny STŘELICE - soupis více a méněprací  
Příloha č.1 ke Změnovému listu č.1

Pokládka kabelu UTP pro sítenu do vlnice 11x25x575,	273,0	Požadavek OPRIA
Navýšení o 24 propojení mezi rozvaděči RD1 do RD4 ve vyzvání a ukončení v panelech a s měřením. 156x24, = 744	3 744,0	Opoměrno v PD (specifikace), požadavek provozu, nepředvidatelní při zadání změna v PD, požadavek provozu
Doplnění monitoringu jističe pro napětové spouště pro centrální stopy + dopracování v softwaru. 120	1 520,0	
Doplnění osvětlení pro CCTV - serverovna 900,	956,0	Doplnění projektu - orientaci světló (funkčnost kamer při vypnutých světlích)
Doplnění 10ks krabic odboha na držáku na žlab 10x38x19 =576,	570,0	Ukončení stávající kabeláže (požadavek provozu)
Doplnění krabic pod dlatové zásuvky 34 ks 115,- St. na UTP - 0n - vyřadí se	1 115,0	Zjištěno při realizaci neodpovídající rovým zásuvkám
Navýšení kabeláže UTP 800m 9 Kč, Průmyslová tl. panel	5 500,0	Provozovní propoje - Neobsazeno ve specifikaci, popsáno v technické zprávě
Doplnění optických van pro CCTV optické spojky 50 ks /32 Kč ve osazení	1 600,0	Neobsazeno v PD
Rozdíl v zásuvkách na stělu ... 570	6 520,0	Požadavek provozu pro zasedací místnost III, NP
Doplnění drátového programu v RD 1-RD 2 3x300/50 483x3= 1 449,	767,0	Neobsazeno v PD - požadavek provozu
Instalace 2ks RD+ sada 1 950 Kč - 2 ks 190,	2 900,0	V rozpočtu je 300/50 do RD1 (2m), do RD2 nebyly uvažovan, protože tam nebyly žádné kabely, v DPS došlo k přesunu optik do RD2
Doplnění Tlačítka centrální stop Kč,	2 040,0	Neobsazeno ve VV - rozdělení dodávek UPS a realizace Rekonstrukce serverovny. 2 ks RD dodány v rámci dodávky UPS - bez zapojení
Nastavení kabelu UTP - zasedací (projekt), chyba projektu 12,	168,0	Nad rámec PD, doplněno dle zkušenosti z realizace serverovny Klobouky
Příprava pro vyřkovací (potrubí, elektro rozvody, zapojení v rozv.)	425,0	Neobsazeno v PD - požadavek provozu
Přizdění stěny v serverovne - YTONG 100mm	6 470,0	doporučení dodavatele, požadavek provozu
Zohřkovací klimatizace	10 980,0	Odsouhlaseno na KD a projektantem, Zjištěno při realizaci
Odpočet klimatizace - snížení výkonu 12 kW na 8 kW	24 580,0	doporučení dodavatele, požadavek provozu, optimální funkce klimatizace jednotky
Nastavení CCTV	12 613,0	Nišší výkon klimat. - doporučení dodavatele
Přesun ústředny EZS (udržba)	15 000,0	odpočet zanesprovedeneme práce
Měření metalických linek UTP nad rozpočtový rámec - 66 ks	1 500,0	prováděla údržba stádu Střelice
Vybourání stěn sklobovaných	3 432,0	Neobsazeno v PD
Pojistkový odpočet - stávající	384,0	Odpočet za neprovedené práce
Vyhledávání stávajících optických vláken kamerového systému 11 hod 1250x11=13 750. Neodstřecium podklyny	2 371,0	Použití stávající - odpočet
Cohledání opt.vláken - ukončení optických rozvodů kamer K3 a K23 - vyhledávání funkčních vláken	13 750,0	Příprava propojení opt.spojky, propoje CCTV
Celkem V4M práce	6 250,0	Cena díle skutečnosti - 5 hodin práce s vyhledáním a svařením opt.vany
	<b>61 094,00</b>	

Ve Střelcích, dne B. 10. 29014

Za zhotovitele: Stanislav Veselý - stavbyvedoucí

Za objednatele: Zdeněk Berns - vedoucí projektu

Pavel Adamčík - Správce LAN sítědu Střelice

# Protokol o změnovém řízení

Strana PAGE 1z 2

<b>Datum</b>
8.10.2014

<b>Číslo změny</b>
1

	ZHOTOVITEL	OBJEDNATEL
<b>Číslo smlouvy:</b>	SoD : 14ZIK409	SoD : 36940
<b>Název a sídlo:</b>	<b>ELPIK s.r.o.</b> Nerudova 470/1 767 01 Kroměříž	<b>Čepro, a. s.</b> Dělnická 12 170 04 Praha 7

### Název akce

**„Rekonstrukce serverovny sklad Střelice“**

### Popis změny

1. Změna dokončení díla dle aktualizovaného harmonogramu stavby na kontrolních dnech stavby. Termín dokončení díla byl posunut dle priorit objednatele (obchodní odstávka skladu Střelice)
2. Navýšení objemu prací a dodávek – viz Soupis více a méněprací

POŽADAVEK NA ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ

OBJEDNATEL     ZHOTOVITEL

### DŮVOD ZMĚNY

### DOTČENÁ OBLAST

C01 <input type="checkbox"/> Vliv na životní prostředí	C10 <input type="checkbox"/> Chyba administrace projektu	D01 <input checked="" type="checkbox"/> Technologický proces
C02 <input type="checkbox"/> Podmínka stavebního povolení	C11 <input type="checkbox"/> Chyba dílenské prefabrikace	D02 <input checked="" type="checkbox"/> Stavební práce
C03 <input type="checkbox"/> Podmínka povolení na práci	C12 <input type="checkbox"/> Chyba montáže na stavbě	D03 <input type="checkbox"/> Ocelové konstrukce
C04 <input type="checkbox"/> Chyba kontraktu	C13 <input type="checkbox"/> Chyba v provedení zařízení	D04 <input type="checkbox"/> Strojní zařízení
C05 <input type="checkbox"/> Chyba základní projektové studie	C14 <input checked="" type="checkbox"/> Nepředvídané okolnosti stavby	D05 <input type="checkbox"/> Potrubí
C06 <input type="checkbox"/> Chyba koncepčního řešení	C15 <input checked="" type="checkbox"/> Změna podmínek stavby	D06 <input checked="" type="checkbox"/> Elektro
C07 <input type="checkbox"/> Chyba realizační projektové dokumentace	C16 <input checked="" type="checkbox"/> Požadavek Čepro	D06 <input checked="" type="checkbox"/> Měření a regulace
C08 <input type="checkbox"/> Chyba revize realizační projektové dokumentace	C17 <input type="checkbox"/> Ostatní:	D07 <input checked="" type="checkbox"/> Řídicí systém
C09 <input type="checkbox"/> Chyba v harmonogramu	C18 <input type="checkbox"/>	D08 <input type="checkbox"/> Ostatní

### DŮSLEDKY ZMĚNY

ZMĚNA OVLIVŇUJE CENU	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE HMG	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE KVALITU	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE PROCES NEBO VYŽADUJE ZMĚNY V OSTATNÍCH ČÁSTECH PROJEKTU (VÝROBNY)	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE OSTATNÍ ČÁSTI SMLOUVY O DÍLO (MIMO PŘEDMĚTU, CENY, TERMÍNU, ZÁRUK).	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE:	<input type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE

### NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ

#### NAVRHOVANÝ DRUH CENY

PEVNÁ CENA     CENA "COST +FEE"     JINÁ DOHODA O CENĚ

ZDŮVODNĚNÍ:

### Přílohy a poznámky

Příloha: č.1 Soupis více a méněprací	Datum 8.10.2014
Příloha:	Datum
Poznámky:	

*Handwritten signature*

# Protokol o změnovém řízení



<b>Datum</b>
8.10.2014

Strana PAGE 1z 2

<b>Číslo změny</b>
1

ROZPOČET					
Informace o nákladech a ceně				Cena, náklady	
Sjednaná cena této změny				61.094,- Kč	
Stávající cena díla:				1.026.198,55 Kč	
Nová cena díla:				1.087.292,55 Kč	
ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ					
ZA OBJEDNATELE			ZA ZHOTOVITELE		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
Vedoucí projektu	8.10.2014		Vedoucí projektu	8.10.2014	

VYJÁDRĚNÍ KE ZMĚNĚ			
Útvar	Souhlas	Datum	Podpis
HIP jméno	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne		
Projektový manažer jméno	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne		
	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne		

SCHVÁLENÍ ZMĚNY					
Objednatel			Zhotovitel		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
Ing. Ivo Jirovský Vedoucí ORI			Svatoslav Veselý Ved.stavby	8.10.14	
Ing. Ladislav Staněk Člen představenstva					
Mgr. Jan Duspěva Předseda představenstva			Ing. Pavel Nejedlík Jednatel	8.10.14	

**Poznámky:**