



Dodatek č. 1 (36691/1)
ke Smlouvě o dílo č. 36691, 3PRO1400002-vesmir-140115_R3
Rozšíření aditivace SHELL + technologické úpravy skladu Šlapanov

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **ČEPRO, a.s.**
se sídlem: Praha 7, Dělnická č.p. 213, č.or. 12, PSČ 170 04
zapsaná: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 11 902931/0100
IČ: 60193531
DIČ: CZ60193531
zastupující: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva
Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo, každý samostatně:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních	Ing. Ivo Jirovský	739 240 352	ivo.jirovsky@ceoprosa.cz
technických	Ing. Zdeněk Kluch	739 240 339	zdenek.kluch@ceproas.cz
zapisovat do deníku	Ing. Zdeněk Kluch	739 240 339	zdenek.kluch@ceproas.cz
předání a převzetí díla	Ing. Zdeněk Kluch	739 240 339	zdenek.kluch@ceproas.cz
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Mgr. Hršel Jakub	739240714	jakub.hrsel@ceproas.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

1.2. Zhotovitel: **VAE CONTROLS, s.r.o.**
se sídlem: Nám. J. Gagarina 233/1, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
zapsaná: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6037
bankovní spojení: Československá Obchodní banka, a.s.
č. účtu: 373792733/0300
IČ: 48390470
DIČ: CZ48390470
zastupující: Ing. Leo Matloch, jednatel

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních	Ing. Frank Marek	724 138 617	frank.marek@vaecontrols.cz
technických	Ing. Frank Marek	724 138 617	frank.marek@vaecontrols.cz
zapisovat do deníku	Ing. Frank Marek	724 138 617	frank.marek@vaecontrols.cz
předání a převzetí díla	Ing. Frank Marek	724 138 617	frank.marek@vaecontrols.cz
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Petr Bzenecký	602 794 935	petr.bzenecky@vaecontrols.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

ČI. 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. V důsledku vad a nedodělků vytýkaných Objednatelem Zhotoviteli nebylo dílo provedené Zhotovitelem Objednatelem ve lhůtě sjednané ve smlouvě převzato a po vzájemném jednání smluvních stran se smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 36691, 3PRO1400002-vesmir-140115_R3 s názvem „Rozšíření aditivace SHELL + technologické úpravy skladu Šlapanov“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 30. 4. 2014 s tím, že tento dodatek č. 1, evid. č. 36691/1 (dále jen „dodatek“) doplňuje, mění a nahrazuje dále uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. 36691, 3PRO1400002-vesmir-140115_R3 (dále jen „smlouva“), jak je uvedeno níže.
- 1.2. Smluvní strany potvrzují, že v průběhu provádění Díla dle smlouvy se vyskytly okolnosti mající vliv na změnu Ceny díla, a to z důvodu Méněprací. Veškeré okolnosti jsou zaznamenány ve stavebním deníku a ve smyslu čl. 4 Všeobecných obchodních podmínek („VOP“), které tvoří nedílnou součást smlouvy, byl vypracován samostatný změnový list charakterizující změny rozsahu Díla.
- 1.3. Smluvní strany tímto dodatkem ke smlouvě stvrzují sjednanou změnu rozsahu Díla, tj. tímto dodatkem smluvní strany schvalují a potvrzují, že součástí předmětu plnění specifikovaném v čl. 2 odst. 2.2. smlouvy, (dle realizační dokumentace), nebylo potřeba komponent specifikovaných ve změnovém listu, resp. protokolu o změnovém řízení, jež je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a tedy čl. 2 odst. 2.2. smlouvy se v rozsahu předmětu Díla zužuje o práce a výkony Zhotovitele spočívající ve vykonání Méněprací specifikovaných ve změnovém listu.
- 1.4. Z důvodu výše uvedených se smluvní strany dohodly, že čl. 5 odst. 5.1 smlouvy se snižuje o cenu za Méněpráce.
Cena za Méněpráce tvoří 101 410,- Kč
(slovy: *stojednatsícčtyřístadesetkorun českých*) bez DPH.
- 1.5. V souladu s výše uvedeným a s ohledem na čl. 5 VOP se smluvní strany dohodly, že celková Cena díla v plném rozsahu uvedená ve smlouvě viz čl. 5 odst. 5.1 smlouvy se snižuje a je nově stanovena jako cena smluvní bez DPH ve výši 641 152,- Kč
(slovy: *šestsetčtyřicetjednatisícjednostopadesátdvakorun českých*),
přičemž rozdíl mezi Cenou díla dle smlouvy před nabytím účinnosti tohoto dodatku a celkovou Cenou díla sjednanou mezi smluvními stranami tímto dodatkem bude uveden na faktuře vystavené Zhotovitelem po nabytí účinnosti tohoto dodatku.
- 1.6. Smluvní strany tímto dodatkem potvrzují své narovnání a předání Díla účinné ve lhůtě do 10 dnů po nabytí účinnosti tohoto dodatku Protokolem o předání a převzetí podepsaným oběma smluvními stranami.

1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
- 2.2. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo č. 36691, 3PRO1400002-vesmir-140115_R3 nedotčená změnou provedenou tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 2.3. Tento dodatek č. 1 (evid. č. 36691/1) nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Dodatek č. 1 (36691/1) ke smlouvě o dílo č. 36691, 3PRO1400002-vesmir-140115_R3 „Rozšíření aditivace SHELL + technologické úpravy skladu Šlapanov“

Příloha č. 1 - Protokol o změnovém řízení č. 1 ze dne 7. 12. 2014 včetně změnových listů č. 1, 2 a 3.

Za Objednatele

V Praze dne

15 -12- 2014

.....
Mgr. Jan Duspěva
předseda představenstva

.....
Ing. Ladislav Staněk
člen představenstva

Za Zhotovitele

Ostravě dne

22/12/15

.....
Ing. Leo Matloch
jednatel

Protokol o změnovém řízení

Datum
7.12.2014

Strana 1¹ z 2

Číslo změny
1



ZHOTOVITEL		OBJEDNATEL	
Číslo smlouvy:	SoD: 3PRO1400002-vesmir-140115_R3	SoD: 36691	
Název a sídlo:	VAE Controls, s.r.o. nám. J. Gagarina 233/1 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava	ČEPRO, a. s. Dělnická 12 170 04 Praha 7	
Název akce			
„Rozšíření aditivace SHELL“ a „Technologické úpravy skladu Šlapanov“, inv. č. 400001 a 390084			
Popis změny			
mění práce: při fyzické realizaci dle realizační dokumentace nebylo třeba níže nabídnutých komponent <ul style="list-style-type: none"> - Modul PLC S7-300 16xDO - Karta pro analogové signály - Úplně nový Schiedrum Hydraulic - Karta PLC pro nové prvky - Čidlo 2120 - 500mm pro bezpečnostní indikaci naplnění nádrže 			
POŽADAVEK NA ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ		<input checked="" type="checkbox"/> OBJEDNATEL	<input type="checkbox"/> ZHOTOVITEL
DŮVOD ZMĚNY		DOTČENÁ OBLAST	
C01 <input type="checkbox"/> Vliv na životní prostředí	C10 <input type="checkbox"/> Chyba administrace projektu	D01 <input type="checkbox"/> Technologický proces	
C02 <input type="checkbox"/> Podmínka stavebního povolení	C11 <input type="checkbox"/> Chyba dílenské prefabrikace	D02 <input type="checkbox"/> Stavební práce	
C03 <input type="checkbox"/> Podmínka povolení na práci	C12 <input type="checkbox"/> Chyba montáže na stavbě	D03 <input type="checkbox"/> Ocelové konstrukce	
C04 <input type="checkbox"/> Chyba kontraktu	C13 <input type="checkbox"/> Chyba v provedení zařízení	D04 <input type="checkbox"/> Strojní zařízení	
C05 <input type="checkbox"/> Chyba základní projektové studie	C14 <input type="checkbox"/> Nepředvídané okolnosti stavby	D05 <input type="checkbox"/> Potrubí	
C06 <input type="checkbox"/> Chyba koncepčního řešení	C15 <input type="checkbox"/> Změna podmínek stavby	D06 <input type="checkbox"/> Elektro	
C07 <input type="checkbox"/> Chyba realizační projektové dokumentace	C16 <input type="checkbox"/> Požadavek Čepro	D06 <input checked="" type="checkbox"/> Měření a regulace	
C08 <input type="checkbox"/> Chyba revize realizační projektové dokumentace	C17 <input checked="" type="checkbox"/> Ostatní:	D07 <input checked="" type="checkbox"/> Řídicí systém	
C09 <input type="checkbox"/> Chyba v harmonogramu	C18 <input type="checkbox"/>	D08 <input type="checkbox"/> Ostatní	
DŮSLEDKY ZMĚNY			
ZMĚNA OVLIVŇUJE CENU	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE	
ZMĚNA OVLIVŇUJE HMG	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE	
ZMĚNA OVLIVŇUJE KVALITU	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE	
ZMĚNA OVLIVŇUJE ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE	
ZMĚNA OVLIVŇUJE PROCES NEBO VYŽADUJE ZMĚNY V OSTATNÍCH ČÁSTECH PROJEKTU (VÝROBNY)	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE	
ZMĚNA OVLIVŇUJE OSTATNÍ ČÁSTI SMLOUVY O DÍLO (MIMO PŘEDMĚTU, CENY, TERMÍNU, ZÁRUK).	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE	
ZMĚNA OVLIVŇUJE:	<input type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE	
NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ			
NAVRHOVANÝ DRUH CENY			
PEVNÁ CENA <input type="checkbox"/>	CENA "COST +FEE" <input type="checkbox"/>	JINÁ DOHODA O CENĚ	<input checked="" type="checkbox"/>
Přílohy a poznámky			
Příloha č. 4: seznam změnových listů		Datum	7.12.2014
Příloha č. 1-3 : změnové listy na méně práce č.1 - 3		Datum	7.12.2014
oznámky:			


Protokol o změnovém řízení



Datum
7.12.2014

Strana 2¹ z 2

Číslo změny
1



ROZPOČET					
Informace o nákladech a ceně			Cena, náklady		
Sjednaná cena této změny			101.410,- Kč		
Stávající cena díla:			742.562,- Kč		
Nová cena díla:			641.152,- Kč		
ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ					
ZA OBJEDNATELE			ZA ZHOTOVITELE		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
Vedoucí projektu objednavatele	7.12.2014	Kluch Zdeněk 	Osoba oprávněná jednat dle SoD	7.12.2014	Ing. Frank Marek 

VYJÁDRĚNÍ KE ZMĚNĚ			
Útvar	Souhlas	Datum	Podpis
Pavlas Jiří (Vedoucí Střediska 9 Střed)	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	7.12.2014	
	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne		
	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne		



SCHVÁLENÍ ZMĚNY					
Objednatel			Zhotovitel		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
Ing. Jírovský Ivo Vedoucí odboru realizace investic	8.12.14		Ing. Leo Matloch Jednatel		
Ing. Todt František Člen představenstva	8.12.14				
Mgr. Duspěva Jan Předseda představenstva					

Poznámky:

Změnový list č.: 1

Akce „Rozšíření aditivace SHELL“ a „Technologické úpravy skladu Šlapanov“, inv. č. 400001 a 390084			
Zhotovitel: VAE Controls, s.r.o., nám. J. Gagarina 233/1, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava			
Objekt (dílní část akce): Rozvodna 226 + Obj. 238, Sklad Šlapanov			
Předmět:			
Méněpráce			
Počet stran 1		Počet příloh: 0	
Vypracoval – jméno: Ing. Frank Marek	Společnost VAE Controls, s.r.o.	Datum 7.12.2014	Podpis: 
Modul PLC S7-300 16xDO za 11.150,- Kč a Karta pro analogové signály 16.500,- Kč			
Popis:			
Při fyzické realizaci dle realizační dokumentace nebylo třeba instalace komponent			
Dopad na cenu: ano	Změna ceny (ve výši): -27.650,- Kč		
Dopad na termín: ne	Změna termínu:		
Dopad na kvalitu: ne	Popis změny kvality:		
Schválil za objednatele Kluch Zdeněk	Datum 7.12.2014	Podpis 	



Rozdělovník:

		datum	jméno	Podpis
1.	VAE Controls, s.r.o.	7.12.2014	Ing. Frank Marek	
2.	ČEPRO, a.s.	7.12.2014	Kluch Zdeněk	



Změnový list č.: 2

Akce			
„Rozšíření aditivace SHELL“ a „Technologické úpravy skladu Šlapanov“, inv. č. 400001 a 390084			
Zhotovitel: VAE Controls, s.r.o., nám. J. Gagarina 233/1, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava			
Objekt (dílní část akce): Obj. 191 - Lávky pro výdej do AC, Sklad Šlapanov			
Předmět:			
Méněpráce			
Počet stran 1		Počet příloh: 0	
Vypracoval – jméno: Ing. Frank Marek	Společnost VAE Controls, s.r.o.	Datum 7.12.2014	Podpis: 
Ventil Schiedrum Hydraulic pro jedno aditivum s kostkou sleva 21.300,- Kč			
Popis:			
Při fyzické realizaci dle realizační dokumentace nebylo úplně nové komponenty			
Dopad na cenu : ano		Změna ceny (ve výši): -21.300,- Kč	
Dopad na termín: ne		Změna termínu:	
Dopad na kvalitu: ne		Popis změny kvality:	
Schválil za objednatele Kluch Zdeněk		Datum 7.12.2014	Podpis 



Rozdělovník:

		datum	jméno	Podpis
1.	VAE Controls, s.r.o.	7.12.2014	Ing. Frank Marek	
2.	ČEPRO, a.s.	7.12.2014	Kluch Zdeněk	

Změnový list č.: 3

Akce „Rozšíření aditivace SHELL“ a „Technologické úpravy skladu Šlapanov“, inv. č. 400001 a 390084			
Zhotovitel: VAE Controls, s.r.o., nám. J. Gagarina 233/1, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava			
Objekt (díleč část akce): Obj. 191 - Měření hladiny v aditivačních nádrží, Sklad Šlapanov			
Předmět:			
Méněpráce			
Počet stran 1		Počet příloh: 0	
Vypracoval – jméno: Ing. Frank Marek	Společnost VAE Controls, s.r.o.	Datum 7.12.2014	Podpis: 
Karta PLC pro nové prvky za 16.500,- Kč a Čidlo 2120 - 500mm pro bezpečnostní indikaci naplnění nádrže za 35.960,- Kč			
Popis:			
Při fyzické realizaci dle realizační dokumentace nebyly instalovány tyto komponenty			
Dopad na cenu: ano		Změna ceny (ve výši): -52.460,- Kč	
Dopad na termín: ne		Změna termínu:	
Dopad na kvalitu: ne		Popis změny kvality: plnění nádrží bude z 1 m3 IBC a ČSN 65 0201 v čl. 5.4.2 říká, že zařízení proti přeplnění nemusí být u stávajících nádrží	
Schválil za objednatele Kluch Zdeněk		Datum 7.12.2014	Podpis 

Rozdělovník:

		datum	jméno	Podpis
1.	VAE Controls, s.r.o.	7.12.2014	Ing. Frank Marek	
2.	ČEPRO, a.s.	7.12.2014	Kluch Zdeněk	



Přehled změnových listů				
změnový list č./objekt/popis	vystaven dne	změna ceny	schváleno dne	zamítnuto dne
		0 Kč		
celkem vícepráce		0 Kč		
č.1 - Modul a karta v rozvodně 226, Šlapanov	7.12.2014	-27 650 Kč	7.12.2014	
č.2 - Ventil Schiedrum na obj. 191, Šlapanov	7.12.2014	-21 300 Kč	7.12.2014	
č.3 - Karta a čidlo na adit. Nádrž.obj. 91 Šla	7.12.2014	-52 460 Kč	7.12.2014	
celkem méněpráce		-101 410 Kč		
Cena víceprací a méněprací		-101 410 Kč		

Ve Šlapanově dne:

VAE Controls, s.r.o.

Ing. Frank Marek



VAE CONTROLS, s.r.o.
 nám. J. Gagarina I
 710 00 OSTRAVA
 ČESKÁ REPUBLIKA
 051

7.12.2014

Ve Šlap. dne:

ČEPRO, a.s.

Kluch Zdeněk

7.12.2014