



Dodatek číslo 1 ke smlouvě: 37113

číslo VŘ: 136/14/OCN

## Dodatek č. 1 (37113/1) ke Smlouvě o dílo č. Objednatele 37113 č. Zhotovitele 14211

### Čištění a tlakové zkoušky potrubí DN 200, PN 63 Potěhy - PARAMO

#### Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **ČEPRO, a.s.**  
se sídlem: Praha 7, Dělnická č.p. 213, č.or. 12, PSČ 170 04  
zapsaná: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
č. účtu: 11 902931/0100  
IČ: 60193531  
DIČ: CZ60193531  
zastoupena: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva  
Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo, každý samostatně:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních	Ing. Ivo Jirovský	739 240 352	<a href="mailto:ivo.jirovsky@ceproas.cz">ivo.jirovsky@ceproas.cz</a>
technických	Lubomír Schier	602 495 152	<a href="mailto:lubomir.schier@ceproas.cz">lubomir.schier@ceproas.cz</a>
	Josef Paul	602 651 850	<a href="mailto:josef.paul@ceproas.cz">josef.paul@ceproas.cz</a>
zapisovat do deníku	Lubomír Schier	602 495 152	<a href="mailto:llubomir.schier@ceproas.cz">llubomir.schier@ceproas.cz</a>
	Josef Paul	602 651 850	<a href="mailto:josef.paul@ceproas.cz">josef.paul@ceproas.cz</a>
předání a převzetí díla	Lubomír Schier,	602 495 152	<a href="mailto:lubomir.schier@ceproas.cz">lubomir.schier@ceproas.cz</a>
	Josef Paul	602 651 850	<a href="mailto:josef.paul@ceproas.cz">josef.paul@ceproas.cz</a>
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Ivo Novák	602 309 068	<a href="mailto:ivo.novak@ceproas.cz">ivo.novak@ceproas.cz</a>

(dále jen „**Objednatel**“)

**a**

1.2. Zhotovitel: **CEPS a.s.**  
se sídlem: Belnická 628, Jesenice, PSČ 252 42  
zapsaná: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5706  
bankovní spojení: ČSOB Tábor  
č. účtu: 1812787843/0300  
IČ: 25721551  
DIČ: CZ25721551  
zastoupena: Ing. Petr Crha, CSc., místopředseda představenstva  
Ing. Petr Pařízek, člen představenstva

Dodatek číslo 1 ke smlouvě: 37113

číslo VŘ: 136/14/OCN

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních	Ing. Aleš Crha	602 478 951	<a href="mailto:obchod@ceps-as.cz">obchod@ceps-as.cz</a>
technických	Ing. Martin Stukbauer	602 469 723	<a href="mailto:technolog@ceps-as.cz">technolog@ceps-as.cz</a>
zapisovat do deníku	Ing. Michael Reumann	602391725	<a href="mailto:technolog@ceps-as.cz">technolog@ceps-as.cz</a>
předání a převzetí díla	Ing. Michael Reumann	602391725	<a href="mailto:technolog@ceps-as.cz">technolog@ceps-as.cz</a>
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Tomáš Bláha	777 711 099	<a href="mailto:technolog@ceps-as.cz">technolog@ceps-as.cz</a>

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též „**Smluvní strany**“)

## 2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 37113, 14-2211, s názvem „Čištění a tlakové zkoušky potrubí DN 200, PN 63 Potěhy - PARAMO“ s tím, že tento dodatek č. 1 ev. č. 37113/1 (dále jen „dodatek“) mění a nahrazuje dále uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. 37113, 14-2211 (dále jen „Smlouva“), jak je uvedeno níže.

2.2. Z důvodu zpoždění předpokládané doby plnění Smlouvy s ohledem na provozní potřeby Objednatele na trase potrubí DN 200 PN63 Nové Město - KZ Potěhy se Smluvní strany dohodly na změně doby plnění s tím, že v čl. 3 Místo a doba plnění, odst. 3.3 Smlouvy se stanovené termíny ruší a nahrazují se takto:

Předpokládaný termín Zahájení Díla:	9/20104
<b>Termín Dokončení Díla:</b>	<b>31. 1. 2015</b>
<b>Termín Předání Díla:</b>	<b>31. 1. 2015</b>

2.3. Vzhledem k prodloužení termínu pro dokončení a předání Díla se Smluvní strany dohodly, že Cena Díla dle Smlouvy bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazena v souladu s ujednáními uvedeným v tomto dodatku. S odkazem na ustanovení § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se Smluvní strany dohodly, že Objednatel uhradí Zhotoviteli ke dni 31. 12. 2014 přiměřenou část Ceny díla odpovídající části skutečně provedených prací na Díle odsouhlasených ze strany Objednatele. Zhotovitel vystaví fakturu k datu 31. 12. 2014, přičemž ustanovení o platebních podmínkách ve Smlouvě platí pro tento případ obdobně. Zbývající část Ceny díla uhradí Objednatel Zhotoviteli v souladu s ustanoveními Smlouvy po řádném a úplném dokončení celého Díla na základě faktury vystavené po předání a převzetí Díla, o kterém bude sepsán Protokol o předání a převzetí.

Dodatek číslo 1 ke smlouvě: 37113

číslo VŘ: 136/14/OCN

### 3. Závěrečná ustanovení


- 3.1. Tento dodatek č. 1 (37113/1) je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.2. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo č. 37113, 14-2211 zůstávají nezměněna.
- 3.3. Tento dodatek č. 1 (37113/1) nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

#### Za Objednatele

V Praze dne 17. 12. 2014



Mgr. Jan Duspěva  
předseda představenstva




Ing. Ladislav Staněk  
člen představenstva

#### Za Zhotovitele

V Jesenicích dne 22. 12. 2014



Ing. Petr Crha, CSc.  
místopředseda představenstva



Ing. Petr Pařízek  
člen představenstva

**CEPS a.s.**

Belnická 628  
252 42 Jesenice u Prahy  
IČO: 2572 1551 DIČ: CZ2572 1551