

**Dodatek č. 1 (35960/1)
ke Smlouvě o dílo č. 35960**

Smluvní strany:

Objednatel: ČEPRO, a.s.
se sídlem: Praha 7, Dělnická č.p. 213, č.or. 12, PSČ 170 04
zapsaná: v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, B 2341
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 11 902931/0100
IČ: 60193531
DIČ: CZ60193531
jednající: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva a
Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: MEBIKAN spol. s r.o.
se sídlem: Masarykova 125/368, Ústí nad Labem, PSČ 400 10
zapsaná: v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 18580
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu: 1002484410/2700
IČ: 25441981
DIČ: CZ25441981
jednající: Bc. Martin Hauzner, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 35960 s názvem „**Oprava zaolejované kanalizace Mstětice**“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 18. 12. 2013 s tím, že tento dodatek č. 1, evid. č. 35960/1 (dále jen „dodatek“) doplňuje, mění a nahrazuje dále uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. 35960 (dále jen „smlouva“), jak je uvedeno níže.
- 1.2. V průběhu provádění Díla se vyskytly okolnosti, mající vliv na změnu Ceny díla, a to z důvodu Víceprací, a smluvní strany se v souladu s ustanoveními smlouvy dohodly na změně rozsahu Díla (viz čl. 4 VOP). Vícepráce charakterizující změny rozsahu Díla jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- 1.3. Smluvní strany tímto dodatkem ke smlouvě sjednávají a stvrzují změnu rozsahu Díla, tj. tímto dodatkem smluvní strany sjednávají, že součástí předmětu plnění specifikovaném v čl. 3 smlouvy se stávají i práce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku (dále a výše „Vícepráce“), a tedy čl. 3 odst. 3.1. a 3.2 smlouvy se doplňuje o práce a výkony Zhotovitele spočívající ve vykonání sjednaných Víceprací.

- 1.4. V souladu a z důvodu výše uvedeného zároveň smluvní strany tímto dodatkem sjednávají změnu ceny Díla:
- 1.4.1. Smluvní strany se dohodly a potvrzují, že čl. 5 odst. 5.1. smlouvy se doplňuje o cenu Víceprací:
- 1.4.2. Cena za Vícepráce je stanovena částkou **76 078,84 Kč**
(slovy: *sedmdesátšesttisíc sedmdesát osm korun českých, 84 haléřů*) bez DPH, a tedy celková Cena díla ve výši 1 266 895,- Kč, uvedená ve smlouvě viz čl. 5 odst. 5.1. se mění, resp. ruší a je nově stanovena jako cena smluvní bez DPH ve výši **1 342 973,84 Kč**.
(slovy: *jeden milion tři sta čtyřicet dvatisíc devět set sedmdesát tři korun českých, 84 haléřů*), přičemž rozdíl mezi Cenou díla dle smlouvy před nabytím účinnosti tohoto dodatku a celkovou Cenou díla sjednanou mezi smluvními stranami tímto dodatkem bude uhrazena Objednatelům na základě faktury vystavené Zhotovitelem po nabytí účinnosti tohoto dodatku. Faktura vystavená Zhotovitelem dle předchozí věty tohoto ustanovení musí mít náležitosti sjednané v čl. 6 VOP.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 2.1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
- 2.2. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo č. 35960 nedotčená změnou provedenou tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 2.3. Tento dodatek č. 1 (evid. č. 35960/1) nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis Víceprací včetně výkazu výměr

V Praze dne 30. 12. 2013

Objednatel:
ČEPRO, a.s.

Zhotovitel:
MEBIKAN spol. s r.o.


.....
Mgr. Jan Duspěva
předseda představenstva


.....
Bc. Martin Hauzner
jednatel


.....
Ing. Ladislav Staněk
člen představenstva

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ČEPRO - zemní práce pro revizi potrubí
Objekt: kanalizace Mstětice

Objednatel:

Zhotovitel: MEBIKAN spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval: Jiří Popelka
Datum: 30. 12. 2013

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

2 114,60 40 845,31 42 959,91 2,558

1

Zemní práce

1 001	130001101	Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti pozemního vedení	m3	16,000	320,00	0,00	5 120,00	5 120,00	0,000	0,000
2 001	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	16,000	462,00	0,00	7 392,00	7 392,00	0,000	0,000
		2,0*2,0*4,0		16,000						

3 001	131201209	Příplatek za lepidlost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	16,000	33,20	0,00	531,20	531,20	0,000	0,000
4 001	151101201.1	Zřízení šalování stěn výkopu hl do 4 m	m2	32,000	58,00	0,00	1 856,00	1 856,00	0,001	0,022
		2*4*4		32,000						

5 001	151101211.1	Odstanění šalování stěn hl do 4 m	m2	32,000	17,00	0,00	544,00	544,00	0,000	0,000
6 001	161101102	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	16,000	106,00	0,00	1 696,00	1 696,00	0,000	0,000
7 001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1,200	257,00	0,00	308,40	308,40	0,000	0,000
		2*2*0,3		1,200						

8 001	167101101	Nakládání výkopu z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,200	139,00	0,00	166,80	166,80	0,000	0,000
9 001	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	1,200	14,10	0,00	16,92	16,92	0,000	0,000
10 001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	2,220	150,00	0,00	333,00	333,00	0,000	0,000
		1,2*1,85		2,220						

11 001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	14,800	73,20	0,00	1 083,36	1 083,36	0,000	0,000
		16-1,2		14,800						

12 001	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	1,200	288,00	0,00	345,60	345,60	0,000	0,000
13 583	583373030	Štěrkopísek frakce 0-8	t	2,400	244,00	0,00	585,60	585,60	1,000	2,400
		1,2 * 2		2,400						

8

Trubní vedení

14 271	850315123	Výřez skalpu na potrubí z trub ocelových včetně zpěného zavaření DN 150	kus	1,000	9 890,00	0,00	9 890,00	9 890,00	0,000	0,000
--------	-----------	---	-----	-------	----------	------	----------	----------	-------	-------

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

15 015	936311111.1	Zabetonování potrubí - utěsnění prostupů z vodotěsných materiálů pl otvory do 0,25 m2	m3	0,057	56 300,00	866,40	2 342,70	3 209,10	2,382	0,136
		0,5*0,5*0,25-3,14*0,08*0,08*0,25		0,057						

16 013	969021121.1	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 z beton konstrukcí	m	0,900	5 690,00	0,00	5 121,00	5 121,00	0,000	0,000
17 013	969021121.2	Vylázení zeminy kolem vybouraného potrubí	m3	0,081	9 860,00	0,00	798,66	798,66	0,000	0,000
		0,3*0,3*0,9		0,081						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ČEPRO - zemní práce pro revizi potrubí
Objekt: kanalizace Mstětice

Objednatel:

Zhotovitel: MEBIKAN spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval: Jiří Popelka
Datum: 30. 12. 2013

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
18 013		971052441.1	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB zdech pl do 0,25 m2 tl do 250 mm	kus	1,000	2 980,00	0,00	2 980,00	2 980,00	0,000	0,000
99 Přesuny hmot a sutí							0,00	982,27	982,27		0,000
19 271		998273102.1	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových nebo ocelových otevřený výkop	t	2,558	384,00	0,00	982,27	982,27	0,000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							1 350,00	970,00	2 320,00		0,018
723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod							1 350,00	970,00	2 320,00		0,018
20 721		723150373.1	Chránice D 159x4,5 mm dodávka a montáž	m	1,000	2 320,00	1 350,00	970,00	2 320,00	0,018	0,018
Celkem							3 464,60	41 815,31	45 279,91		2,577

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ČEPRO - zemní práce pro revizi potrubí
Objekt: kanalizace Mstětice

Objednatel:

Zhotovitel: MEBIKAN spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval: Jiří Popelka
Datum: 30. 12. 2013

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV											
1 Zemní práce											
1 001	130001101		Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti pozemního vedení	m3	16,000						
2 001	131201201		Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	16,000	462,00	0,00	7 392,00	5 120,00	0,000	0,000
			2,0*2,0*4,0		16,000				7 392,00	0,000	0,000
3 001	131201209		Příplatek za teplost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	16,000	33,20	0,00		531,20	0,000	0,000
4 001	151101201.1		Zřízení šalování stěn výkopu hl do 4 m	m2	32,000	58,00	329,60	1 526,40	1 856,00	0,001	0,022
			2*4*4		32,000						
5 001	151101211.1		Odstanění šalování stěn hl do 4 m	m2	32,000	17,00	0,00		544,00	0,000	0,000
6 001	161101102		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	16,000	106,00	0,00	1 696,00	1 696,00	0,000	0,000
7 001	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1,200	257,00	0,00	308,40	308,40	0,000	0,000
			2*2*0,3		1,200						
8 001	167101101		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,200	139,00	0,00	166,80	166,80	0,000	0,000
9 001	171201201		Uložení sypaniny na skládky	m3	1,200	14,10	0,00	16,92	16,92	0,000	0,000
10 001	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2,220	150,00	333,00	0,00	333,00	0,000	0,000
			1,2*1,85		2,220						
11 001	174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	14,800	73,20	0,00	1 083,36	1 083,36	0,000	0,000
			16-1,2		14,800						
12 001	175101101		Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	1,200	288,00	0,00	345,60	345,60	0,000	0,000
13 583	583373030		šterkopisek frakce 0-8	t	2,400	244,00	585,60	0,00	585,60	1,000	2,400
			1,2 * 2		2,400						
8 Trubní vedení											
14 271	850315123		Výřez skalpu na potrubí z trub ocelových včetně zpětného zavaření DN 150	kus	1,000	9 890,00	0,00	9 890,00	9 890,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ČEPRO - zemní práce pro revizi potrubí
 Objekt: kanalizace Mstětice

Objednatel:
 Zhotovitel: MEBIKAN spol. s r.o.
 Místo:

Zpracoval: Jiří Popelka
 Datum: 30. 12. 2013

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání											
99 Přesuny hmot a suť											
15	271	998273102.1	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových nebo ocelových otevřený výkop	t	2,422	384,00	0,00	930,05	930,05	0,000	0,000
Celkem								1 248,20	29 550,73	30 798,93	2,422