



Dodatek číslo 2 ke smlouvě: 37474

číslo VŘ: 173/14/OCN

## Dodatek č. 2 (37474/2) ke Smlouvě o dílo č. Objednatele 37474 č. Zhotovitele

„Elektroinstalace AŠ Frýdnava a rekonstrukce SKAO Antonínův Důl“

Část A) Elektroinstalace AŠ Frýdnava

### Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **ČEPRO, a.s.**  
se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7  
zapsaná: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
č. účtu: 11 902931/0100  
IČ: 60193531  
DIČ: CZ60193531  
zastoupená: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva  
Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo: každý samostatně

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
Smluvních (vyjma změny či zániku této smlouvy o dílo)	Ing. Ivo Jirovský	739 240 352	<a href="mailto:ivo.jirovsky@ceproas.cz">ivo.jirovsky@ceproas.cz</a>
technických	Ing. Zdeněk Kluch	739 240 339	<a href="mailto:zdenek.kluch@ceproas.cz">zdenek.kluch@ceproas.cz</a>
zapisování do Stavebního deníku	Ing. Zdeněk Kluch Petr Dostál	739 240 339 602 275 216	<a href="mailto:zdenek.kluch@ceproas.cz">zdenek.kluch@ceproas.cz</a> <a href="mailto:petr.dostal@ceproas.cz">petr.dostal@ceproas.cz</a>
předání a převzetí díla	Ing. Zdeněk Kluch	739 240 339	<a href="mailto:zdenek.kluch@ceproas.cz">zdenek.kluch@ceproas.cz</a>
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Ivo Novák	602 309 068	<a href="mailto:ivo.novak@ceproas.cz">ivo.novak@ceproas.cz</a>

(dále jen „**Objednatel**“)

**a**

1.2. Zhotovitel: **Josef Minařík**  
se sídlem: 262 44 Hvoždany 135  
zapsaná: Živnostenský úřad Městského úřadu Příbram  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
č. účtu: 521801399/0800  
IČ: 12246611  
DIČ: CZ500519125  
zastoupena: Josef Minařík

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

Dodatek číslo 2 ke smlouvě: 37474

číslo VŘ: 173/14/OCN

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních	Josef Minařík	602 293 741	<a href="mailto:j.minarik@sporknet.cz">j.minarik@sporknet.cz</a>
technických	Josef Minařík	602 293 741	<a href="mailto:j.minarik@sporknet.cz">j.minarik@sporknet.cz</a>
zapisování do Stavebního deníku	Josef Minařík	602 293 741	<a href="mailto:j.minarik@sporknet.cz">j.minarik@sporknet.cz</a>
předání a převzetí díla	Josef Minařík	602 293 741	<a href="mailto:j.minarik@sporknet.cz">j.minarik@sporknet.cz</a>
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Josef Minařík	602 293 741	<a href="mailto:j.minarik@sporknet.cz">j.minarik@sporknet.cz</a>

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též „**Smluvní strany**“)

## 2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 37474, s názvem „Elektroinstalace AŠ Frýdnava a rekonstrukce SKAO Antonínův Důl“, Část A) Elektroinstalace AŠ Frýdnava uzavřené mezi Smluvními stranami dne 17. 10. 2015 s tím, že tento dodatek č. 2 ev. č. 37474/2 (dále jen „dodatek“) upravuje práva a povinnosti Smluvních stran při provádění nového díla Zhotovitelem, přičemž tato potřeba vyvstala v souvislosti s Dílem prováděným Zhotovitelem na základě a dle Smlouvy o dílo č. 37474 (dále jen „Smlouva“), jak je uvedeno níže.
- 2.2. V průběhu provádění Díla dle Smlouvy a po jeho převzetí Objednatel se vyskytly okolnosti mající vliv na rozšíření původního Díla, resp. o potřebu Objednatel provést v souvislosti s původním Dílem další práce, služby a činnosti - nové dílo spočívající v připojení souběžných dálkovodů – Plynovody Net4GAS, RWE a ropovodu MERO ke stanici katodické ochrany (dále též jen „dílo“). Smluvní strany se dohodly na provedení výše uvedených činností, služeb a souvisejících prací – díla Zhotovitelem, a to za obdoby podmínek uvedených ve Smlouvě (evid. č. 37474), neboť nové dílo je nutno provádět v přímé souvislosti s původním Dílem. Veškeré okolnosti, jsou zaznamenány ve stavebním deníku a ve smyslu čl. 4 Všeobecných obchodních podmínek („VOP“), které tvoří nedílnou součást Smlouvy, byl vypracován samostatný změnový list charakterizující změny rozsahu původního Díla.
- 2.3. Smluvní strany tímto formou dodatku ke Smlouvě stvrzují dohodu Smluvních stran o provedení nového díla dle výše uvedeného a ve smyslu dokumentů uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku Zhotovitelem za smluvních podmínek odpovídajícím již uzavřené Smlouvě.

2.4 Cena díla dle tohoto dodatku činí 96 640,- Kč.

(slovy: *devadesátšesttisícšestsetčtyřicetkorun českých*) bez DPH.

Dílo dle tohoto dodatku bude Zhotovitelem provedeno, dokončeno a Objednateli předáno do 15. 4. 2015. Cena za dílo dle tohoto dodatku bude uhrazena Objednatel na základě samostatné faktury vystavené Zhotovitelem po dokončení a předání dotčeného díla na základě Protokolu o předání a převzetí.

## 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek č. 2 (37474/2) je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.2. Pro plnění Zhotovitele na základě tohoto dodatku, resp. pro práva a povinnosti Smluvních stran se uplatní příslušná ustanovení původní Smlouvy o dílo č. 3737474. Tento dodatek č. 2 (37474/2) nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

Dodatek číslo 2 ke smlouvě: 37474

číslo VŘ: 173/14/OCN

3.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Protokol o změnovém řízení č. 1 ze dne 25. 3. 2015 včetně změnového listu č. 1.

**Za Objednatele**

V Praze dne 02-04-2015

.....  
Mgr. Jan Duspěva  
předseda představenstva

.....  
Ing. Ladislav Staněk  
člen představenstva



**Za Zhotovitele**

V Hvoždanech dne... 7. 4. 2015



.....  
Josef Minařík

JOSEF MINAŘÍK  
262 44 Hvoždany 135  
IČ 12246611 DIČ CZ500519125  
tel. 602293741, 318696237  
e-mail: j.minarik@sporknet.cz

## Změnový list č.: 1

Akce			
„Elektroinstalace AŠ Frýdnava a rekonstrukce SKAO Antonínův Důl, část A) Elektroinstalace AŠ Frýdnava“			
Inv. čís. akce: 210041			
Zhotovitel: Josef Minařík.			
Objekt (dílčí část akce): „SKAO lokalita AŠ Frýdnava trasa DN250 Potěhy-Šlapanov“			
Předmět:			
Vícepráce			
Počet stran 1		Počet příloh : 1	
Vypracoval-jméno: Josef Minařík	Společnost Josef Minařík	Datum 25.3.2015	Podpis: 
SKAO lokalita AŠ Frýdnava trasa DN250 Potěhy-Šlapanov			
Položkový dopočet			
Nové VV dle zhotovitele PD - ING. Kessler. Jednotkové ceny dle položek SoD 37474.			
Popis:			
Připojení ke stanici katodické ochrany souběžných potrubí dálkovodů – Plynovody Net4GAS, RWE a ropovod MERO. Připojení souběžných dálkovodů je nutné, připojení v ZD bylo požadováno, ve VV DPS a dokumentaci pro výběr zhotovitele projektant opomněl položky.			
Dopad na cenu : ano		Změna ceny (ve výši): 96.640,- Kč	
Dopad na termín: ne		Změna termínu:	
Dopad na kvalitu: ne		Popis změny kvality:	
Schválil za objednatele Kluch Zdeněk		Datum 25.3.2015	Podpis 

Rozdělovník:

		datum	jméno	Podpis
1.	Josef Minařík	25.3.2015	Josef Minařík	
2.	ČEPRO, a.s.	25.3.2015	Zdeněk Kluch	

# Protokol o změnovém řízení

<b>Datum</b>
25.3.2015

Strana 1 z 2

<b>Číslo změny</b>
1

ZHOTOVITEL		OBJEDNATEL	
Číslo smlouvy:	SoD: 37474	SoD: 37474	
Název a sídlo:	Josef Minařík 262 44 Hvožd'any 135	Čepro, a. s. Praha 7, Dělnická 12	
<b>Název akce</b>			
„Elektroinstalace AŠ Frýdnava a rekonstrukce SKAO Antonínův Důl, část A) Elektroinstalace AŠ Frýdnava“			
<b>Popis změny</b>			
<p><b>více práce:</b> SKAO lokalita AŠ Frýdnava trasa DN250 Potěhy-Šlapanov. Připojení ke stanici katodické ochrany souběžných potrubí dálkovodů – Plynovody Net4GAS, RWE a ropovod MERO.</p>			
POŽADAVEK NA ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ		<input checked="" type="checkbox"/> OBJEDNATEL	<input type="checkbox"/> ZHOTOVITEL
<b>DŮVOD ZMĚNY</b>		<b>DOTČENÁ OBLAST</b>	
C01 <input type="checkbox"/> Vliv na životní prostředí	C10 <input type="checkbox"/> Chyba administrace projektu	D01 <input type="checkbox"/> Technologický proces	
C02 <input type="checkbox"/> Podmínka stavebního povolení	C11 <input type="checkbox"/> Chyba dílenské prefabrikace	D02 <input checked="" type="checkbox"/> Stavební práce	
C03 <input type="checkbox"/> Podmínka povolení na práci	C12 <input type="checkbox"/> Chyba montáže na stavbě	D03 <input type="checkbox"/> Ocelové konstrukce	
C04 <input type="checkbox"/> Chyba kontraktu	C13 <input type="checkbox"/> Chyba v provedení zařízení	D04 <input type="checkbox"/> Strojní zařízení	
C05 <input type="checkbox"/> Chyba základní projektové studie	C14 <input type="checkbox"/> Nepředvídané okolnosti stavby	D05 <input type="checkbox"/> Potrubí	
C06 <input type="checkbox"/> Chyba koncepčního řešení	C15 <input type="checkbox"/> Změna podmínek stavby	D06 <input type="checkbox"/> Elektro	
C07 <input checked="" type="checkbox"/> Chyba realizační projektové dokumentace	C16 <input checked="" type="checkbox"/> Požadavek Čepro	D06 <input type="checkbox"/> Měření a regulace	
C08 <input type="checkbox"/> Chyba revize realizační projektové dokumentace	C17 <input type="checkbox"/> Ostatní:	D07 <input type="checkbox"/> Řídicí systém	
C09 <input type="checkbox"/> Chyba v harmonogramu	C18 <input type="checkbox"/>	D08 <input type="checkbox"/> Ostatní	
<b>DŮSLEDKY ZMĚNY</b>			
ZMĚNA OVLIVŇUJE CENU	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE	
ZMĚNA OVLIVŇUJE HMG	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE	
ZMĚNA OVLIVŇUJE KVALITU	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE	
ZMĚNA OVLIVŇUJE ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE	
ZMĚNA OVLIVŇUJE PROCES NEBO VYŽADUJE ZMĚNY V OSTATNÍCH ČÁSTECH PROJEKTU (VÝROBNY)	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE	
ZMĚNA OVLIVŇUJE OSTATNÍ ČÁSTI SMLOUVY O DÍLO (MIMO PŘEDMĚTU, CENY, TERMÍNU, ZÁRUK).	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE	
ZMĚNA OVLIVŇUJE:	<input type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE	
<b>NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ</b>			
<b>NAVRHOVANÝ DRUH CENY</b>			
PEVNÁ CENA <input type="checkbox"/>	CENA "COST +FEE" <input type="checkbox"/>	JINÁ DOHODA O CENĚ	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ZDŮVODNĚNÍ:</b>			
<b>Přílohy a poznámky</b>			
Př. č.1 — vícepráce (připojení MERO, RWE a Net4GAS)			Datum 25.3.2015
Poznámky:			



# Protokol o změnovém řízení



<b>Datum</b>
25.3.2015




Strana 2 z 2

<b>Číslo změny</b>
1

ROZPOČET	
Informace o nákladech a ceně	Cena, náklady
Sjednaná cena této změny	96.640,- Kč
Stávající cena díla:	846.909,- Kč
Nová cena díla:	943.549,- Kč

ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ					
ZA OBJEDNATELE			ZA ZHOTOVITELE		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
Vedoucí projektu objednavatele	25.3.2015	Kluch Zdeněk 	Jednatel	25.3.2015	Josef Minařík 

VYJÁDRĚNÍ KE ZMĚNĚ			
Útvar	Souhlas	Datum	Podpis
Špinar Pavel – technik KAO DII	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	25.3.2015	
Paul Josef - VOD	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	25.3.2015	
	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne		

SCHVÁLENÍ ZMĚNY					
Objednatel			Zhotovitel		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
Ing. Ivo Jírovský Vedoucí odboru technického rozvoje			Josef Minařík jednatel	25.3.2015	
Ing. Todt František Provozní ředitel					

**Poznámky:**

# REKAPITULACE NÁKLADŮ


K PROPOČTU, SOUHRNNÉMU ROZPOČTU, KE KONTROLNÍMU SESTAVENÍ ROZPOČT. NÁKLADŮ

NÁZEV STAVBY: Produktovod DN 250 Potěhy - Šlapánov		REGISTRAČNÍ ČÍSLO STAVBY		VYPRACOVAL:		Kessler	
INVESTOR: ČEPRO,a.s.		IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO INVESTORA		KONTROLOVAL:			
MÍSTO STAVBY: SO Frýdnavá - elektročást		N Á K L A D Y V K Ě		V Praze		DNE: ...12.9.2014.....	
ČLENĚNÍ NÁKLADŮ A VÝDAJŮ		CELKOVÉ NÁKLADY dle části		ZÁKLADNÍ DOPLŇKOVÉ NÁKLADY V TOM		CELKEM	
NÁKLADY A VÝDAJE NA	KÓD DLE SKP, CZ-CC	CELKEM	Dodávka	Montáž	Zákl.nákl.	Dopl.n.	
NÁZEV PS, SO		3	4	5	6 (4+5)	7	8
1							
<b>Stavební část</b>							
SO 04 rozvody el. energie-doplněk							13 200,00 Kč
SO 06 Úprava systému KAO							83 440,00 Kč
<b>Vedlejší náklady</b>							
Geodetické zaměření, GP							0,00 Kč
TIČR (ITI)							0,00 Kč
<b>Celkem</b>							<b>96 640,00 Kč</b>

VÝMĚRY(SPECIFIKACE) - VEŠKERÉ VÝMĚRY A MNOŽSTVÍ, POČTY KUSŮ I VLASTNÍ SEZNAM POLOŽEK TOHOTO VÝKAZU VÝMĚR JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. UCHAZEČ JE POVINNEN VŠECHNY POLOŽKY SÁM ZKONTROLOVAT A DOPLNIT POPIS, O TAKOVÉ POLOŽKY, KTERÉ JE TŘEBA TRVALE NEBO DOČASNĚ PROVĚST PRO ÚSPĚŠNOU REALIZACI DÍLA DLE PROJEKTU A PRO UVEDENÍ DO PROVOZU

Stavba: Produktovod DN 250 Potěhy - Slapánov  
 Skupina objektů: SO - Frýdnava  
 Objekt: SO 06 KAO doplněk

Poř.č.	Položka	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		<i>Jednotkové ceny jsou za kompletní montáž i dodávku v provedení dle PD,</i>				
<b>746</b>		<b>Elektromontážní práce</b>				<b>83 440</b>
		<b>Plynovod Net4GAS</b>				
1		Kabelová rýha 30/70 cm - ruční výkop, zához, kabel. lože, chránička, výstražná folie	m	35,00	460,00	16 100
2		Napájecí kabel k trubce CYKY 4x4, včetně připojení na trubku	m	35,00	83,00	2 905
3		Měřicí kabel k trubce CYKY 4x2,5, včetně připojení na trubku	m	35,00	51,00	1 785
		<b>Ropovod MERO</b>				
2		Napájecí kabel k trubce CYKY 4x4, včetně připojení na trubku	m	35,00	83,00	2 905
3		Měřicí kabel k trubce CYKY 4x2,5, včetně připojení na trubku	m	35,00	51,00	1 785
		<b>Plynovod RWE</b>				
2		Napájecí kabel k trubce CYKY 4x4, včetně připojení na trubku	m	390,00	83,00	32 370
3		Měřicí kabel k trubce CYKY 4x2,5, včetně připojení na trubku	m	390,00	51,00	19 890
5		Drobný elektrotechnický materiál	kpl	1,00	3 500,00	3 500
6		Revize vč. vyhotovení revizní zprávy	kpl	1,00	2 200,00	2 200
7		Proměření funkčnosti	hod.	20,00	250 Kč	5 000
8		Režie	kpl	1,00	4 000 Kč	4 000
		<b>Objekt celkem</b>				<b>83 440</b>





Stavba: Produktovod DN 250 Potěhy - Slapánov  
 Skupina objektů: SO - Frýdnava  
 Objekt: SO 04 rozvody el.energie - doplněk

Poř.č.	Položka	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		<i>Jednotkové ceny jsou za kompletní montáž i dodávku v provedení dle PD,</i>				
<b>746</b>		<b>Elektromontážní práce</b>				<b>13 200</b>
						0
1		Výkop pro elektropijistkový pilíř	m3	0,50	2 000,00	1 000
2		Dodávka a montáž pojistkového pilíře	ks	1,00	8 500,00	8 500
3		Drobný elektrotechnický materiál	kpl	1,00	1 500,00	1 500
4		Revize vč. vyhotovení revizní zprávy	kpl	1,00	2 200,00	2 200
		<b>Objekt celkem</b>				<b>13 200</b>