

**Dodatek č. 1 (38082/1) ke Smlouvě o dílo č. 38082
„Rekonstrukce serverovny Sedlnice“****Čl. 1. Smluvní strany**

1.1. Objednatel: **ČEPRO, a.s.**
se sídlem: Praha 7, Dělnická 213/12, Holešovice, PSČ 170 00
zapsaná: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 11 902931/0100
IČ: 60193531
DIČ: CZ60193531
zastoupen: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva
Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo (každá samostatně):

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních	Ing. Ivo Jirovský	739 240 352	ivo.jirovsky@ceproas.cz
technických	Zdeněk Beneš	602 495 153	zdenek.benes@ceproas.cz
	Tomáš Liška	603 510 528	tomas.liska@ceproas.cz
zapisovat do deníku	Zdeněk Beneš	602 495 153	zdenek.benes@ceproas.cz
	Tomáš Liška	603 510 528	tomas.liska@ceproas.cz
předání a převzetí díla	Zdeněk Beneš	602 495 153	zdenek.benes@ceproas.cz
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Ing. Martin Lisoněk	739 240 721	martin.lisonek@ceproas.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

1.2. Zhotovitel: **SITEL, spol. s r.o.**
se sídlem: Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 14000
zapsaná: C 6725 vedená u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: ČSOB
č. účtu: 892803/0300
IČ: 44797320
DIČ: CZ44797320
zastoupen: Ing. Jan Novák, jednatel
k podpisu dodatku oprávněn na základě Plné moci: Ing. Jiří Kohn, MBA, výrobní ředitel

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních	Ing. Jiří Kohn	602 660 467	jkohn@sitel.cz
	Alois Kolář	602 297 015	akolar@sitel.cz
technických	Alois Kolář	724 390 320	jsolnický@sitel.cz
	Ing. Jaroslav Solnický	724 390 320	jsolnický@sitel.cz
zapisovat do deníku	Ing. Jaroslav Solnický	724 390 320	jsolnický@sitel.cz
předání a převzetí díla	Alois Kolář	602 297 015	akolar@sitel.cz
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Ing. Jaroslav Solnický	724 390 320	jsolnický@sitel.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též „**Smluvní strany**“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“):

Čl. 2. Předmět dodatku


- 2.1. Účastníci shora uvedení, tj. Smluvní strany, se dohodli na znění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 38082 s názvem „Rekonstrukce serverovny Sedlnice“ s tím, že tento dodatek č. 1 ev. č. 38082/1 (dále jen „dodatek“) mění a nahrazuje dále uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. č. 38082 (dále jen „Smlouva“), jak je uvedeno níže.
- 2.2. V průběhu provádění Díla dle Smlouvy se vyskytly okolnosti mající vliv na změnu Ceny a termín dokončení Díla, a to z důvodu Víceprací a Méněprací, požadovaných Objednatelem. Veškeré okolnosti jsou zaznamenány ve stavebním deníku a v samostatném změnovém listu č. 1., který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 (38082/1) jako jeho příloha č. 2, charakterizujících změnu rozsahu Díla.
- 2.3. Smluvní strany tímto dodatkem ke Smlouvě stvrzují sjednanou změnu rozsahu Díla, tj. tímto dodatkem Smluvní strany schvalují a potvrzují, že součástí předmětu plnění, specifikovaného v čl. 2 smlouvy, nejsou práce, uvedené ve změnovém listu č. 1 jako Méněpráce a zároveň jsou součástí předmětu plnění práce a činnosti, uvedené ve změnovém listu č. 1 jako Vícepráce.
- 2.4. Z důvodu dodatečných požadavků Objednatele při realizaci Díla (Vícepráce) byl aktualizován Harmonogram plnění a dále se prodlužuje doba pro provedení Díla a odst. č. 3.3 Smlouvy se ruší a nově zní:
- „3.3. *Termíny provedení Díla:*
Zahájení Díla: do 1 týdne od podpisu smlouvy
Dokončení Díla: do 70 dnů od podpisu smlouvy
Předání Díla: do 2 dnů od dokončení díla“
- 2.5. Z důvodu výše uvedených se Smluvní strany dohodly, že čl. 4 odst. 4.1 smlouvy se navyšuje o **56.300,49 Kč** (slovy: padesátšesttisícetřístakorunčeskýchčtyřicetdevěthaléřů) bez DPH.
- 2.6. V souladu s výše uvedeným se Smluvní strany dohodly, že celková Cena díla v plném rozsahu uvedená ve smlouvě viz čl. 4 odst. 4.1 smlouvy, je nově stanovena jako cena smluvní bez DPH ve výši **873.737,49 Kč** (slovy: osmsetsedmdesáttřítisícosedmsetřicetsedmkorunčeskýchčtyřicet devěthaléřů).

Čl. 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany prohlašují, že s účinností ode dne 9.4.2015 uzavřely ústní dohodu shodného znění a se shodnými podmínkami, jak jsou dohodnuty v tomto dodatku. Tento dodatek je tedy písemným zachycením výše uvedené ústní dohody Smluvních stran ode dne 9.4.2015. Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že právní vztahy mezi Smluvními stranami vzniklé v období mezi 9.4.2015 a podpisem tohoto dodatku budou řešeny rovněž podle tohoto dodatku.
- 3.2. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo č. 38082 zůstávají nezměněna.
- 3.3. Tento dodatek č. 1 (38082/1) nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a to pozdějším z obou dat uvedených u podpisů.
- 3.4. Tento dodatek č. 1 (38082/1) je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních
- 3.5. Přílohy dodatku č. 1 (38082/1):
Příloha č. 1 Protokol o změnovém řízení
Příloha č. 2 Změnový list č. 1

Za Objednatele

V Praze dne 30. 6. 2015
ČEPRO, a.s.


Dělnická 12, č.p. 213, 170 04 Praha 7
IČ: 60193531, DIČ: CZ60193531
zapsaná v obchodním rejstříku, Městského
soudu v Praze, oddíl B, vložka 2941

Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva

Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

Za Zhotovitele

30-06-2015
V Jihlavě dne
SITEL, spol. s r.o.

Ing. Jiří Kohn, MBA, na základě Plné moci


SITEL, spol. s r.o.
Nad Elektrámou 1526/45
106 00 Praha 10
tel.: 267 198 111
DIČ: CZ44797320

Protokol o změnovém řízení

Strana PAGE 1z 2

Datum
8.4.2015

Číslo změny
1

ROZPOČET	
Informace o nákladech a ceně	Cena, náklady
Sjednaná cena této změny	56.300,49 Kč
Stávající cena díla:	817.437,00 Kč
Nová cena díla:	873.737,49 Kč

ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ					
ZA OBJEDNATELE			ZA ZHOTOVITELE		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
Vedoucí projektu	9.4.2015		Vedoucí projektu	9.4.2015	

VYJÁDRĚNÍ KE ZMĚNĚ			
Útvar	Souhlas	Datum	Podpis
HIP - Marcel Pilát	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne		
	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne		
	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne		

SCHVÁLENÍ ZMĚNY					
Objednatel			Zhotovitel		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
Ing. Ivo Jirovský Vedoucí OTR					
Ing. Ladislav Staněk Člen představenstva	7.6.2015				
Mgr. Jan Duspěva Předseda představenstva			Ing. Jiří Kohn Jednatel v.s. brn. úvel. tel	10-04-2015	

Poznámky:

Protokol o změnovém řízení

Strana PAGE 1z 2

Datum
8.4.2015

Číslo změny
1

ZHOTOVITEL		OBJEDNATEL	
Číslo smlouvy:	SoD : 135093000	SoD : 38082	
Název a sídlo:	SITEL, spol. s r.o. Baarova 957/15 140 00 Praha 4	Čepro, a. s. Dělnická 12 170 04 Praha 7	
Název akce			
„Rekonstrukce serverovny sklad Sedlnice“			
Popis změny			
<p>1. Stavební část – Stavební úpravy nad rámec SoD (požadavky objednatele z KD stavby)</p> <p>2. Technologická část - Spojky optických kabelů CCTV, technologických opt.rozvodů, dodávky materiálu nad rámec výkazů výměr (požadavky objednatele z KD stavby). Ze stávajících zadávacích podkladů nebyl zřejmý stav optických kabelů technologie a zabezpečení skladu.</p>			
POŽADAVEK NA ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ		<input checked="" type="checkbox"/> OBJEDNATEL	<input type="checkbox"/> ZHOTOVITEL
DŮVOD ZMĚNY		DOTČENÁ OBLAST	
C01 <input type="checkbox"/> Vliv na životní prostředí	C10 <input type="checkbox"/> Chyba administrace projektu	D01 <input type="checkbox"/> Technologický proces	
C02 <input type="checkbox"/> Podmínka stavebního povolení	C11 <input type="checkbox"/> Chyba dílenské prefabrikace	D02 <input checked="" type="checkbox"/> Stavební práce	
C03 <input type="checkbox"/> Podmínka povolení na práci	C12 <input type="checkbox"/> Chyba montáže na stavbě	D03 <input type="checkbox"/> Ocelové konstrukce	
C04 <input type="checkbox"/> Chyba kontraktu	C13 <input type="checkbox"/> Chyba v provedení zařízení	D04 <input type="checkbox"/> Strojní zařízení	
C05 <input type="checkbox"/> Chyba základní projektové studie	C14 <input checked="" type="checkbox"/> Neředvidané okolnosti stavby	D05 <input type="checkbox"/> Potrubí	
C06 <input type="checkbox"/> Chyba koncepčního řešení	C15 <input checked="" type="checkbox"/> Změna podmínek stavby	D06 <input checked="" type="checkbox"/> Elektro	
C07 <input type="checkbox"/> Chyba realizační projektové dokumentace	C16 <input checked="" type="checkbox"/> Požadavek Čepro	D06 <input checked="" type="checkbox"/> Měření a regulace	
C08 <input type="checkbox"/> Chyba revize realizační projektové dokumentace	C17 <input type="checkbox"/> Ostatní:	D07 <input checked="" type="checkbox"/> Řídicí systém	
C09 <input type="checkbox"/> Chyba v harmonogramu	C18 <input type="checkbox"/>	D08 <input type="checkbox"/> Ostatní	
DŮSLEDKY ZMĚNY			
ZMĚNA OVLIVŇUJE CENU		<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE HMG		<input type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE KVALITU		<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE ZÁRUČNÍ PODMÍNKY		<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE PROCES NEBO VYŽADUJE ZMĚNY V OSTATNÍCH ČÁSTECH PROJEKTU (VÝROBNY)		<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE OSTATNÍ ČÁSTI SMLOUVY O DÍLO (MIMO PŘEDMĚTU, CENY, TERMÍNU, ZÁRUK).		<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE:		<input type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ			
NAVRHOVANÝ DRUH CENY			
PEVNÁ CENA <input checked="" type="checkbox"/>		CENA "COST +FEE" <input type="checkbox"/>	JINÁ DOHODA O CENĚ <input type="checkbox"/>
ZDŮVODNĚNÍ:			
Přílohy a poznámky			
Příloha: č.1 Soupis více a méněprací			Datum 8.4.2015
Příloha:			Datum
Poznámky:			

Změnový list č.: 1

„Rekonstrukce serverovny, sklad Sedlnice

Inv. čís. akce: **302020**

Zhotovitel: **SITEL, spol. s r.o.**

Objekt (dílní část akce):

Serverovna Sedlnice

Předmět:

Navýšení prací a dodávek:

1. **Stavební část** – Stavební úpravy nad rámec SoD (požadavky objednatele z KD stavby)
2. **Technologická část** - Spojky optických kabelů CCTV, technologických opt.rozvodů, dodávky materiálu nad rámec výkazů výměr (požadavky objednatele z KD stavby)

Počet stran **1**

Počet příloh : **1**

Vypracoval-jméno:

Ing. Jaroslav Solnický

Společnost

SITEL, spol s r.o.

Datum

9.4.2015

Podpis:



Položkový dopočet / odpočet předán
ANO

Popis:

1. **Navýšení objemu prací a dodávek – viz příloha Soupis více a méněprací**

Dopad na cenu : **ano**

Změna ceny (ve výši): **56.300,49 Kč**

Dopad na termín: **ano**

Změna termínu: **ANO (do 15.5.2015)**

Dopad na kvalitu: **ne**


Popis změny kvality:

Schválil za objednatele **Zdeněk Beneš - VP**


Datum

9.4.2015

Podpis



Rozdělovník:

		datum	jméno	Podpis
1.	ČEPRO, a.s.	10.4.201 4 5	Ing. Ivo Jirovský	
2.	SITEL, spol s r.o.	10.4.201 4 5	Alois Kolář	