

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 37531 (č. zhotovitele: 77/SHZ 31/014/14)
ze dne 15. 12. 2014

Čl. 1. Smluvní strany**ČEPRO, a.s.**

se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČ: 60193531
DIČ: CZ60193531
zapsaná: v OR Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 2341
zastoupena: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva a
Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva
oprávněn komunikovat a jednat v rámci uzavřené smlouvy bez oprávnění k jejím změnám:
Ing. Ivo Jirovský, ivo.jirovsky@ceproas.cz, 739 240 352
(dále jen „objednatel“)

a

KLIKA - BP, a.s.

se sídlem: Praha, V Jirchářích 148/4, PSČ 110 00
zapsaná: B 17988 vedená u Městského soudu v Praze
č. účtu: 237031649/0300
IČ: 25555316
DIČ: CZ25555316
zastoupen: Ing. Richard Kadlec, předseda představenstva člen představenstva
Jiří Krejčí, člen představenstva RNDr. Jan Kučera

*opomněl
Poh*

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 v následujícím znění:

Čl. 2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku č. 1 ke kupní smlouvě evid. č. objednatele 37531, evid. č. zhotovitele 77/SHZ 31/014/14, uzavřené mezi smluvními stranami dne 15. 12. 2014 (dále jen „smlouva“) s tím, že tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) doplňuje, mění a nahrazuje dále uvedená ustanovení kupní smlouvy, jak je uvedeno níže.
- 2.2. Předmětem tohoto dodatku je změna objemu činností, které jsou předmětem uzavřené smlouvy a s tím související změna ceny díla, a to v návaznosti na neočekávané, nově vyvstalé potřeby objednatele.

Čl. 3. Změna Smlouvy

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu plnění s tím, že bude provedeno navýšení objemu prací ve smyslu provedení signalizace zapnutého osvětlení v objektu SO 231 v ústředně EPS skladu Klobouky. Celková cena dle Čl. 4 smlouvy je dle tohoto odstavce navýšena o 14.920,- Kč.
- 3.2. Dále se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění s tím, že bude provedeno snížení objemu prací ve smyslu neuskutečnění dodávky osvědčení TIČR v hodnotě 28.000,- Kč za osvědčení pro 7 objektů ve skladu Šlapanov a v hodnotě 8.000,- Kč pro 2 objekty ve skladu Hájek, a to z důvodu provádění instalačních prací pouze v zónách mimo prostředí s nebezpečím výbuchu. Dále bude snížen počet dodaných a instalovaných prolongačních tlačítek v hodnotě 10.000,- Kč za kus ve Skladu Šlapanov o celkem 7 kusů. Celková cena dle Čl. 4 smlouvy je dle tohoto odstavce snížena o 106.000,- Kč.
- 3.3. V souladu a z důvodu výše uvedeného se smluvní strany dohodly na novém znění článku 4 odstavce 4.1 smlouvy s tím, že odstavce 4.1 se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:
„4.1 Celková Cena díla v plném rozsahu dle této Smlouvy je stanovena jako smluvní cena bez DPH:

839.750,- Kč

(dále a výše jen „Cena díla“).

Podkladem Ceny díla je nabídka Zhotovitele ze dne 25. 9. 2014, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy a dále protokoly o změnovém řízení č. 1 a č. 2 ze dne 23. 3. 2015.“



Čl. 4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že s účinností ode dne 23. 3. 2015 uzavřely ústní dohodu shodného znění a se shodnými podmínkami, jak jsou dohodnuty v tomto dodatku. Tento dodatek je tedy písemným zachycením výše uvedené ústní dohody smluvních stran ode dne 23. 3. 2015. Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že právní vztahy mezi smluvními stranami vzniklé v období mezi 23. 3. 2015 a podpisem tohoto dodatku budou řešeny rovněž podle této tohoto dodatku. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená změnou provedenou tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho příloha:
- Příloha č. 1 – protokol o změnovém řízení č. 1 ze dne 23. 3. 2015
 - Příloha č. 2 – protokol o změnovém řízení č. 2 ze dne 23. 3. 2015
- 4.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 4.4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotovení.
- 4.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne: 25-05-2015

Kupující:
ČEPRO, a.s.

Mgr. Jan Duspěva
předseda představenstva

Ing. Ladislav Staněk
člen představenstva



ČEPRO, a.s.
Dělnická 12, č.p. 213, 170 04 Praha 7
IČ: 60193531, DIČ: CZ60193531
zapsaná v obchodním rejstříku, Městského
soudu v Praze, oddíl B, vložka 2241

045

V Praze dne: 8.6.2015

Prodávající:
KLIKA - BP, a.s.

Ing. Richard Kadlec
předseda představenstva

člen představenstva

Jiří Krejčí RNDr. Jan Kučera
člen představenstva

KLIKA BP
KLIKA - BP, a.s.

V Jirchářích 148/4, 110 00 Praha
IČ: 25555316, DIČ: CZ25555316

manila
dole

Protokol o změnovém řízení

Datum
23.3.2015

Strana 1 z 2

Číslo změny
1

ZHOTOVITEL		OBJEDNATEL
Číslo smlouvy:	SoD: 77/SHZ 31/013/14	SoD: 37531
Název a sídlo:	KLIKA –BP, a.s. Praha, V Jirchářích 148/4	Čepro, a. s. Praha 7, Dělnická 12
Název akce		
„Blokace SHZ“		
Popis změny		
<u>více práce:</u> ČEPRO, a.s., sklad Klobouky - signalizace zapnutého osvětlení v objektu SO 231 na ústředně přes subdávatele správce ústředny EPS – fy PATROL <u>méně práce:</u> za vystavení osvědčení TIČR ve skladech Šlapanov a Hájek z důvodu provádění instalačních prací pouze v zónách mimo ex. prostředí a odečet částky za 7 ks tlačítkový hlásič venkovní		
POŽADAVEK NA ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ		☒ OBJEDNATEL ☐ ZHOTOVITEL
DŮVOD ZMĚNY		DOTČENÁ OBLAST
C01 ☐ Vliv na životní prostředí	C10 ☐ Chyba administrace projektu	D01 ☐ Technologický proces
C02 ☐ Podmínka stavebního povolení	C11 ☐ Chyba dílenské prefabrikace	D02 ☒ Stavební práce
C03 ☐ Podmínka povolení na práci	C12 ☐ Chyba montáže na stavbě	D03 ☐ Ocelové konstrukce
C04 ☐ Chyba kontraktu	C13 ☐ Chyba v provedení zařízení	D04 ☐ Strojní zařízení
C05 ☐ Chyba základní projektové studie	C14 ☐ Nepředvídané okolnosti stavby	D05 ☐ Potrubí
C06 ☐ Chyba koncepčního řešení	C15 ☐ Změna podmínek stavby	D06 ☐ Elektro
C07 ☒ Chyba realizační projektové dokumentace	C16 ☒ Požadavek Čepro	D06 ☐ Měření a regulace
C08 ☐ Chyba revize realizační projektové dokumentace	C17 ☐ Ostatní:	D07 ☐ Řídicí systém
C09 ☐ Chyba v harmonogramu	C18 ☐	D08 ☐ Ostatní
DŮSLEDKY ZMĚNY		
ZMĚNA OVLIVŇUJE CENU	☒ ANO	☐ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE HMG	☐ ANO	☒ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE KVALITU	☒ ANO	☐ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	☐ ANO	☒ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE PROCES NEBO VYŽADUJE ZMĚNY V OSTATNÍCH ČÁSTECH PROJEKTU (VÝROBNY)	☐ ANO	☒ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE OSTATNÍ ČÁSTI SMLOUVY O DÍLO (MIMO PŘEDMĚTU, CENY, TERMÍNU, ZÁRUK).	☐ ANO	☒ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE:	☐ ANO	☐ NE
NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ		
NAVRHOVANÝ DRUH CENY		
PEVNÁ CENA ☐	CENA "COST +FEE" ☐	JINÁ DOHODA O CENĚ ☒
ZDŮVODNĚNÍ:		
Přílohy a poznámky		
Př. č.1 – přehled změnových listů, č. 2 – vícepráce (signalizace), č. 3 – méněpráce TIČR		Datum 23.3.2015
Poznámky:		

Protokol o změnovém řízení


Datum
23.3.2015


Strana 2 z 2

Číslo změny
1

ROZPOČET	
Informace o nákladech a ceně	Cena, náklady
Sjednaná cena této změny	91.080,- Kč
Stávající cena díla:	930.830,- Kč
Nová cena díla:	839.750,- Kč

ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ					
ZA OBJEDNATELE			ZA ZHOTOVITELE		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
Vedoucí projektu objednavatele	23.3.2015	Kluch Zdeněk 	Jednatel (osoba oprávněná jednat dle SoD)	23.3.2015	Ing. Pilnáček Petr 

VYJÁDRĚNÍ KE ZMĚNĚ			
Útvar	Souhlas	Datum	Podpis
Ing. Stejskal Zdeněk (hlavní požární technik)	☒ Ano ☐ Ne	23.3.2015	
	☒ Ano ☐ Ne		
	☒ Ano ☐ Ne		


SCHVÁLENÍ ZMĚNY					
Objednatel			Zhotovitel		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
Ing. Ivo Jírovský Vedoucí odboru technického rozvoje			Ing. Pecka Vladimír Oprávněný jednat dle SoD 77/SHZ 31/013/14 ve věcech technických	23.3.2015	
Ing. Todt František Provozní ředitel			Ing. Kadlec Richard Oprávněný jednat dle SoD 77/SHZ 31/013/14 ve věcech smluvních		

Poznámky:

Změnový list č.: 1

Akce			
„Blokace SHZ“			
Inv. čís. akce: 403059			
Zhotovitel: KLIKA-BP, a.s.			
Objekt (dílní část akce): „Sklad Klobouky“			
Předmět:			
Vícepráce			
Počet stran 1		Počet příloh : 1	
Vypracoval-jméno:	Společnost	Datum	Podpis:
Ing. Pilnáček Petr	KLIKA-BP, a.s.	23.3.2015	
ČEPRO, a.s., sklad Klobouky - signalizace zapnutého osvětlení v objektu SO 231			
Položkový dopočet			
Dle položek nabídky subdodavatele a správce ústředí EPS			
Popis:			
Signalizace zapnutého osvětlení v objektu SO 231 (úložiště PHL) na velině (EPS)			
Dopad na cenu : ano		Změna ceny (ve výši): 14.920,- Kč	
Dopad na termín: ne		Změna termínu:	
Dopad na kvalitu: ne		Popis změny kvality:	
Schválil za objednatele Kluch Zdeněk		Datum	Podpis
		23.3.2015	


Rozdělovník:

		datum	jméno	Podpis
1.	KLIKA-BP, a.s.	23.3.2015	Pilnáček	
2.	ČEPRO, a.s.	23.3.2015	Kluch	

Změnový list č.: 2

Akce			
„Blokace SHZ“			
Inv. čís. akce: 403059			
Zhotovitel: KLIKA-BP, a.s.			
Objekt (dílní část akce): „Sklad Šlapanov a Hájek“			
Předmět:			
Vícepráce			
Počet stran 1		Počet příloh : 1	
Vypracoval-jméno:	Společnost	Datum	Podpis:
Ing. Pilnáček Petr	KLIKA-BP, a.s.	23.3.2015	
ČEPRO, a.s., sklad Šlapanov a Hájek – upuštění od úředních prohlídek TIČR			
<i>Položkový dopočet</i>			
Dle položek nabídky k SoD 37531			
Popis: Odečet částky za předpokládané náklady za provedení prohlídky dokončeného díla a vystavení osvědčení TIČR na akci blokace SHZ ve skladech Šlapanov a Hájek z důvodu provádění instalačních prací pouze v zónách mimo ex. prostředí. 36.000,- Kč Odečet částky za 7 ks tlačítkový hlásič venkovní 70.000,- Kč			
Dopad na cenu : ano		Změna ceny (ve výši): 106.000,- Kč	
Dopad na termín: ne		Změna termínu:	
Dopad na kvalitu: ne		Popis změny kvality:	
Schválil za objednatele Kluch Zdeněk		Datum	Podpis
		23.3.2015	

Rozdělovník:

		datum	jméno	Podpis
1.	KLIKA-BP, a.s.	23.3.2015	Pilnáček	
2.	ČEPRO, a.s.	23.3.2015	Kluch	