



Číslo smlouvy 38725
Číslo VŘ 034/15/OCN

Dodatek č. 1 (38725/1) ke Smlouvě o dílo č. 38725
„Oprava vad potrubí DN 300, na trase č. D103 Kryry - Třemošná“

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **ČEPRO, a.s.**
se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
zapsaná: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 11 902931/0100
IČ: 60193531
DIČ: CZ60193531
zastupující: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva
Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo, každý samostatně:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních a smluvní dokumentace	Ing. Václav Klíma	739 240 343	vaclav.klima@ceproas.cz
Technický dozor	Ing. Václav Polanka Josef Paul	724 006 221 602 651 850	vaclav.polanka@ceproas.cz josef.paul@ceproas.cz
Stavební dozor	Ing. Václav Polanka Josef Paul	724 006 221 602 651 850	vaclav.polanka@ceproas.cz josef.paul@ceproas.cz
zápisů do stavebního deníku	Ing. Václav Polanka Josef Paul	724 006 221 602 651 850	vaclav.polanka@ceproas.cz josef.paul@ceproas.cz
předání a převzetí díla	Ing. Václav Polanka Josef Paul	724 006 221 602 651 850	vaclav.polanka@ceproas.cz josef.paul@ceproas.cz
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Ivo Novák	602 309 068	ivo.novak@ceproas.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

1.2. Zhotovitel: **Nešetřil a syn, stavební a potrubářská firma s.r.o.**
se sídlem: Jana Palacha 288, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
zapsaná: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Hr. Králové, oddíl C, vložka 5805
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 1206113339/0800
IČ: 60931418
DIČ: CZ60931418
zastupující: Ing. Milan Nešetřil, jednatel společnosti

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních	Ing. Milan Nešetřil	602 493 852	nesetril@volny.cz
technických	Ing. Milan Nešetřil	602 493 852	nesetril@volny.cz
zapisovat do deníku	Petr Bydžovský	602 381 423	nesetril@volny.cz
předání a převzetí díla	Ing. Milan Nešetřil	602 493 852	nesetril@volny.cz
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Petr Bydžovský	602 381 423	nesetril@volny.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též „**Smluvní strany**“)

2. Předmět dodatku

- 2.1. Účastníci shora uvedení se dohodli na znění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 38725 s názvem „Oprava vad potrubí DN 300, na trase č. D103 Kryry - Třemošná“ s tím, že tento dodatek č. 1 ev. č. 38725/1 (dále jen „dodatek“) mění a nahrazuje dále uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. 38725 (dále jen „Smlouva“), jak je uvedeno níže.
- 2.2. Z důvodu podmínek objednatele, dodržení obchodních priorit v letošním roce a nahlášení odstávky rafinerie v Litvínově od 15. 3. do 15. 4. 2016 bylo navrženo a projednáno posunutí oprav do období plánované odstávky rafinerie. Zhotovitel tento návrh akceptoval. Z uvedeného důvodu se čl. 3 Místo a doba plnění, odst. 3.3. Termíny provedení Díla mění tak, že se ruší a nahrazují novým zněním:

„3.3. *Termíny provedení Díla:*

Termín zahájení realizace Díla je předpokládán v březnu 2016, přičemž Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla dle pokynů Objednatele vztahujících se k plánované odstávce produktovodu a v souladu se závazným Harmonogramem plnění.

Lhůta pro dokončení a předání Díla činí 30 dnů od data převzetí staveniště Zhotovitelem od Objednatele.

Dílní termíny provedení Díla jsou uvedeny v závazném Harmonogramu plnění.

*Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v termínech uvedených v Harmonogramu plnění uvedeném v Nabídce, resp. odsouhlaseném Objednatelem, jež je součástí této Smlouvy jako příloha č. 1 (dále jen „**Harmonogram plnění**“) ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě.“*

- 2.3. Z důvodů popsaných výše v b. 2.1. a 2.2. dodatku se v souladu s bodem 3.7. smlouvy rovněž mění čl. 10 Závěrečná ujednání, bod 10.9, jehož znění se ruší a nahrazuje novým zněním:

„10.9. *Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:*

- *Příloha č. 1 – Harmonogram plnění ve znění dodatku č. 1.“*

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany prohlašují, že s účinností ode dne 30. 9. 2015 uzavřely ústní dohodu shodného znění a se shodnými podmínkami, jak jsou dohodnuty v tomto dodatku. Tento dodatek je tedy písemným zachycením výše uvedené ústní dohody smluvních stran platné od 30. 9. 2015. Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že právní vztahy mezi smluvními stranami vzniklé v období mezi 30. 9. 2015 a podpisem tohoto dodatku budou řešeny rovněž podle této tohoto dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká v souvislosti s akceptací návrhu Objednatele a uzavřením tohoto dodatku újma ani nároky, jejichž náhradu by požadoval či mohl požadovat od Objednatele. Pro případ, že by takové nároky vznikly, vzdává se nároku na jejich uplatnění.
- 3.2. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo č. 38725 zůstávají v platnosti nezměněna.

Číslo smlouvy 38725
Číslo VŘ 034/15/OCN

- 3.3. Tento dodatek č. 1 (38725/1) nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a to pozdějším z obou dat uvedených u podpisů.
- 3.4. Tento dodatek č. 1 (38725/1) je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních. Nedílnou přílohou každého výtisku je Příloha č. 1 – Harmonogram plnění ve znění dodatku č. 1.

Za Objednatele ČEPRO, a.s.


V Praze dne 22.10.2015...


.....
Mgr. Jan Duspěva
předseda představenstva


.....
Ing. Ladislav Staněk
člen představenstva

**Za Zhotovitele Nešetřil a syn, stavební a
potrubářská firma s.r.o.**

V Pardubicích dne 12.11.2015


.....
Nešetřil a syn, stavební a potrubářská firma s.r.o.
jednatel společnosti

