

Smlouva č. 39045
VŘ č. 032/15/OCN

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO **„Opravy vad produktovodu DN 150 – DN 300, PN 63“**

I. **Smluvní strany**

Objednatel: ČEPRO, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
zapsaná: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 11 902931/0100
IČ: 601 93 531
DIČ: CZ601 93 531
zastoupen: **Mgr. Jan Duspěva**, předseda představenstva
Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy a dílčích smluv ve věcech:

a/ smluvních a realizace díla: Ing. Luboš Měšťák, Ing. Petr Čekal
b/ technických a realizace díla: Ing. Petr Čekal, Josef Paul, Luboš Měšťák
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: Nešetřil a syn, stavební a potrubářská firma s.r.o.

se sídlem: Jana Palacha 288, 530 02 Pardubice
zapsaná: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5805
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1206113339/0800
IČ: 60931418
DIČ: CZ60931418
zastoupen: **Ing. Milan Nešetřil**, jednatel společnosti

osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy a dílčích smluv ve věcech:
smluvních, technických a realizace díla: Ing. Milan Nešetřil

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel (společně též „Smluvní strany“) níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají na základě výběrového řízení č. 032/15/OCN tuto rámcovou smlouvu o dílo s názvem „Opravy vad produktovodu DN 150 – DN 300, PN 63“ (dále jen „Smlouva“) v souladu s platnou legislativou.

- 1.1. Účelem této Smlouvy je potřeba Objednatele jakožto správce sítě technické infrastruktury a jakožto vlastníka produktovodní sítě nacházejících se na celém území České republiky pro účely správy a údržby dotčeného majetku Objednatele s péčí řádného hospodáře a v souladu s podmínkami kladenými platnou legislativou českého právního řádu mít zajištěnu službu odborně způsobilé osoby, jež je oprávněna pro potřeby Objednatele provádět opravy vad produktovodu DN 150 – DN 300, PN 63.
- 1.2. Tato Smlouva je výsledkem výběrového řízení vedeného Objednatelem s využitím postupů dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a je uzavírána jako rámcová smlouva s jedním dodavatelem ve smyslu zákona výše uvedeného.
- 1.3. Předmětem této Smlouvy je úprava podmínek týkající se zadání dílčích zakázek postupem sjednaným v této Smlouvě a úprava vzájemných práv a povinností Objednatele a Zhotovitele po dobu trvání platnosti a účinnosti této Smlouvy. Předmětem dílčích zakázek je dílo specifikované

Smlouva č. 39045

VŘ č. 032/15/OCN

v obecné rovině v této Smlouvě a jejích nedílných součástech spočívající v provedení oprav produktovodu a souvisejícího technického vybavení.

- 1.4. Název díla: „Opravy vad produktovodu DN 150 – DN 300, PN 63“
- 1.5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn uzavřít tuto Smlouvu a plnit závazky z ní plynoucí, jakož i povinnosti vyplývající z dílčích smluv uzavřených mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
- 1.6. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické a personální vybavení potřebné k řádnému plnění této Smlouvy a dílčích smluv na základě této Smlouvy vzniklých.

II.

Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem této Smlouvy je úprava podmínek plnění týkajících se jednotlivých dílčích zakázek na stavební práce spočívajících v provedení oprav produktovodu DN 150 – DN 300, PN 63 a technologického vybavení potrubních tras, které se nachází na území České republiky, na základě této Smlouvy po dobu její platnosti (resp. její účinnosti), a úprava vzájemných práv a povinností mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
- 2.2 Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje, že na základě a podle této Smlouvy a v souladu s dílčí smlouvou bude provádět pro Objednatele konkrétní Dílo.
- 2.3 Zhotovitel souhlasí s tím, že jednotlivé dílčí zakázky na základě této Smlouvy budou Objednatelem Zhotoviteli zadávány ve smyslu postupu podle § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení řízení, na základě kterého byla mezi Smluvními stranami uzavřena tato Smlouva (dále též je zákon o veřejných zakázkách), tj. dílčí smlouva o dílo na plnění předmětu dílčí zakázky (dále též jen „dílčí smlouva“) bude vždy uzavřena na základě písemné výzvy Objednatele k poskytnutí plnění (dále též jen „objednávka“) a písemného potvrzení objednávky Zhotovitelem.
 - a. Potvrzením objednávky Zhotovitelem je mezi stranami uzavřena dílčí smlouva.
 - b. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu písemně potvrdit objednávku Objednatele, a zároveň doručí Objednateli oceněný výkaz výměr Díla a časový harmonogram plnění Díla odpovídající objednávce.
 - c. Smluvní strany konstatují, že v případě, kdy Zhotovitel potvrdí objednávku Objednatele s dodatkem nebo odchylkou proti požadavkům Objednatele, nezakládá takové potvrzení objednávky Zhotovitelem povinnost Objednatele takovou odchylku či dodatek akceptovat a dílčí smlouva mezi Smluvními stranami uzavřena není.
- 2.4 Objednávka bude Objednatelem Zhotoviteli zasílána:
 - e-mailem Objednatele zasílaným na adresu: nesetril@volny.cz
 - v listinné podobě na adresu sídla Zhotovitele Jana Palacha 288, 530 02 Pardubice
 - či jiným vhodným způsobem výslovně písemně mezi Smluvními stranami dohodnutým.
- 2.5 Objednávka Objednatele bude vždy obsahovat zejména konkrétní specifikaci Díla a
 - specifikaci typu vady, jejíž oprava/odstranění bude předmětem dílčí zakázky (včetně údajů, zadávaných Objednatelem, aby Zhotovitel zajistil protokoly z nedestruktivních zkoušek svárů tam, kde tyto zkoušky budou prováděny),
 - výkresovou dokumentaci místa plnění dílčí zakázky, je-li pro provedení Díla Zhotovitelem potřebná a má-li ji Objednatel k dispozici,
 - specifikaci místa plnění s uvedením parametrů potrubí a/nebo technologického vybavení produktovodu, jež je předmětem dotčené dílčí zakázky požadované Objednatelem,
 - údaje o termínu realizace Díla, včetně případných požadavků Objednatele na dílčí termíny, údaje o době odstávky apod.,
 - jméno pracovníka Objednatele pověřeného funkcí technického dozoru,
 - příp. další skutečnosti nezbytné pro provedení Díla Zhotovitelem
- 2.6 Dílčí smlouva musí odpovídat této Smlouvě. Konkrétní údaje Díla budou vždy ujednány na základě této Smlouvy dle požadavků a potřeb Objednatele a budou upřesněny v uzavřené dílčí smlouvě.

Smlouva č. 39045
VŘ č. 032/15/OCN

2.7 Předmětem plnění každé jednotlivé dílčí zakázky zadávané na základě této Smlouvy, resp. předmětem každé jednotlivé dílčí smlouvy, je realizace díla „Opravy vad produktovodu DN 150 – DN 300, PN 63“, spočívající v opravě potrubí a v opravě technologického vybavení produktovodu, které zahrnuje zejména níže uvedené dodávky práce a výkony:

- provedení opravy potrubí ve smyslu požadavků vyplývajících z přílohy č. 3 této Smlouvy – Technická specifikace:
 - oprava výřezem (vady – spodové a vrcholové body, vrypy, promáčkliny, boule atd.),
 - oprava nadzemního uložení potrubí,
 - oprava objímkou,
- provedení opravy technologického vybavení ve smyslu požadavků vyplývajících z přílohy č. 3 této Smlouvy – Technická specifikace:
 - likvidace armaturních šachet (AŠ),
 - výstavba nových AŠ,
 - úprava terénu okolo armaturní šachty, výstavba oplocení a zpevnění přístupových cest,
- vypracování závazného konkrétního technologického postupu prací na Díle,
- všechny přípravné, související a dokončovací práce pro provedení požadovaných oprav potrubí a technologického vybavení produktovodu vyjma činností, které zajistí Objednatel v rámci sjednané součinnosti (např. vypuštění a vyčištění potrubí, dodávka nových AŠ apod.),
- ekologická likvidace a uložení všech hmot a odpadů včetně nebezpečných odpadů vzniklých při realizaci v souladu s obecně závaznými předpisy včetně doložení příslušných dokladů,
- zajištění a předložení dokladů uvedených v článku IX. odst. 9.3 této Smlouvy a vyplývajících z platné legislativy,
- vyzkoušení díla,
- uvedení do provozu

a to v rozsahu potřebném pro provedení díla „na klíč“ dle pokynů a požadavků Objednatele v souladu s touto Smlouvou a jejími přílohami.

(dále a výše souhrnně jen „**Dílo**“)

2.8 Podkladem pro provedení Díla, jeho rozsah, technické řešení a stanovení ceny – je níže uvedená dokumentace:

- dílčí smlouva uzavřená na základě a postupem dle této Smlouvy,
- tato Smlouva včetně jejích nedílných součástí a dokumentů, na které odkazuje, zejména technické podmínky, technologický postup a harmonogram plnění,
- Jednotkový výkaz výměr sloužící pro ocenění Díla a rovněž pro účely ocenění Víceprací či Méněprací,
- Závazné podklady, jež tvoří Zhotoviteli předané a jím převzaté zadávací dokumentace ze dne 28. 5. 2015 k zakázce č.: 032/15/OCN nazvané „Opravy vad produktovodu DN 150 – DN 300, PN 63“ včetně jejích příloh (dále též jen „Zadávací dokumentace“) a nabídka Zhotovitele č. 032/15/OCN ze dne 26. 6. 2015 podané do výběrového řízení k zakázce dle Zadávací dokumentace (dále jen „Nabídka“), přičemž v případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty Závazných podkladů má přednost Zadávací dokumentace,
- příp. další pokyny Objednatele či podklady předané Objednatelem Zhotoviteli.

III.

Práva a povinnosti Smluvních stran

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje na základě této Smlouvy a v souladu s uzavřenou dílčí smlouvou provést řádně a včas na svůj náklad a nebezpečí provozuschopné Dílo provedené a vyzkoušené v souladu s touto Smlouvou, dílčí smlouvou a dokumenty, na které odkazují, v souladu s technickými a právními předpisy, závaznými podklady a pokyny Objednatele, a předat provedené a dokončené Dílo Objednateli a Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit při dodržení smluvních podmínek a ujednání za Dílo Zhotoviteli Cenu díla na základě a dle této Smlouvy a dílčí smlouvy.
- 3.2 Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění Díla veškeré obecně závazné předpisy českého právního řádu a rovněž vnitřní předpisy Objednatele, se kterými byl seznámen.

Smlouva č. 39045

VŘ č. 032/15/OCN

- 3.3 Rozsah předmětu plnění – Díla dle požadavků Objednatele, jakož i následné technické podmínky požadované Objednatelem vyplývají z této Smlouvy a jejich součástí včetně dokumentů, na které odkazuje, a s upřesněním z vymezení předmětu každé dílčí zakázky v objednávce Objednatele.
- 3.4 Zhotovitel je povinen provádět Dílo dle Smlouvy, jejích nedílných součástí včetně dokumentů, na které odkazuje, a v souladu s uzavřenou dílčí smlouvou s odbornou péčí, dle požadavků Objednatele. Dílčí zakázky budou Objednatelem zadávány po celou dobu trvání platnosti a účinnosti této Smlouvy uzavřené mezi Smluvními stranami dle sjednaných podmínek.
- 3.5 Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo plně vyhoví podmínkám, stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým a vyplývajícím z této Smlouvy. Zhotovitel je povinen provést Dílo ve vysoké kvalitě odpovídající charakteru a významu Díla. Dílo bude splňovat kvalitativní požadavky definované platnými normami ČSN nebo EN v případě, že příslušné české normy neexistují. Doporučené údaje normy ČSN nebo EN se pro předmět Díla dle této Smlouvy považují za normy závazné. Při rozdílu v ustanoveních normy platí ustanovení normy výhodnější pro objednatel.
- 3.6 Zhotovitel prohlašuje, že je dostatečně vybaven k plnění této Smlouvy a dílčích smluv. Zhotovitel prohlašuje, že se zavazuje zajistit dostatečnou personální i technickou kapacitu pro provádění Díla dle a na základě této Smlouvy a v souladu s dílčí smlouvou, a zavazuje se, že bude mít vždy pro plnění dílčí smlouvy uzavřené s Objednatelem potřebnou techniku a pomůcky požadované Objednatelem a platnou legislativou. Zejména se Zhotovitel v této souvislosti zavazuje, že bude mít k dispozici svářecí techniku, techniku pro řezání, broušení, ohýbání potrubí, techniku pro dopravu/manipulaci a dopravu materiálu na Staveniště.
- 3.7 Zhotovitel je povinen při provádění Díla a jeho částí dodržovat:
- obecně závazné právní předpisy,
 - platné české technické normy anebo EN normy,
 - požární předpisy,
 - veškeré bezpečnostní předpisy, zejména:
 - Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 433/1991 Sb., o Úmluvě o bezpečnosti a ochraně zdraví v stavebnictví (č. 167),
 - zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
 - vyhlášku Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů,
 - právní předpisy v oblasti nakládání s odpady (Zhotovitel je povinen vést evidenci a v případě potřeby na vyžádání Objednatele doložit, že plní právní předpisy v oblasti nakládání s odpady),
 - vnitřní předpisy Objednatele, s nimiž byl seznámen,
 - podmínky stanovené touto Smlouvou a jejími přílohami a dokumenty, na které odkazuje,
 - stanoviska a rozhodnutí orgánů státní správy (veřejnoprávních orgánů),
 - podklady předané Objednatelem.
- 3.8 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s podrobným závazným popisem technologického postupu a prací (dále též jen „technologický postup“), který Zhotovitel zpracuje po uzavření dílčí smlouvy, přičemž Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel bezprostředně po uzavření dílčí smlouvy zpracuje podrobný technologický postup pro provádění Díla, jež bude vycházet z obecného technologického postupu pro opravu vady potrubí a technologického vybavení tvořící přílohu č. 1 této Smlouvy a bude zpracován do konkrétních podrobností dle předmětu Díla. Zhotovitelem zpracovaný technologický postup dle výše uvedeného předá k připomínkám Objednateli a Objednatel dotčený technologický postup Zhotovitele schválí či Zhotoviteli bez zbytečného odkladu sdělí své připomínky, které je Zhotovitel povinen následně zapracovat. Závazný podrobný popis technologického postupu a prací schválený ze strany Objednatele v písemné podobě s podpisem oprávněné osoby Zhotovitele předá Zhotovitel Objednateli, a to nejpozději před zahájením prací na Díle.
- 3.9 Zhotovitel je povinen provádět Dílo v čase a rozsahu tak, jak vyplývá z této Smlouvy a z dílčí smlouvy.

Smlouva č. **39045**

VŘ č. 032/15/OCN

3.10 Zhotovitel je povinen chránit zájmy Objednatele.

3.11 Zhotovitel se zavazuje při plnění předmětu této Smlouvy a dílčích smluv brát zřetel na potřeby Objednatele a jednotlivé činnosti se Zhotovitel zavazuje provádět v úzké součinnosti s Objednatelem.

3.12 Zhotovitel je povinen provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je potřeba trvale nebo dočasně k řádnému zahájení, provedení, dokončení, vyzkoušení a předání Díla a uvedení Díla do řádného provozu v souladu s právními předpisy a platnými normami (ČSN, EN), bez ohledu na to, zda tyto práce, dodávky, služby a výkony nutné pro provedení, byly obsaženy výslovně v této Smlouvě, dílčí smlouvě a podkladech pro provedení Díla.

3.13 Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na Díle seznámit se Stavenišťem (pracovištěm) a požadavky Objednatele, prostudovat předané podklady a mít tak všechny potřebné údaje související s předmětem a provedením Díla.

3.14 Před zahájením prací seznámí Objednatel Zhotovitele se specifickými místními podmínkami Staveniště a rovněž plynoucími z vnitřních předpisů Objednatele, včetně zákazu kouření a předpisů platných v areálu skladu pohonných hmot (zejména vnitřních předpisů týkajících se prevence závažných havárií, požární bezpečnosti, daňového skladu, propustkového řádu apod.).

3.15 Zhotovitel v souladu s podmínkami uvedenými ve VOP předloží Objednateli k písemnému schválení vzorky předem dohodnutých a včas Objednatelem označených materiálů, výrobků, vybavení nebo jiných náležitosti tvořících Dílo. Jejich záměnu pak smí Zhotovitel provést pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele. Stejně tak musí být předem Objednatelem písemně odsouhlaseny veškeré materiály, stavební díly, povrchové úpravy, výrobky apod., které neodpovídají závazným podkladům, nebo které ovlivňují vzhled, životnost, jakost a provozování Díla.

3.16 Zhotovitel je povinen řídit se veškerými pokyny Objednatele. Je však povinen písemně v dostatečném časovém předstihu upozornit písemně Objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů.

3.17 Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu Díla.

3.18 Zhotovitel provede Dílo kvalifikovanými zaměstnanci. Zhotovitel odpovídá za chování osob provádějících Dílo a za to, že bude mít pro své zaměstnance veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační oprávnění pro provádění Díla. Zhotovitel zaměstnávající zahraniční pracovníky je povinen pro tyto pracovníky vyřídít a mít v pořádku veškeré legislativní náležitosti dle právních předpisů ČR pro pobyt a práci na území ČR a doložit na vyžádání veškeré doklady Objednateli. Zhotovitel je rovněž povinen prokázat, že tyto osoby zcela porozuměly vnitřním předpisům Objednatele platným pro provádění prací na Díle či týkající se pohybu osob v areálech Objednatele. Na vyžádání Objednatele je Zhotovitel povinen vyloučit osoby, které porušily právní, technické nebo vnitřní předpisy Objednatele platné v areálu skladu pohonných hmot a platné na Staveništi.

3.19 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za dodržování platného znění předpisů a místních podmínek uvedených v této Smlouvě osobami realizujícími Dílo na straně Zhotovitele. Za tímto účelem je povinen jmenovat odpovědnou osobu, která bude organizovat a řídit pracovníky Zhotovitele a osoby realizující Dílo na straně Zhotovitele a jméno a příjmení této osoby sdělí Objednateli v dostatečném časovém předstihu. Jmenování odpovědné osoby je povinností i v případě, že se jedná o dvoučlennou pracovní skupinu.

3.20 Zhotovitel je povinen prokázat systémové řízení bezpečnosti a ochrany zdraví a životního prostředí. Jedná se zejména o doložení školení zaměstnanců a osob na jeho straně o BOZP, PO, absolvování pravidelných lékařských prohlídek, průkazů zvláštní odborné způsobilosti (např. svářeči, elektrikáři, vazači, lešenáři apod.). Noví zaměstnanci Zhotovitele a osoby na jeho straně musí být zacvičeni s náležitou a odbornou péčí. Zhotovitel doloží směrnici, která popisuje postup osob na straně Zhotovitele v případě úrazu a zajištění první pomoci.

3.21 Objednatel v úloze zadavatele Díla, je-li v případě provádění Díla potřeba, určuje podle ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., zejména § 14 a následujících, koordinátorem bezpečnosti práce podle zákona č. 309/2006 Sb. Zhotovitele, který podpisem této Smlouvy stvrzuje, že zabezpečí výkon této činnosti odborně způsobilou fyzickou osobou, jejíž jméno, příjmení, datum narození, bydliště, číslo osvědčení o způsobilosti a kontakty na ni předá Objednateli vždy nejpozději při podpisu protokolu o předání a převzetí Staveniště.

Smlouva č. **39045**

VŘ č. **032/15/OCN**

Za objednatele je pověřen a zmocněn k plnění povinností plynoucích z předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zástupce Objednatele, přičemž údaje o konkrétní osobě budou uvedeny v protokolu o předání Staveniště Zhotoviteli.

- 3.22 Zhotovitel je povinen zúčastnit se jednání na kontrolních poradách a má se zato, že jím vyslaná osoba je oprávněna přijímat rozhodnutí a závazky předpokládané programem kontrolní porady.
- 3.23 Objednatel má právo sám nebo prostřednictvím jím pověřených osob provádět kontrolu plnění smluvních povinností Zhotovitele kdykoli v průběhu provádění Díla Zhotovitelem.
- 3.24 Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost v souladu s ustanovením této Smlouvy a žádné informace, data či jiné výsledky Díla prováděných Zhotovitelem na základě a dle této Smlouvy (označené za Důvěrné informace) neposkytne třetím osobám.
- 3.25 S ohledem na charakter Díla a různá místa plnění se Smluvní strany dohodly v souladu s vnitřními předpisy Objednatele, že Zhotovitel neprodleně po nabytí účinnosti této Smlouvy předá Objednateli písemný seznam osob Zhotovitele, jež se budou podílet na realizaci Díla dle dílčích smluv, a v případě změny bude o této skutečnosti Objednatele písemně informovat, zejména vždy ve vztahu k jednotlivé činnosti prováděné dle dílčí smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nejpozději vždy před zahájením vlastních prací na Díle předat Objednateli aktuální jmenný seznam pracovníků a osob na straně Zhotovitele podílejících se na Díle a rovněž seznam techniky a vozidel, jež bude Zhotovitel užívat a pro něž Objednatel zajistí povolení pro vstup a vjezd na Staveniště a případně do areálu skladu pohonných hmot Objednatele. V seznamu osob bude uvedeno vyjma jména, příjmení a bydliště osoby rovněž číslo občanského průkazu či jiného dokladu sloužícím k prokázání totožnosti dotčené osoby.
- 3.26 Objednatel se zavazuje proškolit Zhotovitele z vnitřních předpisů Objednatele vztahující se k provádění Díla Zhotovitelem v konkrétních místech plnění a ve vztahu k chování osob v areálech provozu Objednatele, tj. v areálech skladů pohonných hmot Objednatele.
- Zhotovitel je povinen zajistit seznámení osob na straně Zhotovitele s vnitřními předpisy Objednatele.
 - Seznam osob Zhotovitele předaný Zhotovitelem Objednateli se uplatní též pro vstup těchto osob do areálu skladů pohonných hmot Objednatele. Bez sdělení identifikačních údajů osob provádějících práce na Díle na straně Zhotovitele nebudou takové osoby do areálu provozu Objednatele vpuštěny, a tuto skutečnost nelze považovat za neposkytnutí součinnosti ze strany Objednatele a Zhotovitel nemá právo uplatňovat žádné sankce vůči Objednateli.
- 3.27 Seznam osob Zhotovitele, jakož i seznam techniky a vozidel předaný Zhotovitelem Objednateli se uplatní pro vstup těchto osob, potažmo techniky a vozidel Zhotovitele na místa plnění. Bez sdělení identifikačních údajů osob provádějících práce na Díle na straně Zhotovitele nebudou takové osoby k realizaci prací na Díle v místě plnění vpuštěny, a tuto skutečnost nelze považovat za neposkytnutí součinnosti ze strany Objednatele a Zhotovitel nemá právo uplatňovat žádné sankce vůči Objednateli.
- 3.28 Objednatel se zavazuje informovat Zhotovitele o všech důležitých skutečnostech a změnách, které by mohly mít vliv na realizaci Díla Zhotovitelem.
- 3.29 Objednatel seznámí Zhotovitele se specifickými předpisy v oblasti ochrany a bezpečnosti zdraví při práci, s vnitřními předpisy Objednatele a dalšími požadavky a omezujícími podmínkami platnými pro pohyb osob na staveništi v ochranném pásmu produktovodu a areálech skladů pohonných hmot Objednatele.
- 3.30 Zhotovitel prohlašuje, že pro práce na Díle spočívající ve svářečských pracích prováděné Zhotovitelem na základě této Smlouvy a dle dílčí smlouvy neužije subdodavatele a výše zmíněné svářečské práce v souladu se závaznými podklady bude provádět pouze sám či prostřednictvím osob, které jsou v zaměstnaneckém poměru k zadavateli, a pro ostatní práce na Díle Zhotovitel užije pouze subdodavatele uvedené v příloze č. 4 této Smlouvy. O změně subdodavatelů pro jednotlivé činnosti prováděné dle dílčí smlouvy musí Zhotovitel Objednatele výslovně a předem informovat, týká-li se změna subdodavatelů, prostřednictvím, kterých Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení, jehož výsledkem je tato Smlouva, je změna subdodavatele podmíněna předchozím souhlasem Objednatele, přičemž Zhotovitel může takového subdodavatele nahradit pouze subjektem, který též splňuje kvalifikaci, jež byla prostřednictvím původního subdodavatele prokazována ve výběrovém řízení, jehož výsledkem je tato Smlouva.

Smlouva č. 39045

VŘ č. 032/15/OCN

- a. Smluvní strany pro právní jistotu stran sjednávají, že podmínky Objednatele týkající se doložení a prokazování osob na Staveništi v místě plnění a pro pohyb osob v areálu skaldy pohonných hmot Objednatele uvedené zejména v ustanoveních tohoto článku Smlouvy platí ve stejném rozsahu.
- 3.31 Zhotovitel prohlašuje, že pro práce na Díle prováděné Zhotovitelem na základě této Smlouvy užije pouze osoby, jejichž identifikační údaje sdělí Objednateli.
- 3.32 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že pro řádné a včasné provedení Díla bude mít po dobu plnění Díla k dispozici vždy min. 4 (čtyři) skupiny osob ve složení 1 svářeč s osvědčením o zkoušce svářečů dle ČSN EN 287-1, 1 technik a 1 přípravář a pro provádění zemních prací vždy min. 4 (čtyři) skupiny osob ve složení 1 strojník a 1 pomocný pracovník.
- 3.33 V případě, že dojde ke změně v osobách oprávněných jednat a pověřených Objednatelem k jednání za Objednatele v rámci dílčích smluv anebo ke změně v dotčených osobách na straně Zhotovitele, je dotčená Smluvní strana povinna tuto skutečnost neprodleně oznámit druhé Smluvní straně písemným oznámením. Změna dotčených osob nabude účinnosti doručením oznámení do sféry dispozice dotčené Smluvní strany - oznámení bude doručeno osobně či bude zasláno na adresu sídla dotčené Smluvní strany, které je oznámení určeno.
- 3.34 Komunikačním jazykem pro zadání dílčích zakázek, jakož i pro plnění dílčích smluv, je stanoven český jazyk, nebude-li dohodnuto výslovně jinak. V případě, že nějaká část dokumentace sepsané ve více než jednom jazyce, bude mít vždy přednost verze vyhotovená v českém jazyce.
- 3.35 V případě, že by Zhotovitel potřeboval pro komunikaci v českém jazyce tlumočníka, zajistí si jej na své náklady.
- 3.36 Pokud některý dokument Zhotovitele, popř. jeho část, jakožto výsledek činnosti Zhotovitele dle dílčí smlouvy je autorským dílem podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“) nebo podobného obecně závazného právního předpisu podle právního řádu bydliště/místa podnikání Zhotovitele, poskytuje Zhotovitel podpisem této Smlouvy a uzavřením dílčí smlouvy Objednateli k takto vytvořenému dokumentu Zhotovitele jako celku i k jeho části(em) časově neomezené, přenosné, neexkluzivní oprávnění k výkonu práva je užít rozmnožováním, sdělováním třetím osobám a jiným způsobem pro potřeby Objednatele. Dokumenty Zhotovitele nebudou bez souhlasu Zhotovitele Objednatelem (nebo v jeho zastoupení) užívány pro jiné účely než uvedené v tomto ustanovení. Objednatel je oprávněn pro uvedené účely autorské dílo upravovat či měnit. V případě, že dokument Zhotovitele popř. jeho část, jakožto výsledek činnosti subdodavatele podléhá ochraně podle autorského zákona nebo podobného obecně závazného právního předpisu podle právního řádu bydliště/místa podnikání subdodavatele, zavazuje se Zhotovitel zajistit pro Objednatele ve vztahu k takovému dokumentu oprávnění v rozsahu uvedeném výše. Odměna za poskytnutí veškerých oprávnění je zahrnuta v Ceně díla dle dílčí smlouvy.
- 3.37 Pokud dokument Objednatele, popř. jeho část, jakožto výsledek činnosti Objednatele předaný Zhotoviteli podléhá ochraně podle autorského zákona nebo podobného obecně závazného právního předpisu podle právního řádu místa podnikání Objednatele, poskytuje Objednatel podpisem této Smlouvy a uzavřením dílčí smlouvy Zhotoviteli k takto vytvořenému dokumentu Objednatele jako celku popř. k jeho části(em), časově omezené na dobu realizace Díla, nepřenosné, neexkluzivní oprávnění k výkonu práva jej na vlastní náklady užít rozmnožováním a sdělováním třetím osobám, pokud je to nezbytně nutné pro účely plnění dílčí smlouvy.
- 3.38 V případě, že dokument Objednatele popř. jeho část, jakožto výsledek činnosti třetí osoby pro Objednatele podléhá ochraně podle autorského zákona nebo podobného obecně závazného právního předpisu podle právního řádu bydliště/místa podnikání třetí osoby, zavazuje se Objednatel zajistit pro Zhotovitele ve vztahu k takovému dokumentu Objednatele oprávnění v rozsahu ustanovení výše.
- 3.39 Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění Zhotovitele dle smlouvy a dílčí smlouvy. Pokud Zhotovitel obdrží dílčí podklady k provádění Díla až v průběhu realizace Díla po uzavření dílčí smlouvy, je povinen prověřit tyto podklady neprodleně po jejich převzetí. Jestliže Zhotovitel písemně neupozorní bez zbytečného odkladu na zjištěné závady v případě, že je mohl nebo měl na základě svých technických a odborných znalostí vědět nebo předpokládat, je odpovědný za všechny s tím spojené následky. Na pozdější úpravy nebo doplňky nebude brán zřetel a půjdou k tíži Zhotovitele.

Smlouva č. 39045

VŘ č. 032/15/OCN

- 3.37 Objednatel je rovněž oprávněn kontrolovat osoby – provádět kontrolu osob, které se pohybují po Staveništi, příp. v areálu skladu pohonných hmot Objednatele. V případě, že osoby na straně Zhotovitele nacházející se na Staveništi či příp. v areálu skladu pohonných hmot Objednatele nebudou osoby schválené Objednatelem a uvedené v seznamu osob, jež Zhotovitel je povinen předat Objednateli, je Objednatel oprávněn vykázat tyto osoby ze Staveniště či z areálu skladu pohonných hmot Objednatele a po Zhotoviteli požadovat sjednané smluvní pokuty. Zhotovitel v takovém případě nemá právo uplatňovat jakékoli sankce vůči Objednateli.
- 3.38 V případě poškození izolace potrubí způsobené odkopem a souvisejícího poškození samotného potrubí, budou veškeré opravy izolace, případně i výměna potrubí, plně hrazeny Zhotovitelem.
- 3.39 Smluvní strany rovněž sjednávají, že Zhotovitel je povinen dodržovat platnou legislativu v oblasti nakládání s odpady a je povinen zajistit ekologickou likvidaci odpadu vzniklého při realizaci Díla, s výjimkou likvidace armaturních šachet, vyndaného potrubí a dalších materiálů či zařízení určených Objednatelem, které Zhotovitel pouze protokolárně předá Objednateli.
- 3.40 Objednatel v rámci součinnosti vyjma činností sjednaných jinde ve Smlouvě či v dílčí smlouvě zajistí pro realizaci každého Díla následující činnosti:
- vyčištění a vypuštění potrubí,
 - identifikaci lokality prací – vady produktovodu, včetně vytyčení výřezů,
 - vytyčení Staveniště, vady a vytyčení inženýrských sítí v místě provádění Díla,
 - místní defektoskopii (potvrzení vady),
 - defektoskopii svárů,
 - povolení prací - vstup na pozemky v místě opravy vad včetně vyjádření správců sítí (nezahrnuje zajištění přístupových cest),
 - vstupy do areálů skladů pohonných hmot Objednatele pro pracovníky a techniku dodavatele za dodržení bezpečnostních a ostatních vnitřních předpisů Zadavatele,
 - asistenci osob na straně Objednatele pro případnou manipulaci s armaturami v koncových zařízeních,
 - navrtání, odčerpání a odvoz motorové nafty z míst rozpojení potrubí za účasti pracovníků celního úřadu – pokud bude potřeba,
 - příjem motorové nafty při vypouštění do svých skladových kapacit včetně zajištění kontroly kvality,
 - geodetické práce, včetně vytyčení lokality a zpětného zaměření svárů,
 - zajištění veřejnoprávních souhlasů pro realizaci Díla,
 - zajištění nezbytných odstávek produktovodu a/nebo zařízení technologického vybavení nutných pro realizaci Díla dle odsouhlaseného harmonogramu plnění,
 - požární asistenci v případě potřeby a na vyžádání Zhotovitele,
 - odvoz výřezů potrubí s příslušnou vadou a technologie AŠ či jiných zařízení určených Objednatelem, u nichž Zhotovitel neprovádí likvidaci,
 - dodávka armaturních šachet typu UW od výrobce Betonbau,
 - dodávka potrubí dle ujednání Smluvních stran,
 - školení osob na straně Zhotovitele z vnitřních předpisů Objednatele.

IV.

Změny rozsahu Díla

- 4.1 Objednatel je oprávněn, není-li to v rozporu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů (zejména zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění), požadovat či odsouhlasit po uzavření dílčí smlouvy (po potvrzení přijetí objednávky Zhotovitelem) a v průběhu provádění Díla změny v kvalitě, množství či druhu dodávky včetně změny realizačních prací, a to uzavřením dodatku k dané dílčí smlouvě nebo rozšířením a nahrazením původní objednávky objednávkou novou, tj. uzavřením nové dílčí smlouvy.
- 4.2 Objednatel je oprávněn, není-li to v rozporu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů (zejména zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění), navrhnout Zhotoviteli změnu rozsahu předmětu Díla (zejména omezení nebo rozšíření rozsahu Díla o další dodávky a práce, které se mohou během realizace vyskytnout a které nejsou zahrnuty do předmětu Díla). Smluvní strany sjednávají, že za Vícepráce budou považovat pouze práce nad rámec předmětu Díla, které však s prováděným předmětem Díla souvisí s tím, že růst cen materiálů a prací po dobu trvání této Smlouvy není považován za Vícepráce, ale je rizikem Zhotovitele, které jde

Smlouva č. **39045**

VR č. **032/15/OCN**

k jeho tíži. Za Méněpráce Smluvní strany považují práce a dodávky v předmětu Díla předvídané, avšak neuskutečněné nebo práce a dodávky sice uskutečněné, avšak v menším rozsahu než se přepokládalo.

- 4.3 Není-li to v rozporu s obecně závaznými předpisy českého právního řádu, může být rozsah Díla naopak zúžen, a to vždy na základě požadavků Objednatele.
- 4.4 V případě změny rozsahu Díla a s tím spojené změně Ceny díla budou Smluvní strany postupovat výslovně v souladu s ustanovením VOP, není-li to v rozporu s obecně závaznými předpisy českého právního řádu a nebude-li v konkrétním případě sjednáno jinak.

V.

Staveniště, stavební (montážní) deník

- 5.1 Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli Staveniště před zahájením prací na Díle v termínu uvedeném v objednávce a ve schváleném harmonogramu plnění. O předání a převzetí Staveniště bude mezi Smluvními stranami sepsán písemný protokol. Přejímka Staveniště proběhne jednorázově. Pokud se Zhotovitel k přejímce Staveniště nedostaví, nemá právo uplatňovat posunutí termínu plnění z titulu pozdního předání Staveniště.
- 5.2 Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání dokumentů stanovených obecně závaznými právními předpisy a níže uvedených dokumentů Objednatel Zhotoviteli, pokud nebyly tyto dokumenty předány již dříve, a to:
- vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či případně jiných médií,
 - podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.),
 - doklady o vytýčení stávajících inženýrských sítí nacházejících se v prostoru Staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním Díla dotčeny, včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí,
- 5.3 Veškeré náklady na energie a zařízení Staveniště včetně jeho střežení, a to i vstupní brány předané Objednatel, náhrady a všechny správní poplatky hradí od doby předání Staveniště Objednatel až do předání Díla Zhotovitel, nedohodnou-li se strany písemně jinak. Pokud bude Zhotovitel využívat pro část zařízení Staveniště prostory Objednatele, zavazuje se Zhotovitel průběžně hradit nájemné dohodnuté při předání Staveniště a zapsané v protokolu o odevzdání a převzetí Staveniště.
- 5.4 Objednatel nezajišťuje uzavřený sklad, poskytne Zhotoviteli pouze možnost umístění zařízení, strojů a materiálu nezbytného k realizaci Díla na Staveništi dle možnosti v době provádění prací na Díle. Objednatel rovněž neposkytuje pro Zhotovitele sociální zařízení a šatny.
- 5.5 Objednatel poskytne napojení pro Zhotovitele v místech, kde je zdroj elektrické energie a vody, a to za předpokladu zřízení podružného měření (na náklad Zhotovitele) a úhrady spotřeby Zhotovitelem.
- 5.6 Zhotovitel zabezpečí na své vlastní náklady dopravu a skladování strojů, zařízení a materiálu nezbytného k řádnému provádění Díla, jakož i bezpečnost a ochranu zdraví osob na Staveništi.
- 5.7 Zhotovitel odpovídá za řádnou ochranu veškeré zeleně v místě Staveniště a na sousedních plochách. Poškozenou nebo zničenou zeleň je povinen Zhotovitel nahradit. Zhotovitel se zavazuje dbát na to, aby sousedící objekty a pozemky byly v co nejmenší míře obtěžovány realizací Díla. Po ukončení prací na Díle se je Zhotovitel zavazuje uvést do původního stavu.
- 5.8 Zhotovitel je povinen udržovat pořádek na staveništi a na vlastním pracovišti. V případě, že Zhotovitel nezajistí likvidaci odpadu a zbytků materiálu, odstraní je Objednatel sám na náklady Zhotovitele. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré náklady dle předchozí věty, které mu budou Objednatel vyúčtovány.
- 5.9 Zhotovitel bere na vědomí, že:
- staveniště bude umístěno v ochranném pásmu produktovodu a Zhotovitel nemá nárok na náhradu nákladů vzniklých opatřeními směřujícími k dodržování předpisů spojených s uvedenou skutečností,

Smlouva č. 39045

VŘ č. 032/15/OCN

- v případě, že Zhotovitel bude v rámci realizace Díla využívat i areál některého ze skladů pohonných hmot Objednatele, Dílo bude prováděno za provozu skladu pohonných hmot a že sklad pohonných hmot, v němž je provozován daňový sklad, podléhá právním předpisům o prevenci závažných havárií, přičemž Zhotovitel nemá nárok na náhradu nákladů vzniklých opatřeními směřujícími k dodržování předpisů spojených s uvedenou skutečností,
- práce na Díle mohou být prováděny v prostředí s vysokým požárním nebezpečím a prostory v okolí skladovací nádrže jsou klasifikovány jako prostředí s nebezpečím výbuchu (ZÓNA 1 a ZÓNA 2), a zavazuje se přizpůsobit tomu veškeré zařízení a strojní vybavení použité k realizaci Díla a také vybavení osob realizujících Dílo z hlediska bezpečnosti práce.

5.10 Zhotovitel se zavazuje předat vyklizené Staveniště bez vad v termínu předání a převzetí Díla.

5.11 Na každé jednotlivé Dílo bude veden stavební (montážní) deník.

5.12 Do stavebního (montážního) deníku jsou oprávněni zapisovat:

- za Zhotovitele: Petr Bydžovský, Libor Frantík, Josef Bydžovský
- za Objednatele: osoba uvedená v objednávce či jiným způsobem sdělená Zhotoviteli

Každá osoba je oprávněna jednat samostatně. Objednatel je oprávněn výše uvedené osoby změnit a tato změna bude učiněna oznámením uvedeným v objednávce Objednatele či postupem dle ustanovení 3.33 této Smlouvy.

VI.

Místo a doba plnění

- 6.1. Jednotlivé dílčí zakázky budou zadávány během platnosti a účinnosti této Smlouvy. Konkrétní termíny a lhůty pro provádění Díla budou vždy stanoveny v objednávce Objednatele a v harmonogramu plnění.
- 6.2. V objednávce Objednatele bude vždy uveden termín zahájení Díla a předání Staveniště Objednatelům Zhotoviteli a lhůta či termín pro dokončení a předání Díla, jakož i požadavky Objednatele na vypracování harmonogramu plnění.
- Práce na Díle budou dle Objednatelům schváleného harmonogramu plnění, přičemž Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel předloží dle požadavků Objednatele současně s potvrzením objednávky Objednateli návrh časového harmonogramu plnění Díla (dále a výše též jen „harmonogram plnění“), jež svým charakterem bude odpovídat obecnému vymezení činností dle tzv. obecného harmonogramu prací uvedeného v příloze č. 1 této Smlouvy. Objednatel Zhotovitelem předložený harmonogram plnění schválí či zašle Zhotoviteli připomínky k zapracování. Objednatel schvaluje harmonogram plnění dle svých obchodních a provozních priorit.
 - Konečný a ze strany Objednatele schválený harmonogram plnění je pro Zhotovitele závazným podkladem pro realizaci Díla.
- 6.3. Místem plnění Díla je produktovodní síť a technologické vybavení potrubních tras Objednatele nacházející se na území České republiky.
- Zhotovitel je povinen dodržet místo a umístění Díla dle požadavků Objednatele.
- 6.4. Místo plnění Díla se ve většině případů nachází v ochranném pásmu produktovodu nebo v areálu provozu Objednatele a případné náklady Zhotovitele vzniklé z důvodu této skutečnosti, např. z důvodu opatření k dodržování předpisů Objednatele platných v místě plnění a veškerém dotčeném okolí místa plnění, kde je Dílo Zhotovitelem prováděno, jsou zahrnuty v Ceně díla.

VII.

Cena díla

- 7.1 Celková Cena díla v plném rozsahu dle této Smlouvy je stanovena jako cena smluvní ve výši uvedené v dílčí smlouvě.

Smlouva č. **39045**

VŘ č. **032/15/OCN**

7.2 Cena díla bude vypočtena na základě jednotkových cen uvedených v oceněném jednotkovém výkazu výměr, jenž tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy, dle výkazu výměr a skutečně provedených prací a dodávek.

7.3 K Ceně díla bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši.

7.4 Jednotkové ceny uvedené v oceněném jednotkovém výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 2 Smlouvy, jsou po celou dobu trvání této Smlouvy pevné a neměnné a slouží pro účely:

- ocenění Díla, tj. stanovení Ceny díla,
- fakturace,
- ocenění Objednatelem požadovaných Víceprací,
- ocenění Méněprací.

7.5 Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 2 této Smlouvy jsou definovány jako nejvýše přípustné a neměnné se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku apod. (včetně veškerých dalších nákladů např. dopravy, poplatků, režijních nákladů atd.) a jsou pro Zhotovitele závazné po celou dobu trvání této Smlouvy jako jediné přípustné jednotkové ceny pro stanovení Ceny díla podle konkrétního výkazu výměr předkládaného Objednatelem v objednávce.

7.6 V jednotkových cenách uvedených v příloze č. 2 této Smlouvy jsou zahrnuty zejména níže uvedené náklady:

- a) náklady spojené s přípravou a realizací předmětu Díla v dohodnutém termínu a místě plnění,
- b) náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na staveništi,
- c) náklady na postavení, udržování a odstranění lešení, pokud je ho potřeba,
- d) náklady na zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí,
- e) náklady na vyklizení pracoviště a staveniště, odvoz zbytků materiálu(ů), likvidace odpadních vod a kalů včetně souvisejících nákladů,
- f) náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů a podobně,
- g) náklady na opatření na ochranu konstrukcí před poškozením a před negativními vlivy počasí, např. deště, teploty a podobně,
- h) náklady na projednání a úpravu přístupové cesty a na úpravu dopravního značení přístupové cesty,
- i) náklady na provedení zkoušek a atestů během realizace Díla, 3x pare projektu skutečného provedení v tištěné podobě a 3x v elektronické podobě,
- j) náklady na platby za požadované záruky a pojištění,
- k) náklady na veškeré pomocné materiály a ostatní hmoty a výkony neuvedené samostatně v položkách výkazu výměr,
- l) náklady na veškeré pomocné práce, výkony a připomoci, nejsou-li oceněny samostatnou položkou,
- m) náklady spojené s vyhotovením veškeré projektové dokumentace nutné pro provedení Díla, jako i technologické předpisy a postupy, výkresy, výpočty, výrobní a dílenská dokumentace a jiné doklady nutné k provedení Díla,
- n) náklady na dopravu, složení a ochranu materiálu a jednotlivých zařízení franko stavba včetně skladování na staveništi,
- o) veškeré další náklady nutné k provedení Díla, neuvedené ve výkazu výměr v rozsahu potřebném k řádnému provedení kompletního Díla pro zabezpečení plné funkčnosti Díla.

7.7 V jednotkových cenách uvedených v příloze č. 2 této Smlouvy jsou zahrnuty i položky výslovně neuvedené v závazných podkladech, které bylo možno ke dni uzavření této Smlouvy předpokládat vzhledem k povaze a způsobu provádění a užívání Díla.

7.8 Zhotovitel nese v rámci předmětu Díla veškeré náklady a poplatky související s plněním Díla zejména včetně veškerých daní a poplatků dle platných předpisů (včetně celních), bankovních výloh a pojištění. Zhotovitel nese též náklady související s odstraněním přejímkových vad a nedodělků a odstranění vad vzniklých v záruční době a vad z vzniklých vad.

7.9 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nemá v průběhu plnění dílčí smlouvy nárok na zálohy ze strany Objednatele. Objednatel není povinen hradit v průběhu plnění dílčí smlouvy

Smlouva č. 39045
VŘ č. 032/15/OCN

přiměřenou část odměny ve smyslu ustanovení § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, nebude-li dohodnuto mezi stranami jinak.

VIII. Platební podmínky

- 8.1 Objednatel neposkytuje zálohy. Řádně provedené Dílo bude Objednatelem uhrazeno, tj. Cena díla bude Objednatelem uhrazena jednorázově na základě faktury - daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem po předání a převzetí Díla, o kterém bude sepsán Protokol o předání a převzetí.
- 8.2 Faktura musí mít všechny náležitosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů a musí být jednoznačně identifikovatelná (uvedením čísla Smlouvy, názvu Díla a čísla objednávky). Nedílnou součástí faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek a Protokol o předání a převzetí.
- 8.3 Každá faktura dle této Smlouvy je splatná 30 dnů od doručení Objednateli s náležitostmi a přílohami podle této Smlouvy na adresu Objednatele. Adresy pro doručení faktur:
 - v listinné podobě: ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí;
- 8.4. V případě, že Zhotovitel bude mít zájem vystavit a doručit Objednateli fakturu v elektronické verzi, bude mezi stranami uzavřena samostatná dohoda o elektronické fakturaci, kde Smluvní strany ujednají bližší náležitosti veškerých tím dotčených dokumentů.
- 8.5. Smluvní strany si nesjednávají zádržné.

IX. Předání a převzetí Díla

- 9.1 Vlastníkem zhotovovaného předmětu Díla, jakož i věcí předaných Objednatelem Zhotoviteli určených k realizaci Díla je od počátku Objednatel, nebezpečí škody na Díle však nese Zhotovitel, a to až do převzetí Díla bez vad a nedodělků Objednatelem postupem sjednaným v této Smlouvě, u věcí převzatých od Objednatele po tuto dobu Zhotovitel odpovídá jako skladovatel v souladu s platnou legislativou.
- 9.2 Předání a převzetí Díla se uskuteční po řádném dokončení celého Díla. V případě, že Objednatel bude mít zájem převzít Dílo po částech, bude tento požadavek uveden v objednávce a pro přejímku Díla se uplatní postup sjednaný dílčí smlouvou a příslušnými ustanoveními VOP.
- 9.3 Zhotovitel je povinen přejímku Díla organizovat v souladu s postupem uvedeným ve VOP a pro účely přejímky a před přejímkou Zhotovitel povinen včas připravit a předložit v českém jazyce kromě veškerých dokladů sjednaných jinde ve Smlouvě a plynoucích z obecně závazných právních a technických předpisů i následující doklady:
 - veškeré doklady k použitým komponentům a materiálům v souladu s platnými předpisy,
 - doklady o úředních přejímkách a atestech a prohlášeních o shodě ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
 - doklady o provedených zkouškách dle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů,
 - prohlášení o možném zapojení potrubí do produktovodní sítě a jeho bezpečném provozu,
 - protokoly o tlakových zkouškách potrubí a jiskrových zkouškách izolací,
 - protokoly z nedestruktivních zkoušek svárů, pokud je bude Zhotovitel zajišťovat,
 - atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti (zkouškách) použitých materiálů a zařízení,
 - dokumentaci skutečného provedení Díla,
 - fotodokumentace průběhu provádění Díla Zhotovitelem,
 - veškeré návody k obsluze a záruční listy,
 - doklady o likvidaci nebezpečných a jiných odpadů,
 - 1x originál a 1x kopii stavebního (montážního) deníku,
 - případně další doklady požadované úřady k přejímacímu řízení,
 - případně další doklady požadované Objednatelem.

Všechny doklady, kromě stavebního (montážního) deníku, budou předány 2x originál a budou členěny dle jednotlivých prací a výkonů Zhotovitele a budou evidovány v přehledném soupisu a dále

Smlouva č. 39045
VŘ č. 032/15/OCN

budou předány 2 x v elektronické podobě v PDF a výkresová dokumentace v DWG. Bez těchto dokladů nebude Dílo považováno pro účely předání a převzetí za bezvadné.

- 9.4 Zaměstnancem pověřeným za předání a převzetí řádně provedeného Díla jsou:
Za Zhotovitele: Ind. Milan Nešetřil, jednatel společnosti.
Za Objednatele: osoba oprávněná ve věcech technických a realizace díla, není-li Objednatelem sděleno jinak.

X. Záruční doba

- 10.1 Záruční doba se sjednává v délce trvání 60 měsíců s výjimkou zařízení, výrobků a strojů viz ustanovení čl. 12.3.2 VOP, pro které se však sjednává délka záruční doby min. v délce trvání 24 měsíců.
- 10.2 Zhotovitel je povinen vady druhu Havárie odstranit nejpozději do 48 hodin, pokud to povaha vady umožňuje (návaznost na vyčištění potrubí apod.) a ostatní vady odstranit nejpozději do 7 dnů od nahlášení vady Objednatelem Zhotoviteli.
- 10.3 Zhotovitel přijímá písemné reklamace vad na poštovní adrese: Nešetřil a syn, stavební a potrubářská firma s.r.o., Jana Palacha 288, 530 02 Pardubice nebo na e-mailové adrese: nesetril@volny.cz.

XI. Náhrada škody, pojištění

- 11.1 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při realizaci Díla nebo v souvislosti s ním Objednateli nebo třetím osobám podle obecně závazných předpisů zejména podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Zhotovitel odpovídá také za bezpečnost práce a protipožární ochranu staveniště a okolí ovlivněného realizací Díla. Zhotovitel se zavazuje veškeré škody odstranit na vlastní náklady nebo nahradit způsobenou škodu poškozené osobě v penězích.
- 11.2 Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti s pojistným plněním ve výši min. 10 000 000,- Kč.
- 11.3 Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou únikem znečišťujících látek (odpovědnost za škodu na životním prostředí) s pojistným plněním ve výši min. 10 000 000,- Kč.
- 11.4 Zhotovitel předloží Objednateli originál pojistné smlouvy prokazující uzavření pojištění Zhotovitelem dle ustanovení výše před podpisem Smlouvy s tím, že Objednatel je oprávněn si udělat kopii předloženého originálu pojistné smlouvy.
- 11.5 Nezapojí-li Zhotovitel nepřetržitě trvání pojištění v dohodnutém rozsahu po dohodnutou dobu, tj. po dobu trvání této Smlouvy a dílčích smluv, je Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojištění sám. Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním je Objednatel oprávněn započíst na Cenu díla.

XII. Smluvní pokuty, úrok z prodlení

- 12.1 Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním sjednaného termínu předání Díla z důvodu na své straně, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 12.2 Nedostaví-li se Zhotovitel k převzetí Staveniště ve stanoveném termínu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč.
- 12.3 Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady zjištěné při přijímacím řízení v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty 1 000,- Kč za každý nedodělek či vadu a za každý den prodlení.
- 12.4 Pokud Zhotovitel nevyklidí Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 12.5 Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad v záruční době:

Smlouva č. 39045

VŘ č. 032/15/OCN

Při prodlení se splněním termínu odstranění reklamované vady Díla nebo dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady Díla, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a den prodlení.

Pokud Zhotovitel nebude písemně reagovat na písemnou reklamaci vady v dohodnutých lhůtách, nebo si v těchto lhůtách písemně nedohodne s Objednatelem vzhledem k rozsahu a složitosti reklamované vady lhůtu delší, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu další smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každou oprávněnou reklamaci.

Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti, jak je uvedeno v předchozích dvou odstavcích a v reklamaci je vada Objednatelem oprávněně označena za vadu bránící řádnému užívání Díla, nebo že v důsledku vady hrozí Havárie, sjednávají obě Smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši smluvních pokut uvedených v předchozích dvou odstavcích.

- 12.6 V případě porušení právních a ostatních obecně závazných předpisů k zajištění BOZP, PO, nakládání s odpady a vnitřních předpisů Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Porušení bude zaznamenáno ve Stavebním deníku oprávněným Zástupcem Objednatele.
- 12.7 V případě postoupení této Smlouvy či dílčí smlouvy či jejich částí Zhotovitelem na třetí osoby bez předchozího souhlasu Objednatele sjednávají Smluvní strany smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč.
- 12.8 V případě, že Zhotovitel užije pro provádění Díla osoby, jež nejsou zaměstnanci Zhotovitele či osoby Subdávatele Objednatelem schválené, jejichž identifikační údaje byla Zhotovitelem Objednateli sdělena či Zhotovitel nesdělí identifikační údaje osob na straně Zhotovitele Objednateli, nebo Zhotovitel nebude mít po dobu provádění Díla k dispozici pracovní skupiny osob vymezených v této Smlouvě či Zhotovitel nepředloží Objednateli seznam osob, techniky a vozidel, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti, a to i opakovaně.
- 12.9 V případě, že při kontrole prováděné Objednatelem na Staveništi Objednatel zjistí, že na Staveništi se pohybují osoby neuvedené v seznamu osob předaném Zhotovitelem Objednateli, je Objednatel rovněž oprávněn požadovat a Zhotovitel je na výzvu Objednatele povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každou takovou osobu, tj. osobu neschválenou Objednatelem a neuvedenou Zhotovitelem v seznamu osob.
- 12.10 V případě, že Zhotovitel poruší některou z povinností, ke kterým se touto Smlouvou a uzavřením dílčí smlouvy zavázal a tato povinnost není předmětem utvrzení formou již jiných výše sjednaných smluvních pokut, sjednávají Smluvní strany právo Objednatele požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou jednotlivou Zhotovitelem nesplněnou či porušenou povinnost vyplývající mu z této či dílčí smlouvy.
- 12.11 Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná Smluvní strana povinné Smluvní straně písemnou formou.
- 12.12 Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
- 12.13 Povinná Smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 12.14 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli náhradu škody, a to v plném rozsahu.
- 12.15 Zhotovitel prohlašuje, že smluvní pokuty stanovené touto Smlouvou považuje za přiměřené, a to s ohledem na povinnosti, ke kterým se vztahují.
- 12.16 Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé Smluvní strany s úhradou peněžitého plnění požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši podle občanskoprávních předpisů.

XIII. Zánik smlouvy

- 13.1 Zánik této Smlouvy a dílčích smluv je upraven ve VOP a v této Smlouvě.
- 13.2 Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva, jakož i dílčí smlouva uzavřená na základě této Smlouvy zaniká písemnou dohodou Smluvních stran či jednostranným právním jednáním jedné ze Smluvních stran v souladu s platnou legislativou.

Smlouva č. 39045

VŘ č. 032/15/OCN

- 13.3 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel má právo odstoupit od této Smlouvy zcela či zčásti v těchto případech: bezdůvodné odmítnutí uzavřít dílčí smlouvu; Zhotovitel neprovádí Dílo řádně a včas; Zhotovitel opakovaně nedodrží podmínky stanovené touto Smlouvou; bude na Zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění; dojde ke vstupu Zhotovitele do likvidace; Zhotoviteli zanikne oprávnění nezbytné pro řádné plnění povinností ze Smlouvy a dílčích smluv; pravomocné odsouzení Zhotovitele pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
- 13.4 Pro účely odstoupení od Smlouvy a odstoupení od dílčí smlouvy jednou ze Smluvních stran platí obdobně příslušná ustanovení čl. 15 VOP.
- 13.5 Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy, kromě z důvodů uvedených zákonem a ze všech důvodů uvedených v ustanovení 13.3 výše, také z důvodu: bezdůvodné odmítnutí Zhotovitele dílčí smlouvu splnit; prodlení Zhotovitele s dokončením díla; a z důvodů uvedených v 15.3.4 VOP.
- 13.6 Objednatel je oprávněn s okamžitou účinností odstoupit od této Smlouvy a dílčí Smlouvy v případě, že bude zahájeno trestní stíhání proti Zhotoviteli podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, pro trestný čin, který je mu přičítán podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
- 13.7 Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy a/nebo od dílčí smlouvy, vyjma důvodů uvedených v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, též z důvodu: prodlení Objednatele s úhradou Ceny díla; Objednatel vstoupí do likvidace nebo bude vůči němu (Objednateli) podán návrh dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění; pravomocné odsouzení Objednatele pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, a z důvodů uvedených v ustanovení 15.2 VOP.
- 13.8 Odstoupení od Smlouvy/dílčí smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na úhradu částek již poskytnutého plnění plynoucí ze Smlouvy/dílčí smlouvy.
- 13.9 Smluvní strany se dohodly, že kterákoliv ze Smluvních stran může tuto Smlouvu vypovědět bez udání důvodu ve výpovědní lhůtě dvou (2) měsíců. Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byla výpověď druhé Smluvní straně doručena.
- 13.10 Výpověď nebo odstoupení od Smlouvy/dílčí smlouvy dle předchozích odstavců tohoto článku Smlouvy musí být písemné a musí být doručeno osobním doručením a předáním druhé Smluvní straně nebo doporučenou poštou na adresu druhé Smluvní strany uvedené v této Smlouvě nebo v dílčí smlouvě na adresu Smluvní stranou později písemně sdělenou s tím, že třetí den od uložení zásilky na poště se má za den doručení. Smluvní strany jsou povinny se pro tento účel navzájem vyznat o jakýchkoliv změnách jejich adres nejpozději do tří (3) dnů od vzniku takové změny.
- 13.11 Výpověď se tato Smlouva ruší s výjimkou ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení této Smlouvy.

XIV.

Další ujednání

- 14.1 Zhotovitel prohlašuje, že předem souhlasí, se zpřístupněním a zveřejněním celé Smlouvy v jejím plném znění včetně jejich příloh a případných dodatků, vždy po uzavření, na profilu Objednatele na adrese <http://www.softender.cz>, jakož i případných dílčích smluv přesahujících svou hodnotou 500 000,- Kč.
- 14.2 Zhotovitel se zavazuje řádně plnit veškeré své finanční závazky a chovat se tak, aby vůči němu nebyl podán návrh dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění, a zavazuje se, že nevstoupí po dobu plnění Smlouvy a dílčích smluv do likvidace. Rovněž se zavazuje chovat se tak, aby nepozbyl příslušného oprávnění potřebného pro řádné plnění Smlouvy/dílčí smlouvy.
- 14.3 Smluvní strany se zavazují jednat tak a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření na spáchání či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), který by mohlo být jakékoliv ze Smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona č. 40/2009 Sb., případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze Smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních

Smlouva č. 39045

VŘ č. 032/15/OCN

předpisů. Příslušná Smluvní strana prohlašuje, že se seznámila s Etickým kodexem ČEPRO, a.s. a zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této Smlouvy a z dílčích smluv. Etický kodex ČEPRO, a.s. je uveřejněn na <https://www.ceproas.cz/eticky-kodex.pdf>. Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná Smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé Smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.

- 14.4 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje a prohlašuje, že naplňuje a bude po celou dobu trvání této Smlouvy a po dobu trvání dílčích smluv dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování v obchodním styku specifikované a Objednatel uveřejněné na adrese <https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni>.
- 14.5 Zhotovitel odpovídá Objednateli za splnění veškerých povinností plynoucích z této Smlouvy a dílčích smluv a veškeré důsledky vzniklé porušením některé povinnosti Zhotovitele jdou k tíži Zhotovitele a Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti vůči Objednateli poukazem na případné nesplnění povinností třetí osobou.
- 14.6 Zhotovitel je povinen Objednateli nahradit újmu vzniklou při plnění této Smlouvy a dílčích smluv a v souvislosti s ní nesplněním závazku či porušením povinností plynoucích z této Smlouvy a/nebo dílčí smlouvy. Pro náhradu majetkové a nemajetkové újmy se užití příslušná ustanovení platné legislativy, nebude-li mezi stranami výslovně dohodnuto jinak.
- 14.7 Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, které budou označeny za Důvěrné informace.

XV.

Závěrečná ustanovení

- 15.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu 4 let ode dne účinnosti této Smlouvy. Tím není dotčena platnost a účinnost dílčích smluv uzavřených před uplynutím této doby nebo před ukončením této Smlouvy jiným způsobem. Nebude-li kterákoli dílčí smlouva splněna nebo ukončena před uplynutím doby, na kterou byla tato Smlouva uzavřena, nebo do doby ukončení této Smlouvy, veškerá ustanovení této Smlouvy trvají až do ukončení nebo splnění všech závazků z dílčích smluv, s tím, že Objednatel již není oprávněn zadávat Zhotoviteli nové dílčí zakázky.
- 15.2 Veškerá ustanovení této Smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že případná neplatnost některého z ustanovení nezpůsobuje neplatnost celé Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit jakékoli neplatné ustanovení bez zbytečného odkladu novým ustanovením pro dosažení původního účelu zaniklého či neplatného ustanovení Smlouvy.
- 15.3 Tato Smlouva, jakož i dílčí smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a ostatními závaznými právními předpisy českého právního řádu.
- 15.4 Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje přesně, určitě a srozumitelně jejich vůli, nejsou jim známy žádné skutečnosti, které by bránily jejímu uzavření a splnění závazků vyplývajících ze Smlouvy a prohlašují, že veškeré podmínky plnění, zejména práva a povinnosti a sankce za porušení Smlouvy, které byly mezi stranami ujednány, jsou obsaženy v textu této Smlouvy a jejich nedílných součástech, jakož i v dokumentech, na které Smlouva výslovně odkazuje, nestanoví-li Smlouva výslovně něco jiného.
- 15.5 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu mezi Smluvními stranami týkající se jejího předmětu a prohlašují, že ke dni uzavření této Smlouvy se ruší veškerá případná ujednání a dohody, které by se týkaly shodného předmětu a tyto jsou v plném rozsahu nahrazeny ujednáními obsaženými v této Smlouvě.
- 15.6 Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat na základě dohody Smluvních stran formou písemně číslovaných dodatků, podepsaných zástupci obou Smluvních stran, a to výhradně v listinné podobě, přičemž pro vyloučení pochybností Smluvní strany konstatují, že v dotčeném případě není písemná forma zachována při jednání učiněném elektronickými nebo technickými prostředky, není-li stanoveno v jednotlivých případech jinak, a za písemnou formu se považuje pouze forma listinná.
- 15.7 Tuto Smlouvu nelze převádět rubopisem.

Smlouva č. 39045

VŘ č. 032/15/OCN

- 15.8 Smluvní strany si výslovně sjednávají, že ustanovení § 1765, § 1766, § 2609 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, se na vztah založený touto Smlouvou a dílčími smlouvami nepoužijí. Smluvní strany se dále s ohledem na povahu Smlouvy dohodly, že Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a dále že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele Zhotovitel nepřevéde svá práva a povinnosti ze Smlouvy ani její části třetí osobě podle ustanovení §§ 1895-1900 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
- 15.9 Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být provedeny, pouze pokud to právní předpisy umožňují, a to pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran na téže listině.
- 15.10 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a to pozdějším z obou dat uvedených u podpisů.
- 15.11 Smluvní strany si dále sjednaly, že obsah Smlouvy je dále určen ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek („VOP“). V případě rozdílu mezi ustanovením ve VOP a ustanoveními v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě. Je-li ve Smlouvě některý výraz uveden s počátečním velkým písmenem a není-li jeho význam definován ve Smlouvě, má význam uvedený ve VOP a/nebo v dokumentech, na které Smlouva odkazuje. Smluvní strany prohlašují, že se s VOP seznámily a prohlašují, že VOP se neodchylují od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech při zohlednění všech relevantních hledisek týkajících se Smlouvy a sjednaného předmětu plnění.
- 15.12 VOP jsou uveřejněna na adrese https://www.ceproas.cz/public/data/pdf/vyberova_rizeni/VOP-M-2013-10-14.pdf.
- 15.13 Smluvní strany prohlašují, že čl. 3.4.5, čl. 6.3 a čl. 6.7 se na vztah Smluvních stran založený touto Smlouvou a dílčími smlouvami neuplatní.
- 15.14 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou i její přílohy:
Příloha č. 1 – Popis technologických postupů a prací a harmonogram prací
Příloha č. 2 – Oceněný jednotkový výkaz výměr
Příloha č. 3 – Technická specifikace
Příloha č. 4 – Subdodavatelé
- 15.15 Tato Smlouva byla Smluvními stranami podepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdržela po dvou vyhotoveních. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

V Praze dne: 3. 9. 2015

V Pardubicích dne: 8. 9. 2015

Objednatel:

.....
ČEPRO, a.s.
Mgr. Jan Duspěva
předseda představenstva

.....
ČEPRO, a.s.
Ing. Ladislav Staněk
člen představenstva

Zhotovitel:

.....
Nešetřil a syn, stavební a potrubářská
firma s.r.o.
Ing. Milan Nešetřil, jednatel

NEŠETŘIL A SYN
Stavební a potrubářská firma
s.r.o.
J.Palacha 288, 530 02 PARDUBICE

Příloha č. 1

Popis technologických postupů a prací a harmonogram prací

Harmonogram opravy vady potrubí výřezem ve volné terénu

odstávka potrubí	před odstávkou potrubí									odstávka potrubí			po odstávce					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
činnost/ den prací																		
ohlášení OIP a ČIPZ																		
převzetí staveniště																		
zajištění přístupu ke staveništi																		
schválení tech. postupů																		
odkrytí vady a její identifikace																		
odčerpání produktu a navrtání potrubí																		
výřez vady a usazení nového mezikusu																		
odebrání vzorku zeminy																		
RTG a izolační práce vč. elektrojiskrové zk.																		
geodetické zaměření																		
obsyp a hutnění zához vč. úpravy terénu																		
předání pozemku zpět majiteli																		
předání díla objednateli																		

Legenda: - součinnost objednatele
 činnost technika
 technolog. činnost



odstávka potrubí 3 dny

celková doba trvání prací 9 dní

Nasazení: činnost před odstávkou - 1 technik, 1 strojník - odkrytí potrubí, identifikace vady
 činnost v odstávce vlastní oprava - 1 technik, 2 svářeči, 1 přípravař, 1 izolátor, 1 strojník
 činnost po odstávce - 1 technik

Technika: 1 osobní vozidlo, 1 montážní vozidlo, 1 traktobagr, 1 jeřáb
 2 svářečky, bezjiskrové řezáky, úhlové brusky, PB souprava, el.jiskrový přístroj

Zajišťuje objednatel dle ZD

požární asistence, vytyčení podzemních zařízení, zaměření opravy,
 vytyčení vady, předání staveniště

NEŠETŘIL A SYN
 Stavební a potrubářská firma
 s.r.o.
 J.Palačka 288, 530 02 PARDUBICE

(Signature)

Harmonogram opravy vady potrubí výřezem v nadzemním úseku

činnost/ den prací	před odstávkou potrubí			odstávka potrubí			po odstávce	
	1	2	3	4	5	6	7	8
ohlášení OIP a ČIPZ								
převzetí staveniště								
zajištění přístupu ke staveništi								
schválení tech. postupů								
identifikace vady a stavba lešení								
odčerpání produktu a navrtání potrubí								
výřez vady a usazení nového mezikusu								
odebrání vzorku zeminy								
RTG + nátěry								
geodetické zaměření								
demontáž lešení								
předání pozemku zpět majiteli								
předání díla objednateli								

Legenda: -souchinnost objematele
 činnost technika
 technolog. činnost

odstávka potrubí 2 dny

celková doba trvání prací 9 dní

Nasazení: činnost před odstávkou - 1 technik, identifikace vady
 činnost v odstávce vlastní oprava - 1 technik, 2 svářeči, 1 přípravař
 činnost po odstávce - 1 technik

Technika: 1 osobní vozidlo, 1 montážní vozidlo, 1 jeřáb
 2 svářečky, bezjiskrové řezáky, úhlové brusky

Zajišťuje objednatel dle ZD požární asistence, vytyčení podzemních zařízení, zaměření opravy,
 vytyčení vady, předání staveniště

NEŠETRIL A SYN
 Stavební a potrubářská firma
 s.r.o.
 IČO: 258 530 02 PAVLOV
 PAVLOV
 PAVLOV

Harmonogram opravy vady potrubí výřezem ve vodoteči

činnost/ den prací	před odstávkou potrubí		odstávka potrubí		po odstávce					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ohlášení OIP a ČIPZ										
převzetí staveniště										
zajištění přístupu ke staveništi										
schválení tech. postupů										
příprava nové šybyky vč. obetonování										
odkopání šybyky										
identifikace vady										
odčerpání produktu a navrtání potrubí										
odřezání a zaslepení potrubí - vytažení šybyky										
odebrání vzorku zeminy										
uložení nového potrubí vč. tlak zk.										
propojení vč. RTG, izolací, el. jiskrové zk.										
geodetické zaměření										
obsyp a hutnění zához vč. urovnání terénu										
předání pozemku zpět majiteli										
předání díla objednateli										

Legenda: - součinnost objenatele
 činnost technika
 technolog. činnost

odstávka potrubí 4 dny
celková doba trvání prací 10 dní

Nasazení: činnost před odstávkou - 1 technik, 1 strojník - odkrytí potrubí, identifikace vady
 činnost v odstávce vlastní oprava - 1 technik, 2 svářeči, 1 přípravař, 1 izolátor, 1 strojník
 činnost po odstávce - 1 technik

Technika: 1 osobní vozidlo, 1 montážní vozidlo, 1 traktobagr, 1 jeřáb
 2 svářečky, bezjiskrové řezáky, úhlové brusky, PB souprava, el.jiskrový přístroj

Zajišťuje objednatel dle ZD

požární asistence, vytyčení podzemních zařízení, zaměření opravy,
 vytyčení vady, předání staveniště

NEŠETŘIL A SYN
 Stavební a potrubářská firma
 s.r.o.
 J.Palacký 288, 530 02 PARDUBICE


Harmonogram opravy vady potrubí výřezem v chrániče

	před odstávkou potrubí			odstávka potrubí			po odstávce			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
odstávka potrubí										
činnost/ den prací										
ohlášení OIP a ČIPZ	yellow									
převzetí staveniště		yellow								
zajištění přístupu ke staveništi		yellow								
schválení tech. postupů			blue							
příprava nové sekce vč. izolací, el. jiskrové zk., RTG a středících objímek			orange							
odkopání, demontáž čel chráničky			orange							
identifikace vady				blue						
odčerpání produktu a navrtání potrubí					blue					
odřezání a zaslepení potrubí - vytažení staré sekce					orange					
odebrání vzorku zeminy					orange					
uložení nové sekce potrubí vč. tlak zk.						orange				
propojení vč. RTG, izolací, el. jiskrové zk.							orange			
uzavření čel chráničky								orange		
geodetické zaměření									orange	
obsyp a hutnění zához vč. urovnání terénu										orange
předání pozemku zpět majiteli										yellow
předání díla objednateli										blue

Legenda: - součinnost objematele
 činnost technika
 technolog. činnost



odstávka potrubí 4 dny

celková doba trvání prací 10 dní

Nasazení: činnost před odstávkou - 1 technik, 1 strojník - odkrytí potrubí, identifikace vady

činnost v odstávce vlastní oprava - 1 technik, 2 svářeči, 1 přípravař, 1 izolátor, 1 strojník

činnost po odstávce - 1 technik

Technika: 1 osobní vozidlo, 1 montážní vozidlo, 1 traktobagr, 1 jeřáb

2 svářečky, bezjiskrové řezáky, úhlové brusky, PB souprava, el. jiskrový přístroj

Zajišťuje objednatel dle ZD

požární asistence, vytyčení podzemních zařízení, zaměření opravy, vytyčení vady, předání staveniště

NEŠETŘIL A SYN
 Stavební a potrubářská firma
 s.r.o.
 J. Palacha 288, 530 02 PARDUBICE

Harmonogram opravy vady potrubí objímkou

činnost/ den prací	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ohlášení OIP a ČIPZ									
převzetí staveniště									
zajištění přístupu ke staveništi									
schválení tech. postupů									
odkrytí vady a její identifikace									
aplikace objímky + RTG									
odebrání vzorků zeminy									
geodetické zaměření									
izolačské práce vč. elektrojiskrové zk.									
obsyp a hutnění zához vč. úpravy terénu									
předání pozemku zpět majiteli									
předání díla objednateli									

Legenda: - součinnost objematele
 činnost technika
 technolog. činnost

celková doba trvání prací 9 dní

Nasazení: - 1 technik, 2 svářeči, 1 přípravař, 1 izolátor, 1 strojník

Technika: 1 osobní vozidlo, 1 montážní vozidlo, 1 traktobagr, 1 jeřáb
 2 svářečky, bezjiskrové řezáky, úhlové brusky, PB souprava, el.jiskrový přístroj

Zajišťuje objednatel dle ZD požární asistence, vytyčení podzemních zařízení, zaměření opravy,
 vytyčení vady, předání staveniště

NEŠETŘIL A SYN
 Stavební a potrubářská firma
 s.r.o.
 J.Palackého 288, 530 02 PABUJVICE


Harmonogram výstavby nové AŠ

Činnost/ den prací	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ohlášení OIP a ČIPZ	Yellow												
převzetí staveniště	Yellow	Yellow											
zajištění přístupu ke staveništi	Yellow	Yellow											
schválení tech. postupů		Blue											
vystrojení AŠ technologie vč. RTG a tlakové zk.				Orange	Orange	Orange							
odčerpání produktu							Blue						
výkop potrubí, výkop pro novou AŠ, vč. štěrkového hutněného lože								Orange					
výřez potrubí pro novou AŠ									Orange				
dovoz a osazení nové AŠ													
odebrání vzorku zeminy a betonu													
propojení nové AŠ do potrubí													
RTG a izolačské práce vč. elektrojiškové zk.										Orange			
geodetické zaměření													
hutněný zásyp AŠ vč. obsypu pískem, odvoz přebytečné zeminy a terénní úpravy													
předání pozemku zpět majiteli													
předání díla objednateli												Yellow	Blue

Legenda: - součinnost objematele
 činnost technika
 technolog. činnost

odstávka potrubí 3 dny
 celková doba trvání prací 13 dní

Nasazení: činnost před odstávkou - 1 technik, 2 svářeči, 1 přípravař
 činnost v odstávce - 1 technik, 2 svářeči, 1 přípravař, 1 izolátor, 1 strojník, 2 stavební dělníci
 činnost po odstávce - 1 technik

Technika: 1 osobní vozidlo, 1 montážní vozidlo, 1 traktobagr, 1 nákladní auto, 1 jeřáb
 2 svářečky, bezjiškové řezáky, úhlové brusky, PB souprava, el.jiškový přístroj

Zajišťuje objednatel dle ZD

požární asistence, vytyčení podzemních zařízení, geodetické zaměření, vytyčení vady, předání staveniště

NEŠETŘIL A SYN
 Stavební a potrubářská firma
 S.r.l.o.
 J. Pajacák 288, 530 02 PÁPUBICE

(Signature)

Harmonogram likvidace AŠ

činnost/ den prací	před odstávkou potrubí		odstávka potrubí						po odstávce			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ohlášení OIP a ČIPZ	žlutá											
převzetí staveniště	žlutá	žlutá										
zajištění přístupu ke staveništi	žlutá	žlutá										
schválení tech. postupů		žlutá	žlutá									
zemní práce - odkopání šachty na úroveň dna				oranžová	oranžová							
odčerpání produktu		žlutá										
výřez potrubí před a za AŠ				oranžová	oranžová							
výřez technologie AŠ				oranžová	oranžová							
vybourání AŠ				oranžová	oranžová							
odebrání vzorku zeminy a betonu				oranžová	oranžová							
propoj potrubí									oranžová	oranžová		
RTG a izolační práce vč. el.jiskr. zk.									oranžová	oranžová		
geodetické zaměření									oranžová	oranžová		
obsyp pískem a hutnění zához vč urovnání terénu									oranžová	oranžová		
předání pozemku zpět majiteli											žlutá	žlutá
předání díla objednateli											žlutá	žlutá

Legenda: - součinnost objematele
 činnost technika
 technolog. činnost

odstávka potrubí 7 dní
 celková doba trvání prací 12 dní

Nasazení: činnost před odstávkou - 1 technik
 činnost v odstávce - 1 technik, 2 svářeči, 1 přípravař, 1 izolátor, 1 strojník, 2 stavební dělníci
 činnost po odstávce - 1 technik

Technika: 1 osobní vozidlo, 1 montážní vozidlo, 1 traktobagr s bouracím kladivem, 1 nákladní auto, 1 jeřáb
 2 svářečky, bezjiskrové řezáky, úhlové brusky, PB souprava, el.jiskrový přístroj

Zajišťuje objednatel dle ZD

požární asistence, vytyčení podzemních zařízení, geodetické zaměření, vytyčení vady
 předání staveniště

NEŠETRIL A SYN
 Stavební a potrubářská firma
 S.r.o.
 J. Palgocha 288, 530 02 PAPANOV
 BICE

(Podpis)

Harmonogram úpravy terénu okolo šachty, výstavba oplocení a zpevnění přístupových cest

činnost/ den prací	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ohlášení OIP a ČIPZ	■											
převzetí staveniště		■										
zajištění přístupu ke staveništi		■										
schválení tech. postupů			■									
zemní práce urovnání terénu kolem AŠ				■								
montáž sloupků oplocení a podhrabových desek					■							
osazení brány a branky + nátěr						■						
úprava plochy kolem AŠ, vysypání štěrkem -							■					
montáž plotového pletiva								■				
zpevnění přístupové cesty									■			
geodetické zaměření										■		
předání pozemku zpět majiteli											■	
předání díla objednateli												■

Legenda: - součinnost objematele
 ■ činnost technika
 ■ technolog. činnost

celková doba trvání prací 12 dní

Nasazení: - 1 technik, 1 svařeč, 3 stavební dělníci, 1 strojník

Technika: 1 osobní vozidlo, 1 montážní vozidlo, 1 traktobagr, 1 nákladní auto
 1 svařečka, úhlové brusky

Zajišťuje objednatel dle ZD vytyčení podzemních zařízení, zaměření opravy

NEŠETRIL A SYN
 Stavební a potrubářská firma
 s.r.o.
 J. Palachova 288, 530 02 PÁKOVUBICE

Harmonogram opravy vady potrubí výřezem ve volné terénu

činnost/ den prací	před odstávkou potrubí									odstávka potrubí			po odstávce		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
ohlášení OIP a ČIPZ															
převzetí staveniště															
zajištění přístupu ke staveništi															
schválení tech. postupů															
odkrytí vady a její identifikace															
odčerpání produktu a navrtání potrubí															
výřez vady a usazení nového mezikusu															
odebrání vzorku zeminy															
RTG a izolačnické práce vč. elektrojisikrové zk. geodetické zaměření															
obsyp a hutnění zához vč. úpravy terénu															
předání pozemku zpět majiteli															
předání díla objednateli															

Legenda: - součinnost objednatel
 činnost technika
 technolog. činnost

odstávka potrubí 3 dny
celková doba trvání prací 9 dní

Nasazení: činnost před odstávkou - 1 technik, 1 strojník - odkrytí potrubí, identifikace vady
 činnost v odstávce vlastní oprava - 1 technik, 2 svařeči, 1 přípravař, 1 izolátor, 1 strojník
 činnost po odstávce - 1 technik

Technika: 1 osobní vozidlo, 1 montážní vozidlo, 1 traktobagr, 1 jeřáb
 2 svařečky, bezjisikrové řezáky, úhlové brusky, PB souprava, el.jiskrový přístroj

Zajišťuje objednatel dle ZD

požární asistence, vytyčení podzemních zařízení, zaměření opravy,
 vytyčení vady, předání staveniště

NEŠETŘIL A SYN
 Stavební a potrubářská firma
 s.r.o.
 J.Palačka 288, 530 02 PAFDUBICE

Handwritten signature

Harmonogram opravy vady potrubí výřezem v nadzemním úseku

činnost/ den prací	1	2	3	4	5	6	7	8
ohlášení OIP a ČIPZ								
převzetí staveniště								
zajištění přístupu ke staveništi								
schválení tech. postupů								
identifikace vady a stavba lešení								
odčerpání produktu a navrtání potrubí								
výřez vady a usazení nového mezikusu								
odebrání vzorku zeminy								
RTG + nářezy								
geodetické zaměření								
demontáž lešení								
předání pozemku zpět majiteli								
předání díla objednateli								

Legenda: -součinnost objematele
 činnost technika
 technolog. činnost

odstávka potrubí 2 dny
celková doba trvání prací 9 dní

Nasazení: činnost před odstávkou - 1 technik, identifikace vady
 činnost v odstávce vlastní oprava - 1 technik, 2 svářeči, 1 přípravař
 činnost po odstávce - 1 technik

Technika: 1 osobní vozidlo, 1 montážní vozidlo, 1 jeřáb
 2 svářečky, bezjiskrové řezáky, úhlové brusky

Zajišťuje objednatel dle ZD požární asistence, vytyčení podzemních zařízení, zaměření opravy,
 vytyčení vady, předání staveniště

NEŠETRIL A SYN
 Stavební a potrubářská firma
 s.r.o.
 IČO: 268.530.02 PARDUBICE


Harmonogram opravy vady potrubí výřezem ve vodoteči

činnost/ den prací	odstávka potrubí									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ohlášení OIP a ČIPZ										
převzetí staveniště										
zajištění přístupu ke staveništi										
schválení tech. postupů										
příprava nové shybky vč. obetonování										
odkopání shybky										
identifikace vady										
odčerpání produktu a navrtání potrubí										
odřezání a zaslepení potrubí - vytažení shybky										
odebrání vzorku zeminy										
uložení nového potrubí vč. tlak zk.										
propojení vč. RTG, izolací, el. jiskrové zk.										
geodetické zaměření										
obrys a hutněný zához vč. urovnání terénu										
předání pozemku zpět majiteli										
předání díla objednateli										

Legenda: - součinnost objematele

činnost technika

technolog. činnost

odstávka potrubí 4 dny

celková doba trvání prací 10 dní

Nasazení: činnost před ostávkou - 1 technik, 1 strojník - odkrytí potrubí, identifikace vady

činnost v odstávce vlastní oprava - 1 technik, 2 svářeči, 1 přípravář, 1 izolatér, 1 strojník

činnost po odstávce - 1 technik

Technika: 1 osobní vozidlo, 1 montážní vozidlo, 1 traktobagr, 1 jeřáb

2 svářečky, bezjiskrové řezáky, úhlové brusky, PB souprava, el.jiskrový přístroj

Zajišťuje objednatel dle ZD

požární asistence, vytyčení podzemních zařízení, zaměření opravy,
vytyčení vady, předání staveniště

NEŠETŘIL A SYN

Stavební a potrubářská firma

s.r.o.
J.Palackého 286, 530 02 PARDUBICE

Komárek

Harmonogram opravy vady potrubí výřezem v chrániče

činnost/ den prací	před odstávkou potrubí			odstávka potrubí			po odstávce			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ohlášení OIP a ČIPZ										
převzetí staveniště										
zajištění přístupu ke staveništi										
schválení tech. postupů										
příprava nové sekce vč. izolací, el. jiskrové zk., RTG a středících objímek										
odkopání, demontáž čel chráničky										
identifikace vady										
odčerpání produktu a navrtání potrubí										
odřezání a zaslepení potrubí - vytažení staré sekce										
odebrání vzorku zeminy										
uložení nové sekce potrubí vč. tlak zk.										
propojení vč. RTG, izolací, el. jiskrové zk.										
uzavření čel chráničky										
geodetické zaměření										
obsyp a hutnění zához vč. urovnání terénu										
předání pozemku zpět majiteli										
předání díla objednateli										

Legenda: - součinnost objematele
 činnost technika
 technolog. činnost

odstávka potrubí 4 dny

celková doba trvání prací 10 dní

Nasazení: činnost před odstávkou - 1 technik, 1 strojník - odkrytí potrubí, identifikace vady

činnost v odstávce vlastní oprava - 1 technik, 2 svářeči, 1 přípravař, 1 izolater, 1 strojník

činnost po odstávce - 1 technik

Technika: 1 osobní vozidlo, 1 montážní vozidlo, 1 traktobagr, 1 jeřáb

2 svářečky, bezjiskrové řezáky, úhlové brusky, PB souprava, el.jiskrový přístroj

Zajišťuje objednatel dle ZD

požární asistence, vytyčení podzemních zařízení, zaměření opravy, vytyčení vady, předání staveniště

NEŠETRIL A SYN
 Stavební a potrubářská firma
 J.Palacká 288, 530 02 PARDUBICE

S.r.o.
(Signature)

Harmonogram opravy vady potrubí objímkou

Činnost/ den prací	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ohlášení OIP a ČIPZ									
převzetí staveniště									
zajištění přístupu ke staveništi									
schválení tech. postupů									
odkrytí vady a její identifikace									
aplikace objímky + RTG									
odebrání vzorků zeminy									
geodetické zaměření									
izolaterské práce vč. elektrojiskrové zk.									
obsyp a hutnění zához vč. úpravy terénu									
předání pozemku zpět majiteli									
předání díla objednateli									

Legenda: - součinnost objematele
 činnost technika
 technolog. činnost

celková doba trvání prací 9 dní

Nasazení: - 1 technik, 2 svářeči, 1 přípravař, 1 izolater, 1 strojník

Technika: 1 osobní vozidlo, 1 montážní vozidlo, 1 traktobagr, 1 jeřáb
 2 svářečky, bezjiskrové řezáky, úhlové brusky, PB souprava, el.jiskrový přístroj

Zajišťuje objednatel dle ZD požární asistence, vytyčení podzemních zařízení, zaměření opravy,
 vytyčení vady, předání staveniště

NEŠETRIL A SYN
 Stavební a potrubářská firma
 s.r.o.
 J.Palackého 288, 530 02 PARDUBICE

Harmonogram výstavby nové AŠ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
činnost/ den prací													
ohlášení OIP a ČIPZ													
převzetí staveniště													
zajištění přístupu ke staveništi													
schválení tech. postupů													
vystrojení AŠ technologie vč. RTG a tlakové zk.													
odčerpání produktu													
výkop potrubí, výkop pro novou AŠ, vč. štěrkového hutněného lože													
výřez potrubí pro novou AŠ													
dovoz a osazení nové AŠ													
odebrání vzorku zeminy a betonu													
propojení nové AŠ do potrubí													
RTG a izolačské práce vč. elektrojskrové zk.													
geodetické zaměření													
hutněný zásyp AŠ vč. obsypu pískem, odvoz přebytečné zeminy a terénní úpravy													
předání pozemku zpět majiteli													
předání díla objednateli													

odstávka potrubí 3 dny
celková doba trvání prací 13 dní

Nasazení: činnost před ostávkou - 1 technik, 2 svářeči, 1 přípravař
 činnost v odstávce - 1 technik, 2 svářeči, 1 přípravař, 1 izolátor, 1 strojník, 2 stavební dělníci
 činnost po odstávce - 1 technik

Technika: 1 osobní vozidlo, 1 montážní vozidlo, 1 traktobagr, 1 nákladní auto, 1 jeřáb
 2 svářečky, bezjiskrové řezáky, úhlové brusky, PB souprava, el.jiskrový přístroj

Zajišťuje objednatel dle ZD požární asistence, vytyčení podzemních zařízení, geodetické zaměření, vytyčení vady, předání staveniště

NEŠETŘIL A SYN
 Stavební a potrubářská firma
 S.r.o.
 J. Palackého 288, 530 02 PARDUBICE

Harmonogram likvidace AŠ

Činnost/ den prací	před odstávkou potrubí			odstávka potrubí						po odstávce		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
odstávka potrubí												
ohlášení OIP a ČIPZ	žlutá											
převzetí staveniště	žlutá	žlutá										
zajištění přístupu ke staveništi	žlutá	žlutá										
schválení tech. postupů		žlutá										
zemní práce - odkopání šachty na úroveň dna					oranžá							
odčerpání produktu			žlutá									
výřez potrubí před a za AŠ					oranžá	oranžá						
výřez technologie AŠ						oranžá						
vybourání AŠ												
odebrání vzorku zeminy a betonu												
propoj potrubí									oranžá			
RTG a izolačské práce vč. el.jiskr. zk.									oranžá			
geodetické zaměření									oranžá			
obsyp pískem a hutněný zához vč urovnání terénu										oranžá		
předání pozemku zpět majiteli											žlutá	
předání díla objednateli												žlutá

Legenda: - součinnost objednatel
 činnost technika
 technolog. činnost



odstávka potrubí 7 dní

celková doba trvání prací 12 dní

Nasazení: činnost před odstávkou - 1 technik

činnost v odstávce - 1 technik, 2 svářeči, 1 přípravař, 1 izolátor, 1 strojník, 1 strojník, 2 stavební dělníci

činnost po odstávce - 1 technik

Technika: 1 osobní vozidlo, 1 montážní vozidlo, 1 traktobagr s bouracím kladivem, 1 nákladní auto, 1 jeřáb

2 svářečky, bezjiskrové řezáky, úhlové brusky, PB souprava, el.jiskrový přístroj

Zajišťuje objednatel dle ZD

požární asistence, vytyčení podzemních zařízení, geodetické zaměření, vytyčení vady
 předání staveniště

NEŠETRIL A SYN

Stavební a potrubářská firma

S.R.O.

J.Palackého 288, 530 02 PÁPŘEBICE

Handwritten signature

Harmonogram úpravy terénu okolo šachty, výstavba oplocení a zpevnění přístupových cest

Činnost/ den prací	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ohlášení OIP a ČIPZ												
převzetí staveniště												
zajištění přístupu ke staveništi												
schválení tech. postupů												
zemní práce urovnání terénu kolem AŠ												
montáž sloupků oplocení a podhrabových desek												
osazení brány a branky + nátěr												
úprava plochy kolem AŠ, vysypání štěrkem -												
montáž plotového pletiva												
zpevnění přístupové cesty												
geodetické zaměření												
předání pozemku zpět majiteli												
předání díla objednateli												

Legenda: - součinnost objednatel
 činnost technika
 technolog. činnost

celková doba trvání prací 12 dní

Nasazení: - 1 technik, 1 svářeč, 3 stavební dělníci, 1 strojník

Technika: 1 osobní vozidlo, 1 montážní vozidlo, 1 traktobagr, 1 nákladní auto
 1 svářečka, úhlové brusky

Zajišťuje objednatel dle ZD vytyčení podzemních zařízení, zaměření opravy

NEŠETŘIL A SYN
 Stavební a potrubářská firma

s.r.o.
 J. Palachova 288, 530 02 POKOUBICE

[Signature]

Harmonogram opravy vady potrubí výřezem ve volné terénu

Činnost/ den prací	před odstávkou potrubí			odstávka potrubí			po odstávce		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ohlášení OIP a ČIPZ									
převzetí staveniště									
zajištění přístupu ke staveništi									
schválení tech. postupů									
odkrytí vady a její identifikace									
odčerpání produktu a navrtání potrubí									
výřez vady a usazení nového mezikusu									
odebrání vzorku zeminy									
RTG a izolační práce vč. elektroizolační zk.									
geodetické zaměření									
obsyp a hutnění zához vč. úpravy terénu									
předání pozemku zpět majiteli									
předání díla objednateli									

Legenda: - součinnost objematele
 činnost technika
 technolog. činnost

odstávka potrubí 3 dny

celková doba trvání prací 9 dní

Nasazení: činnost před odstávkou - 1 technik, 1 strojník - odkrytí potrubí, identifikace vady
 činnost v odstávce vlastní oprava - 1 technik, 2 svářeči, 1 přípravař, 1 izolátor, 1 strojník
 činnost po odstávce - 1 technik

Technika: 1 osobní vozidlo, 1 montážní vozidlo, 1 traktobagr, 1 jeřáb
 2 svářečky, bezjiskrové řezáky, úhlové brusky, PB souprava, el.jiskrový přístroj

Zajišťuje objednatel dle ZD

požární asistence, vytyčení podzemních zařízení, zaměření opravy,
 vytyčení vady, předání staveniště

NEŠETŘIL A SYN
 Stavební a potrubářská firma
 s.r.o.
 J.Palačka 288, 530 02 PABOUBICE

Jan Nešetřil

Harmonogram opravy vady potrubí výřezem v nadzemním úseku

činnost/ den prací	před odstávkou potrubí								odstávka potrubí		po odstávce	
	1	2	3	4	5	6	7	8				
ohlášení OIP a ČIPZ												
převzetí staveniště												
zajištění přístupu ke staveništi												
schválení tech. postupů												
identifikace vady a stavba lešení												
odčerpání produktu a navrtání potrubí												
výřez vady a usazení nového mezikusu												
odebrání vzorku zeminy												
RTG + nátěry												
geodetické zaměření												
demontáž lešení												
předání pozemku zpět majiteli												
předání díla objednateli												

Legenda: -součinnost objematele
 činnost technika
 technolog. činnost

odstávka potrubí 2 dny

celková doba trvání prací 9 dní

Nasazení: činnost před odstávkou - 1 technik, identifikace vady

činnost v odstávce vlastní oprava - 1 technik, 2 svářeči, 1 přípravař

činnost po odstávce - 1 technik

Technika: 1 osobní vozidlo, 1 montážní vozidlo, 1 jeřáb

2 svářečky, bezjiskrové řezáky, úhlové brusky

Zajišťuje objednatel dle ZD

požární asistence, vytyčení podzemních zařízení, zaměření opravy, vytyčení vady, předání staveniště

NEŠETRIL A SYN
 Stavební a potrubářská firma
 S. I. O.
 IČO: 288.530.02 PARDUBICE

Harmonogram opravy vady potrubí výřezem ve vodoteči

činnost/ den prací	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
	před odstávkou potrubí																			
ohlášení OIP a ČIPZ																				
převzetí staveniště																				
zajištění přístupu ke staveništi																				
schválení tech. postupů																				
příprava nové šybyky vč. obetonování																				
odkopání šybyky																				
identifikace vady																				
odčerpání produktu a navrtání potrubí																				
odřezání a zaslepení potrubí - vytažení šybyky																				
odebrání vzorku zeminy																				
uložení nového potrubí vč. tlak zk.																				
propojení vč. RTG, izolací, el. jiskrové zk.																				
geodetické zaměření																				
obsyp a hutnění zához vč. urovnání terénu																				
předání pozemku zpět majiteli																				
předání díla objednateli																				
odstávka potrubí																				

Legenda : - součinnost objednatel
 činnost technika
 technolog. činnost

odstávka potrubí 4 dny

celková doba trvání prací 10 dní

Nasazení: činnost před odstávkou - 1 technik, 1 strojník - odkrytí potrubí, identifikace vady

činnost v odstávce vlastní oprava - 1 technik, 2 svářeči, 1 přípravář, 1 izolatér, 1 strojník

činnost po odstávce - 1 technik

Technika: 1 osobní vozidlo, 1 montážní vozidlo, 1 traktobagr, 1 jeřáb

2 svářečky, bezjiskrové řezáky, úhlové brusky, PB souprava, el.jiskrový přístroj

Zajišťuje objednatel dle ZD

požární asistence, vytyčení podzemních zařízení, zaměření opravy,
 vytyčení vady, předání staveniště

NEŠETŘIL A SYN
 Stavební a potrubářská firma
 S.r.o.
 J.Palackého 208, 530 02 PARDUBICE

Harmonogram opravy vady potrubí výřezem v chrániče

činnost/ den prací	před odstávkou potrubí			odstávka potrubí			po odstávce			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ohlášení OIP a ČIPZ										
převzetí staveniště										
zajištění přístupu ke staveništi										
schválení tech. postupů										
příprava nové sekce vč. izolací, el. jiskrové zk., RTG a středících objímek										
odkopání, demontáž čel chráničky										
identifikace vady										
odčerpání produktu a navrtání potrubí										
odřezání a zaslepení potrubí - vytažení staré sekce										
odebrání vzorku zeminy										
uložení nové sekce potrubí vč. tlak zk.										
propojení vč. RTG, izolací, el. jiskrové zk.										
uzavření čel chráničky										
geodetické zaměření										
obsyp a hutnění zához vč. urovnání terénu										
předání pozemku zpět majiteli										
předání díla objednateli										



Legenda: - součinnost objematele
 činnost technika
 technolog. činnost

odstávka potrubí 4 dny
celková doba trvání prací 10 dní

Nasazení: činnost před odstávkou - 1 technik, 1 strojník - odkrytí potrubí, identifikace vady
 činnost v odstávce vlastní oprava - 1 technik, 2 svářeči, 1 přípravař, 1 izolater, 1 strojník
 činnost po odstávce - 1 technik

Technika: 1 osobní vozidlo, 1 montážní vozidlo, 1 traktobagr, 1 jeřáb
 2 svářečky, bezjiskrové řezáky, úhlové brusky, PB souprava, el.jiskrový přístroj

Zajišťuje objednatel dle ZD požární asistence, vytyčení podzemních zařízení, zaměření opravy, vytyčení vady, předání staveniště

NEŠETRIL A SYN
 Stavební a potrubářská firma
 s.r.o.
 J.Palacha 288, 530 02 PARDUBICE

Harmonogram opravy vady potrubí objímkou

činnost/ den prací	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ohlášení OIP a ČIPZ									
převzetí staveniště									
zajištění přístupu ke staveništi									
schválení tech. postupů									
odkrytí vady a její identifikace									
aplikace objímky + RTG									
odebrání vzorků zeminy									
geodetické zaměření									
izolační práce vč. elektrojiskrové zk.									
obsyp a hutnění zához vč. úpravy terénu									
předání pozemku zpět majiteli									
předání díla objednateli									

Legenda: - součinnost objematele
 činnost technika
 technolog. činnost

celková doba trvání prací 9 dní

Nasazení: - 1 technik, 2 svářeči, 1 přípravář, 1 izolatér, 1 strojník

Technika: 1 osobní vozidlo, 1 montážní vozidlo, 1 traktobagr, 1 jeřáb
 2 svářečky, bezjiskrové řezáky, úhlové brusky, PB souprava, el.jiskrový přístroj

Zajišťuje objednatel dle ZD požární asistence, vytyčení podzemních zařízení, zaměření opravy,
 vytyčení vady, předání staveniště

NEŠETRIL A SYN
 Stavební a potrubářská firma
 S.r.o.
 J.Palackého 288, 530 02 PARDUBICE

Harmonogram výstavby nové AŠ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	před odstávkou potrubí			odstávka potrubí			odstávka potrubí			po odstávce			
činnost/ den prací													
ohlášení OIP a ČIPZ	žlutá												
převzetí staveniště	žlutá												
zajištění přístupu ke staveništi	žlutá												
schválení tech. postupů			žlutá										
vystrojení AŠ technologie vč. RTG a tlakové zk.				oranžová	oranžová								
odčerpání produktu							modrá						
výkop potrubí, výkop pro novou AŠ, vč. štěrkového hutněného lože								oranžová	oranžová				
výřez potrubí pro novou AŠ								oranžová	oranžová				
dovoz a osazení nové AŠ								oranžová	oranžová				
odebrání vzorku zeminy a betonu													
propojení nové AŠ do potrubí													
RTG a izolačské práce vč. elektrojisikrové zk.										oranžová	oranžová		
geodetické zaměření													
hutněný zásyp AŠ vč. obsypu pískem, odvoz přebytečné zeminy a terénní úpravy												oranžová	
předání pozemku zpět majiteli												žlutá	
předání díla objednateli													žlutá

Legenda: - součinnost objematele
 činnost technika
 technolog. činnost



odstávka potrubí 3 dny
 celková doba trvání prací 13 dní

Nasazení: činnost před odstávkou - 1 technik, 2 svářeči, 1 přípravař
 činnost v odstávce - 1 technik, 2 svářeči, 1 přípravař, 1 izolater, 1 strojník, 2 stavební dělníci
 činnost po odstávce - 1 technik

Technika: 1 osobní vozidlo, 1 montážní vozidlo, 1 traktobagr, 1 nákladní auto, 1 jeřáb
 2 svářečky, bezjisikrové řezáky, úhlové brusky, PB souprava, el.jiskrový přístroj

Zajišťuje objednatel dle ZD

požární asistence, vytyčení podzemních zařízení, geodetické zaměření, vytyčení vady, předání staveniště

NEŠETŘIL A SYN
 Stavební a potrubářská firma
 s.r.o.
 J.Palackého 288, 530 02 PABUJEBICE

(Signature)

Harmonogram likvidace AŠ

činnost/ den prací	před odstávkou potrubí			odstávka potrubí						po odstávce		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
odstávka potrubí												
ohlášení OIP a ČIPZ	žlutá											
převzetí staveniště	žlutá	žlutá										
zajištění přístupu ke staveništi	žlutá	žlutá										
schválení tech. postupů		modrá										
zemní práce - odkopání šachty na úroveň dna					oranžová							
odčerpání produktu		modrá										
výřez potrubí před a za AŠ					oranžová	oranžová						
výřez technologie AŠ					oranžová	oranžová						
vybourání AŠ							oranžová					
odebrání vzorku zeminy a betonu							oranžová					
propoj potrubí								oranžová				
RTG a izolační práce vč. el.jiskr. zk.									oranžová			
geodetické zaměření										oranžová		
obsyp pískem a hutnění zához vč urovnání terénu											oranžová	
předání pozemku zpět majiteli											žlutá	
předání díla objednateli												žlutá

Legenda: - součinnost objematele
 činnost technika
 technolog. činnost



odstávka potrubí 7 dní
celková doba trvání prací 12 dní

Nasazení: činnost před odstávkou - 1 technik
 činnost v odstávce - 1 technik, 2 svářeči, 1 přípravař, 1 izolátor, 1 strojník, 2 stavební dělníci
 činnost po odstávce - 1 technik

Technika: 1 osobní vozidlo, 1 montážní vozidlo, 1 traktobagr s bouracím kladivem, 1 nákladní auto, 1 jeřáb
 2 svářečky, bezjiskrové řezáky, úhlové brusky, PB souprava, el.jiskrový přístroj

NEŠETRIL A SYN
 Stavební a potrubářská firma
 S.T.O.
 J.Palčácha 288, 530 02 PAPANOV
 BICE

Zajišťuje objednatel dle ZD požární asistence, vytyčení podzemních zařízení, geodetické zaměření, vytyčení vady předání staveniště

Harmonogram úpravy terénu okolo šachty, výstavba oplocení a zpevnění přístupových cest

činnost/ den prací	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ohlášení OIP a ČIPZ												
převzetí staveniště												
zajištění přístupu ke staveništi												
schválení tech. postupů												
zemní práce urovnání terénu kolem AŠ												
montáž sloupků oplocení a podhrabových desek												
osazení brány a branky + nátěr												
úprava plochy kolem AŠ, vysypání štěrkem -												
montáž plotového pletiva												
zpevnění přístupové cesty												
geodetické zaměření												
předání pozemku zpět majiteli												
předání díla objednateli												

Legenda: - součinnost objematele
 činnost technika
 technolog. činnost

celková doba trvání prací 12 dní

Nasazení: - 1 technik, 1 svářeč, 3 stavební dělníci, 1 strojník

Technika: 1 osobní vozidlo, 1 montážní vozidlo, 1 traktobagr, 1 nákladní auto
 1 svářečka, úhlové brusky

Zajišťuje objednatel dle ZD vytyčení podzemních zařízení, zaměření opravy

NEŠETŘIL A SYN
 Stavební a potrubářská firma
 s.r.o.
 J. Palachova 288, 530 02 PRAHA 2 DUBICE

Jan Nešetřil

Harmonogram opravy vady potrubí výřezem ve volné terénu

Činnost/ den prací	před odstávkou potrubí			odstávka potrubí			po odstávce		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ohlášení OIP a ČIPZ									
převzetí staveniště									
zajištění přístupu ke staveništi									
schválení tech. postupů									
odkrytí vady a její identifikace									
odčerpání produktu a navrtání potrubí									
výřez vady a usazení nového mezikusu									
odebrání vzorku zeminy									
RTG a izolační práce vč. elektrojisčkové zk.									
geodetické zaměření									
obsyp a hutnění zához vč. úpravy terénu									
předání pozemku zpět majiteli									
předání díla objednateli									

Legenda: - součinnost objematele
 činnost technika
 technolog. činnost

odstávka potrubí 3 dny

celková doba trvání prací 9 dní

Nasazení: činnost před odstávkou - 1 technik, 1 strojník - odkrytí potrubí, identifikace vady
 činnost v odstávce vlastní oprava - 1 technik, 2 svářeči, 1 přípravař, 1 izolátor, 1 strojník
 činnost po odstávce - 1 technik

Technika: 1 osobní vozidlo, 1 montážní vozidlo, 1 traktobagr, 1 jeřáb
 2 svářečky, bezjisčkové řezáky, úhlové brusky, PB souprava, el.jiskrový přístroj

Zajišťuje objednatel dle ZD

požární asistence, vytyčení podzemních zařízení, zaměření opravy,
 vytyčení vady, předání staveniště

NEŠETŘIL A SYN
 Stavební a potrubářská firma
S.R.O.
 J.Palácha 288, 530 02 PĀPUBICE

Nešetřil

Harmonogram opravy vady potrubí výřezem v nadzemním úseku

	1	2	3	4	5	6	7	8
činnost/ den prací								
ohlášení OIP a ČIPZ								
převzetí staveniště								
zajištění přístupu ke staveništi								
schválení tech. postupů								
identifikace vady a stavba řešení								
odčerpání produktu a navrtání potrubí								
výřez vady a usazení nového mezikusu								
odebrání vzorku zeminy								
RTG + nátěry								
geodetické zaměření								
demonťáž řešení								
předání pozemku zpět majiteli								
předání díla objednateli								

Legenda: -součinnost objematele
 činnost technika
 technolog. činnost

odstávka potrubí 2 dny
celková doba trvání prací 9 dní

Nasazení: činnost před odstávkou - 1 technik, identifikace vady
 činnost v odstavce vlastní oprava - 1 technik, 2 svářeči, 1 přípravník
 činnost po odstavce - 1 technik

Technika: 1 osobní vozidlo, 1 montážní vozidlo, 1 jeřáb
 2 svářečky, bezjiskrové řezáky, úhlové brusky

Zajišťuje objednatel dle ZD požární asistence, vytyčení podzemních zařízení, zaměření opravy,
 vytyčení vady, předání staveniště

NEŠETRIL A SYN
 Stavební a potrubářská firma
 s.r.o.
 IČO: 258 530 02 PARDUBICE

Harmonogram opravy vady potrubí výřezem ve vodoteči

činnost/ den prací	před odstávkou potrubí		odstávka potrubí		po odstávce					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ohlášení OIP a ČIPZ										
převzetí staveniště										
zajištění přístupu ke staveništi										
schválení tech. postupů										
příprava nové šybyky vč. obetonování										
odkopání šybyky										
identifikace vady										
odčerpání produktu a navrtání potrubí										
odřezání a zaslepení potrubí - vytažení šybyky										
odebrání vzorku zeminy										
uložení nového potrubí vč. tlak zk.										
propojení vč. RTG, izolací, el. jiskrové zk.										
geodetické zaměření										
obsyp a hutnění zához vč. urovnání terénu										
předání pozemku zpět majiteli										
předání díla objednateli										

Legenda: - součinnost objematele

činnost technika

technolog. činnost



odstávka potrubí 4 dny

celková doba trvání prací 10 dní

Nasazení: činnost před odstávkou - 1 technik, 1 strojník - odkrytí potrubí, identifikace vady

činnost v odstávce vlastní oprava - 1 technik, 2 svářeči, 1 přípravář, 1 izolatér, 1 strojník

činnost po odstávce - 1 technik

Technika: 1 osobní vozidlo, 1 montážní vozidlo, 1 traktobagr, 1 jeřáb

2 svářečky, bezjiskrové řezáky, úhlové brusky, PB souprava, el.jiskrový přístroj

Zajišťuje objednatel dle ZD

požární asistence, vytyčení podzemních zařízení, zaměření opravy,
vytyčení vady, předání staveniště

NEŠETRIL A SYN
Stavební a potrubářská firma
S.r.l.o.
J.Palacký 288, 530 02 PARDUBICE
Handwritten signature

Harmonogram opravy vady potrubí výřezem v chrániče

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
činnost/ den prací										
ohlášení OIP a ČIPZ										
převzetí staveniště										
zajištění přístupu ke staveništi										
schválení tech. postupů										
příprava nové sekce vč. izolací, el. jiskrové zk., RTG a středících objímek										
odkopání, demontáž čel chráničky										
identifikace vady										
odčerpání produktu a navrtání potrubí										
odřezání a zaslepení potrubí - vytažení staré sekce										
odebrání vzorku zeminy										
uložení nové sekce potrubí vč. tlak zk.										
propojení vč. RTG, izolací, el. jiskrové zk.										
uzavření čel chráničky										
geodetické zaměření										
obsyp a hutnění zához vč. urovnání terénu										
předání pozemku zpět majiteli										
předání díla objednateli										

Legenda: - součinnost objednatel
 činnost technika
 technolog. činnost

odstávka potrubí 4 dny

celková doba trvání prací 10 dní

Nasazení: činnost před odstávkou - 1 technik, 1 strojník - odkrytí potrubí, identifikace vady

činnost v odstávce vlastní oprava - 1 technik, 2 svářeči, 1 přípravář, 1 izolatér, 1 strojník

činnost po odstávce - 1 technik

Technika: 1 osobní vozidlo, 1 montážní vozidlo, 1 traktobagr, 1 jeřáb

2 svářečky, bezjiskrové řezáky, úhlové brusky, PB souprava, el.jiskrový přístroj

Zajišťuje objednatel dle ZD

požární asistence, vytyčení podzemních zařízení, zaměření opravy, vytyčení vady, předání staveniště

NEŠETRIL A SYN
 Stavební a potrubářská firma
 s.r.o.
 J.Palacha 288, 530 02 PARDUBICE

(Podpis)

Harmonogram opravy vady potrubí objímkou

Činnost/ den prací	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ohlášení OIP a ČIPZ									
převzetí staveniště									
zajištění přístupu ke staveništi									
schválení tech. postupů									
odkrytí vady a její identifikace									
aplikace objímky + RTG									
odebrání vzorků zeminy									
geodetické zaměření									
izolačské práce vč. elektrojiskrové zk.									
obsyp a hutněný zához vč. úpravy terénu									
předání pozemku zpět majiteli									
předání díla objednateli									

Legenda: - součinnost objematele
 činnost technika
 technolog. činnost

celková doba trvání prací 9 dní

Nasazení: - 1 technik, 2 svářeči, 1 přípravař, 1 izolater, 1 strojník

Technika: 1 osobní vozidlo, 1 montážní vozidlo, 1 traktobagr, 1 jeřáb
 2 svářečky, bezjiskrové řezáky, úhlové brusky, PB souprava, el.jiskrový přístroj

Zajišťuje objednatel dle ZD požární asistence, vytyčení podzemních zařízení, zaměření opravy, vytyčení vady, předání staveniště

NEŠETŘIL A SYN
 Stavební a potrubářská firma
 s.r.o.
 J.Palackého 288, 530 02 PABUJEBICE


Harmonogram výstavby nové AŠ

Činnost/ den prací	před odstávkou potrubí			odstávka potrubí			po odstávce						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ohlášení OIP a ČIPZ	žlutá												
převzetí staveniště		žlutá											
zajištění přístupu ke staveništi		žlutá											
schválení tech. postupů			žlutá										
vystrojení AŠ technologie vč. RTG a tlakové zk.				oranžová	oranžová	oranžová							
odčerpání produktu						žlutá							
výkop potrubí, výkop pro novou AŠ, vč. šterkového hutněného lože								oranžová	oranžová	oranžová			
výřez potrubí pro novou AŠ													
dovoz a osazení nové AŠ													
odebrání vzorku zeminy a betonu													
propojení nové AŠ do potrubí													
RTG a izolační práce vč. elektrojiškové zk.										oranžová	oranžová		
geodetické zaměření													
hutněný zásep AŠ vč. obsypu pískem, odvoz přebytečné zeminy a terénní úpravy											oranžová	oranžová	
předání pozemku zpět majiteli												žlutá	
předání díla objednateli													žlutá

Legenda: - součinnost objematele
 činnost technika
 technolog. činnost



odstávka potrubí 3 dny
 celková doba trvání prací 13 dní

Nasazení: činnost před odstávkou - 1 technik, 2 svářeči, 1 přípravař
 činnost v odstávce - 1 technik, 2 svářeči, 1 přípravař, 1 izolátor, 1 strojník, 2 stavební dělníci
 činnost po odstávce - 1 technik

Technika: 1 osobní vozidlo, 1 montážní vozidlo, 1 traktobagr, 1 nákladní auto, 1 jeřáb
 2 svářečky, bezjiškové řezáky, úhlové brusky, PB souprava, eljiškový přístroj

Zajišťuje objednatel dle ZD

požární asistence, vytyčení podzemních zařízení, geodetické zaměření, vytyčení vady, předání staveniště

NEŠETŘIL A SYN
 Stavební a potrubářská firma
 s.r.o.
 J. Palackého 238, 530 02 PASEČKA

Harmonogram likvidace AŠ

činnost/ den prací	před odstávkou potrubí		odstávka potrubí						po odstávce			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ohlášení OIP a ČIPZ	žlutá											
převzetí staveniště	žlutá	žlutá										
zajištění přístupu ke staveništi	žlutá	žlutá										
schválení tech. postupů		modrá										
zemní práce - odkopání šachty na úroveň dna					oranžová							
odčerpání produktu				modrá								
výřez potrubí před a za AŠ						oranžová						
výřez technologie AŠ						oranžová						
vybourání AŠ							oranžová					
odebrání vzorku zeminy a betonu							oranžová					
propoj potrubí								oranžová				
RTG a izolaterské práce vč. el.jiskr. zk.								oranžová				
geodetické zaměření									oranžová			
obsyp pískem a hutněný zához vč urovnání terénu										oranžová		
předání pozemku zpět majiteli											žlutá	
předání díla objednateli												modrá

Legenda: - součinnost objednatel
 činnost technika
 technolog. činnost



odstávka potrubí 7 dní

celková doba trvání prací 12 dní

Nasazení: činnost před odstávkou - 1 technik

činnost v odstávce - 1 technik, 2 svářeči, 1 přípravař, 1 izolátér, 1 strojník, 2 stavební dělníci

činnost po odstávce - 1 technik

Technika: 1 osobní vozidlo, 1 montážní vozidlo, 1 traktobagr s bouracím kladivem, 1 nákladní auto, 1 jeřáb

2 svářečky, bezjiskrové řezáky, úhlové brusky, PB souprava, el.jiskrový přístroj

Zajišťuje objednatel dle ZD

požární asistence, vytyčení podzemních zařízení, geodetické zaměření, vytyčení vady
 předání staveniště

NEŠETŘIL A SYN
 Stavební a potrubářská firma
 S.R.O.
 J. Palachova 286, 500 02 PÁPEŠOVICE

(Signature)

Harmonogram úpravy terénu okolo šachty, výstavba oplocení a zpevnění přístupových cest

činnost/ den prací	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ohlášení OIP a ČIPZ												
převzetí staveniště												
zajištění přístupu ke staveništi												
schválení tech. postupů												
zemní práce urovnání terénu kolem AŠ												
montáž sloupků oplocení a podhrabových desek												
osazení brány a branky + nářer												
úprava plochy kolem AŠ, vysypání štěrkem -												
montáž plotového pletiva												
zpevnění přístupové cesty												
geodetické zaměření												
předání pozemku zpět majiteli												
předání díla objednateli												

Legenda: - součinnost objematele
 činnost technika
 technolog. činnost

celková doba trvání prací 12 dní

Nasazení: - 1 technik, 1 svářeč, 3 stavební dělníci, 1 strojník

Technika: 1 osobní vozidlo, 1 montážní vozidlo, 1 traktobagr, 1 nákladní auto
 1 svářečka, úhlové brusky

Zajišťuje objednatel dle ZD vytyčení podzemních zařízení, zaměření opravy

NEŠETRIL A SYN
 Stavební a potrubářská firma
 s.r.o.
 J. Palachova 288, 530 02 PASEČKA
 DUBICE

Handwritten signature