

**Dodatek č. 1 (39081/1)
ke Smlouvě o dílo č. 39081 (2015/149/S-167)**

Rekonstrukce potrubí SCHZ na skladu Sedlnice

Čl. 1. Smluvní strany

Objednatel: **ČEPRO, a.s.**
se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
zapsán: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, B2341
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 11902931/0100
IČ: 60193531
DIČ: CZ60193531
zastoupen: Mgr. Janem Duspěvou, předsedou představenstva a
Ing. Františkem Todtem, členem představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené Smlouvy o dílo (každý samostatně):

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
Smluvních (vyjma změny či zániku této smlouvy o dílo)	Ing. Ivo Jirovský	739 240 352	ivo.jirovsky@ceproas.cz
technických, zapisovat do deníku, předání a převzetí díla	Zdeněk Beneš	602 495 153	zdenek.benes@ceproas.cz
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Ing. Martin Lisoněk	739 240 721	martin.lisonek@ceproas.cz

(dále též jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **HOMOLA a.s.**
se sídlem: Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava - Kunčičky
zapsán: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, B2654
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
č. účtu: 598144761/0100
IČ: 26792770
DIČ: CZ26792770
zastoupen: Ing. Vítom Dostálem, místopředsedou představenstva a ředitelem
Ing. Michalem Homolou, členem představenstva

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené Smlouvy o dílo:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních	Ing. Vít Dostál	596 940 040	sekretariat@homola.as
technických	Ing. Jan Beněk	724 034 879	jbenek@homola.as
zapisovat do deníku	Lumír Nykš Ing. Michal Homola	777 148 711 777 148 717	lnyks@homola.as mihomola@homola.as

Dodatek č. 1 (39081/1) ke smlouvě o dílo č. 39081 (2015/149/S-167)
„Rekonstrukce potrubí SCHZ na skladu Sedlnice“

VŘ 141/15/OCN

předání a převzetí díla	Lumír Nykš Ing. Michal Homola	777 148 711 777 148 717	lnyks@homola.as mihomola@homola.as
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Ing. Petr Plesník	607 966 463	Plesnik.petr@seznam.cz

(dále též jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též „smluvní strany“)

Čl. 2 Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 39081 (2015/149/S-167) s názvem „Rekonstrukce potrubí SCHZ na skladu Sedlnice“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 29. 9. 2015 s tím, že tento dodatek č. 1, evid. č. 39081/1 (dále jen „dodatek“) doplňuje, mění a nahrazuje dále uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. 39081 (2015/149/S-167, dále jen „smlouva“), jak je uvedeno níže.
- 2.2. V průběhu provádění Díla dle smlouvy se vyskytly okolnosti mající vliv na změnu Ceny díla, a to z důvodu Víceprací. Veškeré okolnosti jsou zaznamenány ve stavebním deníku a ve smyslu čl. 4 Všeobecných obchodních podmínek („VOP“), které tvoří nedílnou součást smlouvy, byly vypracovány samostatné změnové listy charakterizující změny rozsahu Díla, které jsou podkladem a tvoří součást tohoto dodatku.
- 2.3. Smluvní strany tímto dodatkem ke smlouvě stvrzují sjednanou změnu rozsahu Díla, tj. tímto dodatkem smluvní strany sjednávají, schvalují a potvrzují, že součástí předmětu plnění specifikovaném v čl. 2 odst. 2.2. smlouvy se stávají i vícepráce uvedené v protokolu o změnovém řízení, jež je Přílohou č. 1 tohoto dodatku, a tedy čl. 2 odst. 2.2. smlouvy se doplňuje o práce a výkony Zhotovitele spočívající ve vykonání víceprací specifikovaných ve Změnovém listu č. 1 a jeho přílohách.
- 2.4. Změnový list č. 1 tohoto dodatku zároveň stvrzuje rozsah Zhotovitelem provedených méněprací, o které se snižuje Cena díla sjednaná ve smlouvě a smluvní strany tímto dodatkem stvrzují změnu Ceny díla.
- 2.5. Z důvodů výše uvedených se smluvní strany dohodly, že čl. 4 odst. 4.1. smlouvy se doplňuje o cenu za vícepráce a zároveň se snižuje o cenu méněprací.
Cena za méněpráce je stanovena ve výši 29 389,44 Kč
(slovy: *dvacetdevěttisícťristaosmdesátdevět korun českých a 44 haléřů*) bez DPH.
Cena za vícepráce je stanovena ve výši 99 033,13 Kč
(slovy: *devadesátdevěttisícťřicettři korun českých a 13 haléřů*) bez DPH.
- 2.6. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena díla v plném rozsahu uvedená ve smlouvě viz čl. 4 odst. 4.1 se mění a je nově stanovena jako cena smluvní bez DPH ve výši **1 420 143,69 Kč** (slovy: *jedenmiliončtyřístadvacettisícstočtyřicettři korun českých a 69 haléřů*), přičemž faktura Zhotovitele (k vyúčtování Ceny díla) musí mít náležitosti sjednané v čl. 6.8. VOP.

Čl. 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
- 3.2. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo č. 39081 nedotčená změnou provedenou tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.3. Tento dodatek č. 1 (evid. č. 39081/1) nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.4. Příloha č. 1 - Protokol o změnovém řízení č. 1 ze dne 30. 11. 2015 včetně změnového listu č. 1.

Dodatek č. 1 (39081/1) ke smlouvě o dílo č. 39081 (2015/149/S-167)
„Rekonstrukce potrubí SCHZ na skladu Sedlnice“

VŘ 141/15/OCN

V Praze dne: 15 -12- 2015

V Ostravě dne: -4 01. 2016

Za Objednatele

ČEPRO, a.s.

Za Zhotovitele

HOMOLA a.s.



ČEPRO a.s.
Brančická 17, 170 04 Praha 7
IČ: 25220211, DIČ: CZ25220211
252 202 111, 252 202 112, 252 202 113
Sídlo v Praze, 252 202 111

043

.....
Mgr. Jan Duspěva
předseda představenstva

.....
Ing. Vít Dostal
místopředseda představenstva a ředitel

.....
Ing. František Todt
člen představenstva

.....
Ing. Michal Homola
člen představenstva



HOMOLA

HOMOLA a.s., Vratimovské 624/11
718 00 Ostrava-Kunčičky, Czech Republic

IČ: 26792770, DIČ: CZ26792770

www.homola.as

Protokol o změnovém řízení

Strana PAGE 1z 2

Datum
30.11.2015

Číslo změny
1

	ZHOTOVITEL	OBJEDNATEL
Číslo smlouvy:	SoD : 2015/149/S-167	SoD : 39081
Název a sídlo:	HOMOLA a.s. Vratimovská 624/11 718 00 Ostrava - Kunčičky	Čepro, a. s. Dělnická 12 170 04 Praha 7

Název akce

„Rekonstrukce potrubí SCHZ na skladu Sedlnice“

Popis změny

Navýšení ceny díla dle skutečně instalovaného materiálu:

1. Potrubí zinkované DN 100 – výkaz výměr. 684 m, skutečnost 715 m = navýšení 31 m
2. Potrubí zinkované DN 50 – vv. 102 m, skutečnost 19,6 m = snížení o 82,4 m
3. Drážkové spojky zinkové DN 50 – vv. 30 ks, skutečnost 21 ks = snížení o 9 ks
4. Drážkové spojky zinkové DN 100 pevné – vv. 150 ks, skut. 286 ks = navýšení 136 ks
5. Drážkové spojky zinkové DN 100 kyvné – vv. 0 ks, skutečnost 11 ks = navýšení 11 ks
6. Navrtávací pas pro DN 100 – vv. 12 ks, skutečnost 13 ks = navýšení 1 ks

POŽADAVEK NA ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ		<input checked="" type="checkbox"/> OBJEDNATEL	<input type="checkbox"/> ZHOTOVITEL
DŮVOD ZMĚNY		DOTČENÁ OBLAST	
C01 <input type="checkbox"/> Vliv na životní prostředí	C10 <input type="checkbox"/> Chyba administrace projektu	D01 <input checked="" type="checkbox"/> Technologický proces	
C02 <input type="checkbox"/> Podmínka stavebního povolení	C11 <input type="checkbox"/> Chyba dílenské prefabrikace	D02 <input type="checkbox"/> Stavební práce	
C03 <input type="checkbox"/> Podmínka povolení na práci	C12 <input type="checkbox"/> Chyba montáže na stavbě	D03 <input type="checkbox"/> Ocelové konstrukce	
C04 <input type="checkbox"/> Chyba kontraktu	C13 <input type="checkbox"/> Chyba v provedení zařízení	D04 <input type="checkbox"/> Strojní zařízení	
C05 <input checked="" type="checkbox"/> Chyba základní projektové studie	C14 <input type="checkbox"/> Nepředvídané okolnosti stavby	D05 <input checked="" type="checkbox"/> Potrubí	
C06 <input type="checkbox"/> Chyba koncepčního řešení	C15 <input checked="" type="checkbox"/> Změna podmínek stavby	D06 <input type="checkbox"/> Elektro	
C07 <input type="checkbox"/> Chyba realizační projektové dokumentace	C16 <input checked="" type="checkbox"/> Požadavek Čepro	D07 <input type="checkbox"/> Měření a regulace	
C08 <input type="checkbox"/> Chyba revize realizační projektové dokumentace	C17 <input type="checkbox"/> Ostatní:	D07 <input type="checkbox"/> Řídicí systém	
C09 <input type="checkbox"/> Chyba v harmonogramu	C18 <input type="checkbox"/>	D08 <input type="checkbox"/> Ostatní	

DŮSLEDKY ZMĚNY

ZMĚNA OVLIVŇUJE CENU	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE HMG	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE KVALITU	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE PROCES NEBO VYŽADUJE ZMĚNY V OSTATNÍCH ČÁSTECH PROJEKTU (VÝROBNY)	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE OSTATNÍ ČÁSTI SMLOUVY O DÍLO (MIMO PŘEDMĚTU, CENY, TERMÍNU, ZÁRUK).	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE:	<input type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE

NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ

NAVRHOVANÝ DRUH CENY		
PEVNÁ CENA <input checked="" type="checkbox"/>	CENA "COST +FEE" <input type="checkbox"/>	JINÁ DOHODA O CENĚ <input type="checkbox"/>

ZDŮVODNĚNÍ:

Přílohy a poznámky

Příloha: č.1 Soupis více a méněprací	Datum 30.11.2015
Poznámky:	

Protokol o změnovém řízení

Strana PAGE 1z 2

Datum
30.11.2015

Číslo změny
1



ROZPOČET					
Informace o nákladech a ceně				Cena, náklady	
Sjednaná cena této změny				69.643,69 Kč	
Stávající cena díla:				1 350 500,00 Kč	
Nová cena díla:				1 420 143,69 Kč	
ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ					
ZA OBJEDNATELE			ZA ZHOTOVITELE		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
Vedoucí projektu	30.11.2015		Vedoucí projektu	30.11.2015	

VYJÁDŘENÍ KE ZMĚNĚ			
Útvar	Souhlas	Datum	Podpis
	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne		
	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne		
	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne		



SCHVÁLENÍ ZMĚNY					
Objednatel			Zhotovitel		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
Ing. Ivo Jirovský Vedoucí OTR	15 -12- 2015		Ing. Michal Homola Člen představenstva	30.11.2015	
Ing. František Todt Člen představenstva	15 -12- 2015				
Mgr. Jan Duspěva Předseda představenstva	15 -12- 2015		Ing. Vít Dostál Místopředseda představenstva a ředitel	30.11.2015	

Poznámky:

Změnový list č.: 1

Akce			
„Rekonstrukce potrubí SCHZ na skladu Sedlnice			
Inv. čís. akce: 590027			
Zhotovitel: HOMOLA a.s., Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava - Kunčičky			
Objekt (dílní část akce): PS 509 Rozvody SCHZ			
Předmět: Úprava výkazu výměr SoD 39081 (2015/149/S-167) dle skutečného provedení prací a geodetického zaměření potrubních rozvodů SCHZ skladu Sedlnice.			
Počet stran 1		Počet příloh : 1	
Vypracoval-jméno: Ing. Michal Homola	Společnost HOMOLA a.s.	Datum 30.11.2015	Podpis: 
Položkový dopočet / odpočet předán ANO			
Popis: 1. Navýšení objemu prací a dodávek – viz příloha Soupis více a méněprací			
Dopad na cenu : ano	Změna ceny (ve výši): 69 643,69 Kč		
Dopad na termín: ne	Změna termínu: NE		
Dopad na kvalitu: ne	Popis změny kvality:		
Schválil za objednatele Zdeněk Beneš - VP	Datum 30.11.2015	Podpis 	

Rozdělovník:

		datum	jméno	Podpis
1.	ČEPRO, a.s.	15-12-2015	Ing. Ivo Jirovský	
2.	HOMOLA a.s.	30.11.2015	Ing. Michal Homola	

Výpočet rozdílů výkazu výměr a skutečnosti na akci Rekonstrukce potrubí SCHZ na skladu Sedlnice

p.č.	Název	Označení	Typ - Rozměr	Materiál	DN	PN	Množství				Celkem za PS	Hmotnost		Cena dročkovky		Cena montáže		Cena celkem	
							8	9	10	11		12	13	14	15	16	17		18
1	Hlavní rozměry	2		5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Trubka bezváha DN 100	e 114,3x4	ČSN 42 5715 - zinek	12 021.1	100	40	684					563,00	385 092,00	270,00	184 680,00	569 772,00			
	Celkový přešpočet											715,01	452 884,03	270,00	17 796,43	6 534,70		26 311,13	
2	Trubka bezváha DN 50	e 60,3x3,2	ČSN 42 5715 - zinek	12 021.1	50	40	102					224,00	22 848,00	112,00	11 424,00	34 272,00			
	Celkový přešpočet											19,61	-4 852,74		-9 227,68			-27 603,04	
6	Drážkové s pojky 60,3 zinek				50	30						189,60	5 688,00	0,00	0,00	5 688,00			
	Celkový přešpočet											2,1	-1 706,40		0,00			-1 706,40	
7	Drátělová s pojky 109 114,3 zinek				100	150						442,00	66 300,00	0,00	0,00	66 300,00			
	Celkový přešpočet											150	226					66 300,00	
10	Navrtávací pas S 920 114x1 zinek				100	1						806,00	806,00	1 084,00	1 054,00	1 860,00			
	Celkový přešpočet											83,00	9 163,00	1 057,00	11 627,00	20 790,00			
	Celkový přešpočet											13	860,00	1 080,00	1 080,00	34 272,00			1 920,00

Celkem součet 69 643,99



HOMOLA®
 HOMOLA a.s., Valtimovská 624/11
 718 00 Ostrava-Kunětický, Czech Republic
 IČ: 267692770, DIČ: CZ267692770
www.homola.as

[Handwritten signature]

