



Dodatek č. 1 (39062/1) ke smlouvě o dílo č. 39062  
„Oprava vad potrubí DN 200, na trase č. D110 Kralupy - Mstětice“

## Dodatek č. 1 (39062/1) ke Smlouvě o dílo č. 39062

### Oprava vad potrubí DN 200, na trase č. D110 Kralupy - Mstětice

#### Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **ČEPRO, a.s.**  
se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7  
zapsaná: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
č. účtu: 11 902931/0100  
IČ: 60193531  
DIČ: CZ60193531  
zastupující: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva  
Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo, každý samostatně:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních a smluvní dokumentace	Ing. Václav Klíma	739 240 343	<a href="mailto:vaclav.klima@ceproas.cz">vaclav.klima@ceproas.cz</a>
Technický dozor	Ing. Václav Polanka Josef Paul Ing. Petr Čekal	724 006 221 602 651 850 739 240 675	<a href="mailto:vaclav.polanka@ceproas.cz">vaclav.polanka@ceproas.cz</a> <a href="mailto:josef.paul@ceproas.cz">josef.paul@ceproas.cz</a> <a href="mailto:petr.cekal@ceproas.cz">petr.cekal@ceproas.cz</a>
Stavební dozor	Ing. Václav Polanka Josef Paul Ing. Petr Čekal	724 006 221 602 651 850 739 240 675	<a href="mailto:vaclav.polanka@ceproas.cz">vaclav.polanka@ceproas.cz</a> <a href="mailto:josef.paul@ceproas.cz">josef.paul@ceproas.cz</a> <a href="mailto:petr.cekal@ceproas.cz">petr.cekal@ceproas.cz</a>
zápisů do stavebního deníku	Ing. Václav Polanka Josef Paul Ing. Petr Čekal	724 006 221 602 651 850 739 240 675	<a href="mailto:vaclav.polanka@ceproas.cz">vaclav.polanka@ceproas.cz</a> <a href="mailto:josef.paul@ceproas.cz">josef.paul@ceproas.cz</a> <a href="mailto:petr.cekal@ceproas.cz">petr.cekal@ceproas.cz</a>
předání a převzetí díla	Ing. Václav Polanka Josef Paul Ing. Petr Čekal	724 006 221 602 651 850 739 240 675	<a href="mailto:vaclav.polanka@ceproas.cz">vaclav.polanka@ceproas.cz</a> <a href="mailto:josef.paul@ceproas.cz">josef.paul@ceproas.cz</a> <a href="mailto:petr.cekal@ceproas.cz">petr.cekal@ceproas.cz</a>
dodržování bezp. opatření (včetně BOZP)	Ivo Novák	602 309 068	<a href="mailto:ivo.novak@ceproas.cz">ivo.novak@ceproas.cz</a>

(dále jen „**Objednatel**“)

a

1.2. Zhotovitel: **INKO akciová společnost**  
se sídlem: Ouhrabkova 677, 196 00 Praha 9  
zapsaná: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8079  
bankovní spojení: Komerční banka a.s. Praha.  
č. účtu: 686 34 00 277/0100  
IČ: 255 00 015  
DIČ: CZ255 00 015  
zastupující: Ing. Pavel Švarc, CSc., předseda představenstva  
Ing. Pavlína Hanáková, místopředseda představenstva

Dodatek č. 1 (39062/1) ke smlouvě o dílo č. 39062  
„Oprava vad potrubí DN 200, na trase č. D110 Kralupy - Mstětice“

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních	Ing. Pavlína Hanáková	602 501 155	<a href="mailto:pavlina.kydalova@seznam.cz">pavlina.kydalova@seznam.cz</a>
technických	Jiří Petr	778 522 439	<a href="mailto:petr@inko.cz">petr@inko.cz</a>
zapisovat do deníku	Jiří Petr Petr Sláma	778 522 439 725 719 417	<a href="mailto:petr@inko.cz">petr@inko.cz</a> <a href="mailto:slama@inko.cz">slama@inko.cz</a>
předání a převzetí díla	Jiří Petr Petr Sláma	778 522 439 725 719 417	<a href="mailto:petr@inko.cz">petr@inko.cz</a> <a href="mailto:slama@inko.cz">slama@inko.cz</a>
dodržování bezp. opatření (včetně BOZP)	Ing. Josef Pilvein	608 315 701	<a href="mailto:pilvein@quick.cz">pilvein@quick.cz</a>

(dále jen „Zhotovitel“)

## ČI. 2 PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 39062 s názvem „Oprava vad potrubí DN 200, na trase č. D110 Kralupy - Mstětice“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 14. 9. 2015 s tím, že tento dodatek č. 1, evid. č. 39062/1 (dále jen „dodatek“) doplňuje, mění a nahrazuje dále uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. 39062 (dále jen „smlouva“), jak je uvedeno níže.
- 1.2. V průběhu provádění Díla dle smlouvy se vyskytly okolnosti mající vliv na změnu Ceny díla, a to z důvodu Víceprací. Veškeré okolnosti jsou zaznamenány ve stavebním deníku a ve smyslu čl. 4 Všeobecných obchodních podmínek („VOP“), které tvoří nedílnou součást smlouvy, byl vypracován samostatný změnový list charakterizující změny rozsahu Díla
- 1.3. Smluvní strany tímto dodatkem ke smlouvě stvrzují sjednanou změnu rozsahu Díla, tj. tímto dodatkem smluvní strany schvalují a potvrzují, že součástí předmětu plnění specifikované v čl. 2 odst. 2.3 smlouvy se stávají i Vícepráce uvedené ve změnovém listu, resp. protokolu o změnovém řízení, jež je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a tedy čl. 2 odst. 2.3 smlouvy se doplňuje o práce a výkony Zhotovitele spočívající ve vykonání Víceprací specifikovaných ve změnovém listu.
- 1.4. Z důvodu výše uvedených se smluvní strany dohodly, že čl. 4 odst. 4.1 smlouvy se doplňuje o cenu za Vícepráce.  
Cena za Vícepráce tvoří 320 364,- Kč  
(slovy: *třistadvacet tisíc tři sta šedesát čtyři korun českých*) bez DPH.
- 1.4.1. V souladu s výše uvedeným a s ohledem na čl. 5 VOP se smluvní strany dohodly, že celková Cena díla v plném rozsahu uvedená ve smlouvě viz čl. 4 odst. 4.1 smlouvy, se zvyšuje a je nově stanovena jako cena smluvní bez DPH ve výši 5 012 811,- Kč  
(slovy: *pětmiliónů dvanáct tisíc osm set jedenáct korun českých*),  
přičemž rozdíl mezi Cenou díla dle smlouvy před nabytím účinnosti tohoto dodatku a celkovou Cenou díla sjednanou mezi smluvními stranami tímto dodatkem bude uhrazena Objednatelům na základě samostatné faktury vystavené Zhotovitelem po nabytí účinnosti tohoto dodatku. Faktura vystavená Zhotovitelem dle předchozí věty tohoto ustanovení musí mít náležitosti sjednané v čl. 6.8 VOP.

## ČI. 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
- 2.2. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo č. 39062 nedotčená změnou provedenou tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 2.3. Tento dodatek č. 1 (evid. č. 39062/1) nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.4. Příloha č. 1 - Protokol o změnovém řízení č. 1 ze dne 7. 12. 2015 včetně změnového listu č. 1.

**Za Objednatele ČEPRO, a.s.**


V Praze dne 17. 12. 2015


  
.....  
Mgr. Jan Duspěva  
předseda představenstva

  
.....  
Ing. Ladislav Staněk  
člen představenstva

**Za Zhotovitele INKO akciová společnost**

V Praze dne 21. 12. 2015




  
.....  
Ing. Pavel Švarc  
předseda představenstva

  
.....  
Ing. Pavlína Hanáková  
místopředseda představenstva

# Změnový list č.: 1

Akce				
<b>Oprava vad potrubí DN 200, na trase č.D110 Kralupy - Mstětice</b>				
Inv. čís. akce: <b>akce údržby</b>				
Zhotovitel: <b>INKO akciová společnost, Ouhrabkova 677, 196 00, Praha 9</b>				
Objekt (dílní část akce): <b>produktovod D 110 Kralupy - Mstětice</b>				
Předmět:				
Přípočty a odpočty vzniklé na základě skutečně provedených prací.				
Počet stran 1		Počet příloh : 1		
Vypracoval-jméno:	Společnost	Datum	Podpis:	
Ing. Pavlína Hanáková	INKO akciová společnost	7.12.2015		
Položkový dopočet předán:				
<b>Zpracovatel: Ing. Pavlína Hanáková</b>				
<b>ano</b>				
Popis:				
Přípočty a odpočty vzniklé na základě skutečně provedených prací. K největším změnám došlo z důvodu navýšení prací v lokalitách V33 (vada v oblouku), V36 (vada v oblouku) a V55 (potrubí ČEPRO uložené ve společné chrániče s potrubím MERO, DN 1000) Oproti SOD bylo rovněž operativně domluveno, že bude provedeno požadované osazení dopravního značení v lokalitách V6, V31 – požadavek z veřejnoprávního projednání. Potvrzený soupis skutečně provedených prací je přílohou tohoto změnového listu. Soupis skutečně provedených prací je v souladu s reportovací tabulkou, která byla denně operativně zasílána zodpovědným osobám. Tato tabulka je rovněž přílohou tohoto změnového listu. Nad rámec skutečně provedených prací je odpočtena částka 10.275,- Kč – RTG oprav svarů – dle protokolu ND Scan přílohou.				
Dopad na cenu : ano		Změna ceny (ve výši): 320.364,- Kč		
Dopad na termín: ne		Změna termínu:		
Dopad na kvalitu: ne		Popis změny kvality:		
Schválil za objednatele Ing. Polanka Václav		Datum	Podpis	
		7.12.2015		

Rozdělovník:

		datum	jméno	Podpis
1.	ČEPRO, a. s.	7.12.2015	Ing. Čekal	
2.	ČEPRO, a. s.	7.12.2015	J. Paul	
3.	ČEPRO, a. s.	7.12.2015	L. Měšťák	
4.	INKO akciová společnost	7.12.2015	Ing. Hanáková	

INKO akciová společnost  
 Ouhrabkova 677, 196 00 Praha 9  
 IČ: 25500015, DIČ: CZ 25500015  
 Tel: 283 932 411, 283 931 388

# Protokol o změnovém řízení

<b>Datum</b>
7.12.2015

Strana 1<sup>+</sup> z 2

<b>Číslo změny</b>
1

	ZHOTOVITEL	OBJEDNATEL
<b>Číslo smlouvy:</b>	SoD 987/2015	SoD 39062
<b>Název a sídlo:</b>	<b>INKO akciová společnost</b> Ouhřabkova 677 196 00 Praha 9	<b>ČEPRO, a. s.</b> Dělnická 12 170 04 Praha 7

**Název akce**

**Oprava vad potrubí DN 200, na trase č.D110 Kralupy - Mstětice**

**Popis změny**

Přípočty vzniklé na základě skutečně provedených prací.

K největším změnám došlo z důvodu navýšení prací v lokalitách V33 (vada v oblouku), V36 (vada v oblouku) a V55 (potrubí ČEPRO uložené ve společné chrániče s potrubím MERO, DN 1000)

Soupis skutečně provedených prací je v souladu s reportovací tabulkou, která byla denně operativně zasílána zodpovědným osobám.

<b>POŽADAVEK NA ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ</b>		<input type="checkbox"/> OBJEDNATEL	<input checked="" type="checkbox"/> ZHOTOVITEL
DŮVOD ZMĚNY		DOTČENÁ OBLAST	
C01 <input type="checkbox"/> Vliv na životní prostředí	C10 <input type="checkbox"/> Chyba administrace projektu	D01 <input type="checkbox"/> Technologický proces	
C02 <input type="checkbox"/> Podmínka stavebního povolení	C11 <input type="checkbox"/> Chyba dílenské prefabrikace	D02 <input checked="" type="checkbox"/> Stavební práce	
C03 <input type="checkbox"/> Podmínka povolení na práci	C12 <input type="checkbox"/> Chyba montáže na stavbě	D03 <input type="checkbox"/> Ocelové konstrukce	
C04 <input type="checkbox"/> Chyba kontraktu	C13 <input type="checkbox"/> Chyba v provedení zařízení	D04 <input type="checkbox"/> Strojní zařízení	
C05 <input type="checkbox"/> Chyba základní projektové studie	C14 <input checked="" type="checkbox"/> Nepředvídané okolnosti stavby	D05 <input checked="" type="checkbox"/> Potrubí	
C06 <input type="checkbox"/> Chyba koncepčního řešení	C15 <input type="checkbox"/> Změna podmínek stavby	D06 <input type="checkbox"/> Elektro	
C07 <input type="checkbox"/> Chyba realizační projektové dokumentace	C16 <input type="checkbox"/> Požadavek Čepro	D06 <input type="checkbox"/> Měření a regulace	
C08 <input type="checkbox"/> Chyba revize realizační projektové dokumentace	C17 <input type="checkbox"/> Ostatní:	D07 <input type="checkbox"/> Řídicí systém	
C09 <input type="checkbox"/> Chyba v harmonogramu	C18 <input type="checkbox"/>	D08 <input type="checkbox"/> Ostatní	

**DŮSLEDKY ZMĚNY**

<b>ZMĚNA OVLIVŇUJE CENU</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
<b>ZMĚNA OVLIVŇUJE HMG</b>	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
<b>ZMĚNA OVLIVŇUJE KVALITU</b>	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
<b>ZMĚNA OVLIVŇUJE ZÁRUČNÍ PODMÍNKY</b>	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
<b>ZMĚNA OVLIVŇUJE PROCES NEBO VYŽADUJE ZMĚNY V OSTATNÍCH ČÁSTECH PROJEKTU (VÝROBNY)</b>	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
<b>ZMĚNA OVLIVŇUJE OSTATNÍ ČÁSTI SMLOUVY O DÍLO (MIMO PŘEDMĚTU, CENY, TERMÍNU, ZÁRUK).</b>	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
<b>ZMĚNA OVLIVŇUJE:</b>	<input type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE

**NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ**

**NAVRHOVANÝ DRUH CENY**

<b>PEVNÁ CENA</b> <input type="checkbox"/>	<b>CENA "COST + FEE"</b> <input type="checkbox"/>	<b>JINÁ DOHODA O CENĚ</b> <input checked="" type="checkbox"/>
--	---	---

**ZDŮVODNĚNÍ:** v souladu s SOD č. 39062

**Přílohy a poznámky**

<b>Příloha č.1: Změnový list č. 1 – vyčíslení</b>	<b>Datum</b> 7.12.2015
Poznámky	



# Protokol o změnovém řízení

<b>Datum</b>
7.12.2015



Strana 2<sup>1</sup> z 2

<b>Číslo změny</b>
1



## ROZPOČET

Informace o nákladech a ceně		Cena, náklady
Sjednaná cena této změny		
Stávající cena díla:		320.364,- Kč
Nová cena díla:		4.692.447,-Kč
		5.012.811,-Kč






## ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ

ZA OBJEDNATELE			ZA ZHOTOVITELE		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
Ing. Václav Polanka Vedoucí projektu	7.12.2015		Ing. Pavlína Hanáková Místopředseda představenstva	7.12.2015	

## VYJÁDŘENÍ KE ZMĚNĚ

Útvar	Souhlas	Datum	Podpis
ČEPRO – Ing. Petr Čekal	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne		
ČEPRO – Josef Paul	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne		
ČEPRO – Luboš Měšťák	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne		

## SCHVÁLENÍ ZMĚNY

Objednatel			Zhotovitel		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
Ing. Václav Klíma Vedoucí OÚaSM			Ing. Pavlína Hanáková Místopředseda představ.		
Ing. František Todt Provozní ředitel					
Mgr. Jan Duspěva Generální ředitel					

IVK akciová společnost  
Ouhřabkova 97, 196 00 Praha 9  
IČ: 2550015 DIČ: CZ 25500015  
TEL: 283 932 411 FAX: 283 931 388

Poznámky: