

**Dodatek č. 1 (33463/1)
k Smlouvě o dílo č. 33463**

Smluvní strany

Objednatel: ČEPRO, a.s.

sídlo: Praha 7, Dělnická č.p. 213, č.or. 12, PSČ 170 04
IČ: 60193531,
DIČ: CZ60193531
č. účtu: Komerční banka, a.s., č.ú. 11902931/0100
zapsána: OR při Městském soudu v Praze, sp. zn. B 2341, dne 1. 1. 1994
jednající: Ing. Jiří Borovec, MBA, předseda představenstva
Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: VAE CONTROLS, s.r.o.

sídlo: Ostrava, Slezská Ostrava, nám. J. Gagarina 233/1, PSČ 710 00
IČ: 48390470
DIČ: CZ48390470
č. účtu: ČSOB, a.s., pobočka Ostrava, č.ú. 373792733/0300
zapsána: OR vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6037
jednající: Ing. Leo Matloch, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy ve věcech:

- a) smluvních: Ing. Jiří Štverka, jednatel
- b) technických a realizace díla: Ing. Frank Marek, Ing. Jiří Sedláček, Petr Bzenecký
a osoby jimi pověřené

(dále jen zhotovitel)

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Účastníci shora uvedení (objednatel a zhotovitel) se dohodli na dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 33463 „Oprava aditivačních jednotek“ (dále též jen „dodatek č. 1“) s tím, že tento dodatek č. 1 mění a nahrazuje dále uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. 33463 uzavřené mezi smluvními stranami dne 31. 7. 2012 (dále jen „smlouva“) dle níže uvedeného.
- 1.2. Z důvodu potřeby rozšíření technologické části předmětu plnění specifikovaném v článku 1 odst. 1.1 smlouvy se smluvní strany dohodly na rozšíření technologické části předmětu plnění, a to v části díla ve smlouvě označeném jako část B. Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění se v části B) - středisko 06 Cerekvice nad Bystřicí, rozšiřuje o instalaci jedné (1 ks) aditivační jednotky se dvěma aditivačními vstupy. Rozšíření předmětu plnění je promítnuto v Cenové nabídce zhotovitele, jež jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1. Příloha č. 1 tohoto dodatku č. 1 ruší a nahrazuje přílohu č. 2 smlouvy - Cenová nabídka – položkový rozpočet, a to v části B díla. Tj. příloha č. 1 ve znění tohoto dodatku č. 1 nově tvoří v části B díla přílohu č. 2 smlouvy.

- 1.3. Z důvodu rozšíření předmětu plnění zhotovitele dle bodu 1.2 tohoto dodatku č. 1 se článek 2 - Cena a platební podmínky, odst. 2.1 smlouvy ruší v části ceny specifikované pro část B. Cena plnění zhotovitele v části B) se v položce ceny za technologickou část zvyšuje o částku 365 622,- Kč uvedenou v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 a nově zní:

„ČÁST B)

Středisko 06 Cerekvice na Bystřici

Cena za technologickou část	594 986,00 Kč bez DPH
Cena za stavební část	0,00 Kč bez DPH
Cena za silnoproudou část NN (nízké napětí)	94 111,00 Kč bez DPH
Cena za EPS (elektrická požární signalizace)	0,00 Kč bez DPH
Cena za inženýrskou činnost	141 525,00 Kč bez DPH
Cena za zařízení staveniště	0,00 Kč bez DPH
Cena celkem	830 622,00 Kč bez DPH
(slovy osm set třicet tisíc šest set dvacet dvakrát korun českých bez DPH)	

/cena smluvní za všechny části (A, B, C a D)	5 473 158,- Kč
cena za rozšíření předmětu plnění v části B, (dodatek č. 1)	365 622,- Kč
Cena celkem (všechny části)	5 838 780,- Kč

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Dodatek č. 1 (33463/1) je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 2.2. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele, jenž dle bodu 1.2 tohoto dodatku č. 1 v rozsahu dle bodu 1.2 tohoto dodatku č. 1 nahrazuje přílohu č. 2 smlouvy. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo č. 33463 zůstávají nezměněna.
- 2.3. Tento dodatek č. 1 (33463/1) nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne: 25-09-2012

Objednatel:
ČEPRO, a.s.

.....
Ing. Jiří Borovec, MBA
předseda představenstva

.....
Ing. Ladislav Štaněk
člen představenstva

V Ostravě dne:

Zhotovitel:
VAE CONTROLS, s.r.o.

.....
Ing. Leo Matloch
jednatel

Pol.	Popis položky	ks	Cena dodávky (Kč)		Cena montáže (Kč)		Celkem	Poznámka
			Jedn.	Celkem	Jedn.	Celkem		
1	Aditivní jednotka EVA5 pro 2 aditiva vč. řídicí jednotky v Exd rozváděči	1	270 720	270 720			270 720	Lávka 6 NM
2	Rozstříkovací ventil aditiva s návarkem pro montáž	1	4 475	4 475			4 475	
3	Strojní montáže - odpojení stávajících aditivních jednotek - úprava potrubí a úchytů pro nové jednotky - včetně instalačního materiálu	1			28 200	28 200	28 200	
4	Elektro práce - zapojení řídicích jednotek - úpravy v rozváděčích (napájení, signalizace) - včetně instalačního materiálu	1			6 580	6 580	6 580	
5	Kabeláž - dodávka, položení, zapojení, testování napájecí a signalizační kabeláže	1			19 200	19 200	19 200	
6	Demontáže stávajících nepoužitelných kabelů	1						
7	Projekční práce	1			18 360	18 360	18 360	
8	Softwarové práce - konfigurace AJ - komunikace se stávajícím systémem ASŘ a systémem výdeje paliva do AC - konfigurace PLC a Acculoadů - integrace do stávajícího systému administrace výdeje paliva do AC	1			15 340	15 340	15 340	
9	Oživení a odzkoušení	1			17 410	17 410	17 410	Testovací produkty a jejich následnou likvidaci zajišťuje na své náklady objednatel.

Pol.	Popis položky	ks	Cena dodávky (Kč)		Cena montáže (Kč)		Celkem	Poznámka
			Jedn.	Celkem	Jedn.	Celkem		
10	Cestovní náklady	1			7 370	7 370	7 370	
11	Řízení a koordinace provádění díla	1			2 550	2 550	2 550	
12	Revize dotčených elektro zařízení	1						
13								
14	Celkem za položky (Kč bez DPH)						390 205	
15	Projektová sleva (%)	6,30					-24 583	
16	Celkem (Kč bez DPH)						365 622	

