



Dodatek č. 1 (33700/1) k Smlouvě o dílo č. 33700

Smluvní strany

Objednatel: ČEPRO, a.s.
sídlo: Praha 7, Dělnická č.p. 213, č.or. 12, PSČ 170 04
IČ: 60193531
DIČ: CZ60193531
č. účtu: Komerční banka, a.s. č.ú.11902931/0100
zapsána: OR při Městském soudu v Praze, sp. zn. B 2341, dne 1. 1. 1994
jednající: Ing. Jiří Borovec, MBA, předseda představenstva
Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

(dále jen „objednatel“)

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy ve věcech:

Smluvních, technických a realizace díla:

pro Část B) – Smyslov - Včelná, pan Ing. Václav Polanka, vedoucí projektu a pan Jiří Křepinský, vedoucí technolog dálkovodu II. Šlapanov

a

Zhotovitel: REALISTAV, s.r.o..
sídlo: České Budějovice, Okružní 627, PSČ 370 01
IČ: 60875577
DIČ: CZ60875577
č. účtu: 5974010277/0100
zapsán/a: OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. C4172
jednající: Mgr. Petr Šindelář, jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Účastníci shora uvedení se dohodli na dodatku č. 1 (dále též jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo evid. č. 33700, s názvem „Vybudování oplocení armaturních šachet na trase Klobouky – Loukov a Smyslov - Včelná“, uzavřené mezi smluvními stranami dne 24. 9. 2012 s tím, že tento dodatek č. 1 mění a nahrazuje dále uvedená ustanovení Smlouvy o dílo evid. č. 33700 (dále jen „smlouva“), jak je uvedeno níže.
- 1.2. Z důvodu víceprací, jež se v průběhu provádění díla zhotovitelem vyskytly, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se Článek 1., Předmět plnění, odst. 1.1. smlouvy rozšiřuje a doplňuje tak, že součástí předmětu plnění se stávají vícepráce na Části B, šachty na trase Smyslov - Včelná popsané ve změnovém listu č. 1 ze dne 14. 11. 2012. Změnový list č. 1 je součástí přílohy č. 1 k tomuto dodatku.
- 1.3. Z důvodu specifikovaném v odst. 1.2 tohoto dodatku č. 1 výše se Článek 2., Cena a platební podmínky, odst. 2.1. smlouvy ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

„Cena za provedení díla byla stanovena dohodou jako cena smluvní ve struktuře:

Část B

Cena celkem za zhotovení oplocení a zpevněných ploch AŠ dálkovod Smyslov – Včelná činí

534 234,- Kč

(Slovy: pětsetřicetčtyřítisícdvěstětřicetčtyřikorun českých bez DPH).“

/Cena smluvní	515 000,- Kč
Cena za vícepráce (ZL č. 1)	19 234,- Kč
Cena celkem	534 234,- Kč/

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Dodatek č. 1 (33700/1) je vyhotoven ve čtyřech (4) výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
- 2.2. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo evid. č. 33700 nedotčená změnou provedenou tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 2.3. Tento dodatek č. 1 (33700/1) nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je i jeho příloha:
Příloha č. 1 - Protokol o změnovém řízení č. 4 ze dne 14. 11. 2012 včetně změnového listu č. 1.

V Praze dne: 26 - 11 - 2012


Objednatel:
ČEPRO, a.s.


.....
Ing. Jiří Borovec, MBA
předseda představenstva


.....
Ing. Ladislav Staněk
člen představenstva

V Českých Budějovicích dne

Zhotovitel:
REALISTAV, s.r.o.


.....
Mgr. Petr Šindelář
jednatel společnosti

Protokol o změnovém řízení

Datum
14.11.2012

Strana 1¹ z 2

Číslo změny
1

ZHOTOVITEL		OBJEDNATEL	
Číslo smlouvy:	SoD 33700	SoD 33700	
Název a sídlo:	REALISTAV, s.r.o. Okružní 627 370 01 České Budějovice	ČEPRO, a. s. Dělnická 12 170 04 Praha 7	
Název akce			
Vybudování oplocení šachet na trase Smyslov - Včelná			
Inv. čís. akce:210043			
Popis změny			
<p>Přípočty vzniklé na základě skutečně provedených prací z důvodu záměny materiálů – úprava povrchů - polyuretanové nátěry o tl. 240 mikronů namísto pozinkování. Z důvodu předcházení vandalismu a krádeží.</p>			
POŽADAVEK NA ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ		<input type="checkbox"/> OBJEDNATEL	<input checked="" type="checkbox"/> ZHOTOVITEL
DŮVOD ZMĚNY		DOTČENÁ OBLAST	
C01 <input type="checkbox"/> Vliv na životní prostředí	C10 <input type="checkbox"/> Chyba administrace projektu	D01 <input type="checkbox"/> Technologický proces	
C02 <input type="checkbox"/> Podmínka stavebního povolení	C11 <input type="checkbox"/> Chyba dílenské prefabrikace	D02 <input type="checkbox"/> Stavební práce	
C03 <input type="checkbox"/> Podmínka povolení na práci	C12 <input type="checkbox"/> Chyba montáže na stavbě	D03 <input checked="" type="checkbox"/> Ocelové konstrukce	
C04 <input type="checkbox"/> Chyba kontraktu	C13 <input type="checkbox"/> Chyba v provedení zařízení	D04 <input type="checkbox"/> Strojní zařízení	
C05 <input type="checkbox"/> Chyba základní projektové studie	C14 <input checked="" type="checkbox"/> Nepředvídané okolnosti stavby	D05 <input type="checkbox"/> Potrubí	
C06 <input type="checkbox"/> Chyba koncepčního řešení	C15 <input type="checkbox"/> Změna podmínek stavby	D06 <input type="checkbox"/> Elektro	
C07 <input type="checkbox"/> Chyba realizační projektové dokumentace	C16 <input checked="" type="checkbox"/> Požadavek Čepro	D06 <input type="checkbox"/> Měření a regulace	
C08 <input type="checkbox"/> Chyba revize realizační projektové dokumentace	C17 <input type="checkbox"/> Ostatní:	D07 <input type="checkbox"/> Řídicí systém	
C09 <input type="checkbox"/> Chyba v harmonogramu	C18 <input type="checkbox"/>	D08 <input type="checkbox"/> Ostatní	
DŮSLEDKY ZMĚNY			
ZMĚNA OVLIVŇUJE CENU	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE	
ZMĚNA OVLIVŇUJE HMG	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE	
ZMĚNA OVLIVŇUJE KVALITU	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE	
ZMĚNA OVLIVŇUJE ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE	
ZMĚNA OVLIVŇUJE PROCES NEBO VYŽADUJE ZMĚNY V OSTATNÍCH ČÁSTECH PROJEKTU (VÝROBNY)	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE	
ZMĚNA OVLIVŇUJE OSTATNÍ ČÁSTI SMLOUVY O DÍLO (MIMO PŘEDMĚTU, CENY, TERMÍNU, ZÁRUK).	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE	
ZMĚNA OVLIVŇUJE:	<input type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE	
NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ			
NAVRHOVANÝ DRUH CENY			
PEVNÁ CENA <input type="checkbox"/>	CENA "COST + FEE" <input type="checkbox"/>	JINÁ DOHODA O CENĚ <input checked="" type="checkbox"/>	
ZDŮVODNĚNÍ:			
Přílohy a poznámky			
Příloha č.1: Změnový list č. 1 – úpravy povrchů		Datum	14.11.2012
Příloha č.2:		Datum	
Poznámky:			



Protokol o změnovém řízení

Datum
14.11.2012





Strana 2¹ z 2

Číslo změny
1

ROZPOČET	
Informace o nákladech a ceně	Cena, náklady
Sjednaná cena této změny	19.234,- Kč
Stávající cena díla:	515.000,- Kč
Nová cena díla:	534.234,- Kč

ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ					
ZA OBJEDNATELE			ZA ZHOTOVITELE		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
Ing. Václav Polanka	14.11.12		Petr Vinklárek	14.11.2012	

VYJÁDRĚNÍ KE ZMĚNĚ			
Útvar	Souhlas	Datum	Podpis
Čepro – stf 01: Jiří Křepinský	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne		
Čepro – stf. 01: Luboš Měšťák	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne		
	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne		

SCHVÁLENÍ ZMĚNY					
Objednatel			Zhotovitel		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
Ing. Ivo Jirovský Vedoucí ORI	20.11.2012		Ing. František Šindelář Jednatel		
Ing. František Todt Provozní ředitel	20.11.12				
Ing. Jiří Borovec, MBA Generální ředitel	27.11.12				

Poznámky:

Změnový list č.: 1

Akce				
Vybudování oplocení šachet na trase Smyslov - Včelná				
Inv. čís. akce: 210043				
Zhotovitel: REALISTAV s.r.o., Okružní 627, České Budějovice, 370 01				
Objekt (dílčí část akce): šachty Záhoří, Doubravice, Drahotěšice, Jelmo, Vitín				
Předmět:				
Vybudování oplocení šachet – záměna materiálu				
Počet stran 1			Počet příloh : 5	
Vypracoval-jméno:		Společnost	Datum	Podpis:
Vinklárek Petr		Realistav s.r.o.	14.11.2012	
Položkový dopočet předán:				
Předány položkové rozpočty jednotlivých šachet - přílohou				
ano				
Popis:				
Přípočty vzniklé na základě skutečně provedených prací z důvodu záměny materiálů – úprava povrchů - polyuretanové nátěry o tl. 240 mikronů namísto pozinkování. Z důvodu předcházení vandalismu a krádeží.				
Dopad na cenu : ano		Změna ceny (ve výši): 19.234,- Kč		
Dopad na termín: ne		Změna termínu:		
Dopad na kvalitu: ne		Popis změny kvality:		
Schválil za objednatele Ing. Polanka Václav			Datum	Podpis
			14.11.2012	

Rozdělovník:

		datum	jméno	Podpis
1.	ČEPRO, a. s.	14.11.2012	L. Měšťák	
2.	REALISTAV, s.r.o.	14.11.2012	Ing. Šindelář	