

Dodatek č. 1 (33699/1) k Smlouvě o dílo č. 33699

Smluvní strany

Objednatel: ČEPRO, a.s.
sídlo: Praha 7, Dělnická č.p. 213, č.or. 12, PSČ 170 04
IČ: 60193531
DIČ: CZ60193531
č. účtu: Komerční banka, a.s. č.ú.11902931/0100
zapsána: OR při Městském soudu v Praze, sp. zn. B 2341, dne 1. 1. 1994
jednající: Ing. Jiří Borovec, MBA, předseda představenstva
Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

(dále jen „objednatel“)

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy ve věcech:

Smluvních, technických a realizace díla:
pro Část A) – Klobouky – Loukov, pan Zdeněk Beneš, vedoucí projektu a pan František Juras,
vedoucí technolog dálkovodu III. Klobouky

a

Zhotovitel: WSAEKO s.r.o.
sídlo: Chlvačov - Chlvačov, Na Kamenci 427, PSČ 768 72
IČ: 27730352
DIČ: CZ27730352
č. účtu: Komerční banka, a.s., č. účtu 35-9619960217/0100
zapsán/a: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 55137
jednající: Jan Kurfürst, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy ve věcech:
smluvních: Jan Kurfürst, jednatel
technických a realizace díla: Jan Kurfürst, jednatel, Petr Šíma, výrobní ředitel

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Účastníci shora uvedení (smluvní strany) se dohodli na dodatku č. 1 (dále též jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo evid. č. 33699, s názvem „Vybudování oplocení armaturních šachet na trase Klobouky – Loukov a Smyslov - Včelná“, uzavřené mezi smluvními stranami dne 21. 9. 2012 s tím, že tento dodatek č. 1 mění a nahrazuje dále uvedená ustanovení Smlouvy o dílo evid. č. 33699 (dále jen „smlouva“), jak je uvedeno níže.
- 1.2. Z důvodu probíhajících zemědělských prací v blízkosti šachet, jež se v průběhu provádění díla zhotovitelem vyskytly, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se Článek 4., Doba plnění, odst. 4.2. smlouvy mění, tj. původní znění tohoto ustanovení se ruší a nově zní:


„Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat řádně provedené dílo v rozsahu této smlouvy tj. včetně dokladů podle této smlouvy pro Část A, nejpozději do **20. 12. 2012.**“


II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Dodatek č. 1 (33699/1) je vyhotoven ve čtyřech (4) výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
- 2.2. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo evid. č. 33699 nedotčená změnou provedenou tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 2.3. Tento dodatek č. 1 (33699/1) nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne: 30 -11- 2012

Objednatel:
ČEPRO, a.s.



.....
Ing. Jiří Borovec, MBA
předseda představenstva


.....
Ing. Ladislav Staněk
člen představenstva

Ve Chlvačově dne

Zhotovitel:
WSAEKO s.r.o.


.....
Jan Kurfürst
jednatel společnosti

 s.r.o. ①
Na Kamence 427, tel.: 602 796 066
768 72 Chlvačová
IČO: 27730352 DIČ: CZ27730352