

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Odbor životního prostředí a zemědělství

dle rozdělovníku

Datum: 20.3.2019
Spisová značka: KUUK/29989/2019/ZPZ/J-281
Číslo jednací: KUUK/38346/2019/ZPZ
JID: 49237/2019/KUUK
Vyřizuje/linka: Ing. Vlasta Štěpánová/475657217
E-mail: stepanova.vlasta@kr-ustecky.cz
Počet listů/příloh: 1/0

ČEPRO, a.s. - Obnova skladovacích kapacit PH - Hněvice změna stavby před dokončením ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 107 odst. písm. u) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů **vydává** právnické osobě **ČEPRO, a.s.**, se sídlem Dělnická 12/213, 170 04 Praha 7, IČ:60193531

povolení

dle § 118 odst. 3 stavebního zákona ke změně stavby „**Obnova skladovacích kapacit PH - Hněvice**“ před jejím dokončením. Stavba byla povolena rozhodnutím č.j. 1644/1658/ZPZ/05/J-123 z 11.1.2006 a její změna spočívá v prodloužení termínu dokončení stavby **do 31.12.2024**.

ODŮVODNĚNÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný vodoprávní úřad obdržel dne 28.2.2019 žádost právnické osoby ČEPRO, a.s. o prodloužení termínu k dokončení výše uvedené stavby, protože na akci investor neuvolnil finanční prostředky v plné výši a zatím byla realizována a zkolaudována pouze část stavby, a to úpravy chemické a biologické ČOV s částí kanalizace. Zbývajících část kanalizace bude budována zároveň s výstavbou nových skladovacích kapacit, jejichž realizace byla povolena rozhodnutím obecního stavebního úřadu v Roudnici nad Labem.

Krajský úřad posoudil žádost a došel k závěru, že prodloužení termínu dokončení stavby se nedotkne práv třetích osob a ani není v rozporu se stanovisky dotčených orgánů, upustil od oznámení zahájení řízení a po zaplacení poplatku ve výši 1000 Kč vyměřeného dle sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 18, bod 5 požadované rozhodnutí, kterým prodloužil termín pro dokončení stavby na 31.12.2024, vydal.

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 a následujících správního řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu ho napadá, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a to ve lhůtě 15 dnů

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245

Url: www.kr-ustecky.cz
E-mail: urad@kr-ustecky.cz

IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156

Bankovní spojení: č. ú. 882733379/0800
Datová schránka: t9zbsva

ode dne jeho oznámení k Ministerstvu zemědělství. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení životního prostředí

Rozdělovník
účastníci řízení -
ČEPRO, a.s.

dotčené orgány a další na vědomí

1. Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 01 Chomutov
2. Městský úřad Roudnice nad Labem, stavební úřad