

**Dodatek č. 1 (36477/1)
ke Smlouvě o dílo č. 36477**

Smluvní strany:

Objednatel: ČEPRO, a.s.
se sídlem: Praha 7, Dělnická č.p. 213, č.or. 12, PSČ 170 04
zapsán: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, B 2341
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 11 902931/0100
IČ: 60193531
DIČ: CZ60193531
zastoupen: Mgr. Janem Duspěvou, předsedou představenstva a
Ing. Ladislav Staňkem, členem představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo,
ve věcech smluvních a smluvní dokumentace: Pavel Ševčík, Odbor centrálního nákupu

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: NR-TECHNOLOGY, s.r.o.
se sídlem: Praha 8 - Libeň, Nad Rokoskou 2361/2a, PSČ 182 00
zapsán: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, C144574
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 224765862/0300
IČ: 28478886
DIČ: CZ28478886
zastoupen: p. Romanem Navrátilem – jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo,
ve věcech smluvních a smluvní dokumentace: p. Roman Navrátil, tel.: 602 336 313

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 36477 s názvem Díla „**Technologické úpravy skladu Šlapanov**“, uzavřené mezi smluvními stranami dne 10. 4. 2014 s tím, že tento dodatek č. 1, evid. č. 36477/1 (dále jen „dodatek“) doplňuje, mění a nahrazuje dále uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. 36477 (dále jen „smlouva“), jak je uvedeno níže.
- 1.2. V průběhu provádění Díla dle smlouvy se vyskytly okolnosti, mající vliv na změnu Ceny díla, a to z důvodu víceprací a méněprací. Veškeré okolnosti jsou zaznamenány ve stavebním deníku a ve smyslu čl. 4 VOP (nedílná součást smlouvy jako příloha č. 1) byl vypracován samostatný Protokol o změnovém řízení (vč. jeho přílohy č. 1 – vícepráce a příloh č. 2 a 3 – méněpráce) včetně přílohy přehledu změnových listů (č. 1 – 3), charakterizující změny rozsahu Díla, který je podkladem a tvoří součást tohoto dodatku.

- 1.3. Smluvní strany tímto dodatkem ke smlouvě stvrzují změnu rozsahu Díla, tj. tímto dodatkem smluvní strany sjednávají a potvrzují, že součástí předmětu plnění specifikovaném v čl. 2 odst. 2.2. smlouvy se stávají i vícepráce, specifikované v projektové dokumentaci stupně DPS archivní č. 14032-DPS-D-D2-PS238-01 od PIK s.r.o., Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov I – Město, zakázka č. 14032, duben 2014 a uvedené v protokolu o změnovém řízení (jeho příloze 1 - změnový list 1), jenž je přílohou č. 1 tohoto dodatku a v přehledu změnových listů I, jenž je přílohou č. 2 tohoto dodatku; a tedy čl. 2 Základní údaje a předmět plnění, odst. 2.2. smlouvy se doplňuje o práce a výkony Zhotovitele, spočívající ve vykonání víceprací, uvedených ve změnovém listu. Vícepráce tvoří nedílnou součást díla a budou předány spolu s Dílem.
- 1.4. Změnový list č. 2 a 3, jenž tvoří součást přílohy č. 1 i přílohy č. 2 tohoto dodatku, zároveň stvrzuje dohodnutý rozsah méněprací, tj. prací a výkonů Zhotovitele, které se z čl. 2 odst. 2.2. smlouvy vypouštějí a jsou specifikovány v Příloze 1 a 2 k této smlouvě (změnovém listu č. 2 a 3 (součást přílohy 1 a 2) snižuje Cena díla sjednaná ve smlouvě, a smluvní strany tímto dodatkem stvrzují změnu Ceny díla.
- 1.5. V návaznosti na důvody výše uvedené a s ohledem na skutečnost, že dodací lhůty dvou nově instalovaných kloubových kompenzátorů DN250 PN16 v přivařovacím provedení, potřebných pro vícepráce, které zajišťuje pro Zhotovitele Objednatel, neumožňují dodržení sjednané doby plnění 30.6.2014, sjednávají smluvní strany rovněž změnu v ujednání čl. 3. Místo a doba plnění, bod 3.3 tak, že datum 30.6.2014 se ruší a nahrazuje se datem **8.8.2014**.
- 1.6. Z důvodů výše uvedených v tomto dodatku č.1 se smluvní strany dohodly a potvrzují, že čl. 4 Cena díla odst. 4.1. smlouvy se doplňuje o cenu víceprací a zároveň se snižuje o cenu méněprací (soupis méněprací a víceprací je přílohou č. 2 tohoto dodatku):
- 1.6.1. Cena za méněpráce je stanovena ve výši **9.480,- Kč**
(slovy: devěttisícčtyřistaosmdesátkorunčeských) bez DPH,
cena za vícepráce tvoří **237.316,- Kč**
(slovy: dvěšestřicetsedmtisíctřistašestnáctkorunčeských) bez DPH.
- 1.6.2. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena díla ve výši 1.765.658,- Kč, uvedená ve smlouvě viz čl. 4 odst. 4.1. se snižuje o cenu méněprací a zvyšuje o cenu víceprací a je nově sjednána jako cena smluvní ve znění tohoto dodatku bez DPH ve výši **1.993.494,- Kč**:
(slovy: jedenmiliondevětsetdevadesátčtyřistadevadesátčtyřikorunyčeské),
„Cena původní 1.765.658,- Kč
Cena za vícepráce (ZL č. 1) 237.316,- Kč
Cena za méněpráce (ZL č. 2 a 3) - 9.480,- Kč
Cena celkem 1.993.494,- Kč“
- 1.7. S ohledem na ujednání bodu 1.5. tohoto dodatku č.1 se mění čl. 5. Platební podmínky tak, že se za odst. č. 5.5. vkládá nový odst. s číslem 5.6., který zní:
- „5.6. Smluvní strany se dohodly na základě změny doby plnění dodatkem č. 1, že Zhotovitel je oprávněn vystavit po nabytí účinnosti dodatku č.1. dílčí fakturu do výše 950.000,- Kč, bez DPH z celkové ceny Díla, sjednané v dodatku č.1. Faktura bude doložena a bude mít náležitosti podle č. 7.9. VOP, jinak je Objednatel oprávněn ji vrátit bez zaplacení postupem a s důsledky podle VOP.“

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
- 2.2. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo č. 36477 nedotčená změnou provedenou tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn a vztahují se i na předmět tohoto dodatku.
- 2.3. Tento dodatek č. 1 (evid. č. 36477/1) nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany potvrzují, že ujednáními v tomto dodatku jsou mezi sebou beze zbytku vypořádány ve vztahu ke změně Smlouvy, jejím důvodům i okolnostem. 2.4.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Protokol o změnovém řízení č. 1 ze dne 10.4.2014. včetně jeho přílohy 1 –
vícepráce (změnový list 1) a přílohy 2 – méněpráce (změnový list 2 a 3)

Příloha č. 2 - Přehled změnových listů (obsahující soupis víceprací a méněprací)

V Praze dne 11 -06- 2014

Objednatel:
ČEPRO, a.s.



.....
Mgr. Jan Duspěva
předseda představenstva

.....
Ing. Ladislav Staněk
člen představenstva

V Praze dne 11 -07- 2014

Zhotovitel:
NR-TECHNOLOGY s.r.o.



.....
p. Roman Navrátil
jednatel společnosti

Protokol o změnovém řízení

Datum
10.4.2014

Strana 1¹ z 2

Číslo změny
1

	ZHOTOVITEL	OBJEDNATEL
Číslo smlouvy:	SoD: 36477	SoD: 36477
Název a sídlo:	NR-TECHNOLOGY, s.r.o. Nad Rokoskou 2361/2 Praha 8 - Libeň	ČEPRO, a. s. Dělnická 12 170 04 Praha 7

Název akce

„Technologické úpravy skladu Šlapanov, inv. č. 390084“

Popis změny

více práce: Příruby a potřebný materiál na nové přírbové spoje DN250 PN16 a DN300 PN16 podle DPS č. 14032-DPS-D-D2-PS238-01-00 až 03 od PIK s.r.o., Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov I – Město, včetně demontáže hřebenů potrubí DN250/300 celkem 2x na sání a 2x na výtlačku v manipulační chodbě SO 238 u n. H238.4 a H238.5, jejich přemístění mimo zóny s nebezpečím výbuchu a úpravna těchto 4x hřebenu dle výkresové dokumentace bez původních kloubových kompenzátorů. Výroba 6 ks mezikusů DN250 PN16 a 2 ks mezikusů DN300 PN16 s kompenzátory DN250 a DN300. Následně jejich zpětná montáž k nově instalovaným 6 ks šoupat DN2500 a 2 ks DN300. Uzpůsobení odkal. potrubí DN150 a na sacích řádech DN300.

méně práce: 8x ruční řez potrubí a zhotovení nového vstupního otvoru ČS 237

POŽADAVEK NA ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

DŮVOD ZMĚNY

DOTČENÁ OBLAST

C01 <input type="checkbox"/> Vliv na životní prostředí	C10 <input type="checkbox"/> Chyba administrace projektu	D01 <input type="checkbox"/> Technologický proces
C02 <input type="checkbox"/> Podmínka stavebního povolení	C11 <input type="checkbox"/> Chyba dílenské prefabrikace	D02 <input checked="" type="checkbox"/> Stavební práce
C03 <input checked="" type="checkbox"/> Podmínka povolení na práci	C12 <input type="checkbox"/> Chyba montáže na stavbě	D03 <input type="checkbox"/> Ocelové konstrukce
C04 <input type="checkbox"/> Chyba kontraktu	C13 <input type="checkbox"/> Chyba v provedení zařízení	D04 <input type="checkbox"/> Strojní zařízení
C05 <input type="checkbox"/> Chyba základní projektové studie	C14 <input type="checkbox"/> Nepředvídané okolnosti stavby	D05 <input checked="" type="checkbox"/> Potrubí
C06 <input type="checkbox"/> Chyba koncepčního řešení	C15 <input checked="" type="checkbox"/> Změna podmínek stavby	D06 <input type="checkbox"/> Elektro
C07 <input type="checkbox"/> Chyba realizační projektové dokumentace	C16 <input checked="" type="checkbox"/> Požadavek Čepro	D06 <input type="checkbox"/> Měření a regulace
C08 <input type="checkbox"/> Chyba revize realizační projektové dokumentace	C17 <input type="checkbox"/> Ostatní:	D07 <input type="checkbox"/> Řídicí systém
C09 <input type="checkbox"/> Chyba v harmonogramu	C18 <input type="checkbox"/>	D08 <input type="checkbox"/> Ostatní

DŮSLEDKY ZMĚNY

ZMĚNA OVLIVŇUJE CENU	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE HMG	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE KVALITU	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE PROCES NEBO VYŽADUJE ZMĚNY V OSTATNÍCH ČÁSTECH PROJEKTU (VÝROBNY)	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE OSTATNÍ ČÁSTI SMLOUVY O DÍLO (MIMO PŘEDMĚTU, CENY, TERMÍNU, ZÁRUK).	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE:	<input type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE

NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ

NAVRHOVANÝ DRUH CENY

PEVNÁ CENA CENA "COST + FEE" JINÁ DOHODA O CENĚ

ZDŮVODNĚNÍ:

Přílohy a poznámky



Příloha č.1: vícepráce	Datum 6.5.2014
Příloha č. 2 : méně práce	Datum 6.5.2014
Poznámky:	


Protokol o změnovém řízení



Datum
10.4.2014

Strana 2¹ z 2

Číslo změny
1

ROZPOČET					
Informace o nákladech a ceně				Cena, náklady	
Sjednaná cena této změny				227.836,- Kč	
Stávající cena díla:				1.765.658,- Kč	
Nová cena díla:				1.993.494,- Kč	
ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ					
ZA OBJEDNATELE			ZA ZHOTOVITELE		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
Vedoucí projektu objednavatele	6.5.2014	 Kluch Zdeněk	Jednatel (osoba oprávněná jednat dle SoD)	6.5.2014	 Navrátil Roman

VYJÁDŘENÍ KE ZMĚNĚ			
Útvar	Souhlas	Datum	Podpis
Ing. Klech Jan (Vedoucí Střediska 9 Střed)	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	6.5.2014	
	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne		
	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne		

SCHVÁLENÍ ZMĚNY					
Objednatel			Zhotovitel		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
Ing. Jírovský Ivo Vedoucí odboru realizace investic			Navrátíl Roman Jednatel	6.5.2014	
Ing. Todt František Člen představenstva					
Mgr. Duspěva Jan Předseda představenstva					

Poznámky:



Přehled změnových listů				
změnový list č./objekt/popis	vystaven dne	změna ceny	schváleno dne	zamítnuto dne
č.1 - Úprava rozdělovacích hřebenů	6.5.2014	237 316 Kč		
celkem vícepráce		237 316 Kč		
č.2 - 8x ruční řez potrubí	6.5.2014	-7 680 Kč		
č.3 - zhotovení nového vstupního otvoru ČS 237		-1 800 Kč		
celkem méněpráce		-9 480 Kč		
Cena víceprací a méněprací		227 836 Kč		

Ve Šlapanově dne:
NR-TECHNOLOGY, s.r.o.
Navrátil Roman



6.5.2014

Ve Šlap. dne:
ČEPRO, a.s.
Kluch Zdeněk



6.5.2014

Změnový list č.: 1

71



Akce			
„Technologické úpravy skladu Šlapanov, inv. č. 390084“			
Zhotovitel: NR-TECHNOLOGY, s.r.o., Nad Rokoskou 2361/2, Praha 8 - Libeň			
Objekt (dílní část akce): <i>Obj. 238, Sklad Šlapanov</i>			
Předmět:			
Vícepráce			
Počet stran 1		Počet příloh: 0	
Vypracoval – jméno: Navrátil Roman	Společnost NR-TECHNOLOGY, s.r.o.	Datum 6.5.2014	Podpis: 
Úprava rozdělovacích hřebenů dle přiložených oceněných VV			
Popis: více práce: Příruby a potřebný materiál na nové přírubové spoje DN250 PN16 a DN300 PN16 podle DPS č. 14032-DPS-D-D2-PS238-01-00 až 03 od PIK s.r.o., Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov I – Město, včetně demontáže hřebenů potrubí DN250/300 celkem 2x na sání a 2x na výtlaku v manipulační chodbě SO 238 u n. H238.4 a H238.5, jejich přemístění mimo zónu s nebezpečím výbuchu a úpravna těchto 4x hřebenu dle výkresové dokumentace bez původních kloubových kompenzátorů. Výroba 6 ks mezikusů DN250 PN16 a 2 ks mezikusů DN300 PN16 s kompenzátory DN250 a DN300. Následně jejich zpětná montáž k nově instalovaným 6 ks šoupat DN2500 a 2 ks DN300. Uzpůsobení odkal. potrubí DN150 a na sacích řádech DN300.			
Dopad na cenu: ano		Změna ceny (ve výši): 237.316,- Kč	
Dopad na termín: ne		Změna termínu:	
Dopad na kvalitu: ne		Popis změny kvality:	
Schválil za objednatele Kluch Zdeněk		Datum 6.5.2014	Podpis 

Rozdělovník:



		datum	jméno	Podpis
1.	NR-TECHNOLOGY, s.r.o.	6.5.2014	Navrátil Roman	
2.	ČEPRO, a.s.	6.5.2014	Kluch Zdeněk	

Změnový list č.: 2

P 1a



Akce			
„Technologické úpravy skladu Šlapanov, inv. č. 390084“			
Zhotovitel: NR-TECHNOLOGY, s.r.o., Nad Rokoskou 2361/2, Praha 8 - Libeň			
Objekt (dílčí část akce): Obj. 238, Sklad Šlapanov			
Předmět:			
Méněpráce			
Počet stran 1		Počet příloh: 0	
Vypracoval – jméno: Navrátil Roman	Společnost NR-TECHNOLOGY, s.r.o.	Datum 6.5.2014	Podpis: 
8x ruční řez potrubí			
Popis:			
Z důvodu změny technologického postupy zvoleného ze strany investora nebude proveden řez ruční pilou za asistence hasičů v Zóně 1 (6 x řez potrubí DN200 PN16 a 2x řez potrubí DN300 PN16) v ceně po 960 Kč.			
Dopad na cenu: ano		Změna ceny (ve výši): -7.680,- Kč	
Dopad na termín: ne		Změna termínu:	
Dopad na kvalitu: ne		Popis změny kvality:	
Schválil za objednatele Kluch Zdeněk		Datum 6.5.2014	Podpis 

Rozdělovník:



		datum	jméno	Podpis
1.	NR-TECHNOLOGY, s.r.o.	6.5.2014	Navrátil Roman	
2.	ČEPRO, a.s.	6.5.2014	Kluch Zdeněk	

Změnový list č.: 3

P 26

Akce			
„Technologické úpravy skladu Šlapanov, inv. č. 390084“			
Zhotovitel: NR-TECHNOLOGY, s.r.o., Nad Rokoskou 2361/2, Praha 8 - Libeň			
Objekt (dílní část akce): Obj. 238, Sklad Šlapanov			
Předmět:			
Měněpráce			
Počet stran 1		Počet příloh: 0	
Vypracoval – jméno: Navrátil Roman	Společnost NR-TECHNOLOGY, s.r.o.	Datum 6.5.2014	Podpis: 
zhotovení nového vstupního otvoru ČS 237			
Popis:			
Z důvodu bezpečnostního požadavku ze strany investora nebude provedeno oproti návrhu z DPS			
Dopad na cenu: ano		Změna ceny (ve výši): -1.800,- Kč	
Dopad na termín: ne		Změna termínu:	
Dopad na kvalitu: ne		Popis změny kvality:	
Schválil za objednatele Kluch Zdeněk		Datum 6.5.2014	Podpis 

Rozdělovník:

		datum	jméno	Podpis
1.	NR-TECHNOLOGY, s.r.o.	6.5.2014	Navrátil Roman	
2.	ČEPRO, a.s.	6.5.2014	Kluch Zdeněk	

ROZPOČET

Stavba: Úprava potrubí nádrží H238.4 a H238.5 v obj. 238 Skl. Šlapanov
 Objekt: PS238. Nádrže H238.4 a H238.5 - Úprava potrubí
 Část: 01. Strojné technologická část

Objednatel: ČEPRO a.s.
 Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Dodávka jednotková	Montáž jednotková	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost jednotková
1	2	3	4	5,0	6	7	8	9	10	11	12,00
<p>Celkem</p> <p>MON</p> <p>A</p> <p>Provozní zařízení - strojní zařízení</p>											
1											
2		MONTÁŽ - Šoupátko třmenové S 33.1 DN300, PN16, L= 500 mm, s elektropohonem AUMA, SAEXC 14.2-45 (DODÁVKA - Investor)	kus	2,0							
3		MONTÁŽ - Šoupátko třmenové S 33.1 DN250, PN16, L= 450 mm, s elektropohonem AUMA, SAEXC 14.2-45 (DODÁVKA - Investor)	kus	6,0							
4		DEMONTÁŽ, rozpuštění a repase (očistění, úprava konců pro svařování) - Dvoukloubový kompenzátor DN300, PN16, ON 132779	kus	2,0		3 750,00	3 750,00		7 500,00	7 500,00	140,00
5		DEMONTÁŽ, rozpuštění a repase (očistění, úprava konců pro svařování) - Dvoukloubový kompenzátor DN250, PN16, ON 132779	kus	2,0		3 750,00	3 750,00		7 500,00	7 500,00	100,00
6		Rozdělovač sání DN300, PN16 - DEMONTÁŽ, repase a úprava (očistění, úprava konců pro svařování) a zpětná montáž	kus	2,0		20 000,00	20 000,00		40 000,00	40 000,00	320,00
7		Rozdělovač plnění DN250, PN16 - DEMONTÁŽ, repase a úprava (očistění, zkrácení odboček, úprava konců pro svařování) a zpětná montáž	kus	2,0		19 000,00	19 000,00		38 000,00	38 000,00	220,00
8											
9											
10		MONTÁŽ - Jednokloubový kompenzátor DN300, PN16, ON 132779	kus	2,0		2 500,00	2 500,00		5 000,00	5 000,00	70,00
11		MONTÁŽ - Jednokloubový kompenzátor DN250, PN16, ON 132779	kus	6,0		2 320,00	2 320,00		13 920,00	13 920,00	50,00
12											
13	1112300	Trubka DN 300, pr. 323,9 x 8, ČSN 42 5715, mater. P265GH,	m	0,5	2 620,00		2 620,00	1 310,00		1 310,00	62,30
14	1112250	Trubka DN 250, pr. 273 x 7, ČSN 42 5715, mater. P265GH,	m	2,0	1 980,00		1 980,00	3 960,00		3 960,00	45,97
15	1112080	Trubka DN 80, pr. 88,9 x 3,6, ČSN 42 5715, mater. P265GH,	m	24,0	980,00		980,00	23 520,00		23 520,00	7,58
16	1112025	Trubka DN 25, pr. 33,7 x 2,6, ČSN 42 5715, mater. P265GH,	m	3,0	190,00		190,00	570,00		570,00	2,00
17											
18	3141300	Příruba plochá DN 300, TYP 01, PN 16, EN 1092-1/01 B, mater. P265GH,	kus	2,0	2 520,00		2 520,00	5 040,00		5 040,00	18,80
19	3141250	Příruba plochá DN 250, TYP 01, PN 16, EN 1092-1/01 B, mater. P265GH,	kus	10,0	2 380,00		2 380,00	23 800,00		23 800,00	15,10
20	3141080	Příruba plochá DN 80, TYP 01, PN 16, EN 1092-1/01 B, mater. P265GH,	kus	4,0	860,00		860,00	3 440,00		3 440,00	3,87
21	3141025	Příruba plochá DN 25, TYP 01, PN 16, EN 1092-1/01 B, mater. P265GH,	kus	4,0	256,00		256,00	1 024,00		1 024,00	1,00
22	3541300	Příruba zaslep. DN 300, TYP 05, PN 16, EN 1092-1/05 B, mater. P265GH,	kus	4,0	2 860,00		2 860,00	2 860,00		2 860,00	33,50
23	3541250	Příruba zaslep. DN 250, TYP 05, PN 16, EN 1092-1/05 B, mater. P265GH,	kus	4,0							24,00
24											
25	3741300	Příruba krkovaná DN 300, TYP 11, PN 16, EN 1092-1/11 B, mater. P265GH,	kus	2,0							
26	3741250	Příruba krkovaná DN 250, TYP 11, PN 16, EN 1092-1/11 B, mater. P265GH,	kus	6,0							
27											
28											
29											
30											

ROZPOČET

Stavba: Úprava potrubí nádrží H238.4 a H238.5 v obj. 238 Skl. Šíapanov
 Objekt: PS238. Nádrže H238.4 a H238.5 - Úprava potrubí
 Část: 01. Strojné technologická část

Objednatel: ČEPRO a.s.
 Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Dodávka jednotková	Montáž jednotková	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost jednotková
1	2	3	4	5,0	6	7	8	9	10	11	12,00
31	4000001	PŘÍR. SPOJE PŘEMOSTĚNÉ - Materiálové provedení spojovacího materiálu pro přírubové spoje: Šrouby: M..x.-8-A3L, Zn ČSN EN 24014, mater. 12040.6, Matice: M..-8-A3L, Zn, ČSN EN 24032, mater. 12050.6, Vějířovitá podložka, Zn, DIN 6798, mater. 11 701, Těsnění ploché, Temaplus, tl. 2 mm									
32	4040300	Př. spoj DN 300 / PN16, 12x M24x100, ČSN 13 1092, (n-šroubů, n-matic, 2n-věj. podložek, 1x těsnění)	kus	10,0		960,00	960,00		9 600,00	9 600,00	
33	4040250	Př. spoj DN 250 / PN16, 12x M24x100, ČSN 13 1092, (n-šroubů, n-matic, 2n-věj. podložek, 1x těsnění)	kus	18,0		870,00	870,00		15 660,00	15 660,00	
34	4040150	Př. spoj DN 150 / PN16, 8x M20x80, ČSN 13 1092, (n-šroubů, n-matic, 2n-věj. podložek, 1x těsnění)	kus	2,0		680,00	680,00		1 360,00	1 360,00	
35	4040080	Př. spoj DN 80 / PN16, 8x M16x70, ČSN 13 1092, (n-šroubů, n-matic, 2n-věj. podložek, 1x těsnění)	kus	4,0		420,00	420,00		1 680,00	1 680,00	
36	4040025	Př. spoj DN 25 / PN16, 4x M12x50, ČSN 13 1092, (n-šroubů, n-matic, 2n-věj. podložek, 1x těsnění)	kus	2,0		120,00	120,00		240,00	240,00	
37											
38	4040301	Př. spoj se záslepkou DN 300 / PN16, 12x M24x120, ČSN 13 1092, (n-šroubů, n-matic, 2n-věj. podložek, 2x těsnění)	kus	2,0		960,00	960,00		1 920,00	1 920,00	
39	4040251	Př. spoj se záslepkou DN 250 / PN16, 12x M24x120, ČSN 13 1092, (n-šroubů, n-matic, 2n-věj. podložek, 2x těsnění)	kus	6,0		870,00	870,00		5 220,00	5 220,00	
40											
41											
42	5100060	Týč L 60x60x6, EN 10056, mater. tř. 11,	m	1,0	25,00	180,00	205,00	25,00	180,00	205,00	5,42
43	5500180	Týč U 180, .. ČSN 42 5570, mater. tř. 11,	m	12,0	25,00	240,00	265,00	300,00	2 880,00	3 180,00	22,00
44											
45	5800258	Ocelová deska tl. 8 mm, 260 x 250 mm, ČSN 42 5308, mater. 11 373,	kus	12,0	25,00	160,00	185,00	300,00	1 920,00	2 220,00	3,95
46	5901012	Chem. paltrona, HVU M12 x 110, Hiliti	kus	48,0	156,00	10,00	166,00	7 488,00	480,00	7 968,00	
47	5902012	Kotevní šroub, HAS M12 x 110/38, Hiliti	kus	48,0	86,00	10,00	96,00	4 128,00	480,00	4 608,00	
48											
49											
50		Ruční řezy stávajícího příčnicku sání (I180)	kus	4,0		420,00	420,00		1 680,00	1 680,00	
51											
52		Nátěr potrubí a OK (1x základní, 1x mezivrstva, 1x krycí nátěr)	m2	18,0		240,00	240,00		4 320,00	4 320,00	
53											
54		celkem vícepráce								237 316,00	
55											
56		méně práce - ruční řezy	ks	8,0		1 000,00	1 000,00		8 000,00	8 000,00	
57											
58		CELKOVÉ NÁKLADY								229 316,00	
59											
60											
61											


Připomínkový list

Předmět smlouvy: Technologické úpravy skladu Šlapanov – strojní část 045/14/OCN	č.j. 36477/1
akce investic 2014: 390084	

Hodnota smlouvy: 1.765.658,- Kč	výpovědní doba / trvání smlouvy : jednorázová akce
---------------------------------	--

Určeno k podpisu: **ŘÚVS, GŘ** (plán : 2 mil. Kč)

Zdůvodnění požadavku:
 Dodatek ke smlouvě o dílo č. 36477 – dodatečné dodávky a vícepráce, viz „Protokol o změnovém řízení“ z 10.4.2014.

rozesílá :	jméno: Pavel Ševčík	útvár: OCN	podpis: 
------------	---------------------	------------	---

od:	stanovisko:	datum:	podpis:
-----	-------------	--------	---------

p. Zdeněk Kluch Odbor realizace investic	OK	26.5. 2014	
---	----	------------	--

JUDr. Jaroslava Jurová Odbor právních služeb	OK	26.5. 2014	
---	----	------------	--

Ing Jan Konop specialista daně	OK	6.6.2014	
-----------------------------------	----	----------	--

Ing. Helena Hostková finanční ředitelka	mno se mi to nelíbí		
--	---------------------	--	--

	1) podléhá jemu územní		
--	------------------------	--	--

	2) kryjeme cenu		
--	-----------------	--	--

	3) jestli dodavatelé umožní jemu katoku		
--	---	--	--

Převzato ředitelkou F. 1095			
--------------------------------	--	--	--

Vyjádření zpracovatele k zpracování připomínek: *Připomínky zpracovány a vysvětleny (viz příloha) 10.6.2014 Ševčík*

ředitel ÚVS Ing. Ladislav Staněk	AS	11-06-2014	
-------------------------------------	----	------------	--

generální ředitel Mgr. Jan Duspěva	AVC	11-06-2014	
---------------------------------------	-----	------------	--

Ševčík Pavel

Od: Ševčík Pavel
Odesláno: 9. června 2014 14:07
Komu: Hostková Helena
Předmět: Tech. úpravy Šlapanov - dodatek 36477/1

Technologické úpravy skladu Šlapanov – akce investic: 390084

Dobré odpoledne,
posílám vysvětlení k Vaším dotazům:

- 1) **Prodlužujeme termín** - čeká se na naši řízenou materiálovou subdodávku kompenzátoru, který jako nový bezpečnostní prvek je na žádost provozu objednan, tento požadavek v původní technické dokumentaci nebyl uveden, zhotovitel má potom po dodávce týden na montáž
- 2) **Zvyšujeme cenu** - zhotovitel demontoval potrubí kolem 2 t, vynesl ven a provede jeho přizpůsobení z hlediska nového řešení. Pak zpět namontuje.. V objektu se nepoužije otevřený oheň a ani se nebude čistit manipulační chodba a inertizovat stávající potrubí a naolejovaná kanalizace a ušetříme odstávku výdeje benzínu na lávky AC a ZC a příjmu a výdeje do produktovodu na jeden víkend
- 3) **Ještě k tomu dodavateli umožňujeme zálohu** - subdodavatel části elektro (cca polovina zakázky) dodal kabeláž a rozvaděče za milion Kč, a tlačí na našeho zhotovitele. Z hlediska části strojní je hotova CS 226 a právě se dodělává CS 237, budeme čekat cca 2 měsíce jen na montáž kompenzátoru a oživení v ceně víceprací.

Souhrnem se dá říci, že se jedná o nutné změny, iniciované ČEPRO, a.s. s ohledem na větší bezpečnost a mající vliv na prodloužení termínu předání hotového díla.

Chceme dále umožnit našemu zhotoviteli, ale vyplatil svého subdodavatele.

Více podrobností by jistě věděl vedoucí projektu p. Kluch, 7290.

Zdraví P. Ševčík, OCN, 1247

20.000,- kompenzátor Louwren vešs OCN
970 000,- za revizi a 212 Kč za revizi OCN
Cena za všechny - 100.000,-

