



Dodatek číslo 1 ke smlouvě: 37113

číslo VŘ: 136/14/OCN

Dodatek č. 3 (37113/3) ke Smlouvě o dílo č. Objednatele 37113 č. Zhotovitele 14211

Čištění a tlakové zkoušky potrubí DN 200, PN 63 Potěhy - PARAMO

ČI. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **ČEPRO, a.s.**
se sídlem: Praha 7, Dělnická č.p. 213, č.or. 12, PSČ 170 04
zapsaná: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 11 902931/0100
IČ: 60193531
DIČ: CZ60193531
zastoupena: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva
Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo, každý samostatně:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních	Ing. Ivo Jirovský	739 240 352	ivo.jirovsky@ceproas.cz
technických	Ing. Zdeněk Kluch	739 240 339	zdenek.kluch@ceproas.cz
	Josef Paul	602 651 850	josef.paul@ceproas.cz
zapisovat do deníku	Ing. Zdeněk Kluch	739 240 339	zdenek.kluch@ceproas.cz
	Josef Paul	602 651 850	josef.paul@ceproas.cz
předání a převzetí díla	Ing. Zdeněk Kluch	739 240 339	zdenek.kluch@ceproas.cz
	Josef Paul	602 651 850	josef.paul@ceproas.cz
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Ivo Novák	602 309 068	ivo.novak@ceproas.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

1.2. Zhotovitel: **CEPS a.s.**
se sídlem: Belnická 628, Jesenice, PSČ 252 42
zapsaná: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5706
bankovní spojení: ČSOB Tábor
č. účtu: 1812787843/0300
IČ: 25721551
DIČ: CZ25721551
zastoupena: Ing. Petr Crha, CSc., místopředseda představenstva
Ing. Petr Pařízek, člen představenstva

Dodatek číslo 1 ke smlouvě: 37113

číslo VŘ: 136/14/OCN

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních	Ing. Aleš Crha	602 478 951	obchod@ceps-as.cz
technických	Ing. Martin Stukbauer	602 469 723	technolog@ceps-as.cz
zapisovat do deníku	Ing. Michael Reumann	602391725	technolog@ceps-as.cz
předání a převzetí díla	Ing. Michael Reumann	602391725	technolog@ceps-as.cz
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Tomáš Bláha	777 711 099	technolog@ceps-as.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též „**Smluvní strany**“)

Čl. 2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 37113, 14-2211 s názvem „Čištění a tlakové zkoušky potrubí DN 200, PN 63 Potěhy - PARAMO“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 25. 7. 2014 s tím, že tento dodatek č. 3, evid. č. 37113/3 (dále jen „dodatek“) doplňuje, mění a nahrazuje dále uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. 37113 (dále jen „smlouva“), jak je uvedeno níže.
- 2.2. V průběhu provádění Díla dle smlouvy se vyskytly okolnosti mající vliv na změnu Ceny díla, a to z důvodu Víceprací. S ohledem na vysokou koncentraci síry ve vzorcích odebraných z čistící zátky po průchodu potrubím je potřeba provést další chod dočišťovací zátky roztokem 30 m³ NM /dočištění potrubí/. Veškeré okolnosti, jsou zaznamenány ve stavebním deníku a ve smyslu čl. 4 Všeobecných obchodních podmínek („VOP“), které tvoří nedílnou součást smlouvy, byl vypracován samostatný změnový list charakterizující změny rozsahu Díla
- 2.3. Smluvní strany tímto dodatkem ke smlouvě stvrzují sjednanou změnu rozsahu Díla, tj. tímto dodatkem smluvní strany schvalují a potvrzují, že součástí předmětu plnění specifikované v čl. 2 odst. 2.3 smlouvy se stávají i Vícepráce uvedené ve změnovém listu, resp. protokolu o změnovém řízení, jež je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a tedy čl. 2 odst. 2.3 smlouvy se doplňuje o práce a výkony Zhotovitele spočívající ve vykonání Víceprací specifikovaných ve změnovém listu.
- Z důvodu výše uvedených se smluvní strany dohodly, že čl. 4 odst. 4.1 smlouvy se doplňuje o cenu za Vícepráce.
- Cena za Vícepráce tvoří 116 400,- Kč
(slovy: *stošestnácttisícčtyřistakorun českých*) bez DPH.
- 2.4. V souladu s výše uvedeným a s ohledem na čl. 5 VOP se smluvní strany dohodly, že celková Cena díla v plném rozsahu uvedená ve smlouvě viz čl. 4 odst. 4.1 smlouvy, se zvyšuje a je nově stanovena jako cena smluvní bez DPH ve výši 5 247 208,- Kč
(slovy: *pětmiliónůdvěstěčtyřicetšedmtisícdvěstěosmkorun českých*),
přičemž rozdíl mezi Cenou díla dle smlouvy před nabytím účinnosti tohoto dodatku a celkovou Cenou díla sjednanou mezi smluvními stranami tímto dodatkem bude uhrazena Objednatel na základě samostatné faktury vystavené Zhotovitelem po nabytí účinnosti tohoto dodatku. Faktura vystavená Zhotovitelem dle předchozí věty tohoto ustanovení musí mít náležitosti sjednané v čl. 6.8 VOP.

Dodatek číslo 1 ke smlouvě: 37113

číslo VŘ: 136/14/OCN

Čl. 3. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
- 2.2. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo č. 37113 nedotčená změnou provedenou tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 2.3. Tento dodatek č. 3 (evid. č. 37113/3) nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.4. Příloha č. 1 - Protokol o změnovém řízení č. 1 ze dne 26. 1. 2015 včetně změnového listu č. 1.

Za Objednatele ČEPRO, a.s.

Za Zhotovitele CEPS a.s.

V Praze dne 27. 1. 2015

V Jesenici dne 5. 2. 2015

.....
Mgr. Jan Duspěva
předseda představenstva

.....
Ing. Petr Crha, CSc.
místopředseda představenstva

.....
Ing. Ladislav Staněk
člen představenstva

.....
Ing. Petr Pařízek
člen představenstva

CEPS a.s.
Belnická 628
252 42 Jesenice u Prahy
IČO: 2572 1551 DIČ: CZ2572 1551

Protokol o změnovém řízení

Datum
27.1.2015

Strana 1^l z 2

Číslo změny
1



	ZHOTOVITEL	OBJEDNATEL
Číslo smlouvy:	SoD 14-2211	SoD 37113
Název a sídlo:	CEPS a.s. Belnická 628 252 42Jesenice	Čepro, a. s. Dělnická 12 170 04 Praha 7
Název akce		
„Čištění a tlakové zkoušky potrubí DN200 PN 63 Potěhy - PARAMO“		
Inv. čís. akce: 410009		
Popis změny		
Vzhledem k vysoké koncentraci síry ve vzorcích odebraných z čistící zátky po průchodu potrubím, bude proveden další chod dočišťovací zátky roztokem 30 m3 NM		
POŽADAVEK NA ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ		<input checked="" type="checkbox"/> OBJEDNATEL <input type="checkbox"/> ZHOTOVITEL
DŮVOD ZMĚNY		DOTČENÁ OBLAST
C01 <input type="checkbox"/> Vliv na životní prostředí	C10 <input type="checkbox"/> Chyba administrace projektu	D01 <input checked="" type="checkbox"/> Technologický proces
C02 <input type="checkbox"/> Podmínka stavebního povolení	C11 <input type="checkbox"/> Chyba dílenské prefabrikace	D02 <input type="checkbox"/> Stavební práce
C03 <input type="checkbox"/> Podmínka povolení na práci	C12 <input type="checkbox"/> Chyba montáže na stavbě	D03 <input type="checkbox"/> Ocelové konstrukce
C04 <input type="checkbox"/> Chyba kontraktu	C13 <input type="checkbox"/> Chyba v provedení zařízení	D04 <input type="checkbox"/> Strojní zařízení
C05 <input type="checkbox"/> Chyba základní projektové studie	C14 <input checked="" type="checkbox"/> Nepředvídané okolnosti stavby	D05 <input type="checkbox"/> Potrubí
C06 <input type="checkbox"/> Chyba koncepčního řešení	C15 <input type="checkbox"/> Změna podmínek stavby	D06 <input type="checkbox"/> Elektro
C07 <input type="checkbox"/> Chyba realizační projektové dokumentace	C16 <input checked="" type="checkbox"/> Požadavek Čepro	D06 <input type="checkbox"/> Měření a regulace
C08 <input type="checkbox"/> Chyba revize realizační projektové dokumentace	C17 <input type="checkbox"/> Ostatní:	D07 <input type="checkbox"/> Řídicí systém
C09 <input type="checkbox"/> Chyba v harmonogramu	C18 <input type="checkbox"/>	D08 <input checked="" type="checkbox"/> Ostatní
DŮSLEDKY ZMĚNY		
ZMĚNA OVLIVŇUJE CENU	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE HMG	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE KVALITU	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE PROCES NEBO VYŽADUJE ZMĚNY V OSTATNÍCH ČÁSTECH PROJEKTU (VÝROBNY)	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE OSTATNÍ ČÁSTI SMLOUVY O DÍLO (MIMO PŘEDMĚTU, CENY, TERMÍNU, ZÁRUK).	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE:	<input type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ		
NAVRHOVANÝ DRUH CENY		
PEVNÁ CENA <input type="checkbox"/>	CENA "COST +FEE" <input type="checkbox"/>	JINÁ DOHODA O CENĚ <input checked="" type="checkbox"/>
ZDŮVODNĚNÍ:		
Přílohy a poznámky		
Příloha: Změnové listy č.1 vícepráce		Datum 27.1.2015
		Datum
Poznámky:		



Protokol o změnovém řízení






Datum
27.1.2015

Strana 2¹ z 2

Číslo změny
1



ROZPOČET					
Informace o nákladech a ceně				Cena, náklady	
Sjednaná cena této změny				116.400,- Kč	
Stávající cena díla včetně dodatku č. 2:				5.130.808,- Kč	
Nová cena díla:				5.247.208,- Kč	
ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ					
ZA OBJEDNATELE			ZA ZHOTOVITELE		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
Kluch Zdeněk	27.1.2015		Ing. Michael Reumann	27.1.2015	

VYJÁDRĚNÍ KE ZMĚNĚ			
Útvar	Souhlas	Datum	Podpis
Paul Josef, vedoucí oddělení dálkovodu	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	27.1.2015	
Měšťák Luboš, vedoucí Střediska Produktovody	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	27.1.2015	
	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne		


SCHVÁLENÍ ZMĚNY					
Objednatel			Zhotovitel		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
Ing. Jírovský Ivo Vedoucí odboru realizace investic	29.1.15		Ing. Petr Crha, CSc Místopředseda představenstva	5.2.15	
Ing. Todt František Člen představenstva	29.1.15		Ing. Petr Pařízek Člen představenstva	5.2.15	
Mgr. Duspěva Jan Předseda představenstva	2.2.15				

Poznámky:

Změnový list č.: 1

Akce			
„Čištění a tlakové zkoušky potrubí DN200 PN 63 Potěhy - PARAMO“			
Inv. čís. akce: 410009			
Zhotovitel: CEPS a.s.			
Objekt (dílní část akce): „Trasa Potěhy – PARAMO“			
Předmět:			
Vícepráce			
Počet stran 1		Počet příloh : 1	
Vypracoval-jméno:	Společnost	Datum	Podpis:
Ing. Michael Reumann	CEPS a.s.	27.1.2015	
Další chod dočišťovací zátky NM 30m3			
<i>Položkový dopočet</i>			
Dle položek nabídky k č. SoD 37113			
Popis:			
„další chod dočišťovací zátky“			
Vzhledem k vysoké koncentraci síry ve vzorcích odebraných z čisticí zátky po průchodu potrubím, bude proveden další chod dočišťovací zátky roztokem NM ve směru Potěhy - PARAMO			
Dopad na cenu : ano		Změna ceny (ve výši): 116.400,- Kč	
Dopad na termín: ne		Změna termínu: 15.2.2015	
Dopad na kvalitu: ano		Popis změny kvality: vyšší kvalita vyčištění – kritérium jednání dne 26.1.2015	
Schválil za objednatele Kluch Zdeněk		Datum	Podpis
		27.1.2015	

Rozdělovník:

		datum	jméno	Podpis
1.	CEPS a.s.	27.1.2015	Reumann	
2.	ČEPRO, a.s.	27.1.2015	Kluch	