



Dodatek č. 1 (37315/1) ke smlouvě o dílo č. 37315  
„Oprava produktovodu DN 300, na trase Litvínov - Hněvice“

**Dodatek č. 1 (37315/1)  
ke Smlouvě o dílo č. 37315**

**Oprava produktovodu DN 300, na trase Litvínov - Hněvice“  
Část B) AŠ Kystra – KZ Hněvice**

**ČI. 1. SMLUVNÍ STRANY**

1.1. Objednatel: **ČEPRO, a.s.**  
se sídlem: Praha 7, Dělnická č.p. 213, č.or. 12, PSČ 170 04  
zapsaná: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
č. účtu: 11 902931/0100  
IČ: 60193531  
DIČ: CZ60193531  
zastupující: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva  
Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo, každý samostatně:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních a smluvní dokumentace	Ing. Václav Klíma	739 240 343	<a href="mailto:vaclav.klima@ceproas.cz">vaclav.klima@ceproas.cz</a>
Technický dozor	Ing. Václav Polanka Josef Paul Ing. Petr Čekal	724 006 221 602 651 850	<a href="mailto:vaclav.polanka@ceproas.cz">vaclav.polanka@ceproas.cz</a> <a href="mailto:josef.paul@ceproas.cz">josef.paul@ceproas.cz</a> <a href="mailto:petr.cekal@ceproas.cz">petr.cekal@ceproas.cz</a>
Stavební dozor	Ing. Václav Polanka Josef Paul Ing. Petr Čekal	724 006 221 602 651 850	<a href="mailto:vaclav.polanka@ceproas.cz">vaclav.polanka@ceproas.cz</a> <a href="mailto:josef.paul@ceproas.cz">josef.paul@ceproas.cz</a> <a href="mailto:petr.cekal@ceproas.c">petr.cekal@ceproas.c</a>
zápisů do stavebního deníku	Ing. Václav Polanka Josef Paul Ing. Petr Čekal	724 006 221 602 651 850	<a href="mailto:vaclav.polanka@ceproas.cz">vaclav.polanka@ceproas.cz</a> <a href="mailto:josef.paul@ceproas.cz">josef.paul@ceproas.cz</a> <a href="mailto:petr.cekal@ceproas.c">petr.cekal@ceproas.c</a>
předání a převzetí díla	Ing. Václav Polanka Josef Paul Ing. Petr Čekal	724 006 221 602 651 850	<a href="mailto:vaclav.polanka@ceproas.cz">vaclav.polanka@ceproas.cz</a> <a href="mailto:josef.paul@ceproas.cz">josef.paul@ceproas.cz</a> <a href="mailto:petr.cekal@ceproas.cz">petr.cekal@ceproas.cz</a>
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Ivo Novák	602 309 068	<a href="mailto:ivo.novak@ceproas.cz">ivo.novak@ceproas.cz</a>

(dále jen „**Objednatel**“)

**a**

1.2. Zhotovitel: **PIK s.r.o.**  
se sídlem: Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov I - Město  
zapsaná: Obchodní rejstřík Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 3808  
bankovní spojení: GE MONEY BANK, a.s.  
č. účtu: 803306-724/0600  
IČ: 47152150  
DIČ: CZ47152150  
zastupující: Ing. Jan Šimanský, jednatel

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

Dodatek č. 1 (37315/1) ke smlouvě o dílo č. 37315  
„Oprava produktovodu DN 300, na trase Litvínov - Hněvice“

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních	Ing. Jan Šimanský	602 728 504	<a href="mailto:simansky.jan@pik.cz">simansky.jan@pik.cz</a>
technických	Jiří Jehlář	602 308 223	<a href="mailto:jehlar@pik.cz">jehlar@pik.cz</a>
zapisovat do deníku	Jiří Jehlář Pavel Jakubec	602 308 223 602 548 568	<a href="mailto:jehlar@pik.cz">jehlar@pik.cz</a> <a href="mailto:jakubec@pik.cz">jakubec@pik.cz</a>
předání a převzetí díla	Jiří Jehlář Pavel Jakubec	602 308 223 602 548 568	<a href="mailto:jehlar@pik.cz">jehlar@pik.cz</a> <a href="mailto:jakubec@pik.cz">jakubec@pik.cz</a>
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Michal Pazdera	602 783 262	<a href="mailto:pazdera@pik.cz">pazdera@pik.cz</a>

(dále jen „Zhotovitel“)

## ČI. 2 PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 37315 s názvem „Oprava produktovodu DN 300, na trase Litvínov – Hněvice, Část B) AŠ Kystra – KZ Hněvice“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 10. 10. 2014 s tím, že tento dodatek č. 1, evid. č. 37315/1 (dále jen „dodatek“) doplňuje, mění a nahrazuje dále uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. 37315 (dále jen „smlouva“), jak je uvedeno níže.
- 1.2. V průběhu provádění Díla dle smlouvy se vyskytly okolnosti mající vliv na změnu Ceny díla, a to z důvodu Víceprací. Veškeré okolnosti jsou zaznamenány ve stavebním deníku a ve smyslu čl. 4 Všeobecných obchodních podmínek („VOP“), které tvoří nedílnou součást smlouvy, byl vypracován samostatný změnový list charakterizující změny rozsahu Díla
- 1.3. Smluvní strany tímto dodatkem ke smlouvě stvrzují sjednanou změnu rozsahu Díla, tj. tímto dodatkem smluvní strany schvalují a potvrzují, že součástí předmětu plnění specifikované v čl. 2 odst. 2.3 smlouvy se stávají i Vícepráce uvedené ve změnovém listu, resp. protokolu o změnovém řízení, jež je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a tedy čl. 2 odst. 2.3 smlouvy se doplňuje o práce a výkony Zhotovitele spočívající ve vykonání Víceprací specifikovaných ve změnovém listu.
- 1.4. Z důvodu výše uvedených se smluvní strany dohodly, že čl. 4 odst. 4.1 smlouvy se doplňuje o cenu za Vícepráce.  
Cena za Vícepráce tvoří 287 395,58 Kč  
(slovy: *dvěstěosmdesátsedmtisíctřístadevadesátpětkorun českých a 58 haléřů*) bez DPH.
- 1.4.1. V souladu s výše uvedeným a s ohledem na čl. 5 VOP se smluvní strany dohodly, že celková Cena díla v plném rozsahu uvedená ve smlouvě viz čl. 4 odst. 4.1 smlouvy, se zvyšuje a je nově stanovena jako cena smluvní bez DPH ve výši 4 109 226,76 Kč  
(slovy: *čtyřmiliónystodevěttisícdvěšestdvacetšestkorun českých a 76 haléřů*),  
přičemž rozdíl mezi Cenou díla dle smlouvy před nabytím účinnosti tohoto dodatku a celkovou Cenou díla sjednanou mezi smluvními stranami tímto dodatkem bude uhrazena Objednatelem na základě samostatné faktury vystavené Zhotovitelem po nabytí účinnosti tohoto dodatku. Faktura vystavená Zhotovitelem dle předchozí věty tohoto ustanovení musí mít náležitosti sjednané v čl. 6.8 VOP.

## ČI. 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
- 2.2. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo č. 37315 nedotčená změnou provedenou tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1 (37315/1) ke smlouvě o dílo č. 37315  
„Oprava produktovodu DN 300, na trase Litvínov - Hněvice“


- 2.3. Tento dodatek č. 1 (evid. č. 37315/1) nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.4. Příloha č. 1 - Protokol o změnovém řízení č. 1 ze dne 13. 11. 2013 včetně změnového listu č. 1.

**Za Objednatele ČEPRO, a.s.**

**Za Zhotovitele PIK s.r.o.**

V Praze dne 9. 12. 2014

V Přerově dne 14. 12. 2014

  
.....  
Mgr. Jan Duspěva  
předseda představenstva

  
.....  
Ing. Jan Šimanský  
jednatel

  
.....  
Ing. Ladislav Staněk  
člen představenstva



# Protokol o změnovém řízení

<b>Datum</b>
13.11.2014

Strana 1 z 2

<b>Číslo změny</b>
1

	ZHOTOVITEL	OBJEDNATEL
<b>Číslo smlouvy:</b>	SoD 37 315	SoD 37 315
<b>Název a sídlo:</b>	<b>PIK s.r.o.</b> Na Hrázi 781/15 750 02 Přerov I - Město	<b>ČEPRO, a. s.</b> Dělnická 12 170 04 Praha 7
<b>Název akce</b>		
<b>Oprava produktovodu DN 300 na trase Litvínov – Hněvice – část B.</b>		
<b>Popis změny</b>		
<p>1. Po zaměření nadzemní vady č.117 geodetem bylo zřejmé, že opravu (výřez) lze realizovat jediňě výměnou celé estakády tvořené ze dvou na sebe navazujících kolen. Z toho vyplývají veškeré dodávky a činnosti uvedené v separátní kalkulaci o celkové výši 271.242,40Kč. Odečítá se původní cena za vadu 79.731,96Kč. Navýšení oproti SoD činí 191.510,44Kč</p> <p>2. U vad číslo 101N a 79N byla při defektoskopické identifikaci vady zvětšena délka vad na 10,4 a 6,8m. Dle rozpočtu k SoD způsobí náklady na realizaci oprav (výřezů) navýšení částky oproti SoD o 112.945,14</p> <p>3. Cena dle SoD se snižuje o částku na náklady za opravné zkoušky NDT. To činí -17.060,-Kč</p> <p style="text-align: center;"><b>Celkem se cena oproti SoD navýší o 287.395,58 Kč</b></p>		
<b>POŽADAVEK NA ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ</b>		<input type="checkbox"/> OBJEDNATEL <input checked="" type="checkbox"/> ZHOTOVITEL
<b>DŮVOD ZMĚNY</b>		<b>DOTČENÁ OBLAST</b>
C01 <input type="checkbox"/> Vliv na životní prostředí	C10 <input type="checkbox"/> Chyba administrace projektu	D01 <input type="checkbox"/> Technologický proces
C02 <input type="checkbox"/> Podmínka stavebního povolení	C11 <input type="checkbox"/> Chyba dílenské prefabrikace	D02 <input checked="" type="checkbox"/> Stavební práce
C03 <input type="checkbox"/> Podmínka povolení na práci	C12 <input type="checkbox"/> Chyba montáže na stavbě	D03 <input type="checkbox"/> Ocelové konstrukce
C04 <input type="checkbox"/> Chyba kontraktu	C13 <input type="checkbox"/> Chyba v provedení zařízení	D04 <input type="checkbox"/> Strojní zařízení
C05 <input type="checkbox"/> Chyba základní projektové studie	C14 <input checked="" type="checkbox"/> Nepředvídané okolnosti stavby	D05 <input type="checkbox"/> Potrubí
C06 <input type="checkbox"/> Chyba koncepčního řešení	C15 <input type="checkbox"/> Změna podmínek stavby	D06 <input type="checkbox"/> Elektro
C07 <input type="checkbox"/> Chyba realizační projektové dokumentace	C16 <input type="checkbox"/> Požadavek Čepro	D06 <input type="checkbox"/> Měření a regulace
C08 <input type="checkbox"/> Chyba revize realizační projektové dokumentace	C17 <input type="checkbox"/> Ostatní:	D07 <input type="checkbox"/> Řídicí systém
C09 <input type="checkbox"/> Chyba v harmonogramu	C18 <input type="checkbox"/>	D08 <input type="checkbox"/> Ostatní
<b>DŮSLEDKY ZMĚNY</b>		
ZMĚNA OVLIVŇUJE CENU	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE HMG	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE KVALITU	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE PROCES NEBO VYŽADUJE ZMĚNY V OSTATNÍCH ČÁSTECH PROJEKTU (VÝROBNY)	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE OSTATNÍ ČÁSTI SMLOUVY O DÍLO (MIMO PŘEDMĚTU, CENY, TERMÍNU, ZÁRUK).	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE:	<input type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
<b>NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ</b>		
<b>NAVRHOVANÝ DRUH CENY</b>		
PEVNÁ CENA <input type="checkbox"/>	CENA "COST + FEE" <input type="checkbox"/>	JINÁ DOHODA O CENĚ <input checked="" type="checkbox"/>
<b>ZDŮVODNĚNÍ:</b> <small>v souladu s SOD č. 35 466</small>		
<b>Přílohy a poznámky</b>		
Příloha č.1: Změnový list č. 1 – vyčíslení		Datum: 13.11.2014
Příloha č.2: Kalkulace vady č.117		13.11.2014
Poznámky:		

## Protokol o změnovém řízení



<b>Datum</b>
13.11.2014

Strana 2 z 2




<b>Číslo změny</b>
1

ROZPOČET	
Informace o nákladech a ceně	Cena, náklady
Sjednaná cena této změny	287.395,58 Kč
Stávající cena díla:	3.821.831,18 Kč
Nová cena díla:	4.109.226,76 Kč




### ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ

ZA OBJEDNATELE			ZA ZHOTOVITELE		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
Ing. Václav Polanka Vedoucí projektu	13.11.2014		Jiří Jehlář Vedoucí projektu	13.11.2014	


**PIK s.r.o.**  
 Na Hrázi 781/15  
 750 02 Přerov I-Město  
 tel. 581 288 111  
 DIČ CZ47152150

VYJÁDRĚNÍ KE ZMĚNĚ			
Útvar	Souhlas	Datum	Podpis
ČEPRO – Ing. Petr Čekal	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	13.11.2014	
ČEPRO – Josef Paul	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	13.11.2014	
Čepro – Luboš Měšťák	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	13.11.2014	

### SCHVÁLENÍ ZMĚNY

Objednatel			Zhotovitel		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
Ing. Václav Klíma Vedoucí OÚaSM	5.12.14		Ing. Jan Šimanský Jednatel	13.11.2014	
Ing. František Todt Provozní ředitel	5.12.14				
Mgr. Jan Duspěva Generální ředitel	8.12.14				





Poznámky:



# Změnový list č.: 1

Akce				
<b>Oprava produktovodu DN 300 na trase Litvínov – Hněvice – část B.</b>				
Inv. čís. akce: <b>akce údržby</b>				
Zhotovitel: <b>PIK s.r.o., Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov I - město</b>				
Objekt (díleč část akce): <b>produktovod Litvínov – Hněvice, část B. – AŠ Kystra – KZ Hněvice</b>				
Předmět:				
Změna rozsahu díla vyvolaná upřesněním geodetického zaměření a defektoskopického vyhodnocení vad.				
Počet stran 1		Počet příloh: 0		
Vypracoval-jméno:	Společnost	Datum	Podpis:	
Jiří Jehlář	PIK s.r.o.	13.11.2014		
			 <b>PIK s.r.o.</b> Na Hrázi 781/15 750 02 Přerov I-Město tel. 581 288 111 DIČ CZ47152150 -6	
Položkový dopočet předán:				
<b>Zpracovatel: Jiří Jehlář</b>				
Ano				
1. Po zaměření nadzemní vady č.117 geodetem bylo zřejmé, že opravu (výřez) lze realizovat jedině výměnou celé estakády tvořené ze dvou na sebe navazujících kolen. Z toho vyplývají veškeré dodávky a činnosti uvedené v separátní kalkulaci o celkové výši 271.242,40Kč. Odečítá se původní cena za vadu 79.731,96Kč. Navýšení oproti SoD činí 191.510,44Kč 2. U vad číslo 101N a 79N byla při defektoskopické identifikaci vady zvětšena délka vad na 10,4 a 6,8m. Dle rozpočtu k SoD způsobí náklady na realizaci oprav (výřezů) navýšení částky oproti SoD o 112.945,14 3. Cena dle SoD se snižuje o částku na náklady za opravné zkoušky NDT. Toto činí -17.060,-Kč				
Dopad na cenu: ano		Změna ceny (ve výši): 287.395,58 Kč		
Dopad na termín: ne		Změna termínu:		
Dopad na kvalitu: ne		Popis změny kvality:		
Schválil za objednatele Ing. Polanka Václav		Datum	Podpis	
		13.11.2014		

Rozdělovník:

		datum	jméno	Podpis
1.	ČEPRO, a. s.	13.11.2014	Ing. Čekal	
2.	ČEPRO, a. s.	13.11.2014	J. Paul	
3.	ČEPRO, a. s.	13.11.2014	L. Měšťák	
4.	PIK s.r.o.	13.11.2014	Ing. Šimanský	

**Příloha číslo 2 Protokolu o změnovém řízení č.1**  
**Oprava produktovodu DN 300 na trase Litvínov – Hněvice – část B.**  
**Kalkulace vady číslo 117**

číslo	název položky	jednotka	množství	cena á	cena celkem
<b>Vada 117 - nadzemní oblouky</b>					
1	Výroba a dodávka oblouků včetně dopravy	ks	2,00	46 843,00	93 686,00
2	Lešení prostorové výška 4m montáž, demontáž, pronájem	m3	32,00	180,00	5 760,00
3	Manipulační technika pro výřez, jeřáb + pomocný bagr	ks	1,00	31 360,00	31 360,00
4	Výřez vady včetně bezjistrového	ks	1,00	18 320,00	18 320,00
5	Manipulační technika pro instalaci nového potrubí, jeřáb + pomocný bagr	ks	1,00	24 820,00	24 820,00
6	Montáž nového potrubí	ks	1,00	21 320,00	21 320,00
7	Sváry na novém potrubí	ks	4,00	15 918,00	63 672,00
8	nátěr nového potrubí nátěrový systém Hempel	bm	13,00	850,00	11 050,00
9	odvoz potrubí do skladu Hněvice	ks	1,00	358,40	358,40
10	dokumentace opravené vady dle zadání	ks	1,00	358,40	358,40
11	dočasné propojení potrubí vodičem CY 6 mm	m	4,00	134,40	537,60
<b>cena celkem</b>					<b>271 242,40</b>

Dne 13.11.2014 vypracoval Jiří Jehliář



**PIK s.r.o.**  
 Na Hrázi 781/15  
 750 02 Přerov I.-Město  
 tel. 581 288 111  
 DIČ CZ47152150 -6-