

## Dodatek č. 1 (37577/1) ke Smlouvě o dílo č. 37577 „Rozšíření požárních a bezpečnostních systémů - sklad Třemošná“

### Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **ČEPRO, a.s.**  
 se sídlem: Praha 7, Dělnická č.p.213, č.or. 12, PSČ 170 04  
 zapsaná: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341  
 bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
 č. účtu: 11 902931/0100  
 IČ: 60193531  
 DIČ: CZ60193531  
 zastoupen: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva  
 Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo (každá samostatně):

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních	Ing. Ivo Jirovský	739 240 352	ivo.jirovsky@ceproas.cz
technických	Ing. Václav Polanka Ing. Zdeněk Stejskal Bc. Jan Šamberger	724 006 221 602 189 599 739 240 297	vaclav.polanka@ceproas.cz zdenek.stejskal@ceproas.cz jan.samberger@ceproas.cz
zapisovat do deníku	Ing. Václav Polanka Ing. Zdeněk Stejskal Bc. Jan Šamberger	724 006 221 602 189 599 739 240 297	vaclav.polanka@ceproas.cz zdenek.stejskal@ceproas.cz jan.samberger@ceproas.cz
předání a převzetí díla	Ing. Václav Polanka Ing. Zdeněk Stejskal Bc. Jan Šamberger	724 006 221 602 189 599 739 240 297	vaclav.polanka@ceproas.cz zdenek.stejskal@ceproas.cz jan.samberger@ceproas.cz
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Ing. Václav Koukolík	739 240 717	vaclav.koukolik@ceproas.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

**a**

1.2. Zhotovitel: **PATROL group s.r.o.**  
 se sídlem: Romana Havelky 4957/5b, 58601 Jihlava  
 zapsaná: Krajský soud v Brně, spisová značka C 8188  
 bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  
 č. účtu: 19-8910600247/0100  
 IČ: 46981233  
 DIČ: CZ46981233  
 zastoupen: Jiří Pospíšil, jednatel společnosti

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních	Jiří Pospíšil	723 555 555	pospasil@patrol.cz
technických	František Pavlíček	602 616 677	pavlicekf@patrol.cz
zapisovat do deníku	Zdeněk Drápela Miroslav Krejčíř Martin Vachutka	606 129 428 606 129 426 724 271 483	drapela@patrol.cz krejcir@patrol.cz vachutka@patrol.cz
předání a převzetí díla	Richard Fedra Zdeněk Drápela František Pavlíček	602 740 296 606 129 428 602 616 677	fedra@patrol.cz drapela@patrol.cz pavlicekf@patrol.cz
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Kamila Šuralová	721 566 247	suralova@patrol.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též „**Smluvní strany**“)

## Čl. 2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 11. 2014 Smlouvu o dílo č. 37577 (dále jen „Smlouva“). Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele řádně, včas a ve stanoveném rozsahu provést dílo s názvem „Rozšíření požárních a bezpečnostních systémů – sklad Třemošná“ (dále také jen „Dílo“).
- 2.2. S ohledem na skutečnost, že v průběhu provádění Díla se vyskytly okolnosti, které zapříčinily změnu jeho rozsahu spočívající ve vzniku Méněprací a současně Víceprací, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1 evid. č. 37577/1 (dále jen „dodatek“). Smluvní strany, s ohledem na proces posuzování a schvalování Méněprací a Víceprací u obou Smluvních stran a jeho administrativní náročnost, uzavírají tento dodatek až v okamžiku, kdy již bylo Dílo předáno.

## Čl. 3. Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem Dodatku je změna rozsahu Díla a na něj navazující změna Ceny díla, tak jak je ujednáno níže.
- 3.2. Smluvní strany se v této souvislosti dohodly na znění tohoto dodatku s tím, že tento dodatek mění a nahrazuje dále uvedená ustanovení Smlouvy, jak je uvedeno níže.
- 3.3. V průběhu provádění Díla dle Smlouvy se vyskytly okolnosti mající vliv na změnu Ceny díla, a to z důvodu Méněprací a Víceprací s tím, že rozsah Méněprací přesahuje rozsah Víceprací. Veškeré okolnosti, které zapříčinily změnu rozsahu díla a vznik Méněprací a Víceprací jsou zaznamenány ve stavebním deníku a v samostatných změnových listech č. 1, 2, 3 a 4, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 2, charakterizujících změny rozsahu Díla.
- 3.4. Smluvní strany tímto dodatkem ke Smlouvě stvrzují sjednanou změnu rozsahu Díla, tj. tímto dodatkem smluvní strany schvalují a potvrzují, že součástí předmětu plnění specifikované v čl. 2. odst. 2.2 Smlouvy nejsou práce, uvedené ve změnových listech č. 1, 2, 3 a současně jsou práce uvedené ve změnovém listu č. 4, resp. protokolu o změnovém řízení, jež je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a tedy čl. 2. odst. 2.2 Smlouvy je poníženo o práce a výkony Zhotovitele spočívající v nevykonaných pracích, specifikovaných ve změnových listech č. 1 až 3 a současně rozšířeno o práce a výkony Zhotovitele specifikovaných ve změnovém listu č. 4.
- 3.5. Z důvodu změny rozsahu Díla a na ně navazující změny Ceny díla se smluvní strany dohodly, že Cena díla uvedená v čl. 4 odst. 4.1 Smlouvy se snižuje o cenu za uvedené Méněpráce poníženou o cenu provedených Víceprací.
- 3.6. Cena Méněprací ponížená o cenu Víceprací (obě stanovené na základě Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 tohoto Dodatku) činí **18.673,- Kč** (slovy: osmnácttisícšestsetšedesátčtyřkorunčeské) bez DPH.
- 3.7. V souladu s výše uvedeným se smluvní strany dohodly, že celková Cena díla v plném rozsahu uvedená ve smlouvě viz čl. 4 odst. 4.1 Smlouvy, se snižuje a je nově stanovena jako cena smluvní bez DPH ve výši **18.361.327,- Kč** (slovy: osmnáctmilionůtřistašedesátjedentisíctřicetadvacetšedem korunčeských), a to na základě níže uvedeného:

Cena Díla - původní (uvedená v čl. 4 odst. 4.1 Smlouvy)	18.380.000,- Kč
Cena za Méněpráce ponížená o cenu Víceprací	-18.673,- Kč
<b>Cena Díla - nová (snížená o cenu Méněpráce, poníženou o cenu Vícepráce)</b>	<b>18.361.327,- Kč</b>

- 3.8. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Smluvní strany konstatují, že pro účely Smlouvy se Cenou díla rozumí Cena díla snížená o cenu Méněprací poníženou o cenu Víceprací uvedená v předchozím odstavci. Současně Smluvní strany společně konstatují, že změna rozsahu Díla nemá vyjma Ceny díla vliv na žádné další podmínky provádění Díla, zejména, nikoliv však výlučně, na Termíny provedení Díla (Dokončení díla a Předání Díla).

#### Čl. 4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Žádné ustanovení tohoto dodatku nelze vykládat tak, že by se Objednatel vzdával jakéhokoli ze svých existujících nebo budoucích nároků nebo práv vyplývajících ze Smlouvy, nebo uznával jakýkoliv nárok druhé Smluvní strany
- 4.2. Ostatní ustanovení původní Smlouvy nedotčená změnou provedenou tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 4.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření. Za den uzavření se považuje den, který je uveden u podpisů zástupců Smluvních stran. Jsou-li uvedeny rozdílné dny, pak je dnem uzavření tohoto dodatku den pozdější.
- 4.4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních
- 4.5. Přílohy dodatku:  
Příloha č. 1 Protokol o změnovém řízení  
Příloha č. 2 Změnové listy č. 1, 2, 3 a 4

#### Za Objednatele

V Praze dne .....  
ČEPRO, a.s.

03-09-2015

.....  
Mgr. Jan Duspěva  
předseda představenstva

.....  
Ing. Ladislav Staněk  
člen představenstva


#### Za Zhotovitele

V Jihlavě dne .....  
PATROL group s.r.o.

.....  
Jiří Pospíšil  
jednatel



ČEPRO, a.s.  
Dělnická 10, s.p. 110 170 04 Praha 7  
IČ: 20163531, DIČ: CZ20163531  
zapsaná v obchodním rejstříku Městského  
soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341



DL

# Protokol o změnovém řízení

**Datum**

07.5.2015

Strana PAGE 1z 2

**Číslo změny**

1



ZHOTOVITEL		OBJEDNATEL
Číslo smlouvy:	11522829	37577
Název a sídlo:	PATROL group s.r.o. Romana Havelky 4957/5b 586 01 Jihlava	Čepro, a. s. Dělnická 12 170 04 Praha 7
<b>Název akce</b>		
<b>„Rozšíření požárních a bezpečnostních systémů – sklad Třemošná“</b>		
<b>Popis změny</b>		
„Změnový list č.1 – Neuskutečněné práce v SO 222 Změnový list č. 2 – Nadzemní nádrže SO 401 a SO 211 Změnový list č. 3 – Úpravy v objektu SO 111 Změnový list č. 4 – Vak v objektu SO 111.“		
<b>POŽADAVEK NA ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ</b>		<input checked="" type="checkbox"/> OBJEDNATEL <input type="checkbox"/> ZHOTOVITEL
<b>DŮVOD ZMĚNY</b>		<b>DOTČENÁ OBLAST</b>
C01 <input type="checkbox"/> Vliv na životní prostředí	C10 <input type="checkbox"/> Chyba administrace projektu	D01 <input checked="" type="checkbox"/> Technologický proces
C02 <input type="checkbox"/> Podmínka stavebního povolení	C11 <input type="checkbox"/> Chyba dílenské prefabrikace	D02 <input checked="" type="checkbox"/> Stavební práce
C03 <input type="checkbox"/> Podmínka povolení na práci	C12 <input type="checkbox"/> Chyba montáže na stavbě	D03 <input checked="" type="checkbox"/> Ocelové konstrukce
C04 <input type="checkbox"/> Chyba kontraktu	C13 <input type="checkbox"/> Chyba v provedení zařízení	D04 <input type="checkbox"/> Strojní zařízení
C05 <input type="checkbox"/> Chyba základní projektové studie	C14 <input checked="" type="checkbox"/> Nepředvídané okolnosti stavby	D05 <input type="checkbox"/> Potrubí
C06 <input type="checkbox"/> Chyba koncepčního řešení	C15 <input checked="" type="checkbox"/> Změna podmínek stavby	D06 <input type="checkbox"/> Elektro
C07 <input type="checkbox"/> Chyba realizační projektové dokumentace	C16 <input checked="" type="checkbox"/> Požadavek Čepro	D06 <input type="checkbox"/> Měření a regulace
C08 <input type="checkbox"/> Chyba revize realizační projektové dokumentace	C17 <input type="checkbox"/> Ostatní:	D07 <input type="checkbox"/> Řídicí systém
C09 <input type="checkbox"/> Chyba v harmonogramu	C18 <input type="checkbox"/>	D08 <input type="checkbox"/> Ostatní
<b>DŮSLEDKY ZMĚNY</b>		
ZMĚNA OVLIVŇUJE CENU	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE HMG	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE KVALITU	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE PROCES NEBO VYŽADUJE ZMĚNY V OSTATNÍCH ČÁSTECH PROJEKTU (VÝROBNY)	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE OSTATNÍ ČÁSTI SMLOUVY O DÍLO (MIMO PŘEDMĚTU, CENY, TERMÍNU, ZÁRUK).	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE:	<input type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
<b>NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ</b>		
<b>NAVRHOVANÝ DRUH CENY</b>		
PEVNÁ CENA <input type="checkbox"/>	CENA "COST + FEE" <input type="checkbox"/>	JINÁ DOHODA O CENĚ <input checked="" type="checkbox"/>
<b>ZDŮVODNĚNÍ:</b>		
<b>Přílohy a poznámky</b>		
Příloha: přehled změnových listů	Datum 28.4.2015	
Příloha č.1:	Datum xx	
Poznámky:		



# Protokol o změnovém řízení






<b>Datum</b>
07.5.2015

Strana PAGE 1z 2

<b>Číslo změny</b>
1

ROZPOČET					
Informace o nákladech a ceně				Cena, náklady	
Sjednaná cena této změny				-18.673 Kč	
Stávající cena díla:				18.380.000 Kč	
Nová cena díla:				18.361.327 Kč	
ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ					
ZA OBJEDNATELE			ZA ZHOTOVITELE		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
František Pavlíček, VS1	7.5.2015		Václav Polanka, VP	7.5.2015	

VYJÁDRĚNÍ KE ZMĚNĚ			
Útvar	Souhlas	Datum	Podpis
Jan Šamberger, vedoucí skladu	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	7.5.2015	
Zdeněk Stejskal, specialista PO	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	7.5.2015	
	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne		

SCHVÁLENÍ ZMĚNY					
Objednatel			Zhotovitel		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
Ivo Jirovský, Ing. VOTR			Jiří Pospíšil Jednatel	20.5.15	
Ladislav Staněk, Ing. Člen představenstva	27.5.2015		František Pavlíček Vedoucí střediska 1	20.5.15	
Jan Duspěva, Mgr. Předseda představenstva	24.5.15				

**PATROL**  
 BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY A SLUŽBY  
 PATROL group s.r.o.  
 IČ: 46981233 | DIČ: CZ46981233

Poznámky:



# Změnový list č.: 1

Akce

**„Rozšíření požárních a bezpečnostních systémů – sklad Třemošná“**

Inv. čís. akce: 303034

Zhotovitel: PATROL group s.r.o., Romana Havelky 4957/5b, 586 01 Jihlava, IČ: 46981233

Objekt (dílní část akce): „neuskutečněné práce v SO 222“

Předmět:

Vícepráce a méněpráce

Počet stran 1

Počet příloh : 1

Vypracoval-jméno:  
„František Pavlíček“

Společnost  
„PATROL group s.r.o.“

Datum  
„11.2.2015“

Podpis:



Položkový dopočet / odpočet předán

ano

Popis:

„Neuskutečněné práce oproti projektové dokumentaci v SO 222 – nebudou se realizovat práce v objektu SO 222 z důvodu přesunu stávajícího čerpadla do SO 230.“

Dopad na cenu : ano/ano

Změna ceny (ve výši): -281.180,-Kč

Dopad na termín: ano/ne

Změna termínu: ----


Dopad na kvalitu: ano/ne

Popis změny kvality: ----



Schválil za objednatele: Václav Polanka

Datum  
28.4.2015

Podpis



Rozdělovník:

		datum	jméno	Podpis
1.	PATROL group, s.r.o.	28.4.2015	F. Pavlíček	
2.	ČEPRO, a.s.	28.4.2015	Z. Stejskal	

# Změnový list č.: 2

Akce

## „Rozšíření požárních a bezpečnostních systémů – sklad Třemošná“

Inv. čís. akce: 303034

Zhotovitel: PATROL group s.r.o., Romana Havelky 4957/5b, 586 01 Jihlava, IČ: 46981233

Objekt (dílní část akce): „Nadzemní nádrže SO 401 a SO 211“

Předmět:

Vícepráce a méněpráce

Počet stran 1

Počet příloh : 1

Vypracoval–jméno:  
„František Pavlíček“

Společnost  
„PATROL group s.r.o.“

Datum  
„26.3.2015“

Podpis:



Položkový dopočet / odpočet předán

ano

Popis:

„Změna armování senzitivního kabelu na nadzemních nádržích SO 401 a SO 211 – měnil se typ senzitivního kabelu z důvodu změny armování výše uvedeného kabelu na obvodových pláštích nádrží z důvodu zaručení větší ochrany detekčního kabelu.“

Dopad na cenu : ~~ano/ne~~

Změna ceny (ve výši): 0,-Kč

Dopad na termín: ~~ano/ne~~

Změna termínu: ----

Dopad na kvalitu: ano/~~ne~~

Popis změny kvality: vyšší mechanická ochrana detekčního kabelu



Schválil za objednatele: Václav Polanka

Datum  
28.4.2015

Podpis



Rozdělovník:

		datum	jméno	Podpis
1.	PATROL group, s.r.o.	28.4.2015	F. Pavlíček	
2.	ČEPRO, a.s.	28.4.2015	Z. Stejskal	

# Změnový list č.: 3

Akce

## „Rozšíření požárních a bezpečnostních systémů – sklad Třemošná“

Inv. čís. akce: 303034

Zhotovitel: PATROL group s.r.o., Romana Havelky 4957/5b, 586 01 Jihlava, IČ: 46981233

Objekt (dílní část akce): „Úpravy v objektu SO 111“

Předmět:

Vícepráce a méněpráce

Počet stran 1

Počet příloh : 1

Vypracoval-jméno:

Společnost

Datum

Podpis:

„František Pavlíček“

„PATROL group s.r.o.“

„28.4.2015“



Položkový dopočet / odpočet předán

ano

Popis:

„Úpravy v objektu SO 111 – nové řešení v objektu SO 111, plováky namísto hydraulicky ovládaného ventilu.“

Dopad na cenu : ano/ne

Změna ceny (ve výši): -36.140,-Kč

Dopad na termín: ano/ne

Změna termínu: ----

Dopad na kvalitu: ano/ne

Popis změny kvality: ----



Schválil za objednatele: Václav Polanka

Datum  
28.4.2015

Podpis



Rozdělovník:

		datum	jméno	Podpis
1.	PATROL group, s.r.o.	28.4.2015	F. Pavlíček	
2.	ČEPRO, a.s.	28.4.2015	Z. Stejskal	



# Změnový list č.: 4

AKCE

## „Rozšíření požárních a bezpečnostních systémů – sklad Třemošná“

Inv. čís. akce: 303034

Zhotovitel: PATROL group s.r.o., Romana Havelky 4957/5b, 586 01 Jihlava, IČ: 46981233

Objekt (dílčí část akce): „Vak v objektu SO 111“

Předmět:

Vícepráce a méněpráce

Počet stran 1

Počet příloh : 1

Vypracoval-jméno:  
„František Pavlíček“

Společnost  
„PATROL group s.r.o.“

Datum  
„28.4.2015“

Podpis:



Položkový dopočet / odpočet předán

ano

Popis:

„Vak v objektu SO 111 – výměna starého vaku v nádrži na pěnídlo v objektu SO 111.“

Dopad na cenu : ano/ne

Změna ceny (ve výši): 298.647,-Kč

Dopad na termín: ano/ne

Změna termínu: ----

Dopad na kvalitu: ano/ne

Popis změny kvality: ----


Schválil za objednatele: Václav Polanka

Datum  
28.4.2015

Podpis



Rozdělovník:

		datum	jméno	Podpis
1.	PATROL group, s.r.o.	28.4.2015	F. Pavlíček	
2.	ČEPRO, a.s.	28.4.2015	Z. Stejskal	