

**Dodatek č. 1 (38723/1)
ke Smlouvě o dílo č. 38723**

Oprava vad potrubí DN 300, na trase č. D102 Litvínov - Kryry

Čl. 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel: **ČEPRO, a.s.**
se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
zapsaná: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 11 902931/0100
IČ: 60193531
DIČ: CZ60193531
zastupující: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva
Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo, každý samostatně:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních a smluvní dokumentace	Ing. Václav Klíma	739 240 343	vaclav.klima@ceproas.cz
Technický dozor	Ing. Václav Polanka Josef Paul	724 006 221 602 651 850	vaclav.polanka@ceproas.cz josef.paul@ceproas.cz
Stavební dozor	Ing. Václav Polanka Josef Paul	724 006 221 602 651 850	vaclav.polanka@ceproas.cz josef.paul@ceproas.cz
zápisů do stavebního deníku	Ing. Václav Polanka Josef Paul	724 006 221 602 651 850	vaclav.polanka@ceproas.cz josef.paul@ceproas.cz
předání a převzetí díla	Ing. Václav Polanka Josef Paul	724 006 221 602 651 850	vaclav.polanka@ceproas.cz josef.paul@ceproas.cz
dodržování bezp. opatření (včetně BOZP)	Ivo Novák	602 309 068	ivo.novak@ceproas.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

- 1.2. Zhotovitel: **Nešetřil a syn, stavební a potrubářská firma s.r.o.**
se sídlem: Jana Palacha 288, 530 02 Pardubice
zapsaná: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Hr. Králové, oddíl C, vložka 5805
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 1206113339/0800
IČ: 60931418
DIČ: CZ60931418
zastupující: Ing. Milan Nešetřil, jednatel společnosti

Dodatek č. 1 (38723/1) ke smlouvě o dílo č. 38723
„Oprava vad potrubí DN 300, na trase č. D102 Litvínov – Kryry“

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních	Ing. Milan Nešetřil	602 493 852	nesetril@volny.cz
technických	Ing. Milan Nešetřil	602 493 852	nesetril@volny.cz
zapisovat do deníku	Petr Bydžovský	602 381 423	nesetril@volny.cz
předání a převzetí díla	Ing. Milan Nešetřil	602 493 852	nesetril@volny.cz
dodržování bezp. opatření (včetně BOZP)	Petr Bydžovský	602 381 423	nesetril@volny.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

ČI. 2 PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 38723 s názvem „Oprava vad potrubí DN 300, na trase č. D102 Litvínov – Kryry“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 17. 6. 2015 s tím, že tento dodatek č. 1, evid. č. 38723/1 (dále jen „dodatek“) doplňuje, mění a nahrazuje dále uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. 38723 (dále jen „smlouva“), jak je uvedeno níže.
- 1.2. V průběhu provádění Díla dle smlouvy se vyskytly okolnosti mající vliv na změnu Ceny díla, a to z důvodu Víceprací. Veškeré okolnosti jsou zaznamenány ve stavebním deníku a ve smyslu čl. 4 Všeobecných obchodních podmínek („VOP“), které tvoří nedílnou součást smlouvy, byl vypracován samostatný změnový list charakterizující změny rozsahu Díla
- 1.3. Smluvní strany tímto dodatkem ke smlouvě stvrzují sjednanou změnu rozsahu Díla, tj. tímto dodatkem smluvní strany schvalují a potvrzují, že součástí předmětu plnění specifikované v čl. 2 odst. 2.3 smlouvy se stávají i Vícepráce uvedené ve změnovém listu, resp. protokolu o změnovém řízení, jež je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a tedy čl. 2 odst. 2.3 smlouvy se doplňuje o práce a výkony Zhotovitele spočívající ve vykonání Víceprací specifikovaných ve změnovém listu.
- 1.4. Z důvodu výše uvedených se smluvní strany dohodly, že čl. 4 odst. 4.1 smlouvy se doplňuje o cenu za Vícepráce.
Cena za Vícepráce tvoří 482 016,- Kč
(slovy: čtyřistaosmdesátdvatisícšestnáctkorun českých) bez DPH.
- 1.4.1. V souladu s výše uvedeným a s ohledem na čl. 5 VOP se smluvní strany dohodly, že celková Cena díla v plném rozsahu uvedená ve smlouvě viz čl. 4 odst. 4.1 smlouvy, se zvyšuje a je nově stanovena jako cena smluvní bez DPH ve výši 3 177 638,- Kč
(slovy: třímilónystosedmdesátsedmtisícšestsetřicetosmkorun českých),
přičemž rozdíl mezi Cenou díla dle smlouvy před nabytím účinnosti tohoto dodatku a celkovou Cenou díla sjednanou mezi smluvními stranami tímto dodatkem bude uhrazena Objednatelům na základě samostatné faktury vystavené Zhotovitelem po nabytí účinnosti tohoto dodatku. Faktura vystavená Zhotovitelem dle předchozí věty tohoto ustanovení musí mít náležitosti sjednané v čl. 6.8 VOP.

ČI. 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 2.1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.


Dodatek č. 1 (38723/1) ke smlouvě o dílo č. 38723
„Oprava vad potrubí DN 300, na trase č. D102 Litvínov – Kryry“

- 2.2. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo č. 38723 nedotčená změnou provedenou tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 2.3. Tento dodatek č. 1 (evid. č. 38723/1) nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.4. Příloha č. 1 - Protokol o změnovém řízení č. 1 ze dne 1. 10. 2015 včetně změnového listu č. 1.

Za Objednatele
ČEPRO, a.s.

V Praze dne 12 -11- 2015


Mgr. Jan Duspěva
předseda představenstva


Ing. Ladislav Staněk
člen představenstva

Za Zhotovitele
Nešetřil a syn, stavební a potrubářská firma

V Pardubicích dne 30.11.2015


Nešetřil a syn, stavební a potrubářská firma s.r.o.
jednatel společnosti

Protokol o změnovém řízení

Datum
1.10.2015

Strana 1 z 2

Číslo změny
1


ZHOTOVITEL		OBJEDNATEL	
Číslo smlouvy:	SoD 1270	SoD 38 723	
Název a sídlo:	Nešetřil a syn, stavební a potrubářská firma s.r.o. Jana Palacha 288 530 02 Pardubice	ČEPRO, a. s. Dělnická 12 170 04 Praha 7	
Název akce			
Oprava vad potrubí DN 300, na trase č.D102 Litvínov - Kryry			
Popis změny			
Přípočty vzniklé na základě skutečně provedených prací. Největší změny z důvodu navýšení zejména zemních prací v lokalitách V18 (výměna potrubí v chrániče pod silnicí), V19 (velmi hluboko uložené potrubí, výkop zaměřený firmou TOPOS Dobruška). Oproti SOD bylo operativně domluveno, že bude proveden invazivní zásah v místě odhalené navrtávky v lokalitě Bílence.			
POŽADAVEK NA ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ		☐ OBJEDNATEL	☒ ZHOTOVITEL
DŮVOD ZMĚNY		DOTČENÁ OBLAST	
C01 ☐ Vliv na životní prostředí	C10 ☐ Chyba administrace projektu	D01 ☐ Technologický proces	
C02 ☐ Podmínka stavebního povolení	C11 ☐ Chyba dílenské prefabrikace	D02 ☒ Stavební práce	
C03 ☐ Podmínka povolení na práci	C12 ☐ Chyba montáže na stavbě	D03 ☐ Ocelové konstrukce	
C04 ☐ Chyba kontraktu	C13 ☐ Chyba v provedení zařízení	D04 ☐ Strojní zařízení	
C05 ☐ Chyba základní projektové studie	C14 ☒ Nepředvídané okolnosti stavby	D05 ☒ Potrubí	
C06 ☐ Chyba koncepčního řešení	C15 ☐ Změna podmínek stavby	D06 ☐ Elektro	
C07 ☐ Chyba realizační projektové dokumentace	C16 ☐ Požadavek Čepro	D06 ☐ Měření a regulace	
C08 ☐ Chyba revize realizační projektové dokumentace	C17 ☐ Ostatní:	D07 ☐ Řídicí systém	
C09 ☐ Chyba v harmonogramu	C18 ☐	D08 ☐ Ostatní	
DŮSLEDKY ZMĚNY			
ZMĚNA OVLIVŇUJE CENU		☒ ANO	☐ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE HMG		☐ ANO	☒ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE KVALITU		☐ ANO	☒ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE ZÁRUČNÍ PODMÍNKY		☐ ANO	☒ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE PROCES NEBO VYŽADUJE ZMĚNY V OSTATNÍCH ČÁSTECH PROJEKTU (VÝROBNY)		☐ ANO	☒ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE OSTATNÍ ČÁSTI SMLOUVY O DÍLO (MIMO PŘEDMĚTU, CENY, TERMÍNU, ZÁRUK).		☐ ANO	☒ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE:		☐ ANO	☐ NE
NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ			
NAVRHOVANÝ DRUH CENY			
PEVNÁ CENA ☐	CENA "COST +FEE" ☐	JINÁ DOHODA O CENĚ ☒	
ZDŮVODNĚNÍ: v souladu s SOD č. 38723			
Přílohy a poznámky			
Příloha č.1: Změnový list č. 1 – vyčíslení			Datum 1.10.2015
Poznámky:			



Protokol o změnovém řízení


Datum
1.10.2015

Strana 2 z 2

Číslo změny
1


ROZPOČET					
Informace o nákladech a ceně			Cena, náklady		
Sjednaná cena této změny			482.016,- Kč		
Stávající cena díla:			2.695.622,-Kč		
Nová cena díla:			3.177.638,-Kč		
ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ					
ZA OBJEDNATELE			ZA ZHOTOVITELE		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
Ing. Václav Polanka Vedoucí projektu	1.10.2015		Ing. Milan Nešetřil Jednatel společnosti	1.10.2015	

VYJÁDŘENÍ KE ZMĚNĚ			
Útvar	Souhlas	Datum	Podpis
ČEPRO – Ing. Petr Čekal	☒ Ano ☐ Ne		
ČEPRO – Josef Paul	☒ Ano ☐ Ne		
Čepro – Luboš Měšťák	☒ Ano ☐ Ne		

SCHVÁLENÍ ZMĚNY					
Objednatel			Zhotovitel		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
Ing. Václav Klíma Vedoucí OÚaSM			Ing. Milan Nešetřil Jednatel společnosti		
Ing. František Todt Provozní ředitel					
Mgr. Jan Duspěva Generální ředitel					

Poznámky:

Změnový list č.: 1

Akce			
Oprava vad potrubí DN 300, na trase č.D102 Litvínov - Kryry			
Inv. čís. akce: akce údržby			
Zhotovitel: Nešetřil a syn, stavební a potrubářská firma s.r.o., Jana Palacha 288, 530 02 Pardubice			
Objekt (dílní část akce): produktovod D 102 Litvínov - Kryry			
Předmět:			
Přípočty a odpočty vzniklé na základě skutečně provedených prací.			
Počet stran 1		Počet příloh : 1	
Vypracoval-jméno:	Společnost	Datum	Podpis:
Ing. Milan Nešetřil	Nešetřil a syn, s.r.o.	1.10.2015	
Položkový dopočet předán:			
Zpracovatel: Ing. Milan Nešetřil			
ano			
Popis:			
Přípočty a odpočty vzniklé na základě skutečně provedených prací.			
K největším změnám došlo z důvodu navýšení zejména zemních prací v lokalitách V18 (výměna potrubí v chrániče pod silnicí), V19 (velmi hluboko uložené potrubí, výkop zaměřený firmou TOPOS Dobruška).			
Oproti SOD bylo operativně domluveno, že bude proveden invazivní zásah v místě odhalené navrtávky v lokalitě Bílence.			
Potvrzený soupis skutečně provedených prací je přílohou tohoto změnového listu.			
Soupis skutečně provedených prací je v souladu s reportovací tabulkou, která byla denně operativně zasílána zodpovědným osobám. Tato tabulka je rovněž přílohou tohoto změnového listu.			
Dopad na cenu : ano		Změna ceny (ve výši): 482.016,- Kč	
Dopad na termín: ne		Změna termínu:	
Dopad na kvalitu: ne		Popis změny kvality:	
Schválil za objednatele Ing. Polanka Václav		Datum	Podpis
		1.10.2015	

Rozdělovník:

		datum	jméno	Podpis
1.	ČEPRO, a. s.	1.10.2015	Ing. Čekal	
2.	ČEPRO, a. s.	1.10.2015	J. Paul	
3.	ČEPRO, a. s.	1.10.2015	L. Měšťák	
4.	Nešetřil a syn, s.r.o.	1.10.2015	Ing. Nešetřil	