



Dodatek č. 1 (38882/1) ke smlouvě o dílo č. 38882

„Rekonstrukce technologického vybavení produktovodu DN 250, PN 63 Potěhy – Šlapanov a produktovodu DN 200, PN 63 Šlapanov – Velká Bíteš v lokalitě Zachův kopec u skladu ČEPRO, a.s. Šlapanov“

VŘ 075/15/OCN

**Dodatek č. 1 (38882/1)
ke Smlouvě o dílo č. 38882**

**Rekonstrukce technologického vybavení produktovodu DN 250, PN 63 Potěhy
– Šlapanov a produktovodu DN 200, PN 63 Šlapanov – Velká Bíteš v lokalitě
Zachův kopec u skladu ČEPRO, a.s. Šlapanov**

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **ČEPRO, a.s.**
se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
zapsaná: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 11 902931/0100
IČ: 60193531
DIČ: CZ60193531
zastupující: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva
Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo, každý samostatně:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních a smluvní dokumentace	Ing. Ivo Jirovský	739 240 352	ivo.jirovsky@ceproas.cz
Technický dozor	Ing. Zdeněk Kluch	739 240 339	zdenek.kluch@ceproas.cz
zápisů do stavebního deníku	Ing. Zdeněk Kluch	739 240 339	zdenek.kluch@ceproas.cz
předání a převzetí díla	Ing. Zdeněk Kluch	739 240 339	zdenek.kluch@ceproas.cz
dodržování bezp. opatření (včetně BOZP)	Ivo Novák	602 309 068	ivo.novak@ceproas.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

1.1 Zhotovitel: **GASCONTROL, společnost s r.o.**
se sídlem: Nový Svět 1407/59a, Havířov – Prostřední Suchá, PSČ 735 64
zapsaná: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3396
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č. účtu: 569740791/0100
UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č. účtu: 42689002/2700
Citibank Europe plc, č. účtu: 2025260318/2600
IČ: 46578021
DIČ: CZ46578021
zastoupen: Ing. Radim Vaško, prokurista

„Rekonstrukce technologického vybavení produktovodu DN 250, PN 63 Potěhy – Šlapanov a produktovodu DN 200, PN 63 Šlapanov – Velká Bíteš v lokalitě Zachův kopec u skladu ČEPRO, a.s. Šlapanov“

VŘ 075/15/OCN

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních	Ing. Milan Slamečka	728 680 976	slamecka@gascontrol.cz
technických	Ing. Stanislav Przeczek Mgr. Martin Podlucky	602 756 608 604 534 590	przeczek@gascontrol.cz podlucky@gascontrol.cz
zapisovat do deníku	Mgr. Martin Podlucky	604 534 590	podlucky@gascontrol.cz
předání a převzetí díla	Mgr. Martin Podlucky	604 534 590	podlucky@gascontrol.cz
dodržování bezp. opatření (včetně BOZP)	Zdeňka Nožičková	739 522 040	nozickova.banex@email.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

ČI. 2 PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 38882 s názvem „Rekonstrukce technologického vybavení produktovodu DN 250, PN 63 Potěhy – Šlapanov a produktovodu DN 200, PN 63 Šlapanov – Velká Bíteš v lokalitě Zachův kopec u skladu ČEPRO, a.s. Šlapanov“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 24. 7. 2015 s tím, že tento dodatek č. 1, evid. č. 38882/1 (dále jen „dodatek“) doplňuje, mění a nahrazuje dále uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. 38882 (dále jen „smlouva“), jak je uvedeno níže.
- 1.2. V průběhu provádění Díla dle smlouvy se vyskytly okolnosti mající vliv na změnu Ceny díla, a to z důvodu Víceprací. Veškeré okolnosti jsou zaznamenány ve stavebním deníku a ve smyslu čl. 4 Všeobecných obchodních podmínek („VOP“), které tvoří nedílnou součást smlouvy, byly vypracovány samostatné změnové listy charakterizující změny rozsahu Díla, které jsou podkladem a tvoří součást tohoto dodatku.
- 1.3. Smluvní strany tímto dodatkem ke smlouvě stvrzují sjednanou změnu rozsahu Díla, tj. tímto dodatkem smluvní strany sjednávají, schvalují a potvrzují, že součástí předmětu plnění specifikované v čl. 2 odst. 2.5 smlouvy se stávají i Vícepráce uvedené, v protokolu o změnovém řízení, jež je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a tedy čl. 2 odst. 2.5 smlouvy se doplňuje o práce a výkony Zhotovitele spočívající ve vykonání víceprací specifikovaných ve změnovém listu č. 1.
- 1.4. Změnový list, č. 2 tohoto dodatku, zároveň stvrzuje rozsah Zhotovitelem provedených méněprací, o které se snižuje Cena díla sjednaná ve smlouvě, a smluvní strany tímto dodatkem stvrzují změnu Ceny díla.
- 1.5. Z důvodu výše uvedených se smluvní strany dohodly, že čl. 4 odst. 4.1 smlouvy se doplňuje o cenu za vícepráce a zároveň se snižuje o cenu méněprací.

Cena za vícepráce je stanovena ve výši 260 000,- Kč
(slovy: *dvěstěšedesáticetikorun českých*) bez DPH.

Cena za méněpráce tvoří 99 245,- Kč
(slovy: *devadesátdevěttisíckorun českých*) bez DPH.
- 1.6. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena díla v plném rozsahu uvedená ve smlouvě viz čl. 4 odst. 4.1 se mění, a je nově stanovena jako cena smluvní bez DPH ve výši 4 146 302,32 Kč (slovy: *čtyřmilionystočtyřicetšesttisíctřistadvakorun českých a 32 haléřů*), přičemž rozdíl mezi Cenou díla dle smlouvy před nabytím účinnosti tohoto dodatku a celkovou Cenou díla sjednanou mezi smluvními stranami tímto dodatkem bude uhrazena Objednatelům na základě samostatné faktury vystavené Zhotovitelem po nabytí účinnosti tohoto dodatku. Faktura

„Rekonstrukce technologického vybavení produktovodu DN 250, PN 63 Potěhy – Šlapanov a produktovodu DN 200, PN 63 Šlapanov – Velká Bíteš v lokalitě Zachův kopec u skladu ČEPRO, a.s. Šlapanov“

VŘ 075/15/OCN

vystavená Zhotovitelem dle předchozí věty tohoto ustanovení musí mít náležitosti sjednané v čl. 6.8. VOP.

- 1.7. Z klimatických důvodů, v souladu s článkem 2.2. Zadávací dokumentace, Předmět zakázky, se Smluvní strany dohodly na změně doby plnění pro dokončení oplocení a zhotovení zpevněných ploch, s tím, že v čl. 3 Místo a doba plnění, odst. 3.3., odr. 3.3.4. Smlouvy se stanovené termíny ruší a nahrazují se takto:

- 1.7.1. Lhůta pro dokončení prací na díle je stanovena délkou 30 kalendářních dnů od zahájení odstávky produktovodu.

Zahájení Díla: počátek září 2015

Dokončení Díla: **listopad 2015**

Předání Díla: do 31. 5. 2016.

ČI. 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
- 2.2. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo č. 38882 nedotčená změnou provedenou tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 2.3. Tento dodatek č. 1 (evid. č. 38882/1) nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.4. Příloha č. 1 - Protokol o změnovém řízení č. 1 ze dne 3. 12. 2015 včetně změnových listů č. 1 a 2.

Za Objednatele ČEPRO, a.s.

V Praze dne 14. 12. 2015

.....
Mgr. Jan Duspěva
předseda představenstva

.....
Ing. Ladislav Staněk
člen představenstva

Za Zhotovitele GASCONTROL, společnost s r.o.

V Havířově – Prostřední Suché dne 28. 12. 2015

.....
Ing. Radim Vaško
prokurista

GASCONTROL, společnost s r.o.
-19- Nový Svět 1407/59a
735 64 Havířov - Prostřední Suchá
IČO: 46578021 DIČ: CZ46578021
OR: KS Ostrava, oddíl C, vložka 3396

Protokol o změnovém řízení

Datum
3.12.2015

Strana 1¹ z 2

Číslo změny
1

	ZHOTOVITEL	OBJEDNATEL
Číslo smlouvy:	SoD 38882	SoD PR-15-0553
Název a sídlo:	GASCONTROL, společnost s r.o. Nový Svět 1407/59a, Havířov – Prostřední Suchá, PSČ 7350 64	Čepro, a. s. Dělnická 12 170 04 Praha 7
Název akce		
„Rekonstrukce technologického vybavení produktovodu DN250 PN63 Potěhy - Šlapánov a produktovodu DN200 PN63 Šlapánov - Velká Bíteš v lokalitě Zachův Kopec u skladu ČEPRO, a. s. Šlapánov“		
Popis změny		
<u>méně práce:</u> kulový kohout a příruba na původním propoji tras včetně "T" kus DN 200 a "T" kus DN250, požární asistence, nedestruktivní zkoušky potrubí. <u>více práce:</u> Vyšší rozsah výkopových prací (původní propoj ke staré likvidované šachtě DN200 byl v hloubce 2,9-3 m) a větší rozsah sejmutí ornice.		
POŽADAVEK NA ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ		☒ OBJEDNATEL ☐ ZHOTOVITEL
DŮVOD ZMĚNY		DOTČENÁ OBLAST
C01 ☐ Vliv na životní prostředí	C10 ☐ Chyba administrace projektu	D01 ☐ Technologický proces
C02 ☐ Podmínka stavebního povolení	C11 ☐ Chyba dílenské prefabrikace	D02 ☒ Stavební práce
C03 ☐ Podmínka povolení na práci	C12 ☐ Chyba montáže na stavbě	D03 ☐ Ocelové konstrukce
C04 ☐ Chyba kontraktu	C13 ☐ Chyba v provedení zařízení	D04 ☐ Strojní zařízení
C05 ☐ Chyba základní projektové studie	C14 ☒ Nepředvídané okolnosti stavby	D05 ☒ Potrubí
C06 ☐ Chyba koncepčního řešení	C15 ☐ Změna podmínek stavby	D06 ☐ Elektro
C07 ☒ Chyba realizační projektové dokumentace	C16 ☐ Požadavek Čepro	D06 ☐ Měření a regulace
C08 ☐ Chyba revize realizační projektové dokumentace	C17 ☐ Ostatní:	D07 ☐ Řídicí systém
C09 ☐ Chyba v harmonogramu	C18 ☐	D08 ☐ Ostatní
DŮSLEDKY ZMĚNY		
ZMĚNA OVLIVŇUJE CENU		☒ ANO ☐ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE HMG		☐ ANO ☒ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE KVALITU		☒ ANO ☐ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE ZÁRUČNÍ PODMÍNKY		☐ ANO ☒ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE PROCES NEBO VYŽADUJE ZMĚNY V OSTATNÍCH ČÁSTECH PROJEKTU (VÝROBNY)		☐ ANO ☒ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE OSTATNÍ ČÁSTI SMLOUVY O DÍLO (MIMO PŘEDMĚTU, CENY, TERMÍNU, ZÁRUK).		☐ ANO ☒ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE:		☐ ANO ☐ NE
NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ		
NAVRHOVANÝ DRUH CENY		
PEVNÁ CENA ☐	CENA "COST +FEE" ☐	JINÁ DOHODA O CENĚ ☒
ZDŮVODNĚNÍ:		
Přílohy a poznámky		
Příloha č. 1 a 2: Změnové listy a přehled změnových listů		Datum 2.12.2015
Poznámky:		


Protokol o změnovém řízení



Datum
3.12.2015

Strana 2^L z 2

Číslo změny
1

ROZPOČET					
Informace o nákladech a ceně			Cena, náklady		
Sjednaná cena této změny			3.985.547,32 Kč		
Stávající cena díla:			160.755,- Kč		
Nová cena díla:			4.146.302,32 Kč		
ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ					
ZA OBJEDNATELE			ZA ZHOTOVITELE		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
Vedoucí projektu objednavatele	3.12.2015	Ing. Kluch Zdeněk 	Vedoucí prací zhotovitele	3.12.2015	Miloš Thuroczy 

VYJÁDRĚNÍ KE ZMĚNĚ			
Útvar	Souhlas	Datum	Podpis
Josef Paul (Vedoucí Dálkovodů)	☒ Ano ☐ Ne	3.12.2015	
Měšťák Luboš (Vedoucí střediska 01 Produktovody)	☒ Ano ☐ Ne	3.12.2015	

SCHVÁLENÍ ZMĚNY					
Objednatel			Zhotovitel		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
Ing. Ivo Jírovský Vedoucí odboru technického rozvoje	3.12.2015		Mgr. Martin Podlucký Osoba oprávněná k předání díla podle SoD PR-15-0553	3.12.2015	
Ing. Todt František Provozní ředitel			Ing. Milan Slanečka Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních podle SoD PR-15-0553	3.12.15	
Mgr. Duspěva Jan Generální ředitel					

Poznámky:





Přehled změnových listů				
změnový list č./objekt/popis	vystaven dne	změna ceny	schváleno dne	zamítnuto dne
č.1 - zemní práce	3.12.2015	260 000,00 Kč	3.12.2015	
<i>více</i> celkem méněpráce		260 000,00 Kč		
č.2 - Propoj tras	26.11.2015	-99 245,00 Kč	3.12.2015	
celkem více méněpráce		-99 245,00 Kč	3.12.2015	
Cena víceprací a méněprací		160 755,00 Kč		


V Praze dne 3.12.2015
GASCONTROL, společnost s r.o.
Mgr. Martin Podlucky

V Praze dne 3.12.2015
ČEPRO a.s.
Ing. Kluch Zdeněk

Změnový list č.: 1

Akce				
„Rekonstrukce technologického vybavení produktovodu DN250 PN63 Potěhy - Šlapánov a produktovodu DN200 PN63 Šlapánov - Velká Bíteš v lokalitě Zachův Kopec u skladu ČEPRO, a. s. Šlapánov“				
Zhotovitel: GASCONTROL, společnost s r.o., Nový Svět 1407/59a, Havířov – Prostřední Suchá, PSČ 7350 64				
Objekt (dílní část akce): Lokalita AŠ Zachův Kopec				
Předmět:				
Vícepráce				
Počet stran 1		Počet příloh: 0		
Vypracoval – jméno: Miloš Thuroczy - stavbyvedoucí Mgr. Martin Podlucky – pověřený SoD	Společnost GASCONTROL, společnost s r.o.	Datum 3.12.2015 3.12.2015	Podpisy: 	
Zemní práce při likvidaci starých armaturních šachet a by-passe, výstavby nové armaturní šachty a trasy pro protruční DN200.				
Přílohou listu rozpis v položkách podle SoD - vyúčtováno podle skutečně odvedené práce. + sleva 28.061,- Kč 				
Popis slovní: Vícepráce – Vyšší rozsah výkopových prací pro potrubí a kabeláž (původní propoj ke staré likvidované šachtě DN200 byl v hloubce 2,9-3 m) a větší rozsah sejmutí ornice.				
Dopad na cenu: ano	Změna ceny (ve výši): 288.061,- Kč  260.000,- Kč			
Dopad na termín: ne	Změna termínu:			
Dopad na kvalitu: ne				
Schválil za objednatele Kluch Zdeněk	Datum 3.12.2015	Podpis 		

Rozdělovník:

		datum	jméno	Podpis
1.	GASCONTROL, společnost s r.o.s.r.o.	3.12.2015	Miloš Thuroczy	
2.	ČEPRO, a.s.	3.12.2015	Ing. Kluch Zdeněk	

Změnový list č.: 2

Akce

„Rekonstrukce technologického vybavení produktovodu DN250 PN63 Potěhy - Šlapánov a produktovodu DN200 PN63 Šlapánov - Velká Bíteš v lokalitě Zachův Kopec u skladu ČEPRO, a. s. Šlapánov“

Zhotovitel: GASCONTROL, společnost s r.o., Nový Svět 1407/59a, Havířov – Prostřední Suchá, PSČ 7350 64

Objekt (dlíží část akce): Lokalita AŠ Zachův Kopec

Předmět:

Měněpráce

Počet stran 1

Počet příloh: 0

Vypracoval – jméno:

**Mgr. Martin Podlucký – pověřený
SoD**

Společnost

GASCONTROL, společnost s r.o.

Datum

3.12.2015

Podpisy:



Propoj tras na místo by-passe šachet.

Přílohou listu rozpis v položkách podle SoD - vyúčtováno podle skutečně odvedené práce.

Popis slovní:

Měněpráce – snížení rozsahu prací o propoj DN200 v šachtě, spojující trasy na základě odsouhlasení od zástupců obchodního oddělení ČEPRO, a.s. Tj. položky dle přílohy k listu vícepráce (Příruba a KK DN50, T-kus DN200 a T-kus DN250) a dále požární asistence (položka č. 25 list VV výstavba šachty za 2.400,- Kč a položka č. 6 list VV výměna potrubí za 64.400,-)

Dopad na cenu: ano

Změna ceny (ve výši): 99.245,- Kč

Dopad na termín: ne

Změna termínu:

Dopad na kvalitu: ne

Schválil za objednatele **Kluch Zdeněk**


Datum

3.12.2015

Podpis



Rozdělovník:

		datum	jméno	Podpis
1.	GASCONTROL, společnost s r.o.s.r.o.	3.12.2015	Miloš Thuroczy	
2.	ČEPRO, a.s.	3.12.2015	Ing. Kluch Zdeněk	