
ID Probíhající práce Doba trvání Zahájení Dokončení 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

1

RDS, přípravné práce, DIO

2

Bourací práce - zařízení mostu, vozovky, současně mosty 008 a 009 - poloviny NK

3

Zvednutí 1/2 NK - most 008, uložný prahy, křídla, spuštění k-ce, sanace, spádový 
beton

4

Zvednutí 1/2 NK - most 009, uložný prahy, křídla, spuštění k-ce, sanace, spádový 
beton

5

Most 008 1/2 - spádový beton, izolace, římsy, vozovkové vrstvy, přechodové oblasti

6

Most 009 1/2 - spádový beton, izolace, římsy, vozovkové vrstvy, přechodové oblasti

7

Zvednutí 2/2 NK - most 008, uložný prahy, křídla, spuštění k-ce, sanace, spádový 
beton

8

Zvednutí 2/2 NK - most 009, uložný prahy, křídla, spuštění k-ce, sanace, spádový 
beton

9

Most 008 2/2 - spádový beton, izolace, římsy, vozovkové vrstvy, přechodové oblasti

10

Most 009 2/2 - spádový beton, izolace, římsy, vozovkové vrstvy, přechodové oblasti

11

Dokončovací práce na obou mostech 008 a 009, vozovky, zábradlí, svodidla, zemní 
práce

týden týden týdenZhotovitel: PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00, Praha 10, IČ: 43005560 týdentýden týden týden

,, Rekonstrukce mostů č. 008 a 009 přes Bystřici - Čepro "

Příloha do soutěže o veřejnou zakázku na stavební práce: 
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