

V Praze dne 19. července 2013

Vyjasnění, upřesnění informací k veřejné zakázce č. 139/13/OCN „Oprava produktovodu DN 150, PN 63 Smyslov – Včelná“.

Vážená paní, vážený pane,

na základě dotazu na místním šetření konaném dne 18. 6. 2013 ve Smyslově, Vám zasílám tyto upřesňující informace:

- 1) V čl. 2.3.1 Technické podmínky a bližší specifikace prací, v odst. **Požadavky na harmonogram prací**, kde se uvádí „Dodavatel je povinen provést nezbytné práce v souladu s **harmonogramem plnění** (práce „před odstávkou“, práce „v odstávce“ a práce „po odstávce“). Doba pro provedení prací, které jsou součástí předmětu této zakázky a které jsou bezprostředně nutné pro bezpečné a spolehlivé provozování potrubní trasy k účelu, jemuž je určena, a v souladu s platnou legislativou, je určen dobou plánované odstávky produktovodu a **nesmí být delší než 19 dnů**. Práce dodavatele musí **bezprostředně** navazovat na akci **“vypuštění a vyčištění potrubí produktovodu“**, kterou dodavatelsky zajistí zadavatel. Dodavatel musí koordinovat své činnosti tak, aby byl dodržen termín odstávky schválený zadavatelem“.

Vysvětlení nejasností:

Doba plánované odstávky **nesmí být delší než 19 dnů včetně vypuštění a vyčištění potrubí**, které zajišťuje zadavatel (objednatel prací, tj. ČEPRO, a.s.) a předpoklad doby trvání těchto **prací je 6 – 6,5 dne**. V této době může dodavatel (vítězný uchazeč) provádět přípravné práce, např. sejmutí humózní vrstvy, odkopy zeminy, ruční odkopy vytyčených sítí v blízkosti vady, stržení staré izolace apod. Během těchto přípravných prací nesmí dodavatel v žádném případě zasáhnout do tělesa trubky jako takové (řezání, broušení). Tuto skutečnost musí dodavatel zohlednit v harmonogramu plnění.

- 2) Vada **SVB a SVB9** se nachází ve sportovním areálu KOMORA v Táboře a požadavek vlastníka je provedení úpravy povrchu „komunikace“ odbornou firmou, SWIETELSKY, stavební s.r.o., kde **předpokládaná hodnota úpravy povrchu činí 200 000,- Kč**. Tuto cenu zapracujte do výkazu výměr.
- 3) V příloze vám zasílám označení vady SVB 7.1 (žlutě podbarveno).

S pozdravem

Ing. Ivana Ševcová
vedoucí oddělení centrálního nákupu
ČEPRO, a. s.