

název dokumentu:	DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 10
zadavatel:	ČEPRO, a.s. se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 601 93 531, DIČ: CZ60193531 sp. zn.: B 2341 vedená u Městského soudu v Praze společně zastoupen: Mgr. Janem Duspěvou – předsedou představenstva; a Ing. Františkem Todtem – členem představenstva
název zakázky:	Pořízení čtrnácti sacích automobilových cisteren ADR
číslo evid. z VVZ / druh:	Z2026 – 006691 / nadlimitní zakázka v otevřeném řízení
č.zakázky zadavatele:	173/25/OCN

Dle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen „zákon“), doplňuje tímto zadavatel znění zadávací dokumentace (dále též jen „ZD“) předmětné zakázky, zahájené ve Věstníku veřejných zakázek dne **30. 1. 2026** pod evidenčním číslem **Z2026 – 006691** a uveřejněním ZD, včetně všech příloh na profilu zadavatele E-ZAK na elektronické adrese zakázky: https://zakazky.ceproas.cz/contract_display_2396.html, s ohledem na velké množství doručených dotazů a s nimi souvisejících prodloužení lhůty pro podání nabídek, upravuje dobu plnění předmětu zakázky dle odst. 1.9. ZD.

Jelikož je již nyní zřejmé, že smlouva nebude uzavřena nejpozději do 1. 5. 2026 s velkým časovým posunem, upravuje znění odst. 1.9. ZD, jak je uvedeno dále:

„1.9. - Doba plnění

Zadavatel stanovuje požadovanou lhůtu pro předání kompletního předmětu plnění veřejné zakázky dodavatelem, tj. všech čtrnácti (14) vozidel postupně v dílčích dodávkách a to v předpokládaných termínech:

- A) 3 ks: Loukov (CAS 8x6), Šlapanov (CAS 8x6), Klobouky (CAS 8x6) – **nejp. do konce 3 / 2027;**
- B) 3 ks: Třemošná (CAS 8x4), Cerekvice (CAS 8x4), Hněvice (CAS 8x6) – **nejp. do konce 11 / 2027;**
- C) 3 ks: Hájek (CAS 8x4), Smyslov (CAS 8x4), Střelice (CAS 8x4) – **nejp. do konce 11 / 2028;**
- D) 3 ks: Včelná (CAS 8x4), Mstětice (CAS 8x4), Sedlnice (CAS 8x4) – **nejp. do konce 11 / 2029;**
- E) 2 ks: Hněvice (8x6), Šlapanov (CAS 8x6) – **nejpozději do konce 11 / 2030.**

Pokud nebude smlouva dle výsledku tohoto zadávacího řízení uzavřena **nejpozději do 1. 8. 2026**, požaduje zadavatel dodávku prvních tří (3) vozidel dle písm. A) výše nejpozději **do osmi (8) měsíců od uzavření smlouvy.**

Zadavatel považuje tuto úpravu dodací lhůty za podstatnou změnu zadávacích podmínek a prodlužuje délku lhůty pro podání nabídek do pátku 17. 4. 2026 do 10⁰⁰.

V Praze dne: **16. 3. 2026**

.....
Ing. Pavel Ševčík
Odd. centrálního nákupu, ČEPRO, a.s.

