



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA STAVBU

č. Objednatele 36437

č. Zhotovitele 9 – 0047A14

„Rekonstrukce příjezdové komunikace SO 033 k areálu skladu
ČEPRO, a.s., Loukov“

Evid. č. dodatku č. 1 Objednatele: 36437/1

1. Smluvní strany

Objednatel: ČEPRO, a.s.
se sídlem: Praha 7, Dělnická č.p. 213, č. or. 12, PSČ 170 04
zapsaná: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 11 902931/0100
IČ: 60193531
DIČ: CZ60193531
zastoupena: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva
Ing. Helena Hostková, místopředseda představenstva
Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo (každá samostatně):

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních a smluvní dokumentace	Jiří Klenner	602 566 381	jiri.klenner@ceproas.cz
Technický dozor	Zdeněk Beneš Richard Vystavěl	602 495 153 573 301 181	zdenek.benes@ceproas.cz richard.vystavěl@ceproas.cz
autorský dozor	OPTIMA spol. s.r.o.	465 420 911	info@optima-vm.cz
Stavební dozor	Zdeněk Beneš Ing. Vladimír Pavelka	602 495 153 724 137 251	zdenek.benes@ceproas.cz vladimir.pavelka@ceproas.cz
zápisů do stavebního deníku	Zdeněk Beneš Ing. Vladimír Pavelka	602 495 153 724 137 251	zdenek.benes@ceproas.cz vladimir.pavelka@ceproas.cz
předání a převzetí díla	Zdeněk Beneš Ing. Vladimír Pavelka	602 495 153 724 137 251	zdenek.benes@ceproas.cz vladimir.pavelka@ceproas.cz
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Ladislav Šťastný	602 309 069	ladislav.stastny@ceproas.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Porr a.s.
se sídlem: Václavské náměstí 837/11, 110 00 Praha 1, Nové Město
zapsaná: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. č. účtu: 5032769001/2700
Česká spořitelna, a.s. č. účtu: 994404-4400050001/8000
ČSOB, a.s. č. účtu: 17446543/0300
ING BANK N. V. č. účtu: 1000439202/3500
Oberbank AG pobočka Česká rep. č. účtu: 7000017891/8040
IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

za zhotovitele jednají – statutární orgán:

Ing. Antonín Daňa, člen představenstva
Mag. Alois Janusch, člen představenstva
Ing. Štefan Havlík, člen představenstva
Ing. Ľubor Nôta, člen představenstva
(jménem společnosti jednají resp. podepisují 2 členové představenstva společně)

a zastupují:

Ing. Pavel Hirsch, prokurista
Ing. Jan Schermer, prokurista
Ing. Jan Syllaba, prokurista
Gabriele Scheibenpflug, prokurista
Ing. Jan Pešek, prokurista
Ing. Petr Jangl, prokurista
Ing. Tomáš Kyslík, prokurista
Ing. Michal Tichovský, prokurista
(k zastupování společnosti a podepisování za společnost je třeba souhlasného projevu vůle alespoň dvou prokuristů)

Organizační složka: Porr a.s., odštěpný závod - Morava

Se sídlem

Skály 870, 763 62 Tlumačov

Zastoupen:

Ing. Janem Peškem, vedoucím odštěpného závodu – Morava a
Janem Vaculíkem, vedoucím provozní jednotky Zlín odštěpného závodu –
Morava, na základě plné moci
(společně)

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních a smluvní dokumentace	Ing. Jan Pešek	577 129 511	jan.pesek@porr.cz
smluvních a smluvní dokumentace	Jan Vaculík	577 129 511	jan.vaculik@porr.cz
technických	Ing. Pavel Honzárek	602 489 091	pavel.honzarek@porr.cz
zápisů do stavebního deníku	David Mutl	724 548 095	david.mutl@porr.cz
předání a převzetí díla	David Mutl	724 548 095	david.mutl@porr.cz
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Ing. Pavel Honzárek	602 489 091	pavel.honzarek@porr.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též „Smluvní strany“)

2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají ke Smlouvě o dílo evid. č. Objednatele: 36437, evid. č. Zhotovitele: 9-0047A14 ze dne 21. 3. 2014 s názvem „Rekonstrukce příjezdové komunikace SO 033 k areálu skladu ČEPRO, a.s., Loukov“ tento dodatek č. 1.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 36437, 9-0047A14 s názvem „Rekonstrukce příjezdové komunikace SO 033 k areálu skladu ČEPRO, a.s., Loukov“ (dále jen „Smlouva“) s tím, že tento dodatek č. 1 (dále též jen „dodatek“) mění a nahrazuje dále uvedená ustanovení Smlouvy, jak je uvedeno níže.

2.3. Z důvodu podmínek Správy železniční dopravní cesty s. o. (dále též jen „SŽDC“) vztahující se k úpravě železničního přejezdu na trati Kojetín – Valašské Meziříčí při rekonstrukci příjezdové komunikace SO 033 k areálu skladu ČEPRO, a.s., Loukov, a vyplývající ze stanoviska SŽDC dokládané ve stavebním řízení pro stavební povolení k realizaci Díla Zhotovitelem, tj. rekonstrukce příjezdové komunikace SO 033 k areálu skladu ČEPRO, a.s., Loukov specifikované ve Smlouvě, Smluvní strany sjednávají změnu doby plnění uvedené v čl. 4 Smlouvy, neboť realizace Díla je objektivně podmíněna výlukou trati Kojetín – Valašské Meziříčí zajišťovanou SŽDC.

2.4. Z důvodu uvedeného v ustanovení 2.3 tohoto dodatku výše Smluvní strany sjednávají, že čl. 4 Místo a doba plnění, odst. 4.2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

„Termín zahájení realizace Díla: duben 2014
Lhůta pro dokončení a předání Díla: 15. 8. 2014“

2.5. Smluvní strany se dohodly, že příloha č. 3, Harmonogram plnění Smlouvy, se nahrazuje novou přílohou – Harmonogramem plnění, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

3.2. Ostatní ustanovení původní Smlouvy (evid. č. Objednatele: 36437 a evid. č. Zhotovitele: 9-0047A14 ze dne 21. 3. 2014) nedotčená změnou provedenou tímto dodatkem zůstávají v platnosti a nezměněna.

3.3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, a to pozdějším z obou dat uvedených u podpisů zástupců Smluvních stran.

Za Objednatele

V Praze dne 26 -03- 2014

ČEPRO, a.s.



Ing. Helena Hostková
místopředseda představenstva

Ing. Ladislav Staněk
člen představenstva



Za Zhotovitele

V Tlumačově dne 26 -03- 2014

Porr a.s., odštěpný závod - Morava



Ing. Jan Pešek
vedoucí odštěpného závodu - Morava

Jan Vaculík
vedoucí provozní jednotky Zlín
odštěpného závodu – Morava

~~(na základě plné moci)~~

odštěpný závod - Morava

Sídlo: Praha 1, Nové Město
Václavské nám. 837/11, PSČ 110 00
Pracoviště: 763 62 Tlumačov, Skály 870
IČO: 43005560

PŘEZKOUMAL

