

SMLOUVA O DÍLO

č. Objednatele: 36477

č. Zhotovitele:

„Technologické úpravy skladu Šlapanov“

Čl. 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel: **ČEPRO, a.s.**
se sídlem: Praha 7, Dělnická č.p.213, č.or. 12, PSČ 170 04
zapsán: v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, B2341
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č.účtu: 11 902931/0100
IČ: 60193531
DIČ: CZ60193531
zastoupen: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva a
Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních	Ing. Pavel Ševčík	739 240 286	pavel.sevcik@ceproas.cz
Technických, zapisovat do deníku a předání a převzetí díla	Ing. Zdeněk Kluch	739 240 339	zdenek.kluch@ceproas.cz
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Mgr. Jakub Hršel	739 240 714	jakub.hrsel@ceproas.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

- 1.2. Zhotovitel: **NR-TECHNOLOGY, s.r.o.**
se sídlem: Praha 8 – Libeň, Nad Rokoskou 2361/2a, PSČ 182 00
zapsán: v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, C144574
bankovní spojení: ČSOB a.s.
č.účtu: 224765862/0300
IČ: 28478886
DIČ: CZ2848886
zastoupen: p. Romanem Navrátilem – jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních, předání a převzetí díla	Roman Navrátil	602 336 313	navratil@nrtechnology.cz

technických a zapisovat do deníku	Josef Zavadil	721 201 023	zavadil@nrtechnology.cz
	Roman Navrátil	602 336 313	navratil@nrtechnology.cz
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Josef Zavadil	721 201 023	zavadil@nrtechnology.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též „**Smluvní strany**“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“):

Čl. 2. Základní údaje a předmět plnění

- 2.1. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické vybavení potřebné k řádnému splnění této Smlouvy.
- 2.2. Předmětem této Smlouvy je realizace díla „**Technologické úpravy skladu Šlapanov**“, které zahrnuje zejména níže uvedené práce, dodávky a služby:
 - instalace a montáž (zapravení) 10 ks nových armatur (4 ks DN250 PN16, 6 ks DN300 PN16) a 1 ks čerpadla (značky Sigma DN250 PN16 po jeho provedené repasi) v objektech s prostředím nebezpečí výbuchu Zóna 1 provedení stavební úpravy dotčených objektů
 - zhotovení silové a ovládací elektroinstalace
 - aplikace nátěrových hmot
 - provedení individuálních zkoušek a komplexní zkoušky funkčnosti
 - provedení výchozích elektro revizí a likvidace odpadu
 - vypracování dokumentace skutečného provedení

(dále jen „**Dílo**“).
- 2.3. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu a dle technického řešení podle níže uvedené dokumentace (dále jen „**Závazné podklady**“):
 - a) Zhotoviteli předané a jím převzaté zadávací dokumentace ze dne 31.1.2014 k zakázce č.: 045/14/OCN a nazvané „**Technologické úpravy skladu Šlapanov**“, včetně jejich příloh, č. 17/13 -G-01-001 od Ing. Jiří Knop - PROTECH Přerov, IČ: 64598535 a dokumentace zadání stavby č. 390084 od Ing. Jaromír Hašíl - PROJEKCE ELEKTRO, IČ: 42773750, jež tvoří přílohu č. 3 a 4 (dále jen „**Zadávací dokumentace**“),
 - b) nabídky Zhotovitele, podané do výběrového řízení k zakázce č. 045/14/OCN dle Zadávací dokumentace (dále jen „**Nabídka**“).
- 2.4. V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty Závazných podkladů má přednost Zadávací dokumentace.
- 2.5. Zhotovitel odpovídá za kompletnost Nabídky a za skutečnost, že Nabídka zajišťuje provedení Díla podle Zadávací dokumentace v celém jeho rozsahu a se všemi jeho součástmi.
- 2.6. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat dle způsobu provedení uvedeného v závazném podrobném popisu technologických postupů a prací, který je součástí Nabídky a ze strany Objednatele schválený.
- 2.7. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo plně vyhoví podmínkám, stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým v této Smlouvě. Dílo bude splňovat kvalitativní požadavky definované platnými normami ČSN nebo EN v případě, že příslušné české normy neexistují. Doporučené údaje normy ČSN se pro předmět Díla považují za normy závazné. Při rozdílu v ustanoveních normy platí ustanovení normy výhodnější pro Objednatele.

- 2.8. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla používat pouze nové a nepoužité materiály, stroje a zařízení. Zhotovitel je povinen doložit na vyzvání Objednatele nejpozději však v termínu předání a převzetí Díla soubor certifikátů či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů a výrobků užitých při realizaci Díla. Pokud je součástí Díla i chemická látka či přípravek, rozumí se průvodním dokladem vždy bezpečnostní list.
- 2.9. Smluvní strany se dohodly, že 10 ks nových armatur (4 ks DN250 PN16, 6 ks DN300 PN16) a 1 ks čerpadla (značky Sigma DN250 PN16 po jeho provedené repasi), (souhrnně dále též zařízení) předá Objednatel Zhotoviteli v místě plnění. Tato zařízení jsou ve vlastnictví Objednatele. Vlastníkem zhotovovaného Díla je Objednatel, nebezpečí nahodilé škody na Díle však nese Zhotovitel, a to ode dne zahájení prací na Díle až do předání Díla Objednateli v souladu s ustanoveními ve VOP. K převodu vlastnických práv k materiálu, náhradním dílům, součástkám a jiným částem, které vložil Zhotovitel do Díla dle této Smlouvy, na Objednatele dochází v plném rozsahu dnem protokolárního převzetí Díla.
- 2.10. Objednatel zajistí pro realizaci Díla: povolení ke vstupu na pozemky a do prostor dotčených zhotovováním Díla (tj. na staveniště/pracoviště), vyčerpání benzínu, zabezpečení případných úkapů z potrubí a poskytne asistenci jedné požární jednotky, popř. poskytne součinnost při realizaci Díla v termínech dohodnutých v Harmonogramu plnění.
- 2.11. Zhotovitel se zavazuje provést vyzkoušení Díla spočívající v provedení individuálních a komplexních zkoušek, NTD (včetně RTG), komplexní zkoušky funkčnosti a revize elektrozařízení, včetně TIČR.
- 2.12. Za dodržování a plnění povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění Díla dle této Smlouvy je za Objednatele pověřen zaměstnanec Objednatele jmenovaný Objednatel a uvedený v protokolu o předání Staveniště Zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že bude plnit úlohu koordinace provádění opatření k zajištění BOZP zaměstnanců Objednatele a Zhotovitele a postupů k jejich splnění.

Čl. 3. Místo a doba plnění

- 3.1. Místem plnění je ČEPRO, a.s., Sklad Šlapanov, č.p. 162, PSČ 582 51 Šlapanov u Havlíčkova Brodu
 - 3.1.1. Místo uvedené v předcházejícím ustanovení, kde je Dílo umístěno, je taktéž místem předání a převzetí Díla. Zhotovitel se zavazuje dodržet místo i umístění Díla v souladu se Smlouvou.
- 3.2. Místo plnění se nachází v areálu provozu Objednatele a Dílo nebude prováděno za provozu a případné náklady Zhotovitele vzniklé z důvodu této skutečnosti, např. z důvodu opatření k dodržování předpisů Objednatele platných v místě plnění a veškerém dotčeném okolí místa plnění, kde je Dílo Zhotovitelem prováděno, jsou zahrnuty v Ceně díla.
- 3.3. Termíny provedení Díla:
Zahájení Díla: **14.4.2014**
Dokončení a předání Díla: **30.6.2014**, nebude-li z důvodu objektivních klimatických podmínek dohodnuto jinak.
Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v termínech uvedených v Harmonogramu plnění uvedeném v Nabídce, resp. odsouhlaseném Objednatel (dále jen „*Harmonogram plnění*“).
- 3.4. Řádné provedení Díla vyžaduje odstávky provozu Objednatele či jeho části. Smluvní strany se dohodly, že postup prací i případných sjednaných odstavek provozu Objednatele se řídí dle Harmonogramu plnění. Objednatel je povinen potvrdit písemně termín odstavky nebo určit jiný termín odstavky, vždy nejpozději 3 pracovní dny před termínem zahájení plánované odstavky. Další podmínky odstavek jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci
 - 3.4.1. Termín odstavek a délka jejich trvání proběhne v souladu s touto Smlouvou a s podmínkami uvedenými zejména v čl. 3.3.8. a v čl. 3.3.9. Všeobecných obchodních podmínek.
- 3.5. Přejímka pracoviště (Smluvní strany sjednávají, že pojem pracoviště zahrnuje a vztahují se na něj obdobně podmínky stanovené ve Všeobecných obchodních podmínkách pro staveniště):
 - 3.5.1. Přejímka pracoviště proběhne jednorázově.

3.5.2. Zhotovitel je povinen předat vyklizené pracoviště bez vad ve lhůtě předání a převzetí Díla.

Čl. 4. Cena díla

- 4.1. Celková Cena díla v plném rozsahu dle této Smlouvy je stanovena jako smluvní cena bez DPH: **1.765.658,- Kč** (slovy: jedenmilionsedmsetšedesátpěttisícšestsetpadesátosmkorunčeských) (dále a výše jen „**Cena díla**“).
- 4.2. K Ceně díla bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši.

Čl. 5. Platební podmínky

- 5.1. Cena díla bude Objednatelem uhrazena jednorázově po řádném a úplném dokončení celého Díla na základě faktury – daňového dokladu (dále jen „**faktura**“) vystavené po předání a převzetí Díla, o kterém bude sepsán Protokol o předání a převzetí.
- 5.2. Smluvní strany si zádržné nesjednávají.
- 5.3. Adresy pro doručení faktur:
- v listinné podobě: ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí;
 - v elektronické podobě: z elektronické adresy Zhotovitele: navratil@nrtechnology.cz
na e-mailovou adresu Objednatele: cepro_DF@ceproas.cz.
- 5.4. Každá faktura dle této Smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího doručení Objednateli.
- 5.5. V každé faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele : **4700000930**.

Čl. 6. Předání a převzetí Díla

- 6.1. Předání a převzetí Díla se uskuteční po řádném dokončení celého Díla.
- 6.2. Pro účely přejímky a před přejímkou je Zhotovitel povinen včas připravit a předložit v českém jazyce kromě veškerých dokladů sjednaných jinde ve Smlouvě a plynoucích z obecně závazných právních a technických předpisů i následující doklady:
- dokumentace skutečného provedení Díla 2 x v listinné formě a 1 x v elektronické formě
 - průvodní předávací dokumentaci 2 x pare, řazené v listinné formě v deskách dle seznamu a elektronicky na nosiči CD, DVD, flash obsahující veškeré dokumenty
 - veškeré doklady k použitým materiálům v souladu s platnými předpisy (prohlášení o shodě k dodaným dílům, atesty k použitým materiálům, záruční listy, atd.),
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách (individuálních, komplexních) a zápis o provedené elektrovizí,
 - technicko-bezpečnostní listy k použitým nátěrovým hmotám
 - 1 x originál a 1 x kopii montážního deníku a kopie změnových listů
 - potvrzení o ekologické likvidaci veškerých odpadů, vyjma železného šrotu, jehož likvidaci zajišťuje sám Objednatel
 -
- 6.3. Není-li v jiných ustanoveních Smlouvy uvedeno jinak, Zhotovitel předá Objednateli dokumenty v tomto počtu vyhotovení:
- 2 x v listinné podobě;

- 1 x v elektronické podobě jak ve výchozím formátu docx / xlsx, tak s podpisy ve formátu pdf,

Čl. 7. Záruka a záruční doba

- 7.1. Záruční doba se sjednává v délce trvání 24 měsíců.
- 7.2. Zhotovitel je povinen vady druhu Havárie odstranit nejpozději do 24 hod. a ostatní vady odstranit nejpozději do 10 dnů.
- 7.3. Zhotovitel přijímá písemné reklamace vad na poštovní adrese: NR-TECHNOLOGY, s.r.o., Nad Rokoskou 2361/2a, 182 00 Praha 8 – Libeň nebo na e-mailové adrese: navratil@nrtechnology.cz, na které přijímá nahlášení vad 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Čl. 8. Pojištění Zhotovitele

- 8.1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění
 - pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti s pojistným plněním ve výši min. 2.500.000,- Kč.
 - pro případ odpovědnosti za škodu na životním prostředí (za únik znečišťujících látek) s pojistným plněním ve výši min. 1.000.000,- Kč
 - pro případ odpovědnosti za škodu na majetku s pojistným plněním ve výši min. 2.500.000,- Kč.
- 8.2. Zhotovitel předloží Objednateli originál pojistné smlouvy před podpisem Smlouvy s tím, že Objednatel je oprávněn si udělat kopii předloženého originálu pojistné smlouvy.
- 8.3. Nezajistí-li Zhotovitel nepřetržitě trvání pojištění v dohodnutém rozsahu po dohodnutou dobu, je Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojištění sám. Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním je Objednatel oprávněn započíst na Cenu díla sjednanou ve Smlouvě.

Čl. 9. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 9.1. Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé Smluvní strany s úhradou peněžitého plnění požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši podle občanskoprávních předpisů.
- 9.2. Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním dohodnutého termínu předání Díla z důvodu na své straně, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,2 % z Ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 9.3. Nedostaví-li se Zhotovitel k převzetí pracoviště ve stanoveném termínu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč.
- 9.4. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady zjištěné při převjímacím řízení v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty 500,- Kč za každý nedodělek či vadu a za každý den prodlení.
- 9.5. Pokud Zhotovitel nevyklidí pracoviště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 9.6. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad v záruční době
 - 9.6.1. Při prodlení se splněním dohodnutého termínu odstranění reklamované vady Díla nebo dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady Díla, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.
 - 9.6.2. Pokud Zhotovitel nebude písemně reagovat na písemnou reklamaci vady v dohodnutých lhůtách, nebo si v těchto lhůtách písemně nedohodne s Objednatel vzhledem k rozsahu a

složitosti reklamované vady lhůtu delší, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu další smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každou oprávněnou reklamaci.

- 9.6.3. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti, jak je uvedeno v předchozích dvou odstavcích a v reklamaci je vada Objednatelem oprávněně označena za vadu bránící řádnému užívání Díla, nebo že v důsledku vady hrozí Havárie, sjednávají obě Smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši smluvních pokut uvedených v předchozích dvou odstavcích.
- 9.7. V případě porušení právních a ostatních obecně závazných předpisů k zajištění BOZP, PO, nakládání s odpady a vnitřních předpisů Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Porušení bude zaznamenáno v montážním deníku oprávněným Zástupcem Objednatele.
- 9.8. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit přípravné práce na Díle a jiné nezbytné práce spojené s přípravou místa plnění nejpozději 2 dny před zahájením odstávky. V případě porušení této povinnosti je Objednatel oprávněn odvolat odstávku (tj. pokračovat v provozu) s tím, že Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.
- 9.9. V případě, že Zhotovitel nedokončí řádně všechny práce na Díle v souladu se Smlouvou do konce termínu odstávky nebo nevyklidí a nepřipraví pracoviště a nepřipraví dotčená zařízení tak, aby bylo možné odstávku ukončit, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč/den.
- 9.10. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná Smluvní strana povinné Smluvní straně písemnou formou.
- 9.11. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
- 9.12. Povinná Smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 9.13. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli náhradu škody, a to v plném rozsahu.

Čl. 10. Závěrečná ujednání

- 10.1. Smluvní strany se dohodly, že případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit taková ustanovení bez zbytečného odkladu novými ustanoveními zajišťujícími dosažení původního účelu zaniklého či neplatného ustanovení této Smlouvy.
- 10.2. Tato Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a ostatními závaznými právními předpisy českého právního řádu. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že ustanovení § 1765, § 1766, § 2609 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se na vztah založený touto Smlouvou nepoužijí. Smluvní strany se dále s ohledem na povahu Smlouvy dohodly, že Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a dále že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele Zhotovitel nepřevéde svá práva a povinnosti ze Smlouvy ani její části třetí osobě podle ust. §§ 1895-1900 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 10.3. Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být provedeny, pouze pokud to právní předpisy umožňují, a to pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran na téže listině.
- 10.4. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:
- příloha č. 1 - výkaz výměr, harmonogram plnění
- 10.5. Tato Smlouva byla Smluvními stranami podepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdržela po dvou vyhotoveních. Nedílnou součástí každého vyhotovení jsou všechny přílohy uvedené v této Smlouvě. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

- 10.6. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
- 10.7. Smluvní strany si dále sjednaly, že obsah Smlouvy je dále určen ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek („VOP“). V případě rozdílu mezi ustanovením ve VOP a ustanovením v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě. Je-li ve Smlouvě některý výraz uveden s počátečním velkým písmenem a není-li jeho význam definován ve Smlouvě, má význam uvedený ve VOP a/nebo v dokumentech, na které Smlouva odkazuje. Smluvní strany prohlašují, že se s VOP seznámily a prohlašují, že VOP se neodchylují od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech při zohlednění všech relevantních hledisek týkajících se Smlouvy a sjednaného předmětu plnění.
- 10.8. VOP jsou uveřejněna na adrese https://www.ceproas.cz/public/data/pdf/vyberova_rizeni/VOP-V-2013-12-06.pdf.
- 10.8.1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. 3.9. , čl. 6. , čl. 7.1., čl. 7.4., čl. 7.8., čl. 9.2. a čl. 10. VOP se na vztah Smluvních stran založený touto Smlouvou neužije.

V Praze dne: 25 -03- 2014

V Praze dne: 10.4.2014

Za Objednatele:
ČEPRO, a.s.

Za Zhotovitele:
NR-TECHNOLOGY, s.r.o.


ČEPRO a.s.
Dělnická 12, 6.p. 213, 170 04 Praha 7
IČ: 48190531, DIČ: CZ00193531
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského
soudu v Praze - osvobozená, živnost 2341
043

NR - TECHNOLOGY, s.r.o.

Nad Rokoskou 2361/2a
182 00 Praha 8 - Libeň
tel: 602 336 313
TECHNOLOGY DIČ: CZ26476666

.....
Mgr. Jan Duspěva
předseda představenstva

.....
p. Roman Navrátil
jednatel společnosti

.....
Ing. Ladislav Staněk
člen představenstva

ČEPRO, a.s. Sklad Šlapanov - technologické úpravy skladu









VÝKAZ VÝMĚR

čís. pol.	Zkrácený popis	m.j.	celkem
1	Strojní zapravení armatur ve sklad. obj. 238 (2 ks DN300 a 6 ks DN250) = demontáže přírubových spojů, ruční řezy za asistence PO, zhotovení nových přírub, montáž nových přírubových spojů, těsnostní zkouška, RTG 5%, včetně dodávky spojovacího materiálu M24 12 ks včetně vějířových podložek, těsnění a v případě potřeby nových přírub dle ČSN EN 1092-1, str. 53.	KPL	73360
2	Strojní zapravení armatur v ČS 226 (2 ks DN300) = demontáže přírubových spojů, ruční řezy za asistence PO, zhotovení nových přírub, montáž nových přírubových spojů, uzpůsobení roštu pochozí lávky, těsnostní zkouška, RTG 5%, včetně dodávky spoj. materiálu M24 12 ks včetně vějířových podložek, těsnění a v případě potřeby nových přírub dle ČSN EN 1092-1, str. 53.	KPL	31680
3	Stavebně strojní úpravy ČS 237 - cena celkem z VV DPS od ing. Knop č. z.: PROTECH: 17/13 -G-01-001, příloha ZDM č.	KPL	320134
4	Elektroinstalace část k obj. 238 - cena celkem z VV DPS od ing. Hašl, PROJEKCE ELEKTRO, z. č. 390084, příloha ZDM č.	KPL	1175067,2
5	Elektroinstalace část k obj. 226 - cena celkem z VV DPS od ing. Hašl, PROJEKCE ELEKTRO, z. č. 390084, příloha ZDM č.	KPL	81369
6	Elektroinstalace část k obj. 237 - cena celkem z VV DPS od ing. Hašl, PROJEKCE ELEKTRO, z. č. 390084, příloha ZDM č.	KPL	63048
	Náklady celkem bez daně z př.hodnoty		1 744 658,20
7	<i>Náklady na dopravu osob techniky a materiálu, cestovné, stravné, ubytování, přípravy dokumentace - např. technologické postupy, rizika, plán BOZP, zařízení staveniště, přesuny komponent a techniky, vedení projektu, prostoje, příp. náklady na RDS, náklady na průvodní předávací dokumentace, dokumentaci skutečného provedení a revize včetně TIČR.</i>		21 000,00
	Celkové náklady za kompletní dílo bez daně z př.hodnoty		1 765 658,20

Poznámka :

Položky v sobě agregují veškeré potřebné práce, veškeré materiálové dodávky, veškerou technickou dokumentaci pro provedení provozusch

Připomínkový list

Předmět smlouvy: Technologické úpravy skladu Šlapanov – strojní část 045/14/OCN		investice 2014 - 390084	č.j. 30444
Hodnota smlouvy:		výpovědní doba / trvání smlouvy : jednorázová akce	
Určeno k podpisu: RÚVS, GR		plán : 2 mil. Kč	
Zdůvodnění požadavku: Smlouva o dílo před vypsáním zakázky.			
rozesílá :	jméno: Pavel Ševčík	útvár: OCN	podpis: 
od:	stanovisko:	datum:	podpis:
Mgr. Adéla Urbánková Odbor právních služeb	OK	22. 1. 14	
RNDr. Radek Kapsa vedoucí OCN	OK	23 -01- 2014	
Ing. Ivo Jírovský vedoucí ORI	OK + DO ZD POŽADAVKŮ D.Č. NA REKONSTRUCI	23. 1. 14	
Ing. Zdeněk Kluch specialista ORI	SOUHRAŠENÍ	22. 1. 2014	
Ing Jan Konop specialista daně	INVESTICE	28. 1. 2014	
Ing. Helena Hostková finanční ředitelka	OK	30. 1. 2014	
Vyjádření zpracovatele k zpracování připomínek: <i>Připomínky zpracovány.</i>			
ředitel ÚVS Ing. Ladislav Staněk	ANO	25 -03- 2014	
generální ředitel Mgr. Jan Duspěva	ANO	25 -03- 2014	