

Časový harmonogram navrhovaných prací

prováděné práce	měsíce					
	1	2	3	4	5	6
projednání projektu – stanoviska						
vrtné práce						
čerpací práce						
posouzení chemismu vod						
vyhodnocení prací						