



Dodatek číslo 1 ke smlouvě: 37474

číslo VŘ: 173/14/OCN

Dodatek č. 1 (37474/1) ke Smlouvě o dílo č. Objednatele 37474 č. Zhotovitele

„Elektroinstalace AŠ Frýdnava a rekonstrukce SKAO Antonínův Důl“ Část A) Elektroinstalace AŠ Frýdnava

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **ČEPRO, a.s.**
se sídlem: Praha 7, Dělnická č.p.213, č.or. 12, PSČ 170 04
zapsaná: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 11 902931/0100
IČ: 60193531
DIČ: CZ60193531
zastoupená: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva
Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo: každý samostatně

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
Smluvních (vyjma změny či zániku této smlouvy o dílo)	Ing. Ivo Jirovský	739 240 352	ivo.jirovsky@ceproas.cz
technických	Ing. Zdeněk Kluch	739 240 339	zdenek.kluch@ceproas.cz
zapisování do Stavebního deníku	Ing. Zdeněk Kluch Petr Dostál	739 240 339 602 275 216	zdenek.kluch@ceproas.cz petr.dostal@ceproas.cz
předání a převzetí díla	Ing. Zdeněk Kluch	739 240 339	zdenek.kluch@ceproas.cz
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Ivo Novák	602 309 068	ivo.novak@ceproas.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

1.2. Zhotovitel: **Josef Minařík**
se sídlem: 262 44 Hvožďany 135
zapsaná: Živnostenský úřad Městského úřadu Příbram
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 521801399/0800
IČ: 12246611
DIČ: CZ500519125
zastoupena: Josef Minařík

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

Dodatek číslo 1 ke smlouvě: 37474

číslo VR: 173/14/OCN

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních	Josef Minařík	602 293 741	j.minarik@sporknet.cz
technických	Josef Minařík	602 293 741	j.minarik@sporknet.cz
zapisování do Stavebního deníku	Josef Minařík	602 293 741	j.minarik@sporknet.cz
předání a převzetí díla	Josef Minařík	602 293 741	j.minarik@sporknet.cz
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Josef Minařík	602 293 741	j.minarik@sporknet.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též „Smluvní strany“)

2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 37474, s názvem „Elektroinstalace AŠ Frýdnava a rekonstrukce SKAO Antonínův Důl“, Část A) Elektroinstalace AŠ Frýdnava s tím, že tento dodatek č. 1 ev. č. 37474/1 (dále jen „dodatek“) mění a nahrazuje dále uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. 37474 (dále jen „Smlouva“), jak je uvedeno níže.

2.2. Z důvodu zpoždění předpokládané doby plnění Smlouvy s ohledem na obchodní potřeby Objednatele v AŠ Frýdnava se Smluvní strany dohodly na změně doby plnění s tím, že v čl. 3 Místo a doba plnění, odst. 3.3 Smlouvy se stanovené termíny ruší a nahrazují se takto:

Předpokládaný termín Zahájení Díla:	říjen 2014
Termín Dokončení Díla:	31. 1. 2015
Termín Předání Díla:	31. 1. 2015

2.3. Vzhledem k prodloužení termínu pro dokončení a předání Díla se Smluvní strany dohodly, že Cena Díla dle Smlouvy bude Objednatelům Zhotoviteli uhrazena v souladu s ujednáním uvedeným v tomto dodatku. S odkazem na ustanovení § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se Smluvní strany dohodly, že Objednatel uhradí Zhotoviteli ke dni 31. 12. 2014 přiměřenou část Ceny díla odpovídající části skutečně provedených prací na Díle odsouhlasených ze strany Objednatele. Zhotovitel vystaví fakturu k datu 31. 12. 2014, přičemž ustanovení o platebních podmínkách ve Smlouvě platí pro tento případ obdobně. Zbývající část Ceny díla uhradí Objednatel Zhotoviteli v souladu s ustanoveními Smlouvy po řádném a úplném dokončení celého Díla na základě faktury vystavené po předání a převzetí Díla, o kterém bude sepsán Protokol o předání a převzetí.

Dodatek číslo 1 ke smlouvě: 37474


číslo VR: 173/14/OCN


3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek č. 1 (37474/1) je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.2. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo č. 37327 zůstávají nezměněna.
- 3.3. Tento dodatek č. 1 (37474/1) nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

Za Objednatele

V Praze dne 18-12-2014


.....
Mgr. Jan Duspěva
předseda představenstva


.....
Ing. Ladislav Staněk
člen představenstva

Za Zhotovitele

V Hvoždanech dne 23-12-2014


.....
Josef Minařík

JOSEF MINAŘÍK
262 44 Hvoždany 135
IČ 12246611 DIČ CZ500519125
tel. 602293741, 318696237
e-mail: j.minarik@sporknet.cz