

**Dodatek č. 1 (34962/1)
ke Smlouvě o dílo č. 34962**

„Rozšíření LAN pro CCTV Loukov“

1. Smluvní strany

Objednatel: ČEPRO, a.s.
se sídlem: Praha 7, Dělnická č.p.213, č.or. 12, PSČ 170 04
zapsaná: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č.účtu: 11 902931/0100
IČ: 60193531
DIČ: CZ60193531
jednající: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva
Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních a smluvní dokumentace	Ivana Ševcová	739 240 149	ivana.sevecova@ceproas.cz
Technický dozor	Daniel Hrdlička	602 666 915	daniel.hrdlicka@ceproas.cz
autorský dozor	Marcel Pilát	774 477 017	marcel.pilat@pinetprojekt.cz
Stavební dozor	Daniel Hrdlička	602 666 915	daniel.hrdlicka@ceproas.cz
zápisů do stavebního deníku	Daniel Hrdlička Zdeněk Beneš	602 666 915 602 495 153	daniel.hrdlicka@ceproas.cz zdenek.benes@ceproas.cz
předání a převzetí díla	Daniel Hrdlička Zdeněk Beneš	602 666 915 602 495 153	daniel.hrdlicka@ceproas.cz zdenek.benes@ceproas.cz
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Ladislav Šťastný,	602 309 069	ladislav.stastny@ceproas.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: SilverNet, s.r.o.
se sídlem: Sochařská 335/5, 170 00 Praha 7
zapsaná: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 122196
bankovní spojení: ČSOB, Kamenická 26, Praha 7
číslo účtu: 213153916/0300
IČ: 27659020
DIČ: CZ27659020
jednající: František Hanzlík, jednatel

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních a smluvní dokumentace	František Hanzlík	602 372 336	frantisek.hanzlik@silvernet.cz
technických	František Hanzlík	602 372 336	frantisek.hanzlik@silvernet.cz
zápisů do stavebního deníku	František Hanzlík	602 372 336	frantisek.hanzlik@silvernet.cz
předání a převzetí díla	František Hanzlík	602 372 336	frantisek.hanzlik@silvernet.cz
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	František Hanzlík	602 372 336	frantisek.hanzlik@silvernet.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Účastníci shora uvedení se dohodli na dodatku č. 1 (34962/1) ke Smlouvě o dílo č. 34962 „Rozšíření LAN pro CCTV Loukov“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 20. 6. 2013 (dále jen „smlouva“) na navýšení rozsahu předmětu díla o „Rozšíření kabelových tras pro potřeby zabezpečení skladu Loukov – EZS obj. 231, 232, 233, 234 a 235“ specifik v čl. 3.1 smlouvy a změně termínu provedení Díla s tím, že tento dodatek č. 1 mění a nahrazuje dále uvedená ustanovení smlouvy dle níže uvedeného.
- 1.2. Článek 4., Místo a doba plnění, bod 4.2., se z důvodu rozšíření kabelových tras pro potřeby zabezpečení skladu Loukov – EZS obj. 231, 232, 233, 234 a 235 mění a dále zní:
- „4.2. Termíny provedení Díla:
Termín dokončení díla: do 31. 10. 2013“
- 1.3. Článek 5 - Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:
- „Celková cena díla v plném rozsahu dle této smlouvy je stanovena jako smluvní cena bez DPH:
3 600 000,- Kč bez DPH
(slovy: *třímiliónyšestsettisíckorun českých bez DPH*)
(dále a výše jen „Cena díla“)“.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Dodatek č. 1 (34962/1) je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 2.2. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo č. 34962 nedotčená změnou provedenou tímto dodatkem č. 1 zůstávají nezměněna.
- 2.3. Tento dodatek č. 1 (34962/1) nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.4. Smluvní strany si tento dodatek č. 1 přečetly, prohlašují, že byl sepsán svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jeho zněním doplňují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
- 2.5. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je rozpočet – Rozšíření kabelových tras pro potřeby zabezpečení.

Za Objednatele
ČEPRO, a.s.

V Praze dne 12-09-2013

.....
Mgr. Jan Duspěva
předseda představenstva

.....
Ing. Ladislav Staněk
člen představenstva

Za Zhotovitele
SilverNet, s.r.o.

V Praze dne 14.09.2013

.....
František Hanzlík
jednatel
SilverNet, s.r.o.
Sochařská 335/5
170 00 Praha 7
IČO: 276 590 20

NÁZEV AKCE: Rozšíření kabelových tras pro
potřeby zabezpečení
ČÍSLO PROJEKTU: 13Z030
VERZE: 01

DATUM: 07/2013

PINET
PROJEKT

Rekapitulace ceny – Rozšíření kabelových tras pro potřeby zabezpečení

p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	Materiál montážní			269 761,00 Kč
2	Prořez	5%	230 416,00 Kč	11 520,80 Kč
3	Materiál podružný	3%	269 761,00 Kč	8 092,83 Kč
4	Montáže			237 654,50 Kč
5	PPV pro elektromontáže	2%	527 029,13 Kč	10 540,58 Kč
6	Materiál+výkony celkem			537 569,71 Kč
7	Ostatní náklady			21 400,00 Kč
8	Odpočet tras			-25 280,00 Kč
9	Nad rámec kabelových tras FO rozvodů			49 839,00 Kč
10	NÁKLADY hl.III celkem			583 528,71 Kč
11	Kompletační činnost			971,29 Kč
12	Výchozí revize			4 000,00 Kč
13	Mimostaveništní doprava			2 000,00 Kč
14	Projektová dokumentace skutečného provedení systému EZS dotčené části			4 500,00 Kč
15	NÁKLADY hl.XI celkem			11 471,29 Kč

CENA bez DPH

595 000,00 Kč

Položkový rozpočet – Rozšíření kabelových tras pro potřeby zabezpečení

POLOŽKY ROZPOČTU					MATERIÁL		INSTALACE		CENA CELKEM
Pol.	Číslo	Obchodní název	MJ	Počet	Cena/MJ	Celkem	Cena/MJ	Celkem	Celkem
		Žlaby PVC, Mars a příslušenství							
1		Žlab LINEAR 2 50/50 "SZ" 0,8mm	m	140	52,00 Kč	7 280,00 Kč	27,00 Kč	3 780,00 Kč	11 060,00 Kč
2		Žlab LINEAR 2 100/60 "SZ" 0,8mm	m	386	84,00 Kč	32 424,00 Kč	27,00 Kč	10 422,00 Kč	42 846,00 Kč
3		Žlab LINEAR 2 200/50 "SZ" 0,8mm	m	10	184,00 Kč	1 840,00 Kč	35,00 Kč	350,00 Kč	2 190,00 Kč
4		Víko žlabu LINEAR VL 50 "SZ" 0,8mm	m	140	27,00 Kč	3 780,00 Kč	11,00 Kč	1 540,00 Kč	5 320,00 Kč
5		Víko žlabu LINEAR VL 100 "SZ" 0,8mm	m	386	48,00 Kč	18 528,00 Kč	15,00 Kč	5 790,00 Kč	24 318,00 Kč
6		Víko žlabu LINEAR VL 200 "SZ" 0,8mm	m	10	88,00 Kč	880,00 Kč	19,00 Kč	190,00 Kč	1 070,00 Kč
6		Spojka žlabu LINEAR SL 2/50 "SZ" (240mm)	ks	550	6,00 Kč	3 300,00 Kč	4,00 Kč	2 200,00 Kč	5 500,00 Kč
7		Spojka kloubová horizontální žlabu LINEAR SKHL-100	ks	30	56,00 Kč	1 680,00 Kč	40,00 Kč	1 200,00 Kč	2 880,00 Kč
8		Spojka víka žlabu LINEAR SVL-100	ks	1100	7,00 Kč	7 700,00 Kč	4,00 Kč	4 400,00 Kč	12 100,00 Kč
9		Redukce žlabu RDSL-50x50	ks	37	84,00 Kč	3 108,00 Kč	30,00 Kč	1 110,00 Kč	4 218,00 Kč
10		Redukce žlabu RDSL-100x50	ks	5	90,00 Kč	450,00 Kč	39,00 Kč	195,00 Kč	645,00 Kč
11		Držák nástěnný (stoupačkový) žlabu LINEAR DNL 200 "SZ"	ks	20	69,00 Kč	1 380,00 Kč	25,00 Kč	500,00 Kč	1 880,00 Kč
12		Držák nástěnný (stoupačkový) žlabu LINEAR DNL 100 "SZ"	ks	36	63,00 Kč	2 268,00 Kč	23,00 Kč	828,00 Kč	3 096,00 Kč
13		Držák nástěnný (stoupačkový) žlabu LINEAR DNL 50 "SZ"	ks	40	57,00 Kč	2 280,00 Kč	21,00 Kč	840,00 Kč	3 120,00 Kč
14		Stojna STPM "SZ" (2,0mm) prostorová-třístranná	m	30	153,00 Kč	4 590,00 Kč	16,00 Kč	480,00 Kč	5 070,00 Kč
15		Spojovací sada žlabu LINEAR SSL M8 (balení: 100 ks šroub vrat. M8x15; 100 ks matice límcová M8)	sada	30	242,00 Kč	7 260,00 Kč	42,00 Kč	1 260,00 Kč	8 520,00 Kč
16		Kotvící materiál	sada	1	2 625,00 Kč	2 625,00 Kč	1 050,00 Kč	1 050,00 Kč	3 675,00 Kč
17		Ochranný obvodový lem žlabu LINEAR OLL 1	m	12	11,00 Kč	132,00 Kč	21,00 Kč	252,00 Kč	384,00 Kč
18		Sprej zinkový - zinek 98% 400ml	ks	3	147,00 Kč	441,00 Kč	53,00 Kč	159,00 Kč	600,00 Kč
19		Odvikování a zavikování stáv. tras	m	712		0,00 Kč	15,00 Kč	10 680,00 Kč	10 680,00 Kč
		Trubky Monoflex, Kopex, Novotub, HDPE a příslušenství							
20		Trubka korugovaná PVC d 50mm Kopoflex	m	755	18,00 Kč	13 590,00 Kč	13,00 Kč	9 815,00 Kč	23 405,00 Kč
21		Trubka ohebná UV odolná, např 2325/LPE-1, vč přichytek a kotvícího materiálu	m	45	62,00 Kč	2 790,00 Kč	21,00 Kč	945,00 Kč	3 735,00 Kč
22		Trubka tuhá UV odolná, např 1525HF, vč přichytek a kotvícího materiálu	m	160	54,00 Kč	8 640,00 Kč	21,00 Kč	3 360,00 Kč	12 000,00 Kč
		Kabelové šachty							
23		Kabelová šachta válcová, průměr 600mm, výška 600mm	ks	1	6 270,00 Kč	6 270,00 Kč	1 930,00 Kč	1 930,00 Kč	8 200,00 Kč
		Průrazy, ucpávky							
24		Provedení průrazu vč. zapravení do L=60cm	ks	2		0,00 Kč	193,00 Kč	386,00 Kč	386,00 Kč
25		Provedení prolipožární ucpávky	ks	2	450,00 Kč	900,00 Kč	300,00 Kč	600,00 Kč	1 500,00 Kč
		Výkopy, zaměření a vytíčení tras							
26		Geodetické zaměření instalovaného trubkování pro zanesení dat do systému Gramis	m	2650		0,00 Kč	10,00 Kč	26 500,00 Kč	26 500,00 Kč
27		Vytíčení trasy	m	165		0,00 Kč	6,00 Kč	990,00 Kč	990,00 Kč
28		Výkop-volný terén, stroj / ručně š 50 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3-5 vč. přemístění horniny	m	165		0,00 Kč	190,00 Kč	31 350,00 Kč	31 350,00 Kč
29		Lože kabelů z písku nebo šterkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	165	22,00 Kč	3 630,00 Kč	11,00 Kč	1 815,00 Kč	5 445,00 Kč
30		Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm	m	165	3,00 Kč	495,00 Kč	2,00 Kč	330,00 Kč	825,00 Kč
31		Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3 se zhuťněním	m	165		0,00 Kč	49,00 Kč	8 085,00 Kč	8 085,00 Kč
32		Zatravnění včetně zalití vodou na rovině	m2	82,5		0,00 Kč	45,00 Kč	3 712,50 Kč	3 712,50 Kč
33		Provizorní úprava terénu se zhuťněním, v hornině tř 3	m2	82,5		0,00 Kč	48,00 Kč	3 960,00 Kč	3 960,00 Kč
34		Přidružený materiál zemních prací	kpl	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč		0,00 Kč	1 000,00 Kč
35		Zednické výpomoci (zapažení, zábrana apod.)	kpl	1		0,00 Kč	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
		Dodávky a instalace pro systému EZS - Ceny Your System							
36		Kabel TCEPKPFL 5x4x0,8	m	2650	45,00 Kč	119 250,00 Kč	24,00 Kč	63 600,00 Kč	182 850,00 Kč
37		Rozvodnice spojovací	ks	25	450,00 Kč	11 250,00 Kč	250,00 Kč	6 250,00 Kč	17 500,00 Kč
38		Montáž, zapojení a nastavení systému	kpl	1		0,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
		Ostatní náklady							
36		Úklidové práce po instalaci a ekologická likvidace vzniklého odpadu	kpl	1		0,00 Kč	3 400,00 Kč	3 400,00 Kč	3 400,00 Kč
37		Stavební přípomocce, průrazy, zapravení aj.	kpl	1		0,00 Kč	5 700,00 Kč	5 700,00 Kč	5 700,00 Kč
38		Koordinace s ostatními profesemi	kpl	1		0,00 Kč	12 300,00 Kč	12 300,00 Kč	12 300,00 Kč
		Odpočet kabelových tras							
39		Odpočet žlabu LINEAR 50/50 z měřících chodeb (náhrada za 100/60)	m	-320	52,00 Kč	-16 640,00 Kč	27,00 Kč	-8 640,00 Kč	-25 280,00 Kč
		Nad rámec kabelových tras FO rozvodů z obj. 234 k obj. 262							
40		Kabelová trasa žlabu 50/50 z obj. 234 k obj. 262	m	321	52,00 Kč	16 692,00 Kč	27,00 Kč	8 667,00 Kč	25 359,00 Kč
41		Stojna STPM "SZ" (2,0mm) prostorová-třístranná	m	96	153,00 Kč	14 688,00 Kč	16,00 Kč	1 536,00 Kč	16 224,00 Kč
42		Závítová tyč d 8 dl 1m	ks	192	27,00 Kč	5 184,00 Kč	16,00 Kč	3 072,00 Kč	8 256,00 Kč

CELKEM:

553 374,50 Kč

Uchazeč si je plně vědom, že kontrola výkazu výměr je součástí zadávacích podmínek.

Všechna zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak.

