

SEZNAM DOKUMENTACE

STAVBA:	ČEPRO, a.s. Praha Obnova sklad. kapacit PH-Roudnice n/L.-etapa A
INVESTOR:	ČEPRO, a.s. Praha
MÍSTO STAVBY:	Hněvice
OBJEDNATEL:	CHEMOPROJEKT a.s.
ČÁST STAVBY:	A - MaR, SŘTP
PROVOZNÍ CELEK:	
PROVOZNÍ SOUBOR:	PS 074a - MaR
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 500 POTRUBNÍ ROZVODY
STUPEŇ:	Revize 7 - PRJ2010151,2210166 (PIK č.: 1026-1-DVZ-C-PS225-03-000)
KÓD ZAKÁZKY:	CHEMOS93
ARCHIVNÍ ČÍSLO:	DS93AA50000

Archivní číslo Textová (D...) a výkresová (V...) část	Název	Revize			
		1	5	6	7
DS93AA50000	Seznam dokumentace	1	5	6	7
DS93AA50001	Technická zpráva	0	5	6	7
DS93AA50002	Technická specifikace	0	5		7
DS93AA50003	Seznam V/V signálů	0	5	6	7
DS93AA50004	Seznam kabelů	0	5		7
DS93AA50005	Soupis okruhů	0			
VS93AA50001	Technologické schéma	0			
VS93AA50002	Celkové přehledové schéma komunikace	0			
VS93AA50003	Rozváděč +DT500 - schémata zapojení	1	5	6	7
VS93AA50004	neobsazeno				
VS93AA50005	Dispozice zařízení ASŘ a kabelových tras	1			
VS93AA50006	Kabelové schéma	-	5		7
VS93AA50007	neobsazeno				
VS93AA50008	neobsazeno				
VS93AA50009	neobsazeno				
VS93AA50010	neobsazeno				

7	R7-PRJ2110151, 2210166 (PIK č.: 1026-1-DVZ-C-PS225-03-000)	01.05.2022	ing Fasulis	Ing. Hromádka	Císař
6	REVIZE 6 - PRJ2010291	15.10.2020	ing Fasulis	Ing. Hromádka	Ing. Sedláček
5	PRJ1710414 - DPS - Tlakoměry	14.02.2018	ing Chuděj	Ing. Hromádka	Ing. Sedláček
1	Revize 1 - Skutečný stav	23.09.2008	ing Fasulis	Ing. Hromádka	Ing. Štverka
0	Dodavatelská dokumentace	18.04.2008	ing. Wybitul	Ing. Hromádka	Ing. Štverka
R	Popis revize	Datum	Vypracoval	Kontroloval	Schválil