

# SMLOUVA O DÍLO

č. Objednatele: 35937

č. Zhotovitele:

## „Rekonstrukce měření obj. 621 Hněvice“

### 1. Smluvní strany

**Objednatel:** ČEPRO, a.s.  
se sídlem: Praha 7, Dělnická č.p.213, č.or. 12, PSČ 170 04  
zapsaná: v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, B2341  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
č.úctu: 11 902931/0100  
IČ: 60193531  
DIČ: CZ60193531  
jednající: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva a  
Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo (každá samostatně):

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních a smluvní dokumentace	Ing. Pavel Ševčík	739240286	<a href="mailto:pavel.sevcik@ceproas.cz">pavel.sevcik@ceproas.cz</a>
Technický dozor, zápisů do montážního deníku, předání a převzetí díla	p. Lubomír Schier p. Jaroslav Beneš p. Marek Šmidrkal	602495152 602621208 602279595	<a href="mailto:lubomir.schier@ceproas.cz">lubomir.schier@ceproas.cz</a> <a href="mailto:jaroslav.benes@ceproas.cz">jaroslav.benes@ceproas.cz</a> <a href="mailto:marek.smidrkal@ceproas.cz">marek.smidrkal@ceproas.cz</a>
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	p. Miloslav Hovorka	602207981	<a href="mailto:miloslav.hovorka@ceproas.cz">miloslav.hovorka@ceproas.cz</a>

(dále též jen „*Objednatel*“)

**a**

**Zhotovitel:** PENTO, spol. s r.o.  
se sídlem: Praha 3, Korunní 75, PSČ 130 00  
zapsaná: v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, C13237  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 934645101/0100  
IČ: 47121017  
DIČ: CZ47121017  
jednající: Ing. Milan Jakeš – jednatel společnosti

adresa pro doručování : PENTO, spol. s r.o. U průhonu 22, 170 00 Praha 7

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních a smluvní dokumentace	Ing. Milan Jakeš	602 304 480	<a href="mailto:jakes@pento.cz">jakes@pento.cz</a>

technických, zápisů do montážního deníku a předání a převzetí díla	p. Pavel Hanzlík	602 532 525	<a href="mailto:hanzlik@pento.cz">hanzlik@pento.cz</a>
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Ing. Latocha	602 356 626	<a href="mailto:latocha@pento.cz">latocha@pento.cz</a>

(dále též jen „*Zhotovitel*“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též „*Smluvní strany*“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále též jen „*Smlouva*“) podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „*Obchodní zákoník*“).

## 2. Základní údaje o díle

### 2.1. Název díla: „*Rekonstrukce měření obj. 621 Hněvice*“

2.1.1. Účelem realizace díla dle této Smlouvy je provedení instalace měřidel za účelem přesnosti měření produktu (benzín, nafta) v nádržích pohonných hmot a zajištění bezpečnosti provozu těchto nádrží (eliminace rizika přeplnění nádrže).

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické vybavení potřebné k řádnému splnění této Smlouvy.

2.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu a dle technického řešení podle níže uvedené dokumentace (dále též jen „*Závazné podklady*“):

- a) Zhotoviteli předané a jím převzaté zadávací dokumentace ze dne 31.10.2013 k zakázce č.: 196/13/OCN, nazvané „*Instalace hladinoměrů obj. 231 Bělčice a rekonstrukce měření obj. 621 Hněvice*“, včetně jejích příloh (dále jen „*Zadávací dokumentace*“),
- b) nabídky Zhotovitele č.: 13193CEP00 ze dne 19.11.2013, podané k zakázce (dále též jen „*Nabídka*“),

2.4. V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty Závazných podkladů má přednost Zadávací dokumentace, nevyplyvá-li z této Smlouvy něco jiného.

2.5. Zhotovitel odpovídá za kompletnost Nabídky a za skutečnost, že Nabídka zajišťuje provedení díla podle Zadávací dokumentace v celém jeho rozsahu a se všemi jeho součástmi.

## 3. Předmět plnění

3.1. Předmětem této Smlouvy je realizace Díla „*Rekonstrukce měření obj. 621 Hněvice*“, které zahrnuje zejména níže uvedené dodávky, práce a služby:

- vypracování technologického postupu
- strojní demontáž a odpojení zařízení, a to měřidla a souvisejících – zejména modem FBM 2180, lokální zobrazovače, a dále specifikovaných v Závazných podkladech a v pokynech Objednatele ve skladu Objednatele (Potěhy), a zabezpečení dotčených míst po demontáži a odpojení dotčených zařízení tak, aby jejich stav odpovídal podmínkám platné legislativy (platné právní předpisy, normy, technická pravidla)
- doprava zařízení do místa realizace ve skladu Hněvice
- dodávka nových zařízení – měřidla a teploměrů specifikovaných v Nabídce Zhotovitele
- strojní úprava nádrží a montáž zařízení (demontovaných a nových dodaných Zhotovitelem) na nádrže v objektu č. 621 ve skladu Hněvice
- zapojení měřidel do řídicího systému skladu Hněvice, nastavení systému komunikace

- provedení zkoušek a revizí dle platné legislativy
- zajištění úředního ověření demontovaných měřidel u Českého metrologického institutu - oblastní inspektorát Brno
- vyzkoušení díla
- vyhotovení a předání dokumentace vztahující se k dílu
- zaškolení obsluhy
- uvedení díla do provozu

(dále též jen „*Dílo*“).

3.2. Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas

a) provést *Dílo* jako celek a jeho jednotlivé části v souladu a za podmínek stanovených:

- touto Smlouvou, jejími přílohami, zejména v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami (dále též jen „VOP“) a v souladu s ostatními přílohami Smlouvy a dokumenty, na které odkazuje,
- platnými právními a technickými předpisy a nařízeními a technickými normami
- Závaznými podklady
- pokyny Objednatele a podklady předanými Objednatelem
- stanovisky dotčených orgánů státní správy a samosprávy

b) předat řádně provedené *Dílo* Objednateli.

3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené *Dílo* převzít při dodržení podmínek a ujednání této Smlouvy a zaplatit Zhotoviteli za *Dílo* dohodnutou Cenu díla.

3.4. Schvalování dokumentů:

3.4.1. Smluvní strany se dohodly, že dále uvedené dokumenty Zhotovitel předá Objednateli ke kontrole a/nebo schválení spolu s oznámením v souladu s ustanoveními VOP

- technologické postupy Zhotovitele
- plán provedení komplexních a individuálních zkoušek
- další dokumenty, je-li to mezi Smluvními stranami výslovně dohodnuto.

3.4.2. Veškeré výše uvedené dokumenty budou předloženy Objednateli ke schválení. Přípomínky Objednatele budou do příslušného dokumentu zapracovány.

3.4.3. Pokud některý dokument, který má být podle této Smlouvy Objednatelem schválen, byl již Zhotovitelem předložen v Nabídce, není považován za schválený Objednatelem, dokud nebyl schválen postupem podle této Smlouvy.

3.5. Zhotovitel je povinen při provádění *Díla* postupovat dle způsobu provedení uvedeném v závazném podrobném popisu technologických postupů, který je součástí Nabídky a schválen Objednatelem.

3.6. Objednatel zajistí pro realizaci *Díla* následující činnosti:

- zajistí povolení ke vstupu do areálů ČEPRO, a.s. dotčených zhotovováním *Díla* (tj. na pracoviště) – sklady Potěhy a Hněvice
- poskytne nutnou součinnost při provádění komplexních zkoušek
- poskytne součinnost při realizaci *Díla* v termínech dohodnutých v Harmonogramu plnění
- zajistí vstupní proškolení BOZP a PO a vnitřních předpisů Objednatele platných v areálech skladů pro osoby na straně Zhotovitele
- zajistí asistenci jedné požární hlídky

- 3.7. Zhotovitel se zavazuje provést a pro prokázání kvality a funkčnosti Díla doložit doklady o provedení požadovaných zkoušek dle platných právních předpisů a sjednaných mezi Smluvními stranami na základě této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že před přejímkou Díla budou pro prokázání parametrů Díla provedeny zejména funkční a komplexní zkoušky.
- 3.8. Zhotovitel je povinen neprodleně po podpisu Smlouvy předat Objednateli „Analýzu rizik prací, spojených s realizací předmětu Díla“.
- 3.9. Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat veškeré povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s touto Smlouvou a jejími nedílnými součástmi a obecně závaznými předpisy.
- 3.10. Kontrolou nad dodržováním a plněním povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění Díla dle této Smlouvy je za Objednatele pověřen Miloslav Hovorka – velitel JPO skladu ČEPRO, a.s. Hněvice, [miloslav.hovorka@ceproas.cz](mailto:miloslav.hovorka@ceproas.cz), tel.: 602207981, jenž bude uveden v protokolu o předání pracoviště Zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že bude plnit úlohu koordinace provádění opatření k zajištění BOZP zaměstnanců Objednatele a Zhotovitele a postupů k jejich splnění.
- 3.11. Objednatel v úloze zadavatele Díla určuje koordinátorem BOZP na pracovišti, podle ustanovení § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, v platném znění, Zhotovitele jako právnickou osobu, který podpisem této Smlouvy stvrzuje, že zabezpečí výkon této činnosti odborně způsobilou fyzickou osobou, jejíž jméno, příjmení, datum narození, bydliště, číslo osvědčení o způsobilosti a kontakty na ni předá Objednateli nejpozději při podpisu protokolu o předání a převzetí pracoviště.

#### **4. Místo a doba plnění**

- 4.1. Místem plnění jsou pracoviště v areálech skladů Objednatele – Potěhy a Hněvice.
- 4.2. Termín realizace Díla: Objednatel požaduje maximální dobu plnění v délce trvání 21 týdnů od podpisu této Smlouvy. Dílčí termíny a lhůty pro plnění Zhotovitele jsou dále uvedeny v Harmonogramu plnění, jenž je přílohou č. 1 této Smlouvy.
- 4.3. Místo plnění se nachází v areálu provozu Objednatele. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen s místem plnění, a prohlašuje, že se seznámil se všemi podmínkami a opatřeními, která je nutno v místě plnění dodržovat. Případné náklady Zhotovitele vzniklé z důvodu výše uvedené skutečnosti např. z důvodu opatření k dodržování předpisů Objednatele, právních předpisů apod. ev. opatření k ochraně zájmů v okolí místa plnění, jsou zahrnuty v Ceně díla.
- 4.4. Řádné provedení Díla vyžaduje odstávku/y provozu Objednatele či jeho části.
- 4.5. Smluvní strany se dohodly, že postup prací i případných sjednaných odstávek provozu Objednatele se řídí dle Harmonogramu plnění schváleného Objednatelem.
- 4.6. Odstávka každé nádrže nesmí trvat více než 3 kalendářní dny a Smluvní strany předpokládají, že se uskuteční v termínu dle Harmonogramu plnění. Objednatel je povinen potvrdit písemně termín odstávky nebo určit jiný termín odstávky, vždy nejpozději 3 pracovní dny před termínem zahájení plánované odstávky.
  - 4.6.1. Objednatel si vyhrazuje právo nahlášené datum zahájení každé odstávky dle podmínek této Smlouvy změnit dle obchodních priorit Objednatele, případně probíhající odstávku přerušit. V tom případě platí, že doba plnění Zhotovitele se posouvá o počet dní, o které bylo posunuto zahájení odstávky oproti původnímu termínu, anebo o které byla odstávka přerušena.
  - 4.6.2. Délka doby odstávky je stanovena s ohledem na obchodní priority Objednatele. Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby nepřekročil dohodnutou dobu odstávky. Délka naplánované odstávky nesmí být překročena, přičemž nebude-li Zhotovitel schopen zajistit dokončení

potřebných prací během naplánované odstávky dle Harmonogramu plnění, je povinen vyklidit pracoviště, a dotčená zařízení tak, aby bylo možno odstávku ukončit ve stanoveném termínu a dotčený technologický celek a zařízení uvést do provozu.

- 4.6.3. Nebude-li Zhotovitelem dodržen Harmonogram plnění a práce naplánované během odstávky nebudou řádně a včas Zhotovitelem provedeny, dokončení potřebných prací proběhne v další odstávce, která bude dohodnuta na základě návrhu Objednatele dle jeho obchodních priorit a schválena Objednatelem. Takové nesplnění původního termínu odstávky nelze považovat za přerušení prací z provozních důvodů na straně Objednatele a nezprošťuje tedy Zhotovitele zodpovědnosti za splnění Díla v řádné době plnění, a to ani po dobu mezi původní plánovanou odstávkou a odstávkou nově dohodnutou, leda že by nebyly potřebné práce během původní odstávky dokončeny z důvodů na straně Objednatele.
- 4.7. Předběžný Harmonogram plnění je součástí této Smlouvy, jako její příloha č. 1 (dále a výše též jen „**Harmonogram plnění**“) Zhotovitel vypracuje a předloží Objednateli k odsouhlasení neprodleně po podpisu této Smlouvy aktualizovaný Harmonogram plnění, schválený ze strany Objednatele, tj. Harmonogram plnění uvedený v Nabídce se zapracovanými připomínkami a požadavky Objednatele, který předá Objednateli v písemné podobě. Aktualizovaný Harmonogram plnění bude ze strany Objednatele schválen podpisem pověřené osoby Objednatele a bude pro Zhotovitele závazný.
- 4.8. Přejímka pracoviště (Staveniště - pro účely Smlouvy a VOP se pojmem Staveniště rozumí pracoviště dle charakteru Díla)
- 4.7.1. Přejímka pracoviště bude probíhat po částech na základě písemné výzvy Objednatele.
- 4.7.2. Zhotovitel je povinen předat vyklizené pracoviště (v příslušné části) ve lhůtě dle Harmonogramu plnění vždy po dokončení veškerých prací a činností v dotčené části pracoviště. Zhotovitel je povinen předat Objednateli zpět vyklizené pracoviště v areálu skladu Hněvice bez vad ve lhůtě do 3 dnů od předání a převzetí Díla.

## 5. Cena díla

- 5.1. Cena díla v plném rozsahu dle této Smlouvy je stanovena jako smluvní cena bez DPH: **1.163.353,- Kč** (slovy: jedenmilionstošedesáttřítisícetřístapadesáttřikorunyčeské, bez DPH)(dále a výše jen „**Cena díla**“) Výkaz výměr sloužící jako podklad pro výpočet Ceny díla a pro ocenění Víceprací a Méněprací tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.
- 5.2. K Ceně díla bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši.
- 5.3. Cena díla dle článku 5.1. Smlouvy je nejvýše přípustná, konečná a nepřekročitelná. Cena díla zahrnuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla včetně vyhotovení všech dokladů předepsaných závaznými předpisy nebo dohodnutých ve Smlouvě.
- 5.4. Cena díla zahrnuje mimo náklady na provedení Díla také veškeré náklady spojené s plněním Smlouvy zejména s případným přerušením či odložením plnění z důvodů provozu Objednatele (odstávka provozu), náklady na dopravu, náhrady za vynaložený čas strávený na cestách, náklady na ubytování, přesčasy, riziko špatného počasí, zatížení zimou, pojištění, clo, licence, vypracování všech dokumentů potřebných pro provoz a údržbu Díla (např. návod k obsluze a údržbě a provozní řád) atd.
- 5.5. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Cena díla obsahuje vývoj cen vstupních nákladů a zvýšení Ceny díla v závislosti na čase plnění, a to až do sjednaného termínu dokončení Díla.
- 5.6. V celkové Ceně díla dle článku 5.1. Smlouvy jsou zahrnuty i položky výslovně neuvedené v Závazných podkladech nebo pokynech Objednatele, které bylo možno předpokládat vzhledem k povaze a způsobu provádění a užívání Díla a odbornosti Zhotovitele.

5.7. Pro oceňování Víceprací postupem podle článku 5.2.2. VOP bude použit sborník doporučených cen ÚRS.

## 6. Platební podmínky

- 6.1. Cena díla bude uhrazena jednorázově po řádném a úplném dokončení celého Díla na základě faktury – daňového dokladu (dále též jen „**faktura**“), vystavené po předání a převzetí Díla, o kterém bude sepsán Protokol o předání a převzetí.
- 6.2. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli zálohy.
- 6.3. Adresa pro doručení faktury v listinné podobě: ČEPRO, a.s., Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí, v elektronické podobě : [cepro\\_DF@cceproas.cz](mailto:cepro_DF@cceproas.cz).
- 6.4. Faktura dle této Smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího doručení Objednateli.
- 6.5. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky: **4700000885**.

## 7. Předání a převzetí Díla

- 7.1. Převzetí Díla bude provedeno po dokončení Díla. Dílo se považuje za dokončené a řádně provedené teprve po úspěšném provedení vyzkoušení Díla ve smyslu této Smlouvy a jeho uvedení do provozu.
- 7.2. Pro účely přejímky a před přejímkou je Zhotovitel povinen včas připravit a předložit v českém jazyce veškeré doklady sjednané ve Smlouvě a dále plynoucí z obecně závazných právních a technických předpisů, zejména:
  - prohlášení o shodě ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění
  - montážní deník - originál pro archivaci Objednatele a jednu kopii, v montážním deníku bude zapsán postup realizace Díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu
  - atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti (zkouškách) použitých materiálů, strojů a zařízení
  - dokumentaci dováženého zařízení
  - návod k použití, k obsluze a údržbě s ohledem na bezpečnost práce
  - výchozí revizní zprávu elektroinstalace
  - záruční listy
  - potvrzení o úředním ověření měřidel
  - projektovou dokumentaci skutečného provedení pro část elektro 2 x pare v papírové podobě a 2 x na CD s dokumentací v elektronické formě ve zdrojových formátech (část elektro)
  - doklady o ekologické likvidaci demontovaného materiálu
  - protokoly o provedení funkčních a komplexních zkoušek,
  - doklady o provedených zkouškách dle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů
  - protokol o zaškolení obsluhy
  - doklady o likvidaci všech odpadů vzniklých při provádění Díla vyjma případného odpadu kovového, jenž Zhotovitel pouze uloží na Objednatelem předem určené místo v areálu místa plnění
- 7.3. Není-li v článku 7.2. Smlouvy uvedeno jinak, Zhotovitel předá Objednateli dokumenty v tomto počtu vyhotovení: 2 x pare v tištěné podobě, 2 x pare v elektronické podobě ve formátu např. : „docx“, „xlsx“, „pdf“, „dwg“ na CD nebo DVD.

## **8. Záruka a záruční doba**

- 8.1. Záruční doba na Dílo se sjednává v délce trvání 36 měsíců. Pokud není zařízení či určitý výrobek součástí Díla ve smyslu ustanovení čl. 12.3.2. VOP sjednávají Smluvní strany záruční dobu v tomto případě též v délce min. 36 měsíců.
- 8.2. Zhotovitel je povinen, po obdržení reklamace, veškeré vady odstranit nejpozději do 48 hodin od jejich nahlášení, neurčí-li Objednatel v reklamaci lhůtu delší v návaznosti na možnost odstávky dotčených objektů.
- 8.3. Zhotovitel přijímá písemné reklamace vad na poštovní adrese: PENTO, spol. s r.o. U průhonu 22, 170 00 Praha 7 nebo na elektronické adrese: [pento@pento.cz](mailto:pento@pento.cz) .

## **9. Pojištění Zhotovitele**

- 9.1. Zhotovitel prohlašuje, že:
  - má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění pro případ odpovědnosti za způsobenou škodu vzniklou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti s pojistným plněním ve výši min. 10.000.000,- Kč.
  - má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno pro případ odpovědnosti za škodu na životním prostředí (za únik znečišťujících látek) s pojistným plněním ve výši min. 10.000.000,- Kč.
- 9.2. Zhotovitel předloží Objednateli originál pojistné smlouvy před podpisem Smlouvy s tím, že Objednatel je oprávněn si udělat kopii předloženého originálu pojistné smlouvy.
- 9.3. Nezapíše-li Zhotovitel nepřetržitě trvání pojištění v dohodnutém rozsahu po dohodnutou dobu, je Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojištění sám. Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním je Objednatel oprávněn započíst na Cenu díla sjednanou ve Smlouvě.

## **10. Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

- 10.1. Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé Smluvní strany s úhradou peněžitého plnění požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši.
- 10.2. Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním dohodnutého termínu dokončení Díla a jeho předáním v provozuschopném stavu Objednateli z důvodu na své straně, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- za každý i započatý den prodlení.
- 10.3. Nedostaví-li se Zhotovitel k převzetí pracoviště nebo jeho části ve stanoveném termínu dle výzvy Objednatele, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč.
- 10.4. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady zjištěné při přejímacím řízení v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty 500,- Kč za každý nedodělek či vadu a za každý den prodlení.
- 10.5. Pokud Zhotovitel nevyklidí pracoviště (všechny jeho části) a neuvede jeho okolí do řádného stavu ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 10.6. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad v záruční době
  - 10.6.1. Při prodlení se splněním dohodnutého termínu odstranění reklamované vady Díla nebo dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady Díla, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.
  - 10.6.2. Pokud Zhotovitel nebude písemně reagovat na písemnou reklamaci vady v dohodnutých lhůtách, nebo si v těchto lhůtách písemně nedohodne s Objednatelem vzhledem k rozsahu a složitosti reklamované vady lhůtu delší, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli

požadovat úhradu další smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každou oprávněnou reklamaci.

- 10.6.3. Označil-li Objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání Díla, případně hrozí Havárie, sjednávají obě Smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 10.7. V případě porušení právních a ostatních obecně závazných předpisů k zajištění BOZP, PO, nakládání s odpady a vnitřních předpisů Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Porušení bude zaznamenáno v montážním deníku oprávněným Zástupcem Objednatele.
- 10.8. V případě, že Zhotovitel nedokončí řádně všechny práce na Díle v souladu se Smlouvou do konce termínu odstávky a/nebo nevyklidí a nepřipraví pracoviště a nepřipraví dotčená zařízení tak, aby bylo možné odstávku ukončit, je Objednatel oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč.
- 10.9. Smluvní pokutu uplatní a vyúčtuje oprávněná Smluvní strana vůči povinné Smluvní straně písemnou formou.
- 10.10. V uplatnění smluvní pokuty musí být uvedeno ustanovení Smlouvy, podle něhož je smluvní pokuta uplatněna a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
- 10.11. Povinná Smluvní strana je povinna uhradit smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování smluvní pokuty.
- 10.12. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli náhradu škody, a to v plném rozsahu.

## **11. Závěrečná ujednání**

- 11.2. Smluvní strany se dohodly, že případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit taková ustanovení bez zbytečného odkladu novými ustanoveními zajišťujícími dosažení původního účelu zaniklého či neplatného ustanovení této Smlouvy.
- 11.3. Zhotovitel je povinen dodržovat též ustanovení Všeobecných obchodních podmínek („VOP“), které tvoří nedílnou součást této Smlouvy. V případě rozporu mezi ustanovením ve VOP a ustanoveními v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě. Je-li ve Smlouvě některý výraz uveden s počátečním velkým písmenem a není-li jeho význam definován ve Smlouvě, má význam uvedený ve VOP a/nebo v dokumentech, na které Smlouva odkazuje.
- 11.4. Tato Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a ostatními závaznými právními předpisy českého právního řádu.
- 11.5. Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být provedeny, pouze pokud to právní předpisy umožňují, a to pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran na téže listině.
- 11.6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:
- příloha č. 1 – Harmonogram plnění
  - příloha č. 2 – Výkaz výměr

Součástí této Smlouvy jsou rovněž dokumenty, na které odkazuje.

- 11.7. Tato Smlouva byla Smluvními stranami podepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdržela po dvou vyhotoveních. Nedílnou součástí každého vyhotovení jsou všechny přílohy uvedené v této Smlouvě.



- 11.8. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
- 11.9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, a že nebyla uzavřena v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.
- 11.10. VOP jsou uveřejněny na adrese <https://www.ceproas.cz/public/data/VOP-M-2013-10-14.pdf>.


V Praze dne : 22 -01- 2014

V Praze dne: 4.2.2014


Za Objednatele:  
**ČEPRO, a.s.**

Za Zhotovitele:  
**PENTO, spol. s r.o.**





  
.....  
Mgr. Jan Duspěva  
předseda představenstva

  
.....  
Ing. Milan Jakeš  
jednatel společnosti

  
.....  
Ing. Ladislav Staněk  
člen představenstva



Zadavatel: 	Název zakázky: „Rekonstrukce měření obj. 621 Hněvice“	Nabízející: 
Číslo nabídky zhotov.: 13193CEP00	Příloha č.2	Strana/ Poč. stran 1 / 1



## 1. HARMONOGRAM

Čas v týdnech	Popis
0	Podpis SoD
0 – 2	Objednání instrumentace
3 – 4	Vypracování technologického postupu
4 – 6	Demontážní práce, odeslání hladinoměrů k ověření
6 – 7	Dodávka nové instrumentace na stavbu
10 – 12	Realizace investiční akce (po vyčištění nádrží) sklad: Hněvice skladovací nádrže č. 1, 2 a 3
15 – 16	Realizace investiční akce (po vyčištění nádrží) sklad: Hněvice skladovací nádrže č. 4 a 5
17 – 18	Integrace instrumentace do ŘS
19	Odevzdání dokumentace skutečného stavu, dodavatelské dokumentace: Hněvice
20	Rezerva
21	Protokolární ukončení investiční akce.

**Tabulka 1: Navržený harmonogram realizace**

Revize č. 0	Datum 01/2014	Zpracoval: Hanzlík	Kontroloval: Hanzlík	Schválil: Ing. Jakeš	Podpis	Technicko-obchodní a cenová část nabídky
Tento dokument je vlastnictvím společnosti Pento, spol. s r.o. a nemá být reprodukován ani jinak užit bez jejího písemného svolení.						




Zadavatel: 	Název veřejné zakázky: <b>„Instalace hladinoměru v obj. 230          Bělčice a rekonstrukce měření          v obj. 621 Hněvice“</b>		Nabízející: 	
	Číslo poptávky: 196/13/OCN Číslo nabídky zhotov.: 13193CEP00	Nabídka PENTO Cena – výkaz výměr		Strana/ Poč. stran

Instalace Hněvice



NO	Položka	Jednotka	Počet jednotek	Cena za jednotku	Cena za počet jednotek v Kč bez DPH	Cena za počet jednotek v Kč bez DPH
1	Demontáž reflexního radarového hladinoměru Rosemount 3950, Potěhy	kus	4	400,00 Kč	1 600,00 Kč	2 080,00 Kč
2	Instalace a dodávka zaslepovací příruby, těsnění, nátěr, Potěhy	kus	4	1 300,00 Kč	5 200,00 Kč	6 760,00 Kč
3	Demontáž zobrazovací jednotky RDU40, Potěhy	kus	4	200,00 Kč	800,00 Kč	1 040,00 Kč
4	Odpojení a demontáž kabeláže, ukončení kabeláže dle platných ČSN, Potěhy	set	1	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	15 600,00 Kč
5	Doprava Potěhy	set	1	4 880,00 Kč	4 880,00 Kč	6 344,00 Kč
6	Doprava reflexního radarového hladinoměru Rosemount 3950 k ověření, Potěhy-Brno-Hněvice	set	1	5 140,00 Kč	5 140,00 Kč	6 682,00 Kč
7	Ověření reflexního radarového hladinoměru Rosemount 3950, zaplombování a vystavení protokolů	kus	4	22 400,00 Kč	89 600,00 Kč	116 480,00 Kč
8	Oživení reflexního radarového hladinoměru Rosemount 3950	kus	4	8 800,00 Kč	35 200,00 Kč	45 760,00 Kč
9	Asistence při demontáž, Nové Město a Třemošná	kus	4	750,00 Kč	3 000,00 Kč	3 900,00 Kč
10	Jednobodový teploměr Pt100 typově schválený včetně jímky - dodávka	kus	4	9 164,00 Kč	36 656,00 Kč	47 652,80 Kč
11	Ověření jednobodového teploměru Pt100	kus	4	5 500,00 Kč	22 000,00 Kč	28 600,00 Kč
12	Limitní hladinoměr 2120 - dodávka, nádrž 621/1	kus	1	15 697,00 Kč	15 697,00 Kč	20 406,10 Kč
13	Hladinoměr 5300 Eexd, lano 6000mm - dodávka, nádrž 621/1	kus	1	44 962,00 Kč	44 962,00 Kč	58 450,80 Kč
14	Teploměr, 0065+644 Eexd, včetně jímky - dodávka, nádrž 621/1	kus	1	18 932,00 Kč	18 932,00 Kč	24 611,60 Kč
15	Demontáž komunikačního převodníku FBM 2180, Potěhy	set	1	500,00 Kč	500,00 Kč	650,00 Kč
16	Strojní osazení reflexního hladinoměru, nově vyhrdlení, instalace měřicí trubky, demontáž	set	1	93 500,00 Kč	93 500,00 Kč	121 550,00 Kč
17	Strojní - materiál	set	1	37 900,00 Kč	37 900,00 Kč	49 270,00 Kč
18	Strojní - doprava	set	1	10 800,00 Kč	10 800,00 Kč	14 040,00 Kč
19	Strojní - ubytování	set	1	6 800,00 Kč	6 800,00 Kč	8 840,00 Kč
20	Strojní - úpravy nádrž 621/1	set	1	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	15 600,00 Kč
21	Připojení reflexního radarového hladinoměru Rosemount 3950	kus	4	400,00 Kč	1 600,00 Kč	2 080,00 Kč
22	Připojení jednospotového teploměru Rosemount Pt100	kus	4	200,00 Kč	800,00 Kč	1 040,00 Kč
23	Instalace zobrazovací jednotky RDU40, Hněvice	kus	4	600,00 Kč	2 400,00 Kč	3 120,00 Kč
24	Instalace limitní hladinoměr 2120, nádrž 621/1	kus	1	500,00 Kč	500,00 Kč	650,00 Kč

Revize č. 0	Datum 11/2013	Zpracoval: Pavel Hanzlík	Kontroloval: Pavel Hanzlík	Schválil: Ing. Jákob	Podpis: _____	Cena – výkaz výměr
-------------	---------------	--------------------------	----------------------------	----------------------	---------------	--------------------

Tento dokument je vlastnictvím společnosti Pento, spol. s r.o. a nesmí být reprodukován ani jinak užit bez jejího písemného svolení.





Zadavatel: 	Název veřejné zakázky: <b>„Instalace hladinoměru v obj. 230 Bělčice a rekonstrukce měření v obj. 621 Hněvice“</b>	Nabízející: 
Číslo poptávky: 198/13/OCN Číslo nabídky zhotov.: 13193CEP80	Nabídka PENTO Cena – výkaz výměr	Strana/ Poč. stran <b>5 / 5</b>

25	Instalace hladinoměr 5300 Eexd, lano 6000mm, nádrž 621/1	kus	1	800,00 Kč	800,00 Kč	1 040,00 Kč
26	Instalace teploměr, 0065+644 Eexd, včetně jímky, nádrž 621/1	kus	1	500,00 Kč	500,00 Kč	650,00 Kč
27	Kabelové trasy MaR, dodávka a montáž	set	1	17 600,00 Kč	17 600,00 Kč	22 880,00 Kč
28	Kabeláž MaR, dodávka a montáž	set	1	24 820,00 Kč	24 820,00 Kč	32 266,00 Kč
29	Sdružovací skříňe - MaR	set	1	4 100,00 Kč	4 100,00 Kč	5 330,00 Kč
30	Kabelové trasy ELEKTRO, dodávka a montáž	set	1	4 900,00 Kč	4 900,00 Kč	6 370,00 Kč
31	Kabeláž ELEKTRO, dodávka a montáž	set	1	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	9 100,00 Kč
32	Úprava elektrovýzbroje stávajících rozvaděčů - MaR	set	1	5 100,00 Kč	5 100,00 Kč	6 630,00 Kč
33	Úprava elektrovýzbroje stávajících rozvaděčů - Elektro	set	1	3 900,00 Kč	3 900,00 Kč	5 070,00 Kč
34	Oprava protipožárních prostupů	set	1	500,00 Kč	500,00 Kč	650,00 Kč
35	Zemnění	set	1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč	2 340,00 Kč
36	Úprava bodů mimiky řídicího systému skladu - doplnění vizualizace měření, Bělčice	set	1	225 000,00 Kč	225 000,00 Kč	292 500,00 Kč
37	Revize elektro	set	1	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč	5 850,00 Kč
38	TIČR	kus	1	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	15 600,00 Kč
39	Inženýring, koordinace, procurement	člověkoden	8	7 650,00 Kč	61 200,00 Kč	79 560,00 Kč
40	Dokumentace skutečného stavu	člověkoden	8	5 525,00 Kč	44 200,00 Kč	57 460,00 Kč
41	Cestovní náklady	set	1	6 500,00 Kč	6 500,00 Kč	8 450,00 Kč
42	Rezerva	set	1	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	10 400,00 Kč
SUMA v Kč bez DPH						1 163 353,00 Kč

V Praze, dne 19. 11. 2013

  
Ing. Milan Jakeš  
jednatel PENTO s. r. o.

**PENTO**

Revize č. 0	Datum 11/2013	Zpracoval: Pavel Harzlik	Kontroloval: Pavel Harzlik	Schválil: Ing. Jakeš	Podpis	Cena – výkaz výměr
Tento dokument je vlastnictvím společnosti Pento, spol. s r.o. a nesmí být reprodukován ani jinak užit bez jejího písemného souhlasu.						














# Připomínkový list

Předmět smlouvy: **Instalace hladinoměru obj. 231 Bělčice a rekonstrukce měření obj. 621 Hněvice** č.j. **35934**  
 196/13/OCN akce investic: **320046 a 340056**  
 Hodnota smlouvy: **1.163.353,- Kč** výpovědní doba / trvání smlouvy :  
jednorázová akce  
 Určeno k podpisu: **ŘUVS, GR** (plán : 4,9 mil.; 950 tis. Kč)

Zdůvodnění požadavku:  
 Smlouva o dílo před vypsáním zakázky, zadávané v podlimitním zjednodušeném řízení.

rozesílá :	jméno: Pavel Ševčík	útvár: OCN	podpis: 
od:	stanovisko:	datum:	podpis:
Mgr. A. Urbanková Odbor právních služeb	<i>viz připomínky v e-mailu</i>	23. 10. 2013	
RNDr. Radek Kapsa vedoucí OCN	<i>ok</i>	22. 10. 2013	
Ing. Ivo Jírovský vedoucí ORI	<i>O.K.</i>	6. 1. 2014	
Ing. Václav Polanka Odbor realizace investic	<i>ANO</i>	3. 10. 2013	
p. Lubomír Schier Odbor realizace investic	<i>ANO</i>	2. 10. 2013	
Ing. Jan Konop specialista daně	<i>INVESTICE OK</i>	25. 10. 2013	
Ing. Helena Hostková finanční ředitelka	<i>OK</i>	25/10/2013	
Vyjádření zpracovatele k zapracování připomínek: <i>Připomínky zapracovány. 26. 10. 2013 Ševčík</i>			
ředitel ÚVS Ing. Ladislav Staněk	<i>ANO</i>	22 -01- 2014	
generální ředitel Mgr. Jan Duspěva	<i>ANO</i>	22 -01- 2014	