

Dodatek č. 1 (37578/1) ke Smlouvě o dílo č. 37578

„Rekonstrukce administrativní budovy, obj. 050, ČEPRO, a.s., sklad Třemošná“

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **ČEPRO, a.s.**
se sídlem: Praha 7, Dělnická č.p. 213, č. or. 12, PSČ 170 04
zapsaná: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 11 902931/0100
IČ: 60193531
DIČ: CZ60193531
zastoupen: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva
Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo (každá samostatně):

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
Smluvních (vyjma změny či zániku této smlouvy o dílo)	Ing. Ivo Jirovský	739 240 352	iivo.jirovsky@ceproas.cz
technických	Ing. Václav Polanka Bc. Jan Šamberger	724 006 221 739 240 297	vaclav.polanka@ceproas.cz jan.samberger@ceproas.cz
zapisovat do deníku	Ing. Václav Polanka Bc. Jan Šamberger	724 006 221 739 240 297	vaclav.polanka@ceproas.cz jan.samberger@ceproas.cz
předání a převzetí díla	Ing. Václav Polanka Bc. Jan Šamberger	724 006 221 739 240 297	vaclav.polanka@ceproas.cz jan.samberger@ceproas.cz
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Ing. Václav Koukolík	739 240 717	vaclav.koukolik@ceproas.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

1.2. Zhotovitel: **SILBA–Elstav s.r.o.**
se sídlem: Letkov 155, 326 00 Plzeň,
zapsaná: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 6900
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 2463450277/0100
IČ: 64358844
DIČ: CZ64358844
zastoupen: Ing. Jan Jirka, jednatel

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních	Ing. Jan Jirka	602 267 681	jjirka@silba.cz
technických	Josef Šour	602 173 921	jsour@silba.cz
zapisovat do deníku	Josef Šour	602 173 921	jsour@silba.cz
předání a převzetí díla	Josef Šour	602 173 921	jsour@silba.cz
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Josef Šour	602 173 921	jsour@silba.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též „**Smluvní strany**“)

2. Předmět dodatku

2.1. Účastníci shora uvedení se dohodli na znění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 37578 s názvem „Rekonstrukce administrativní budovy, obj. 050, ČEPRO, a.s., sklad Třemošná“ s tím, že tento dodatek č. 1 ev. č. 37578/1 (dále jen „dodatek“) mění a nahrazuje dále uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. č. 37578 (dále jen „Smlouva“), jak je uvedeno níže.

2.2. Z důvodu podmínek objednatele, omezení činnosti dodavatele v prostoru vrátnice při realizaci rekonstrukce administrativní budovy ve skladu ČEPRO, a.s., sklad Třemošná se čl. 3 Místo a doba plnění, odst. 3.3. Termíny provedení Díla mění a dále zní:

„Termín zahájení realizace Díla: listopad 2014

Lhůta pro dokončení a předání Díla: 14. 2. 2015“

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Smluvní strany prohlašují, že s účinností ode dne 15. 1. 2015 uzavřely ústní dohodu shodného znění a se shodnými podmínkami, jak jsou dohodnuty v tomto dodatku. Tento dodatek je tedy písemným zachycením výše uvedené ústní dohody smluvních stran od 15. 1. 2015. Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že právní vztahy mezi smluvními stranami vzniklé v období mezi 15. 1. 2015 a podpisem tohoto dodatku budou řešeny rovněž podle této tohoto dodatku.

3.2. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo č. 37578 zůstávají nezměněna.

3.3. Tento dodatek č. 1 (37578/1) nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a to pozdějším z obou dat uvedených u podpisů.

3.4. Tento dodatek č. 1 (37578/1) je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních

Za Objednatele ČEPRO, a.s

V Praze dne 28-01-2015

Mgr. Jan Duspěva
předseda představenstva

Ing. Ladislav Staněk
člen představenstva

Za Zhotovitele SILBA-Elstav s.r.o.

V Letkově dne 3.2.2015

Ing. Jan Jirka
jednatel

SILBA - Elstav s.r.o.

Letkov 155, 326 00 Plzeň

tel.: 377 459 000

IČO: 64 35 88 44

DIČ: CZ64358844

