

Dodatek č. 37582/2**ke smlouvě o dílo č. 37582**

uzavřené v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), a ostatními závaznými právními předpisy českého právního řádu

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **ČEPRO, a.s.**
sídlo: Praha 7, Dělnická č.p. 213, č.or. 12, PSČ 170 04
zapsána: OR při Městském soudu v Praze, sp. zn. B 2341, dne 1. 1. 1994
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č.úctu: 11-902931/0100
IČ: 60193531
DIČ: CZ60193531
zastoupena: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva
Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

(dále jen „objednatel“)

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo (každý samostatně):

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních	Milan Nesvorný	604 220 158	milan.nesvorny@ceproas.cz
technických	Milan Nesvorný	604 220 158	milan.nesvorny@ceproas.cz
zapisovat do deníku	Milan Nesvorný	604 220 158	milan.nesvorny@ceproas.cz
předání a převzetí díla	Milan Nesvorný	604 220 158	milan.nesvorny@ceproas.cz
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Ing. Tomáš Netolický	739 240 476	tomas.netolicky@ceproas.cz

a

1.2. Zhotovitel: **ASTON - služby v ekologii, s.r.o.**
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Těšnov 1163/5
zapsaná: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 182121
bankovní spojení: KB Tábor
č.úctu: 78-1343260247/0100
IČ: 26072602
DIČ: CZ26072602.
zastoupen: Josef Mrázek, jednatel

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních	Josef Mrázek	603526260	mrazek@aston-eco.cz
technických	Roman Kolací	603826848	kolaci@aston-eco.cz
zapisovat do deníku	Felix Zahradník	777300771	Felixzahradnik-aston-eco.cz
předání a převzetí díla	Roman Kolací	603826848	kolaci@aston-eco.cz
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Ing. Jana Železná	734232290	bilkova@aston-eco.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 2, evid. č. 37582/2 (dále též jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo č. 37582, uzavřené mezi Smluvními stranami, dne 4.11. 2014 (dále jen „**Smlouva**“), v následujícím znění:

Čl. 2. Předmět dodatku - změny smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele provést dílo „Odstranění budovy „TESKO“ v areálu skladu ČEPRO,a.s. Nové Město u Kolína“ (dále jen „**Dílo**“) a závazek Objednatele za řádně a včas provedené Dílo Zhotoviteli za podmínek stanovených ve Smlouvě uhradit Cenu díla.
- 2.2. Předmětem Dodatku je dohoda Smluvních stran na změně termínu dokončení Díla, způsobu jeho předání Objednateli a na to navazující změně platebních podmínek, a to z důvodu nevydaného souhlasu příslušného stavebního úřadu s provedením ohlášeného odstranění stavby.
- 2.3. S ohledem na shora uvedené důvody se mění Termíny a lhůty pro provedení Díla s tím, že Dílo bude předáno po částech. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude rozděleno na dvě části, a to na předání projektové dokumentace pro ohlášení stavby a na předání zbylé části Díla.
- 2.4. Smluvní strany se dohodly na změně odst. 2.9.1 Čl.2 Základní údaje a předmět plnění a odst. 3.3. Čl. 3 Místo a doba plnění, a uvedená ustanovení se nahrazují následujícím novým znění:

Čl. 2 odst. 2.9.1

2.9.1. Veškeré doklady a dokumenty získané Zhotovitelem v rámci obstaravatelské činnosti předá Zhotovitel Objednateli nejpozději do 31.12.2015

Čl. 3 odst. 3.3.

3.3. Termíny a lhůty pro provedení Díla:

Zahájení Díla: po nabytí účinnosti této Smlouvy

Dokončení Díla: do 30 dnů od termínu převzetí Staveniště Zhotovitelem

Předání projektové dokumentace pro ohlášení odstranění stavby: do 28.2.2015

Předání Díla: do 30 dnů od termínu převzetí Staveniště Zhotovitelem, nejpozději do 28.2.2015

*Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v termínech uvedených v Harmonogramu plnění uvedeném v Nabídce, resp. odsouhlaseném Objednatелеm (dále jen „**Harmonogram plnění**“).*

- 2.5. Dále se smluvní strany dohodly na změně ustanovení Čl. 4 Cena díla odst. 4.1, které nově zní:

Celková Cena díla v plném rozsahu dle této Smlouvy je stanovena jako smluvní cena bez DPH:

508.000,- Kč (slovy: pětsetosmtisíckorunčeských)

(dále a výše jen „**Cena díla**“).

(část Ceny díla připadající na část Díla - projektovou dokumentaci pro ohlášení odstranění stavby činí 100.00,- Kč bez DPH slovy stotisíckorunčeských)

2.6. Z důvodu rozdělení plnění Díla na dvě části, které budou samostatně předány, se mění

2.6.1. odst. 5.1. Čl. 5 Platební podmínky, který nově zní:

5.1. Cena díla bude Objednatelem:

*Uhrazena postupně po předání každé části Díla po řádném a úplném dokončení příslušné části Díla na základě faktury – daňového dokladu (dále jen „**faktura**“) vystavené po předání a převzetí části Díla, o které bude sepsán Protokol o předání a převzetí.*

2.6.2. odst. 7.1.. Čl. 7 Záruka a záruční doba, který se doplňuje o ustanovení následujícího znění:

Záruční doba začne běžet okamžikem předání a převzetí řádně provedené druhé části Díla (tj. Díla jako celku) s tím, že pro účely této Smlouvy platí, že část Díla - projektová dokumentace pro ohlášení odstranění stavby je v záruce ode dne jejího protokolárního předání a převzetí Objednateli.

2.6.3. odst. 9.2.. Čl. 9 Smluvní pokuty, který se doplňuje o ustanovení následujícího znění:

V případě prodlení Zhotovitele se s plněním dohodnutého termínu předání části Díla - projektová dokumentace pro ohlášení stavby, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu ve výši 0,2% z části Ceny Díla připadající na část Díla - projektovou dokumentaci pro ohlášení odstranění stavby bez DPH za každý i započatý den prodlení.

2.6.4. V odst. 9.6. Čl. 9 Smluvní pokuty se v celém ustanovení za slovo „Díla“ vkládá sousloví „anebo část Díla - projektová dokumentace pro ohlášení stavby“.

Čl. 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž každá Smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená změnou provedenou tímto Dodatkem zůstávají v platnosti a nezměněna.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

Na důkaz souhlasu s obsahem všech výše uvedených ustanovení připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

V Praze dne: 31.12.2014

31.12.2014

Za objednatele:

ČEPRO, a.s.

Mgr. Jan Duspěva
předseda představenstva

Ing. Ladislav Staněk
Člen představenstva



ČEPRO, a.s.
IČO: 26072602
Jižní třída 1300, Praha 1
044 2600000000

Za zhotovitele:

ASTON - služby v ekologii, s.r.o.

Josef Mrázek
jednatel

