

**Dodatek č. 1 (39135/1)
ke Smlouvě o dílo č. 39135**

Čl. 1. Smluvní strany

Objednatel: **ČEPRO, a.s.**
se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
zapsán: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, B2341
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 11902931/0100
IČ: 60193531
DIČ: CZ60193531
zastoupen: Mgr. Janem Duspěvou, předsedou představenstva a
Ing. Františkem Todtem, členem představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo (každý samostatně):

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
Smluvních (vyjma změny či zániku této smlouvy o dílo)	Ing. Ivo Jirovský	739 240 352	ivo.jirovsky@ceproas.cz
technických, zapisovat do deníku, předání a převzetí díla	Ing. Václav Polanka	724 006 221	vaclav.polanka@ceproas.cz
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Ing. Václav Koukolík	739 240 717	vaclav.koukolik@ceproas.cz

(dále též jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **TRASER CZ, s.r.o.**
se sídlem: Vídeňská 102, 619 00 Brno
zapsán: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, C64932
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
č. účtu: 5004061997/5500
IČ: 29198186
DIČ: CZ29198186
zastoupen: Ing. Lubošem Dostálem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních	Dominika Holcová	723 320 266	holcova@traser.eu
technických	Ing. Michal Švadlenka	602 699 797	svadlenka@traser.eu
zapisovat do deníku	Ing. Michal Švadlenka	602 699 797	svadlenka@traser.eu
předání a převzetí díla	Ing. Michal Švadlenka	602 699 797	svadlenka@traser.eu
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Martin Macák	725 555 014	macak@traser.eu

(dále též jen „**Zhotovitel**“)
(Objednatel a Zhotovitel společně též „**smluvní strany**“)

Čl. 2 Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 1, evid. č. 39135/1 (dále též jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce potrubí SCHZ na skladu Třemošná“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 12. 10. 2015 (dále jen „Smlouva“), v následujícím znění:

Čl. 3 Předmět dodatku – změny smlouvy

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na změně lhůty pro dokončení a předání Díla uvedené v odst. 3.3. Smlouvy s tím, že tato lhůta se ruší a nově stanovují lhůtu pro dokončení a předání Díla do 31. 1. 2016.
- 3.2. Smluvní strany se dále dohodly, že čl. 5. Platební podmínky Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním takto:

„5.1. Cena díla bude Objednatelem hrazena průběžně dle čl. 6.3. Všeobecných obchodních podmínek („VOP“), které tvoří nedílnou součást této Smlouvy na základě dílčích faktur – daňových dokladů (dále jen „dílčí faktury“ a samostatně též „dílčí faktura“) vystavené Zhotovitelem, přičemž Smluvní strany se dohodly, že Cena díla bude uhrazena na základě dílčí faktury vystavené k datu uskutečnění zdanitelného plnění 31. 12. 2015 a na základě poslední dílčí faktury k datu převzetí a předání Díla. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí fakturu výlučně po protokolárním stvrzení Zjišťovacího protokolu č. 1 a Zjišťovacího protokolu č. 2, jež bude nedílnou součástí Protokolu o předání a převzetí. Zjišťovací protokol č. 1 bude vypracován k 31. 12. 2015. Zjišťovací protokol č. 2 bude vypracován ke dni předání a převzetí Díla a bude součástí Protokolu o předání a převzetí.

5.2. Smluvní strany si zároveň sjednávají zádržné ve výši 10% z Ceny díla. Úhrada každé faktury bude provedena pouze do výše 90% fakturované částky s tím, že zbylých 10% činí zádržné. Výše zádržného je vyčíslena v Ceně díla, tj. v korunách českých vždy na každé faktuře, ke které se zádržné vztahuje. Smluvní strany se zároveň dohodly, že pro zádržné se neuplatní ustanovení čl. 6.7.2.2. VOP s tím, že celá částka zádržného ve výši 10 % z Ceny díla bude uhrazena dle postupu uvedeným ve VOP (viz. 6.7.2.1. a 6.7.3 VOP), tj. po podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla, nebo v případě vad a nedodělků až po podpisu Protokolu o odstranění vad a nedodělků.

5.3. Adresy pro doručení faktur:

- v listinné podobě: ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí.

5.4. V případě, že Zhotovitel bude mít zájem vystavit a doručit Objednateli fakturu v elektronické verzi, bude mezi stranami uzavřena samostatná dohoda o elektronické fakturaci, kde Smluvní strany ujednají bližší náležitosti veškerých tím dotčených dokumentů.

Každá faktura dle této Smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího doručení Objednateli. Faktura musí být jednoznačně identifikovatelná tj., (na faktuře musí být uvedeno číslo Smlouvy, eventuálně další údaje vyžádané Objednatelem) a číslo int. objednávky 4500047321.“

- 3.3. Smluvní strany se dále dohodly, že odst. 10. 11. 1. Smlouvy se ruší bez náhrady.

Čl. 4 Závěrečná ustanovení

- 4.1. Dodatek č. 39135/1 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
- 4.2. Ostatní ustanovení původní Smlouvy evid. č. 39135 nedotčená změnou provedenou tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 4.3. Tento dodatek č. 39135/1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne: 10 -12- 2015

Za Objednatele

ČEPRO, a.s.



ČEPRO, a.s.
Dělnická 12, č.p. 213, 170 94 Praha 7
IČ: 60193531 DIČ: CZ60193531
zapsaná v obchodním rejstříku Městského
soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341

043



Mgr. Jan Duspěva
předseda představenstva



Ing. František Todt
člen představenstva

V Brně dne: 17.12.2015

Za Zhotovitele

TRASER CZ s.r.o.

Ing. Luboš Dostál
jednatel