
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4 

 

 

Zadavatel: ČEPRO, a.s. 

Se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 

IČ: 60193531 

Název veřejné zakázky: „Instalace nové fotovoltaické elektrárny s výkonem 996,26 kWp 

v areálu Včelná společnosti ČEPRO, a.s.“ 

 

jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 14. 6. 2023 níže uvedené žádosti 

o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tyto žádosti (a v nich obsažené dotazy) poskytuje 

zadavatel následující odpovědi.  

 

 

Dotaz č.1: 2,4 C, Předmět plnění je také provedení komplexní zkoušek systému, umožnění 

provozu pro ověření technologie a souladu (UPOS) a dále umožnění trvalého provozu (UTP), 

součinnost při zařizování kolaudačního souhlasu a spolupráce při legalizaci výrobny elektřiny. 

Předmět plnění je také provedení komplexní zkoušek systému a body 

n, Prokázání plné funkčnosti díla v rámci ověřovacího provozu po dobu 30 kalendářních dnů 

po předání a převzetí díla. 

3.1.4.Realizace díla s předáním díla na základě předávacího protokolu s jednoznačným 

potvrzením, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků (vyjma vad a nedodělků, které nebrání 

řádnému užívání díla), a to nejpozději do doplní účastník kalendářních dnů od podpisu této 

Smlouvy o dílo. V této lhůtě je zahrnutý i ověřovací provoz, který bude trvat 30 kalendářních 

dní po provedení komplexní zkoušky zařízení (tj. po předání díla na základě předávacího 

protokolu). 

 

V rámci UPOSU dochází k „zkouškce systému. „. Navrhujeme nahrazení komplexní zkoušky 

systému a ověřovací provoz nahradit aktuálními podmínkami pro připojení. 

Distributor EG.D uvádí, že Uvedení výrobny do provozu nastane do 12 měsíců od termínu 

připojení uvedeného v SoP. ( https://www.egd.cz/zadost/pripojeni-vyrobny-nad-100-kw-ve-

stavajicim-odbernem-miste ) Vzhledem k těmto okolnostem je nutné počítat s nejdelším 

možným termínem. Dodavatel nemá možnost tuto dobu ovlivnit a tudíž nemůže garantovat 

finální termín. 

Navrhujeme úpravu smlouvy na to, že dodavatel podá pouze žádost o UPOS. Pokud dojde k 

překročení finálního termínu, kvůli prodlevě způsobené distributorem, tak nemůže být nikterak 

sankciován. 

 

Odpověď č. 1: Zadavatel konstatuje, že Zhotovitele musí provést komplexní zkoušky 

systému tak, aby prokázal, že dílo je funkční, což se následně ověří v rámci ověřovacího 

provozu. Tyto činnosti nemají vazbu na UPOS a UTP. UPOS a UTP stanovují požadavky 

na připojení výrobny (FVE) k distribuční soustavě. S ohledem na změny pravidel 

stanovených provozovatelem distribuční soustavy EG.D, a.s. pro uvedení výrobny 

(FVE) do provozu  (aktuálně dostupné na https://www.egd.cz/zadost/pripojeni-vyrobny-

nad-100-kw-ve-stavajicim-odbernem-miste  ) se lze ztotožnit s tazatelem, že zhotovitel 

nemá možnost ovlivnit délku vyřizování UPOS a UTP na straně provozovatelem 

distribuční soustavy EG.D, a.s.  

https://www.egd.cz/zadost/pripojeni-vyrobny-nad-100-kw-ve-stavajicim-odbernem-miste
https://www.egd.cz/zadost/pripojeni-vyrobny-nad-100-kw-ve-stavajicim-odbernem-miste


Ze shora uvedeného důvodu tedy zadavatel uvádí, že k okamžiku předání díla musí být 

zhotovitelem úspěšně podána žádost o UPOS a zadavateli dodány všechny dokumenty 

pro podání žádosti  o UTP.  Zadavatel dále uvádí, že dílo musí být provedeno tak, aby 

splňovalo veškeré požadavky stanovené smlouvou o dílo nebo na jejím základě, a ve 

vztahu k dotazu tazatele tedy musí naplňovat podmínky stanovené pro podána žádost 

o UPOS a musí být způsobilé (včetně všech dokumentů) pro podání žádosti o UTP. 

Případné vady dokumentace předložené při předání díla za účelem podání žádosti o 

UPOS a UTP představují vady díla.  

 

V návaznosti na shora uvedené přikročil zadavatel k úpravě vzoru smlouvy o dílu, jehož 

nové znění je přílohou tohoto vysvětlení ZD.  

 

 

Dotaz č.2: 15.1 U bodu 15.1 Můžete prosím specifikovat rozsah nebo částku do které mají být 

drženy náhradní díly ? „Zhotovitel se zavazuje, že minimálně po dobu 10 let zajistí dodání 

jakéhokoli náhradního dílu k dílu.“ Odpověď č. 3: Podmínka se vztahuje ke všem částem 

technologie dodávaného fotovoltaického systému. 

 

Tato podmínka bohužel nutí vytvářet enormní rezervu, která není pevně daná. Zodpovědný 

dodavatel si dá do rezervy veškeré panely a střídače, což se ve výsledné ceně projeví velkým 

cenovým navýšením. V neposlední řadě je enormní zátěž na skladování náhradních dílů. Bylo 

by prosím možné určit maximální hranici s kterou dodavatel musí počítat ? V tomto případě 

není možné spravedlivě soutěžit s ostatními dodavateli, protože zodpovědný přístup enormně 

navýší cenu. 

 

Odpověď č. 2: Povinnost pro vítězného dodavatele je jednoznačně definována 
závazkem zhotovitel, jehož předmětem je zajistit minimálně po dobu 10 let zajistí dodání 
jakéhokoli náhradního dílu k dílu.  Dotčená povinnost znamená povinnost zajistit 
náhradní díly, nikoliv povinnost zajistit jakékoliv skladování, resp. držení zásoby 
náhradních dílů přímo u zhotovitele. K tématu je potřeba přistoupit i s ohledem na další 
povinnosti zhotovitele v oblasti poskytnutých záruk.  
S ohledem na výše uvedené tedy zadavatel nebude upravovat žádným způsobem (nad 
(odpověď č. 1) vzorové znění smlouvy o dílo.  
 

 

Dotaz č. 3: Zadavatel v návrhu smlouvy v bodech 2.5. a 2.6. uvádí : 
„Zhotovitel prohlašuje, že provedl odbornou kontrolu zadání, toto je pro něho srozumitelné a 
že od objednatele obdržel veškeré informace a podklady potřebné k řádné realizaci díla. V 
případě, že zhotovitel po podpisu této smlouvy zjistí případné vady zadání pro provedení díla, 
je povinen objednatele bezodkladně upozornit na všechny takto zjištěné vady, neúplnosti či 
nevhodnost řešení s tím, že ze strany zhotovitele již nebude možné uplatnit v této souvislosti 
navýšení ceny díla z důvodů korekce zjištěných vad, jestliže nesplnil tuto oznamovací 
povinnost bez zbytečného odkladu poté, co vady, neúplnosti či nevhodnosti zjistil nebo mohl 
zjistit. 
Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje odbornými a technickými znalostmi potřebnými k 
provedení díla v dohodnuté lhůtě, jakožto i potřebným prostředky a počty kvalifikovaných osob. 
Zhotoviteli nejsou známy žádné překážky, které by mu v realizaci díla mohly zabránit.“ 
 
Zadavatel zároveň v zadání požaduje provedení prací pro, které neposkytl potřebné podklady, 
jako dodání záchytného systému, nebo potřebné stavební úpravy střešních konstrukcí. Což je 
v rozporu s prohlášením , že „Zhotoviteli nejsou známy žádné překážky, které by mu v realizaci 



díla mohly zabránit“, i s prohlášením , že „Zhotovitel obdržel veškeré informace a podklady 
potřebné k řádné realizaci díla“. Žádáme o úpravu smluvních podmínek tak, aby bylo možné 
v nejasných bodech na základě realizační projektové dokumentace navrhnout dodatečné 
úpravy a tyto pak realizovat jako vícepráce a povolit adekvátní navýšení ceny díla. 
 
Zadavatel v zadávací dokumentaci doplněné na základě Vysvětlení zadávací dokumentace 
č.2 rozšířil předmět díla mj. o záchytný systém a na objektu 702 včetně žebříku. Tato část není 
součástí projektu a přesné technické specifikace zadání. Jedná se specifické plnění, které je 
nutné naprojektovat a realizovat specializovanými odborníky, což uchazeči nemohli při 
plánování obhlídek vědět a tak patřičných podkladů a umožnění dodatečné obhlídky není 
možné předložit kvalifikovanou nabídku a fixní cenu. Navrhujeme projekt zpracovat v rámci 
vypracování realizační projektové dokumentace a navýšení cenové nabídky pak realizovat 
jako vícepráci. 
 
Vzhledem k statickým posudkům, které mají závěry : 
 
Dle původní výkresové dokumentace není možné provést relevantní posouzení stávajícího 
vazníku (dokumentace je ve špatné kvalitě a nedostatečná). Je zde i podezření na nesoulad 
projektové dokumentace a provedení haly (rozteče sloupů, rozměry průřezů). Před osazením 
FV panelů bude provedeno ověření dimenzí a geometrie stávající haly, na základě tohoto bude 
proveden ověřující statický výpočet vazníku. Co se týče FV panelů, ty budou osazeny na 
samostatné ocelové konstrukci, která bude umístěna na střešní konstrukci a bude kotvena v 
místě vazníků (ne do trapézového plechu střechy). Vzhledem Statický výpočet Instalace FVE 
Včelná D.1.2.001-00 - TZ + SV_SO03_n strana 6 k nemožnosti kontroly (nebyl umožněn 
přístup do haly) je nutno, aby dimenze a geometrie nosné konstrukce byla ověřena 
zodpovědnou osobou a předloženy k projektantovi ke ověření. 
Stávající konstrukce objektu jsou posouzeny dle norem ČSN EN viz odstavec i) této zprávy. 
Konstrukce vyhovují z hlediska únosnosti i použitelnosti. Stávající konstrukce příhradových 
vazníků je potřeba zesilovat. Je nutno zesílit horní pás vazníku přivařením pásovin tl. 10mm k 
stávajícímu L 125/12. Osazení FV panelů bude provedeno po provedení zesílení ocel. 
Vazníků. V případě, že při provádění budou zjištěny jiné skutečnosti než jsou předpoklady 
uvedené v této zprávě, je nutno kontaktovat statika ke konzultaci. Před osazením FV panelů 
bude provedena ověření dimenzí uvedené v tomto statickém výpočtu. Při zpracování tohoto 
posudku se vycházelo z původní projektové dokumentace. Vzhledem k nemožnosti kontroly 
(nebyl umožněn přístup do haly) je nutno, aby dimenze a geometrie nosné konstrukce byla 
ověřena zodpovědnou osobou a případně provést úpravu statického výpočtu. 
 
Na obhlídce nebylo možné zkontrolovat stav střechy pod pohledy. Vzhledem k ne 
relevantnímu posouzení statika bohužel není možné správně nacenit potřebné úpravy. 
Jedná se o specifické plnění, které je nutné inviduálně nacenit a realizovat specializovanými 
odborníky. Navrhujeme projekt zpracovat v rámci vypracování inviduálního projektu a 
navýšení cenové nabídky pak realizovat jako vícepráci. 
 
Pro možnost předložení správné nabídky navrhujeme zapracování výše zmíněných věcí do 
smlouvy a následné vypsání dodatečného termínu, kvůli nutné technické obhlídce a posunutí 
termínu pro podání nabídky. 
 
Odpověď č. 3: Zadavatel konstatuje, že zadávací dokumentace obsahuje všechny 

potřebné informace k přípravě nabídky s tím, že zmíněné úpravy budou povinností 

vítězného dodavatele, který v rámci realizační dokumentace stavby navrhne řešení 

s tím, že si může svá podnikatelská rizika projevit v rámci jednotlivých položek 

v položkovém rozpočtu a tím i cenu díla. Zadavatel má tedy za to, že zmíněné úpravy 

navržené tazatelem nejsou s ohledem na rozsah zakázky zásadní a potřebné. 

 



S ohledem na výše uvedené tedy zadavatel nebude upravovat žádným způsobem (nad 
(odpověď č. 1) vzorové znění smlouvy o dílo.  
 

 

 

Přílohy tohoto vysvětlení:  

 

- AKTUALIZACE_Příloha č. 5 - Návrh smlouvy o dílo_v_20_6_23 
 

Vzhledem k tomu, že zadavatel nedodržel lhůtu stanovenou podle § 98 odst. 4 ZZVZ a povaze 

vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 se lhůta pro podání nabídek prodlužuje následovně:  

 

 

původní lhůta pro podání nabídek:    23. 6. 2023 v 10:00 hod. 

původní lhůta pro otevírání nabídek:  23. 6. 2023 ihned po skončení lhůty 

pro podání nabídek. 

 

 

nová lhůta pro podání nabídek:    26. 6. 2023 v 10:00 hod. 

nová lhůta pro otevírání nabídek: 26. 6. 2023 ihned po skončení lhůty 

pro podání nabídek. 

 

 

V Praze dne uvedeném v elektronickém podpisu 

 

         _________________ 

Pure Ventures, s.r.o. 

na základě plné moci  

Mária Bosnovičová 
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