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1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Definice pojmů

1.1.1. V těchto všeobecných obchodních podmínkách

(dále jen „VOP“), budou mít následující výrazy 

uvedené významy. Je-li v těchto VOP některý 

výraz uveden s počátečním velkým písmenem a 

není-li jeho význam definován ve VOP, má 

význam uvedený ve Smlouvě a/nebo v jejích 

dalších přílohách či dokumentech, na které 

odkazuje. Slova označující osoby a strany 

zahrnují i sdružení a jiné právnické osoby, s 

výjimkou případů, kdy kontext vyžaduje něco 

jiného.

1.1.2. Zařízení staveniště – dočasné objekty a zařízení, 

které po dobu provádění Díla slouží provozním a 

sociálním účelům Personálu Zhotovitele. Pro tyto 

účely mohou být využívány též objekty a 

zařízení, které jsou budovány jako součást Díla

nebo jsou již vybudovány a poskytovány 

k uvedenému využití, pokud se tak Smluvní

strany dohodnou.

1.1.3. Vícepráce - práce, dodávky a/nebo služby, které 

nejsou zahrnuté v předmětu Díla ani jejich cena

ve sjednané Ceně díla a Smluvní strany se

dohodly na jejich provedení.

1.1.4. Méněpráce - práce, dodávky a/nebo služby, které 

jsou zahrnuté v předmětu Díla a jejich cena ve 

sjednané Ceně díla a Smluvní strany se na 

podmínkách jejich neprovedení dohodly, aniž by 

bylo ohroženo řádné provedení Díla.

1.1.5. Soupis provedených prací – definuje rozsah 

prací, dodávek a služeb provedených na Díle za 

příslušné časové období.

1.1.6. Výkaz výměr – vymezení množství 

požadovaných prací, dodávek a služeb 

potřebných ke zhotovení Díla obsahující zejména 

popis a množství jednotek.

1.1.7. Položkový rozpočet – Zhotovitelem oceněný 

soupis prací, dodávek a služeb v rozsahu Výkazu 

výměr se specifikací jednotkových cen prací, 

dodávek a služeb. Je podkladem pro sjednání 

Ceny díla. 

1.1.8. Havárie – stav Díla, kdy hrozí nebezpečí škody 

velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve 

stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její 

části, poruchy provozu, rozvodů medií, atd.) nebo

ohrožuje zdraví či životy osob, životní prostředí

nebo majetek nebo provoz Objednatele.

1.1.9. Elektronická forma soupisu prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr – struktura a obsah je 

definován formou souboru dle požadavků 

Objednatele v souladu s obecně závaznými 

předpisy. Forma souboru umožňuje 

přenositelnost informací.

1.1.10. Subdodavatel – právnická nebo fyzická osoba 

provádějící dílčí podnikatelskou činnost pro 

Zhotovitele na základě samostatné mezi nimi 

uzavřené smlouvy.

1.1.11. Zástupce Zhotovitele - osoba uvedená 

Zhotovitelem ve Smlouvě nebo určená postupem 

podle Smlouvy jako osoba oprávněná jednat za 

Zhotovitele v plném nebo vymezeném rozsahu, 

která jedná za Zhotovitele.

1.1.12. Zástupce Objednatele – osoba uvedená 

Objednatelem ve Smlouvě nebo určená postupem 

podle Smlouvy jako osoba oprávněná jednat za 

Objednatele v plném nebo vymezeném rozsahu, 

která jedná za Objednatele.

1.1.13. Personál Objednatele - Zástupce Objednatele a 

veškeří zaměstnanci Objednatele oznámení 

Zhotoviteli Objednatelem jako personál 

Objednatele.

1.1.14. Personál Zhotovitele - Zástupce Zhotovitele a 

veškerý personál, jehož Zhotovitel využívá na 

Staveništi nebo jakémkoliv místě plnění 

Smlouvy, což mohou být jak zaměstnanci 

Zhotovitele, tak kteréhokoliv Subdodavatele.

1.1.15. Duševní vlastnictví - práva k přihlašovaným 

nebo zapsaným ochranným známkám, patentům, 

užitným či průmyslovým vzorům, autorská práva, 

práva k počítačovému software, k topografiím, 

know-how, obchodnímu tajemství, práva podle 

licenčních smluv a jiných dohod souvisejících 

s těmito právy a dále veškerá práva a prostředky 

ochrany podobné povahy k uvedeným právům z 

průmyslového a duševního vlastnictví nebo 

mající obdobný účinek kdekoli na světě a veškeré 

výrobní a technologické znalosti nebo informace, 

které jsou způsobilé býti chráněny proti 

nekalosoutěžnímu jednání nebo na základě 

zvláštních právních předpisů týkajících se 

duševního vlastnictví kdekoli na světě (zejména 

technické znalosti, technická dokumentace, 

technologické procesy a vzory a jiné znalosti a 

informace týkající se Díla).

1.1.16. Dokument Zhotovitele – jakákoli písemnost ať 

již v elektronické či listinné formě vyhotovená

Zhotovitelem nebo Subdodavatelem pro účely 

nebo v souvislosti s plněním Smlouvy.

1.1.17. Dokument Objednatele -  jakákoli písemnost ať 

již v elektronické či listinné formě vyhotovená

Objednatelem nebo třetí osobou pověřenou 

Objednatelem pro účely nebo v souvislosti 

s plněním Smlouvy. 

1.1.18. Stavební deník – Stavebním deníkem se pro 

účely Smlouvy a těchto VOP rozumí podle 

charakteru Díla stavební deník, montážní deník, 

výrobní deník či pracovní deník.

1.1.19. Staveniště – Staveništěm se pro účely Smlouvy a 

těchto VOP rozumí podle charakteru Díla 

staveniště nebo pracoviště nebo část staveniště či 

pracoviště, je-li smluvními stranami dohodnuta 

přejímka staveniště nebo pracoviště po částech. 

1.2. Komunikace mezi stranami

1.2.1. Kdekoliv Smlouva předpokládá schválení nebo 

vydání souhlasu, potvrzení, vyjádření, oznámení 
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a žádosti, budou tyto úkony, není-li ve Smlouvě 

nebo těchto VOP uvedeno něco jiného:

a) písemné a předávány osobně (proti 

potvrzení), poslány doporučenou poštou 

nebo kurýrem (proti potvrzení), případně 

elektronickou poštou s uznávaným 

elektronickým podpisem,

b) doručeny, zaslány nebo přeneseny na 

adresu Smluvní strany uvedenou ve 

Smlouvě, pokud Smluvní strana oznámí 

změnu adresy, budou úkony od obdržení 

oznámení této změny doručovány na adresu 

uvedenou v oznámení,

c) pro komunikaci a úkony týkající se 

technických záležitostí realizace Díla lze 

použít i Stavební deník. 

1.2.2. Schválení, potvrzení a souhlas nebudou bez 

rozumného důvodu zadržovány nebo 

zpožďovány.

1.2.3. Dokumenty doručované prostřednictvím držitele 

poštovní licence se považují za doručené třetí den 

ode dne prokazatelného odeslání, nebude-li 

pozdější doručení prokázáno jinak. 

1.3. Jazyk

1.3.1. Má-li nějaká část smluvní dokumentace verze 

sepsané ve více než jednom jazyce, bude mít 

přednost verze v českém jazyce.

1.3.2. Komunikačním jazykem bude čeština.

1.3.3. Bude-li Zhotovitel potřebovat tlumočníka, zajistí 

si jej na své náklady.

1.3.4. Veškeré Dokumenty Zhotovitele budou 

vypracovány v českém jazyce. 

1.4. Interpretace dokumentů

1.4.1. Dokumenty tvořící Smlouvu budou pokládány za 

vzájemně se vysvětlující.

1.4.2. Jestliže se v dokumentech najde dvojznačnost 

nebo nesrovnalost, Objednatel vydá nutné 

objasnění nebo pokyn pro Zhotovitele.

1.5. Užívání Dokumentů Zhotovitele Objednatelem

1.5.1. Pokud Dokument Zhotovitele, popř. jeho část, 

jakožto výsledek činnosti Zhotovitele dle 

Smlouvy, je autorským dílem podle zákona č. 

121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů (autorský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“) 

nebo podobného obecně závazného právního 

předpisu podle právního řádu bydliště/místa 

podnikání Zhotovitele, poskytuje Zhotovitel

podpisem Smlouvy Objednateli k takto 

vytvořenému Dokumentu Zhotovitele jako celku 

i k jeho části(em) časově neomezené, přenosné, 

neexkluzívní  oprávnění k výkonu práva je užít:

a) rozmnožováním, sdělováním třetím osobám 

a jiným způsobem pro účely zhotovení, 

provozu, údržby, úprav, oprav a odstranění 

Díla, a

b) na kterémkoliv počítači na Staveništi a na 

dalších místech plnění předpokládaných 

Smlouvou v případě Dokumentu 

Zhotovitele, resp. jeho části, který je 

v elektronické formě.

1.5.2. Dokumenty Zhotovitele nebudou bez souhlasu 

Zhotovitele Objednatelem (nebo v jeho 

zastoupení) užívány pro jiné účely než uvedené v 

tomto článku 1.5 VOP. Objednatel je oprávněn 

pro účely uvedené v článku 1.5.1 VOP autorské 

dílo upravovat či měnit. 

1.5.3. V případě, že Dokument Zhotovitele popř. jeho 

část, jakožto výsledek činnosti Subdodavatele 

podléhá ochraně podle Autorského zákona nebo 

podobného obecně závazného právního předpisu 

podle právního řádu bydliště/místa podnikání 

Subdodavatele, zavazuje se Zhotovitel zajistit pro 

Objednatele ve vztahu k takovému Dokumentu 

Zhotovitele oprávnění v rozsahu článku 1.5.1 a 

1.5.2 VOP.  

1.5.4. Odměna za poskytnutí veškerých oprávnění

uvedených v tomto článku 1.5 VOP je již 

zahrnuta v Ceně díla.

1.6. Užívání Dokumentů Objednatele Zhotovitelem

1.6.1. Pokud Dokument Objednatele, popř. jeho část, 

jakožto výsledek činnosti Objednatele dle 

Smlouvy podléhá ochraně podle Autorského 

zákona nebo podobného obecně závazného 

právního předpisu podle právního řádu místa 

podnikání Objednatele, poskytuje Objednatel 

podpisem Smlouvy Zhotoviteli k takto 

vytvořenému Dokumentu Objednatele jako celku 

popř. k jeho části(em), časově omezené na dobu 

realizace Díla, nepřenosné, neexkluzívní  

oprávnění k výkonu práva jej na vlastní náklady 

užít rozmnožováním a sdělováním třetím

osobám, pokud je to nezbytně nutné pro účely 

plnění Smlouvy.

1.6.2. V případě, že Dokument Objednatele popř. jeho 

část, jakožto výsledek činnosti třetí osoby pro 

Objednatele podléhá ochraně podle Autorského 

zákona nebo podobného obecně závazného 

právního předpisu podle právního řádu 

bydliště/místa podnikání třetí osoby, zavazuje se 

Objednatel zajistit pro Zhotovitele ve vztahu 

k takovému Dokumentu Objednatele oprávnění 

v rozsahu článku 1.6.1 VOP. 

2. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

2.1. Povinnosti Zhotovitele

2.1.1. Zhotovitel je povinen na své náklady při 

provádění Díla a jeho částí dodržovat:

a) obecně závazné právní předpisy, 
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b) platné české technické normy anebo EN 

normy,

c) požární předpisy,

d) veškeré právní a ostatní obecně závazné 

právní předpisy k zajištění BOZP 

zejména: 

 Sdělení federálního ministerstva 

zahraničních věcí č. 433/1991 

Sb., o Úmluvě o bezpečnosti a 

ochraně zdraví v stavebnictví (č. 

167),

 zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen 

„Zákon č. 309/2006 Sb.“), 

 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Zákoník 

práce“),

e) právní předpisy v oblasti nakládání 

s odpady, závadnými látkami, 

chemickými látkami a přípravky a právní 

předpisy na ochranu ovzduší,

f) vnitřní předpisy Objednatele, s nimiž byl 

seznámen,

g) podmínky stanovené Smlouvou, 

h) stanoviska a rozhodnutí orgánů státní 

správy a samosprávy,

i) technická pravidla a postupy,

j) pokyny Objednatele, podklady předané 

Objednatelem.

2.1.2. Zhotovitel předloží podrobnosti o opatřeních a 

metodách, které navrhuje přijmout pro realizaci 

Díla, kdykoli o to bude Objednatelem požádán. 

Bez předchozího oznámení Objednateli nebude 

provedena žádná významná změna těchto 

opatření a metod.

2.1.3. V případě, že Zhotovitel může poskytnout 

Objednateli náhradní plnění povinného podílu 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve 

smyslu ustanovení § 81 odst. 2 písm. b) zákona č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o 

zaměstnanosti“), je povinen Objednateli náhradní 

plnění nabídnout v maximální možné míře 

s ohledem na uzavřenou Smlouvu a Zákon o 

zaměstnanosti.

2.2. Odbornost Zhotovitele

2.2.1. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost 

odpovídající plnění Zhotovitele dle Smlouvy. 

Zhotovitel prohlašuje, že se za využití svých 

odborných znalostí a zkušeností pečlivě a 

podrobně seznámil s místem plnění, smluvní 

dokumentací, věcmi a podklady předanými

Objednatelem a pokyny sdělenými Objednatelem

a provedl jejich kontrolu a prohlašuje, že:

a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné 

vady, rozpory, opomenutí, neúplné 

popisy, připomínky a jiné jejich 

nedostatky,

b) neshledal ke dni uzavření Smlouvy

jejich nevhodnost, která by překážela 

řádnému zahájení, provádění a 

dokončení plnění Smlouvy,

c) neshledal žádné závady v rozsahu svého 

plnění, které by bránily splnění 

Smlouvy, dokončení Díla, jeho 

bezvadnému provozu, nebo by byly v 

rozporu s platnými obecně závaznými 

právními předpisy, technickými 

předpisy, technickými pravidly nebo 

požadovanou úrovní výsledné kvality či 

parametry Díla,

d) má k dispozici všechny podklady a 

informace potřebné k provedení Díla. 

2.2.2. Pokud Zhotovitel obdrží dílčí podklady k 

provádění Díla až v průběhu realizace Díla po 

podpisu Smlouvy, je povinen prověřit tyto 

podklady neprodleně po jejich převzetí. Jestliže 

Zhotovitel písemně neupozorní bez zbytečného 

odkladu na zjištěné závady v případě, že je mohl 

nebo měl na základě svých technických a 

odborných znalostí vědět nebo předpokládat, je 

odpovědný za všechny s tím spojené následky. 

Na pozdější úpravy nebo doplňky nebude brán 

zřetel a půjdou k tíži Zhotovitele.

2.3. Personál Zhotovitele

2.3.1. Zhotovitel odpovídá za chování Personálu

Zhotovitele provádějícího Dílo a za to, že bude 

mít Personál Zhotovitele veškerá potřebná úřední 

povolení, proškolení a platná kvalifikační 

oprávnění pro provádění Díla. Zhotovitel je 

povinen na požádání Objednatele doložit zejména 

proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci (dále a výše jen „BOZP“), požární ochraně 

(dále a výše jen „PO“), absolvování pravidelných 

lékařských prohlídek, průkazy zvláštní odborné 

způsobilosti (např. u svářečů, elektrikářů, vazačů 

či lešenářů).

2.3.2. Zhotovitel a/nebo jeho Subdodavatel

zaměstnávající zahraniční pracovníky je povinen 

pro tyto pracovníky vyřídit a mít v pořádku 

veškeré legislativní náležitosti dle právních 

předpisů českého právního řádu pro pobyt a práci 

na území ČR a doložit na vyžádání veškeré 

doklady Objednateli. Zhotovitel je rovněž 

povinen prokázat, že tyto osoby zcela 

porozuměly vnitřním předpisům Objednatele 

platným ohledně vstupu, pohybu a provádění 

činnosti v areálu provozu Objednatele, pokud se 

v něm provádí Dílo. 

2.3.3. Zhotovitel a/nebo jeho Subdodavatel je povinen 

mít v místě plnění kopie dokladů prokazujících 

existenci pracovněprávních vztahů jejich 
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pracovníků a dokladů, prokazujících oprávněnost 

pobytu zahraničních pracovníků na území ČR. 

2.3.4. Personál Zhotovitele se bude řídit ustanoveními 

všech předpisů, s nimiž byl Objednatelem 

seznámen dle článku 9.2.1 VOP. Zhotovitel je 

povinen nepřipustit k práci Personál Zhotovitele, 

který nebyl k provedení práce proškolen dle 

článku 9.2.1 VOP. Pro zahraniční osoby 

Personálu Zhotovitele zajistí Zhotovitel stálou 

přítomnost vedoucího pracovníka Zhotovitele, 

který prokazatelně rozumí a hovoří českým 

jazykem, a který dále zajistí proškolení 

zahraničních osob Personálu Zhotovitele, překlad 

Objednatelem poskytnutých školících materiálů 

nebo přítomnost tlumočníka do mateřského 

jazyka za účelem prokazatelného porozumění 

tématu školení.

2.3.5. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za 

dodržování platného znění předpisů uvedených 

ve Smlouvě a místních podmínek Personálem 

Zhotovitele. Za tímto účelem je povinen 

jmenovat odpovědnou osobu, která bude 

organizovat a řídit Personál Zhotovitele a jméno 

a příjmení této osoby sdělí Objednateli 

v dostatečném časovém předstihu. Jmenování 

odpovědné osoby je povinností i v případě, že se 

jedná o dvoučlennou pracovní skupinu.

2.3.6. Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, 

aby vykázal a/nebo Objednatel sám vykáže 

z areálu provozu Objednatele a/nebo ze 

Staveniště, jakoukoliv osobu Personálu 

Zhotovitele, která porušila obecně závazné právní

předpisy, technické předpisy anebo vnitřní 

předpisy Objednatele platné v areálu provozu 

Objednatele anebo si počíná tak, že to ohrožuje 

bezpečnost a/nebo zdraví její či jiných 

pracovníků v areálu provozu Objednatele nebo na 

Staveništi (to se týká i požívání alkoholických či 

návykových látek, které snižují jeho pracovní 

pozornost a povinnosti se při podezření podrobit 

příslušnému testu).

2.4. Subdodavatel

2.4.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením Díla

nebo jeho části Subdodavatele, kromě částí Díla, 

u nichž si Objednatel vyhradil, že nesmí být 

plněna Subdodavatelem. Zhotovitel je oprávněn 

pověřit provedením Díla nebo jeho části jen 

takové Subdodavatele, kteří byli předem písemně 

schváleni Objednatelem, nebo kteří byli uvedeni

v písemné Nabídce Zhotovitele doručené 

Objednateli ve výběrovém řízení na zakázku (tj. 

na předmět plnění Smlouvy). Schválení 

Subdodavatele nesmí Objednatel bezdůvodně 

zdržovat nebo jej bezdůvodně odpírat.

2.4.2. Změna Subdodavatele, s jehož pomocí Zhotovitel 

prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení na 

předmět plnění Smlouvy, je možná pouze za 

takového Subdodavatele, který prokáže splnění 

kvalifikace ve stejném rozsahu, jako 

Subdodavatel, jehož má nahradit.

2.4.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých 

subdodavatelských smlouvách splnění povinností 

vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy, a to 

přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.

3. REALIZACE DÍLA

3.1. Zhotovení Díla

Zhotovením, realizací či provedením Díla se 

rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení 

veškerých prací, dodávek, služeb a s nimi 

souvisejících činností, kterých je potřeba trvale 

nebo dočasně k řádnému zahájení, provedení, 

dokončení, vyzkoušení a předání Díla a uvedení 

Díla do řádného a bezpečného provozu, bez 

ohledu na to, zda tyto práce, dodávky a služby, 

byly uvedeny výslovně ve Smlouvě a Závazných 

podkladech. 

3.2. Kvalita Díla a použité materiály

3.2.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo ve vysoké 

kvalitě. Dílo bude splňovat kvalitativní 

požadavky definované Smlouvou, platnými 

právními předpisy, normami ČSN nebo EN v 

případě, že příslušné české normy neexistují. 

Doporučené údaje normy ČSN nebo EN se pro 

provedení Díla považují za normy závazné. Při 

rozdílu v ustanoveních normy platí ustanovení 

normy požadující vyšší kvalitu provedení Díla.

3.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli k písemnému 

schválení vzorky předem dohodnutých a včas 

Objednatelem označených materiálů, výrobků, 

vybavení nebo jiných náležitosti tvořících Dílo. 

Jejich záměnu pak smí Zhotovitel provést pouze 

po předchozím písemném souhlasu Objednatele. 

Stejně tak musí být předem Objednatelem písemně 

odsouhlaseny veškeré materiály, stavební díly, 

povrchové úpravy, výrobky apod., které 

neodpovídají Smlouvě, Závazným podkladům, 

nebo které ovlivňují životnost, jakost a 

provozování Díla nebo celku, jehož je Dílo 

součástí.

3.2.3. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla 

nepoužije materiály, které nemají požadovanou 

certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to 

pro jejich použití nezbytné podle příslušných 

předpisů.

3.2.4. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla 

používat pouze nové a nepoužité materiály, 

výrobky, stroje a zařízení.

3.2.5. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, 

nejpozději však v termínu předání a převzetí Díla 

soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů 

rozhodujících materiálů a výrobků užitých ke 

zhotovení Díla. Pokud je součástí Díla chemická 
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látka nebo přípravek, rozumí se průvodním 

dokladem vždy bezpečnostní list.

3.3. Pokyny Objednatele

3.3.1. Prohlášením dle článku 2.2 VOP není dotčena 

povinnost Zhotovitele upozornit Objednatele bez 

zbytečného odkladu na nevhodnost nebo vady 

místa plnění, na nevhodnou povahu věcí nebo 

podkladů převzatých od Objednatele nebo 

pokynů daných mu Objednatelem k provedení 

Díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost 

zjistit při vynaložení odborné péče až v průběhu 

provádění Díla. Zhotovitel je přitom povinen 

písemně navrhnout alternativní, dle odborného 

názoru Zhotovitele vhodnější, řešení a zároveň je 

předložit ve formě změnového listu včetně jeho 

ocenění v souladu s článkem 4.3 VOP. 

Objednatel Zhotoviteli bez zbytečného odkladu 

písemně sdělí, zda s navrženým alternativním 

řešením souhlasí, anebo zda na svých původních 

pokynech trvá, anebo zda případně navrhuje jiné 

řešení. Zhotovitel je povinen Objednateli 

poskytnout potřebnou součinnost.

3.3.2. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od 

Objednatele je oprávněn přerušit provádění Díla, 

jen pokud je to nezbytně nutné a pouze 

v nezbytném rozsahu, a to po předchozí dohodě 

s Objednatelem. 

3.3.3. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli bez 

zbytečného odkladu všechny okolnosti, které 

zjistil při provádění Díla, a které mohou mít vliv 

na změnu podkladů a pokynů Objednatele. Od 

podkladů a pokynů Objednatele se může 

Zhotovitel odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné 

v zájmu Objednatele a Zhotovitel nemůže včas 

obdržet jeho souhlas.

3.3.4. Nevydá-li Objednatel Zhotoviteli pokyn či 

Zhotoviteli není Objednatelem udělen písemný 

souhlas Objednatele, není Zhotovitel oprávněn 

při provádění Díla zasahovat do majetku a 

jakýchkoliv systémů Objednatele.

3.4. Kontrola provádění Díla

3.4.1. Objednatel má právo sám nebo prostřednictvím 

Zástupce Objednatele provádět kontrolu plnění 

smluvních povinností kdykoli v průběhu 

provádění Díla. Objednatel může kontrolu 

provést jak na Staveništi, tak i na dalších místech, 

kde Zhotovitel připravuje plnění svých 

povinností vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitel 

je tuto kontrolu Objednateli anebo Zástupci 

Objednatele povinen na své náklady umožnit a 

poskytnout mu potřebou součinnosti a 

spolupůsobení. Zhotovitel je zejména povinen 

mít vždy k dispozici náležitě označené výkresy a 

dokumenty vztahující se k prováděnému Dílu, 

přičemž je povinen na nich zachytit veškeré 

změny Díla (a to během jeho provádění) a 

kdykoli v průběhu provádění Díla poskytnout 

Objednateli nebo Zástupci Objednatele veškeré 

požadované informace o provádění Díla a 

umožnit mu nahlížet do veškeré dokumentace 

vztahující se k Dílu a pořizovat si z ní výpisy a 

opisy. Zhotovitel je povinen umožnit ve stejném 

rozsahu kontrolu provádění Díla příslušným 

orgánům.

3.4.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke 

kontrole a prověření jakýchkoli prací, dodávek 

nebo výkonů, které budou v dalším postupu 

zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí 

zápis ve Stavebním deníku). Zhotovitel je 

povinen vyzvat Objednatele nejméně 5 

pracovních dnů před termínem, v němž budou 

předmětné práce, dodávky nebo výkony zakryty. 

Provedení kontroly však nezbavuje Zhotovitele 

odpovědnosti za případné vady kontrolou 

nezjištěné.

3.4.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné 

písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 

oprávněn předmětné práce zakrýt, nestanoví-li 

Smlouva nebo neurčí-li Objednatel předem jinak. 

Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen 

toto odkrytí provést na náklady Objednatele. 

Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 

provedeny, nese veškeré náklady spojené s 

odkrytím prací, opravou chybného stavu a 

následným zakrytím Zhotovitel.

3.4.4. Pokud není Smluvními stranami dohodnuto jinak, 

Objednatel má právo si zápisem ve Stavebním 

deníku vyhradit rovněž kontrolu jakýchkoli 

jiných prací, dodávek a výkonů.

3.4.5. Kontrolní dny

3.4.5.1. Pro účely kontroly průběhu provádění 

Díla organizuje Zhotovitel kontrolní 

dny v termínech sdělených 

Objednatelem. 

3.4.5.2. Zhotovitel je povinen oznámit konání 

kontrolního dne písemně nejméně 5 

dnů před jeho konáním.

3.4.5.3. Kontrolních dnů se zúčastní Zástupci 

Objednatele. 

3.4.5.4. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se 

zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel 

má právo přizvat na kontrolní den své 

Subdodavatele. Nezúčastní-li se 

Zástupci Zhotovitele kontrolního dne, 

zorganizuje Zhotovitel nový kontrolní 

den opakovaně, a to na své náklady. 

3.4.5.5. Předmětem kontrolních dnů není 

koordinace bezpečnosti práce podle 

Zákona č. 309/2006 Sb..

3.4.5.6. Zhotovitel pořizuje z kontrolního dne 

písemný zápis o jednání, který předá 

všem zúčastněným. 
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3.4.5.7. Zhotovitel je povinen zapsat termín 

konání kontrolního dne a jeho závěry 

do Stavebního deníku.

3.5. Kontrola kvality a zkoušky

3.5.1. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré 

potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání 

kvalitativních parametrů Díla.

3.5.2. Zkoušky jakosti, které jsou stanoveny 

příslušnými normami, mohou být Objednatelem 

nebo jím pověřenou osobou kdykoliv vyžádány,

přičemž související náklady nese Zhotovitel. Při 

záporném výsledku zkoušky (tzn. jakost 

neodpovídá příslušným normám), je Zhotovitel 

povinen neprodleně provést úkony uvedené 

v článku 3.5.3 VOP.

3.5.3. Má-li Objednatel nebo Zástupce Objednatele

názor, že dodaný materiál nebo prováděný 

způsob realizace Díla neodpovídají podmínkám 

Smlouvy nebo Závazných podkladů, může 

požadovat provedení zkoušky jakosti ve smyslu 

článku 3.5.2 VOP a/nebo pověřit nezávislého 

znalce nebo autorizovaná místa k provedení 

přezkoušení. Ukáže-li se podle výsledku zkoušek 

jakosti a/nebo přezkoušení, že dodaný materiál 

nebo prováděný způsob realizace Díla 

neodpovídají podmínkám Smlouvy nebo 

Závazných podkladů, je Zhotovitel povinen na 

písemnou žádost Objednatele neprodleně: 

3.5.3.1. odstranit ze Staveniště na své náklady 

veškeré materiály, jež neodpovídají 

podmínkám Smlouvy, zabránit jejich 

další výrobě nebo dodávání, a namísto 

nich dodat materiály splňující 

podmínky Smlouvy nebo Závazných 

podkladů;

3.5.3.2. odstranit, demolovat nebo 

rekonstruovat na své náklady kteroukoli 

část Díla zhotovenou (i) z materiálů 

neodpovídajícím podmínkám Smlouvy 

a/nebo Závazných podkladů nebo (ii) 

s použitím způsobu realizace 

neodpovídajícím podmínkám Smlouvy 

a/nebo Závazných podkladů; 

3.5.3.3. zaplatit veškeré náklady spojené 

s takovým přezkoušením.

3.6. Dokumentace skutečného provedení Díla

3.6.1. Dokumentace skutečného provedení Díla bude 

provedena podle následujících zásad:

3.6.1.1. každý výkres (v tištěné formě) 

dokumentace skutečného provedení 

Díla bude opatřen jménem a příjmením 

zpracovatele dokumentace skutečného 

provedení Díla, jeho podpisem, datem a 

razítkem Zhotovitele, a

3.6.1.2. u výkresů obsahujících změnu proti 

Zadávací dokumentaci bude umístěn 

odkaz na doklad, ze kterého bude 

vyplývat projednání změny se 

Zástupcem Objednatele a jeho

souhlasné stanovisko.

4. ZMĚNA ROZSAHU DÍLA

4.1. Objednatel je oprávněn navrhnout změnu rozsahu 

Díla či změny v kvalitě, množství či druhu 

kdykoliv před termínem předání a převzetí Díla, 

není-li to v rozporu s příslušnými obecně 

závaznými právními předpisy.

4.2. Veškeré změny Díla budou zapsány a 

odsouhlaseny ve Stavebním deníku a v zápisu 

z kontrolního dne. Zápisy ve Stavebním deníku 

se nepovažují za změnu Smlouvy, ale jsou 

podkladem pro vypracování změnového listu a 

dodatku ke Smlouvě.

4.3. V případě odsouhlasení navržené změny Díla 

Zhotovitelem ve Stavebním deníku, vypracuje 

Zhotovitel k akceptované změně Díla změnový 

list. Do změnového listu Zhotovitel uvede 

zejména všechny změny nebo úpravy Díla,

včetně stručného, ale přesného technického 

popisu změn Díla a s tím souvisejícího soupisu 

prací, dodávek a služeb oceněného postupem dle 

článku 5.2 a 5.3 VOP a návrhu na zvýšení či 

snížení Ceny díla. 

4.4. Zhotovitel předloží změnový list Objednateli 

k odsouhlasení. Objednatelem odsouhlasený 

změnový list je podkladem pro zpracování a 

uzavření příslušného dodatku ke Smlouvě. 

4.5. Odmítne-li Zhotovitel provedení změny Díla, je 

povinen umožnit Objednateli její provedení 

prostřednictvím třetí osoby při zachování záruk a 

odpovědnosti za Dílo jako celek.

4.6. Zhotovitel je oprávněn začít provádět změny 

teprve po písemné dohodě s Objednatelem 

formou dodatku ke Smlouvě, jinak není 

Objednatel povinen uhradit cenu takovýchto 

prací a dodávek, ledaže se jedná pouze o 

omezení/zúžení rozsahu Díla, které je pro 

Zhotovitele závazné ke dni písemně určenému 

Objednatelem.

5. ZMĚNA CENY DÍLA

5.1. Změna Ceny díla je možná, pouze není-li to 

v rozporu s příslušnými ustanoveními obecně 

závazných právních předpisů a současně pouze 

při vzniku jedné nebo více následujících 

okolností:

a) Víceprací,

b) Méněprací.

5.2. Změna Ceny díla z důvodu Víceprací:

5.2.1. Zhotovitel provede ocenění soupisu prací, 

dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma 

Smluvními stranami, jež mají být 
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provedeny navíc, s odpočtem těch prací, 

dodávek a služeb, jež mají být vypuštěny 

či nahrazeny, na základě jednotkových

cen uvedených v Položkovém rozpočtu

a/nebo jednotkových cen uvedených 

v příloze Smlouvy. 

5.2.2. Pokud práce, dodávky a služby tvořící 

Vícepráce nebudou v Položkovém 

rozpočtu a/nebo v příloze Smlouvy

obsaženy, pak Zhotovitel použije 

jednotkové ceny ve výši odpovídající 

cenám v obecně známých sbornících 

doporučených cen (např. označení 

sborníků RTS, a.s. nebo ÚRS Praha, a.s) 

snížených o 30% pro to období, ve 

kterém mají být Vícepráce realizovány, 

přičemž Smluvní strany se ve Smlouvě 

dohodnou, který z těchto sborníků budou 

pro dané případy aplikovat.

5.2.3. Na základě individuální kalkulace

především v případech, kdy se dané 

položky prací, dodávek a služeb v obecně 

známých sbornících doporučených cen 

nenacházejí, se Smluvní strany o změně 

Ceny díla dohodnou. 

5.3. Změna Ceny díla z důvodu Méněprací:

5.3.1. Zhotovitel provede ocenění soupisu prací, 

dodávek a služeb, jež nebudou 

provedeny, na základě jednotkových cen 

uvedených v Položkovém rozpočtu

včetně Výkazu výměr. 

5.3.2. V ceně Méněprací je nutno zohlednit také 

odpovídající podíl ostatních nákladů ve 

výši odpovídající jejich podílu v 

Položkovém rozpočtu.

5.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení 

Ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v 

Položkovém rozpočtu.

5.5. Změna Ceny díla je závazná teprve po písemné 

dohodě s Objednatelem formou dodatku ke 

Smlouvě.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Hrazení Ceny díla

6.1.1. Cena díla bude hrazena jednorázově, průběžně

během realizace Díla, nebo po jednotlivých 

etapách, podle toho, jak bylo dohodnuto 

Smluvními stranami ve Smlouvě. V případě 

hrazení Ceny díla po jednotlivých etapách se pro 

úhradu ceny za provedení každé jednotlivé etapy

použije ustanovení čl. 6 VOP kromě ustanovení 

článku 6.3 VOP.

6.1.2. Veškeré ceny budou sjednány a veškeré platby 

budou realizovány v korunách českých. Veškeré 

platby budou prováděny bezhotovostně na účet 

Zhotovitele používaný pro jeho ekonomickou 

činnost uvedený ve Smlouvě, přičemž Zhotovitel 

prohlašuje, že jím uvedený účet splňuje 

náležitosti platné legislativy a bude po celou 

dobu platnosti Smlouvy uveden v souladu 

s právními předpisy na úseku daní, zejména 

v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

(„Zákon o DPH“), tj. zejména bude číslo 

bankovního účtu Zhotovitele uvedeného ve 

Smlouvě zveřejněno způsobem umožňujícím 

dálkový přístup. V případě, že se vyskytnou 

důvodné pochybnosti Objednatele o dodržování 

pravidel na úseku daňových předpisů 

Zhotovitelem (zejména v případě, že Zhotovitel 

bude označen za nespolehlivého plátce; 

v případě, že bankovní účet Zhotovitele uvedený 

ve Smlouvě nebude odpovídat údajům 

zveřejněným způsobem umožňujícím dálkový 

přístup dle Zákona o DPH, atp.), je Objednatel 

oprávněn pozastavit platbu Zhotoviteli do doby 

učinění nápravy, přičemž pozastavení platby 

Zhotoviteli oznámí a Objednatel v pozici ručitele 

za odvedení daně z přidané hodnoty bude 

postupovat způsobem uvedeným v čl. 6.5.5 VOP. 

V případě pozastavení platby Objednatelem 

Zhotoviteli z výše uvedených důvodů není 

Objednatel v prodlení s platbou a Zhotovitel 

nemá nárok uplatňovat vůči Objednateli jakékoli 

sankce z důvodu neprovedení platby 

Objednatelem, ani nárok na náhradu škody.

6.1.3. Závazek Objednatele uhradit peněžitou částku se 

považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 

odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu 

Zhotovitele.

6.2. Hrazení Ceny díla jednorázově

6.2.1. Zhotovitel vystaví fakturu nejpozději do 5. 

kalendářního dne měsíce následujícího 

po termínu zdanitelného plnění fakturovaných 

prací, dodávek a služeb. Přílohou faktury bude 

Protokol o předání a převzetí Díla nebo jeho 

etapy, která byla ve Smlouvě dohodnuta jako 

předmět samostatné fakturace. 

6.3. Hrazení Ceny díla průběžně

6.3.1. Zhotovitel předloží Objednateli k odsouhlasení

vždy nejpozději do 3. dne následujícího měsíce 

oceněný Soupis skutečně provedených prací, 

které v předchozím měsíci na základě Smlouvy 

provedl. 

6.3.2. Odsouhlasení Soupisu provedených prací se 

uskuteční vždy společně za přítomnosti Zástupce 

Objednatele a Zástupce Zhotovitele a bude 

protokolárně stvrzeno podpisem oprávněných 

zástupců obou Smluvních stran (dále jen 

„Zjišťovací protokol“). Soupis provedených 

prací bude konstatovat splnění nebo nesplnění, 

popř. částečné (%) splnění objemů prací, dodávek 

a služeb Zhotovitelem dle Smlouvy. Objednatel 

zaplatí Zhotoviteli pouze za objemy prací, 
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dodávek a služeb, které v předchozím měsíci na 

základě Smlouvy dle Soupisu provedených prací

skutečně a řádně provedl a u nichž obdržel od 

Zhotovitele doklad prokazující jakost a kvalitu 

poskytnutého plnění.

6.3.3. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k 

dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací, dodávek a služeb, je 

Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, 

dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. 

Sporná částka bude řešena postupem podle

článku 16 VOP.

6.3.4. Po podpisu Soupisu provedených prací

oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, 

vystaví a doručí Zhotovitel Objednateli fakturu za 

dílčí plnění (dále a výše jen „dílčí faktura“) 

nejpozději do 5. kalendářního dne měsíce 

následujícího po termínu zdanitelného plnění 

fakturovaných prací, dodávek a služeb. Přílohou 

dílčí faktury bude Zjišťovací protokol podepsaný 

oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. 

6.3.5. Po podpisu Protokolu o předání a převzetí oběma 

Smluvními stranami je Zhotovitel oprávněn 

vystavit poslední dílčí fakturu, která bude za 

poslední dílčí fakturu výslovně označena. 

Poslední dílčí faktura musí obsahovat náležitosti 

daňového a účetního dokladu dle článku 6.4 VOP 

a další náležitosti písemně vyžádané 

Objednatelem. Přílohou poslední dílčí faktury 

bude kromě Soupisu provedených prací

podepsaného oprávněnými zástupci obou 

Smluvních stran také Protokol o předání a 

převzetí. 

6.4. Náležitosti faktury

6.4.1. Každá faktura musí mít všechny náležitosti 

vyplývající z obecně závazných právních 

předpisů a náležitosti daňového dokladu dle 

příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Zákon o DPH“) včetně příloh 

požadovaných Smlouvou, resp. těmito VOP. 

6.4.2. Faktura musí být jednoznačně identifikovatelná 

(uvedením čísla smlouvy, názvu Díla a čísla 

objednávky).

6.4.3. Zhotovitel vystaví fakturu s náležitostmi dle 

tohoto čl. 6.4 VOP v písemné podobě nebo v 

elektronické podobě, přičemž v případě faktury 

v elektronické podobě bude každá takto 

vystavená faktura opatřena zaručeným 

elektronickým podpisem nebo uznávanou 

elektronickou značkou a kvalifikovaným 

časovým razítkem ve smyslu zákona č. 227/2000 

Sb., o elektronickém podpisu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o 

elektronickém podpisu“). 

6.4.4. Zhotovitel splní svou povinnost doručit fakturu

a) v listinné podobě doručením Objednateli 

na fakturační adresu uvedenou ve

Smlouvě nebo na adresu řádně písemně 

oznámenou v souladu se Smlouvou; 

b) v elektronické podobě odesláním 

Objednateli z elektronické adresy 

Zhotovitele uvedené ve Smlouvě (bez 

oznámení této adresy Objednateli není 

Zhotovitel oprávněn využít elektronickou 

podobu faktury) a doručením Objednateli 

na jeho e-mailovou adresu stanovenou ve 

Smlouvě, případně řádně oznámenou 

v souladu se Smlouvou.

6.4.5. Nebude-li Zhotovitelem předložená faktura 

obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými 

právními předpisy České republiky a náležitosti a 

údaje v souladu s tímto článkem 6.4 VOP nebo 

v ní budou uvedeny nesprávné údaje, údaje 

neodpovídající závazným právním předpisům 

České republiky nebo bude požadována úhrada 

faktury způsobem, kdy se Objednatel stane či 

může stát ručitelem za odvod DPH Zhotovitelem,

vyzve Objednatel Zhotovitele k opravě či k 

předložení nové bezvadné faktury s náležitostmi 

dle Smlouvy a těmito VOP. Zhotovitel je povinen 

fakturu přepracovat, včetně změny lhůty 

splatnosti, a doručit ji Objednateli. V tomto 

případě od učinění výzvy Objednatele 

k předložení bezvadné faktury Zhotovitelem 

Objednateli dle první věty tohoto článku 6.4.5

VOP do doby doručení bezvadné faktury 

Zhotovitelem Objednateli na fakturační adresu 

Objednatele nemá Zhotovitel nárok na zaplacení 

fakturované částky, úrok z prodlení ani 

jakoukoliv jinou sankci a Objednatel není 

v prodlení se zaplacením fakturované částky. 

Lhůta splatnosti počíná běžet znovu až ode dne 

doručení bezvadné faktury Objednateli na 

fakturační adresu Objednatele.

6.5. DPH

6.5.1. Součástí každé faktury musí být oceněný Soupis 

provedených prací, které jsou fakturou účtovány, 

písemně odsouhlasený Zástupcem Objednatele 

s uvedením kódů klasifikace Českého 

statistického úřadu - CZ CPA (dále jen „CZ 

CPA“) pro jednotlivé fakturované položky. Kódy 

CZ CPA musí být vždy uvedeny za každou 

jednotlivou fakturovanou položku, u které je pro 

účely daně z přidané hodnoty nutné zvlášť 

rozlišovat, zda u ní bude uplatněna daň na 

výstupu Zhotovitelem, nebo podléhá režimu 

přenesení daňové povinnosti podle § 92a a § 92e 

Zákona o DPH. Přitom Zhotovitel vystaví zvlášť 

fakturu pro plnění, u něhož odvádí podle 

právních předpisů o dani z přidané hodnoty daň 

na výstupu Zhotovitel a zvlášť fakturu pro 

zdanitelné plnění, u něhož se uplatní režim 

přenesení daňové povinnosti (na Objednatele). Za 

správnost určení CZ CPA kódů odpovídá 

Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá Objednateli za 
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škodu, která Objednateli vznikne tím, že 

Zhotovitel u daně z přidané hodnoty nesprávně 

použije režim přenesení daňové povinnosti místo 

uplatnění daně na výstupu a naopak. Za takovou 

škodu bude považována mimo jiné sankce ze 

strany příslušného úřadu, úrok z prodlení i 

doměřená daň. Obdobně Zhotovitel odpovídá 

Objednateli za škodu, kterou Objednateli způsobí 

tím, že Zhotovitel uvede na faktuře chybnou 

sazbu daně, osvobození od daně, či výši daně. 

6.5.2. Smluvní strany sjednávají, že v případech, kdy 

Objednatel je, nebo může být ručitelem za 

odvedení daně z přidané hodnoty Zhotovitelem 

z příslušného plnění, nebo pokud se jím 

Objednatel stane nebo může stát v důsledku 

změny zákonné úpravy, je Objednatel oprávněn 

uhradit na účet Zhotovitele uvedený ve Smlouvě 

pouze fakturovanou částku za dodané plnění bez 

daně z přidané hodnoty dle další věty. Částku 

odpovídající dani z přidané hodnoty ve výši 

uvedené na faktuře (daňovém dokladu), případně 

ve výši v souladu s platnými předpisy, je-li tato 

vyšší, je Objednatel v takovém případě oprávněn 

místo Zhotoviteli jako poskytovateli zdanitelného 

plnění uhradit v souladu s příslušnými 

ustanoveními Zákona o DPH (tj. zejména dle 

ustanovení §§ 109, 109a, event. dalších) přímo na 

příslušný účet správce daně Zhotovitele jako 

poskytovatele zdanitelného plnění s údaji 

potřebnými pro identifikaci platby dle 

příslušných ustanovení Zákona o DPH. Úhradou 

daně z přidané hodnoty na účet správce daně 

Zhotovitele tak bude splněn závazek Objednatele 

vůči Zhotoviteli zaplatit Cenu díla v částce 

uhrazené na účet správce daně Zhotovitele.

6.5.3. O postupu Objednatele dle čl. 6.5.2 VOP bude 

Objednatel písemně bez zbytečného odkladu 

informovat Zhotovitele jako poskytovatele 

zdanitelného plnění, za nějž byla daň z přidané 

hodnoty takto odvedena.

6.5.4. Uhrazení závazku učiněné způsobem  uvedeným 

v čl. 6.5.2 VOP je v souladu se Zákonem o DPH 

a není porušením smluvních povinností ze strany 

Objednatele a nezakládá nárok Zhotovitele 

požadovat úhradu zákonných či smluvních sankcí 

za neuhrazení finančních prostředků ani na 

náhradu škody.

6.5.5. V případech, kdy je Objednatel ručitelem za 

odvedení daně z přidané hodnoty podle § 109 

odst. 2 Zákona o DPH, dohodly se Smluvní 

strany, že Objednatel splní povinnost zaplatit 

fakturovanou částku – její část odpovídající dani 

z přidané hodnoty ve výši uvedené na faktuře 

vystavené Zhotovitelem – bankovním převodem 

přímo na účet určený finančním úřadem 

(depozitní účet správce daně Zhotovitele). Dnem 

úhrady daně z přidané hodnoty na příslušný 

depozitní účet správce daně Zhotovitele je 

závazek Objednatele vůči Zhotoviteli splněn, a to 

ve výši částky uhrazené na depozitní účet správce 

daně Zhotovitele. Toto ujednání se použije, 

pokud Objednatel neobdrží jeden pracovní den 

přede dnem poukázání částky na depozitní účet 

správce daně Zhotovitele od Zhotovitele doklad o 

tom, že daň z přidané hodnoty již zaplatil/uhradil 

Zhotovitel.

6.6. V případech, Insolvence

Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je 

oprávněn pozastavit úhradu faktury Zhotoviteli, 

pokud bude na Zhotovitele podán návrh na 

zahájení insolvenčního řízení. Objednatel je 

oprávněn v těchto případech pozastavit výplatu 

do doby vydání soudního rozhodnutí 

o insolvenčním návrhu ve věci probíhajícího 

insolvenčního řízení (takovými rozhodnutími se 

rozumí rozhodnutí uvedená v Hlavě IV., Díle 5 

zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve 

znění pozdějších předpisů /dále jen „Insolvenční 

zákon“/). Pozastavení výplaty faktury z důvodu 

probíhajícího insolvenčního řízení není 

prodlením Objednatele. Bude-li insolvenční 

návrh pravomocně odmítnut, zamítnut, nebo bude 

insolvenční řízení pravomocně zastaveno, uhradí 

Objednatel fakturu do 30 dnů ode dne, kdy obdrží 

od Zhotovitele pravomocné rozhodnutí o 

odmítnutí insolvenčního návrhu, zamítnutí 

insolvenčního návrhu, nebo zastavení 

insolvenčního řízení, s vyznačením právní moci. 

V případě, že bude rozhodnuto o způsobu řešení 

úpadku, bude Objednatel postupovat v souladu s

Insolvenčním zákonem. 

6.7. Zádržné

6.7.1. Částka odpovídající výši zádržného bude na 

faktuře uvedena s označením, že se jedná o 

zádržné. 

6.7.2. Částka rovnající se zádržnému, bude uhrazena 

Objednatelem Zhotoviteli v samostatných 

platbách za níže uvedených podmínek: 

6.7.2.1. Částka rovnající se 50 % z celkové 

hodnoty zádržného bude uhrazena 

Objednatelem Zhotoviteli po podpisu 

Protokolu o předání a převzetí. Pokud 

Objednatel převezme Dílo s vadami a 

nedodělky, bude tato část zádržného 

uhrazena až po podpisu Protokolu o 

odstranění vad a nedodělků.

6.7.2.2. Částka rovnající se zbývajícím 50 % z 

celkové hodnoty zádržného, bude 

Objednatelem Zhotoviteli uhrazena po 

uplynutí posledního dne záruční lhůty. 

6.7.3. Příslušná část zádržného bude Objednatelem 

Zhotoviteli uhrazena na základě písemné výzvy 

Zhotovitele, a to do 30 dnů od jejího doručení 

Objednateli. Písemná výzva Zhotovitele k úhradě 

příslušné části zádržného bude adresována na 



Všeobecné obchodní podmínky 

Verze ze dne 21. 3. 2013 11

fakturační adresu Objednatele. Písemná výzva 

Zhotovitele k uvolnění zádržného doručená 

Zhotovitelem Objednateli musí obsahovat mj, 

tyto náležitosti:

i. název Díla,

ii. inventarizační číslo přidělené 

Objednatelem a sdělené 

Zhotoviteli,

iii. evidenční číslo Smlouvy 

Objednatele,

iv. číslo faktur (y) Zhotovitele,

v. výši Ceny díla v členění výše 

částek skutečně fakturovaných 

Zhotovitelem Objednateli, bez 

DPH, na základě faktur(y) 

vystavených(é) Zhotovitelem 

v souladu s podmínkami 

Smlouvy,

vi. částku výše zádržného 

v členění zadržované částky 

z každé faktury Zhotovitelem 

vystavené a ke které se zádržné 

vztahuje,

vii. celkovou částku výše 

zádržného. o které je 

Zhotovitelem žádáno.

viii. K písemné výzvě Zhotovitele 

musí být rovněž přiložena 

kopie Protokolu o předání a 

převzetí a příp. Protokolu o 

odstranění vad a nedodělků 

v případě žádosti o uvolnění 

části zádržného dle čl. 6.7.2.1

VOP a kopie výše zmíněných 

dokumentů prokazujících 

uplynutí sjednané záruční doby 

v případě žádosti o uvolnění 

části zádržného dle čl. 6.7.2.2

VOP.

6.7.4. Ustanovení článku  6.6 VOP se použije i na 

uvolnění zádržného. 

6.7.5. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je 

oprávněn jednostranně započíst veškeré své 

pohledávky plynoucí ze Smlouvy proti 

pohledávce Zhotovitele na úhradu Ceny díla, 

zádržného nebo jiné finanční pohledávce 

Zhotovitele plynoucí ze Smlouvy, a to i 

v případě, že pohledávka na úhradu Ceny díla,

zádržného nebo jiná finanční pohledávka 

Zhotovitele plynoucí ze Smlouvy není ještě 

splatná.

6.8. Náležitosti faktury při změně Ceny díla

6.8.1. V případě změny Ceny díla z důvodů uvedených 

v článku 5 VOP musí faktura vystavená 

Zhotovitelem kromě náležitostí stanovených 

tímto článkem 6 VOP, obsahovat i odkaz na 

dodatek ke Smlouvě, kterým byla změna Ceny 

díla sjednána a odsouhlasena.

7. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY, 

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

7.1. Vlastnictví Díla

Vlastníkem zhotovovaného Díla je Objednatel.

7.2. Nebezpečí škody na Díle

7.2.1. Škodou na Díle, nebo jakékoli věci, na níž bylo 

Dílo prováděno, je ztráta, zničení, poškození 

nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z 

jakých příčin k nim došlo.

7.2.2. Nebezpečí škody na Díle nese od zahájení 

realizace Díla Zhotovitel, a to až do předání a 

převzetí Díla či jeho jednotlivé etapy mezi 

Zhotovitelem a Objednatelem. Nebezpečí škody 

na etapě Díla nese od zahájení realizace dané 

etapy Díla Zhotovitel, a to až do předání a 

převzetí dané etapy Díla mezi Zhotovitelem a 

Objednatelem.

7.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost 

škodu nahradit

7.3.1. Pokud dojde zhotovováním Díla nebo 

v souvislosti se zhotovováním Díla ke způsobení 

škody Objednateli, třetím osobám nebo na 

životním prostředí z titulu opomenutí, nedbalosti 

nebo neplněním podmínek vyplývajících ze 

zákona, technických nebo jiných norem a 

pravidel nebo vyplývajících ze Smlouvy, 

zavazuje se Zhotovitel ihned vzniklou škodu 

odstranit a není-li to možné, tak finančně 

nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 

Zhotovitel.

7.3.2. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou 

okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil 

nebo hodlal použít při provádění Díla.

8. STAVENIŠTĚ A STAVEBNÍ DENÍK

8.1. Přejímka Staveniště

8.1.1. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít 

Staveniště na základě písemné výzvy Objednatele 

v den stanovený ve výzvě.

8.1.2. Pokud se Zhotovitel k přejímce Staveniště 

nedostaví, nemá právo uplatňovat posunutí 

termínu plnění z titulu pozdního předání 

Staveniště.

8.1.3. O předání a převzetí Staveniště bude vyhotoven

Objednatelem písemný protokol, který podepíší 

oprávnění zástupci obou Smluvních stran.

8.1.4. V případě, že se Zhotovitel k převzetí Staveniště 

nedostaví a nedostaví se ani v náhradním termínu 

stanoveném Objednatelem, má se za to, že 

Staveniště v náhradním termínu převzal, není-li 

písemně mezi Smluvními stranami dohodnuto 

jinak.
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8.1.5. Je-li ve Smlouvě dohodnuta přejímka Staveniště 

po částech, použije se článek 8.1 VOP pro 

přejímku každé části Staveniště obdobně. 

8.2. Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí

8.2.1. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí 

Staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 

inženýrských sítí na Staveništi a v jeho okolí 

dotčeného prováděním Díla a tyto vhodným 

způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění 

Díla nedošlo k jejich poškození. 

8.2.2. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny 

podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese 

veškeré důsledky a škody vzniklé jejich 

nedodržením. 

8.2.3. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských 

sítí, je Zhotovitel povinen bezodkladně uvést 

poškozené sítě do původního stavu a veškeré 

náklady na uvedení sítí do původního stavu hradí 

Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.

8.3. Zařízení staveniště

8.3.1. Veškeré Zařízení staveniště zabezpečuje 

Zhotovitel v souladu se Zákoníkem práce a 

obecně závaznými předpisy v oblasti BOZP a 

hygieny. 

8.3.2. Vybudování, zařízení, zprovoznění, provoz,

údržbu, úklid, oplocení, střežení, likvidaci a 

vyklizení Staveniště zajišťuje Zhotovitel a 

veškeré náklady s tím spojené jsou zahrnuty v 

Ceně díla.

8.3.3. Zhotovitel zabezpečí na své vlastní náklady 

dopravu a skladování strojů, zařízení a materiálu 

nezbytného k řádnému provádění Díla, jakož i 

bezpečnost a ochranu zdraví osob na Staveništi.

8.3.4. Objednatel nezajišťuje uzavřený sklad, poskytne 

Zhotoviteli pouze možnost umístění zařízení, 

strojů a materiálu nezbytného k realizaci Díla na 

Staveništi dle možnosti v době provádění prací na 

Díle.

8.3.5. Objednatel neposkytuje pro Personál Zhotovitele 

sociální zařízení a šatny.

8.3.6. Pokud bude Zhotovitel využívat majetek

Objednatele, sjednají si Smluvní strany podmínky 

užívání zvláštní smlouvou za úplatu (nájem 

kanceláří, telefon, dodávky médií apod.).

8.4. Užívání Staveniště

8.4.1. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro 

účely související s prováděním Díla a při užívání 

Staveniště je povinen dodržovat veškeré závazné

předpisy. Nachází-li se Staveniště nebo jeho část 

v prostorách Objednatele, Zhotovitel je povinen 

při užívání Staveniště a v prostorách Objednatele 

dodržovat vnitřní předpisy Objednatele, s nimiž 

byl seznámen.

8.4.2. Zhotovitel zajistí ostrahu Staveniště a v případě 

potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 

zabezpečení. To se nevztahuje na Staveniště 

nacházející se ve skladech Objednatele na 

produktovodech. 

8.4.3. Zhotovitel není oprávněn využívat Staveniště 

k ubytování osob.

8.4.4. Bude-li se Staveniště nebo jeho část nacházet 

v areálu provozu Objednatele, Personál 

Zhotovitele působící na Staveništi musí mít 

průkaz opravňující ke vstupu na Staveniště a 

tento průkaz zajistí u Objednatele Zhotovitel na 

vlastní náklady. Bez průkazu nebudou osoby 

Personálu Zhotovitele vpuštěny do areálu 

provozu Objednatele a nemají povolený vstup na 

Staveniště. Při provádění Díla platí přísný zákaz 

vstupu a pobytu Personálu Zhotovitele v jiných 

prostorách a provozních odděleních Objednatele, 

s výjimkou prostor určených dle Smlouvy pro 

realizaci Díla.

8.4.5. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek na 

Staveništi a zajistit průběžnou likvidaci stavební 

suti, všech druhů odpadu (kromě kovového 

odpadu) a nepotřebného materiálu, jinak je 

Objednatel oprávněn zajistit provedení 

uvedených činností na náklady Zhotovitele.

Likvidaci kovového odpadu si zajistí Objednatel 

sám. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, 

aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební 

materiál nebyl umísťován mimo Staveniště.

8.4.6. Zhotovitel odpovídá za řádnou ochranu 

veškerého okolí (včetně zeleně) v místě 

Staveniště a na sousedních plochách. Poškozené

nebo zničené okolí (včetně zeleně) je Zhotovitel 

povinen nahradit uvedením do původního stavu. 

Zhotovitel se zavazuje dbát na to, aby sousedící 

objekty a pozemky byly v co nejmenší míře 

obtěžovány realizací Díla. Po ukončení prací na 

Díle se je Zhotovitel zavazuje uvést do 

původního stavu.

8.5. Vyklizení Staveniště

8.5.1. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném 

termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení Staveniště třetí osobou na náklady 

Zhotovitele.

8.5.2. O předání a převzetí vyklizeného Staveniště bude 

Smluvními stranami sepsán protokol, který 

podepíší oprávnění zástupci obou Smluvních 

stran.

8.6. Stavební deník

8.6.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a 

převzetí Staveniště Stavební deník, do kterého 

zapisuje skutečnosti předepsané obecně 

závaznými právními předpisy. 

8.6.2. Povinnost vést Stavební deník končí dnem 

podpisu Protokolu o předání a převzetí, resp. 

Protokolu o odstranění vad a nedodělků

zjištěných při přejímacím řízení.

8.6.3. Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel

formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 
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rozhodné pro realizaci Díla musí být zapsány do 

Stavebního deníku Zhotovitelem v ten den, kdy 

nastaly, výjimečně může být zápis proveden 

následující den.

8.6.4. Zápisy do Stavebního deníku se provádí 

v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je 

Zhotovitel povinen předat Objednateli po 

dokončení Díla. První kopii obdrží Zhotovitel a 

druhou kopii Objednatel, případně jím pověřená 

osoba. Stavební deník bude veden tak, aby si 

Objednatel mohl svou kopii průběžně odebírat.

8.6.5. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv 

v průběhu pracovní doby Objednateli, Zástupcům 

Objednatele, případně jiným osobám 

oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.

8.6.6. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil 

do Stavebního deníku Objednatel nebo Zástupce 

Objednatele musí k tomuto zápisu připojit svoje 

stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, 

že se zápisem souhlasí.

8.6.7. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí 

v něm být vynechána volná místa. 

8.6.8. Zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny 

čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a 

funkci podepsány osobou, která příslušný zápis 

učinila. 

8.6.9. V případě neočekávaných událostí nebo okolností 

majících zvláštní význam pro další postup 

realizace Díla, pořizuje Zhotovitel i příslušnou 

fotodokumentaci, která se stane součástí 

Stavebního deníku. 

9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

9.1. Součinnost, koordinace BOZP mezi Smluvními 

stranami

9.1.1. Plněním povinností v oblasti zajištění BOZP na 

Staveništi (v areálu Objednatele) mezi 

Personálem Objednatele a Personálem 

Zhotovitele je za Objednatele pověřen 

zaměstnanec Objednatele uvedený v protokolu o 

předání Staveniště Zhotoviteli. Smluvní strany se 

dohodly, že pověřený zaměstnanec Objednatele 

bude plnit úlohu koordinace provádění opatření 

k zajištění BOZP Personálu Objednatele a 

Personálu Zhotovitele a postupů k jejich splnění. 

9.1.2. Za BOZP na Staveništi odpovídá Zhotovitel.

9.2. Povinnosti Objednatele

9.2.1. Vedle povinností uvedených ve Smlouvě, 

Objednatel seznámí Personál Zhotovitele 

v rozsahu nezbytném pro realizaci Díla podle 

vlastních schválených osnov a tematických plánů 

v přiměřeném rozsahu a s ohledem na místní 

podmínky s riziky vyplývajícími z činností 

Objednatele, která mohou mít vliv na činnosti 

Zhotovitele, dále s interními předpisy PO, 

s interními předpisy na úseku BOZP, interními 

hygienickými předpisy, s interními předpisy v 

oblasti prevence závažných havárií, s interními 

předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a 

nakládání s odpady, s interními předpisy na úseku 

ochrany majetku a daňového skladu Objednatele 

v rozsahu nezbytném pro realizaci Díla.

9.2.2. Objednatel je povinen upozornit Zhotovitele na 

všechny okolnosti, které mají vliv na provoz a 

bezpečnost na Staveništi, nachází-li se Staveniště 

v areálu provozu Objednatele.

9.3. Bezpečnost na Staveništi

9.3.1. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady a 

odpovědnost:

9.3.1.1. zajistit na Staveništi veškerá 

bezpečnostní a hygienická opatření a 

PO Staveniště i prováděného Díla, a to 

v rozsahu a způsobem stanoveným 

příslušnými závaznými předpisy.

9.3.1.2. vypracovat pro Staveniště 

bezpečnostní, požární a další 

dokumentaci nezbytnou pro bezpečné 

užívání a zajištění bezpečného provozu 

Staveniště v rozsahu stanoveném 

legislativními a normativními 

požadavky. Bude-li se Staveniště

nacházet v areálu Objednatele, je 

Zhotovitel povinen přijmout a 

dodržovat veškerou bezpečnostní, 

požární a další dokumentaci (např. 

požární poplachové směrnice) platnou v 

areálu Objednatele.

9.3.1.3. používat pouze bezpečná elektrická 

nebo jiná zařízení v souladu s právními 

předpisy o technických požadavcích na 

výrobky a předložit Objednateli na jeho 

žádost doklady o jejich revizích nebo 

jiné doklady osvědčující splnění 

podmínek pro jejich bezpečný provoz.

9.3.1.4. budou-li práce na Díle prováděny 

v prostředí s nebezpečím výbuchu, 

přizpůsobit tomu z hlediska bezpečnosti 

práce veškeré zařízení a strojní 

vybavení použité k realizaci Díla a také 

vybavení a pracovní pomůcky 

Personálu Zhotovitele realizujícího 

Dílo.

9.3.1.5. každý pracovní úraz na Staveništi 

neprodleně oznámit též určenému 

Zástupci Objednatele, umožnit 

Objednateli účast při zjišťování příčin a 

okolností takového pracovního úrazu a 

předat Objednateli opis záznamu o 

pracovním úrazu, aniž by tím byly 

dotčeny povinnosti Zhotovitele podle 

právních předpisů o evidenci a 

registraci pracovních úrazů.

9.3.1.6. dodržovat právní předpisy a normativní 

požadavky k zajištění PO, navrhovat, 
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dodržovat, kontrolovat a koordinovat 

se Zástupcem Objednatele, veškerá 

opatření k zajištění PO zejména u prací, 

u nichž hrozí nebezpečí požáru nebo 

výbuchu, se všemi opatřeními 

prokazatelně seznamovat Personál 

Zhotovitele. Opatření pro práci se 

zvýšeným nebo vysokým požárním 

nebezpečím se vždy stanovují písemně.

9.3.1.7. o každém požáru bez zbytečného 

odkladu vyrozumět Objednatele, aniž 

by tím byla dotčena povinnost 

Zhotovitele ohlásit jej hasičskému 

záchrannému sboru.

9.3.2. Bude-li Staveniště umístěno v a/nebo Dílo

prováděno za provozu skladu pohonných hmot 

Objednatele, bere Zhotovitel na vědomí, že sklad 

pohonných hmot podléhá právním předpisům o 

prevenci závažných havárií a že nemá nárok na 

náhradu nákladů vzniklých opatřeními 

směřujícími k dodržování předpisů spojených 

s uvedenou skutečností.  

9.4. Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

9.4.1. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a 

ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 

vědomím zdržují na Staveništi a je povinen 

zabezpečit jejich vybavení ochrannými 

pracovními pomůckami. 

9.4.2. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho 

zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské 

prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na 

Díle.

9.4.3. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své 

zaměstnance pracující na Díle vstupní školení a

provádět průběžná školení o BOZP a o PO. 

9.4.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení 

vstupního školení o BOZP a o PO i u svých 

Subdodavatelů. 

9.4.5. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti 

svých zaměstnanců o BOZP a o PO obnovovat a 

kontrolovat.

9.4.6. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu 

provádění Díla vlastní dozor a soustavnou 

kontrolu nad bezpečností práce a požární 

ochranou na Staveništi. 

9.4.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá 

bezpečností opatření na ochranu osob a majetku 

mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny 

prováděním prací na Díle. 

9.4.8. Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu 

pravidelně kontrolovat, zda sousedící objekty 

netrpí vlivy prováděných prací na Díle.

9.4.9. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla

nebo při činnostech souvisejících s prováděním 

Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření 

úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel 

je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou 

součinnost.

10. VYZKOUŠENÍ DÍLA

10.1. Pokud je to ve Smlouvě dohodnuto, Zhotovitel 

provede před přejímkou Díla, v souladu se 

Smlouvou a v součinnosti s Objednatelem 

vyzkoušení Díla, kterým musí Zhotovitel 

prokázat, že Dílo je řádně dokončeno, je kvalitní 

a řádně a bezvadně plní všechny funkce, 

ke kterým bylo zhotoveno.

10.2. Zhotovitel je povinen pozvat Objednatele k účasti 

na vyzkoušení Díla nejméně 5 dní předem 

(postačí zápis ve Stavebním deníku). 

10.3. Náklady vyzkoušení hradí Zhotovitel a jsou 

součástí Ceny díla.

10.4. O provedení a výsledku vyzkoušení provede 

Zhotovitel zápis ve Stavebním deníku.

10.5. Jestliže podle Smlouvy dohodnuto provedení 

vyzkoušení Díla, považuje se Dílo za řádně 

provedené a dokončené teprve, když dohodnuté 

vyzkoušení Díla bylo úspěšně provedeno.

10.6. Je-li ve Smlouvě dohodnuto provedení Díla po 

etapách, použije se ustanovení tohoto článku 10

VOP pro každou jednotlivou etapu Díla. 

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

11.1. Předání a převzetí

11.1.1. Zhotovitel je povinen dokončit Dílo, tak aby 

mohlo být předáno v termínu sjednaném ve 

Smlouvě. Nedoloží-li Zhotovitel před přejímkou 

dohodnuté doklady, nepovažuje se Dílo za 

dokončené a schopné předání. Je-li ve Smlouvě 

dohodnuto provedení Díla po etapách, ustanovení 

článku 11 VOP se použije pro každou jednotlivou 

etapu Díla. 

11.1.2. Zhotovitel písemně oznámí datum dokončení 

Díla Objednateli nejméně 10 pracovních dnů před 

dokončením a současně jej písemně vyzve k 

předání a převzetí Díla. Oznámení a výzvy dle 

předchozí věty doručí Zhotovitel Zástupci 

Objednatele.

11.1.3. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení 

nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne

oznámeného dokončení Díla. Objednatel však 

není povinen zahájit přejímací řízení před 

sjednaným termínem předání Díla ani není 

povinen k předčasnému převzetí Díla.

11.1.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí Smluvní 

stany protokol, který podepíší zástupci 

Smluvních stran oprávnění k předání a převzetí 

Díla.  

11.1.5. V případě, že Objednatel odmítá Dílo převzít, 

uvede v protokolu z přejímacího řízení i důvody, 

pro které odmítá Dílo převzít.

11.1.6. Pro účely Smlouvy platí, že Dílo bylo řádně 

zhotoveno dnem podepsání protokolu 

z přejímacího řízení, ve kterém je obsaženo 

prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá, zástupci 

obou Smluvních stran oprávněných k předání a 
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převzetí Díla (dále a výše jen „Protokol o 

předání a převzetí“). Bylo-li Dílo Objednatelem 

převzato s vadami anebo nedodělky, pro účely 

Smlouvy platí, že Dílo bylo řádně zhotoveno 

dnem podepsání protokolu o odstranění vad a 

nedodělků zástupci obou Smluvních stran 

oprávněných k předání a převzetí Díla (dále a 

výše jen „Protokol o odstranění vad a 

nedodělků“).

11.2. Vady a nedodělky

11.2.1. Objednatel si vyhrazuje právo převzít pouze Dílo

bezvadně a řádně provedené v souladu se 

Smlouvou. 

11.2.2. Bude-li Dílo Objednatelem převzato s vadami 

a/nebo nedodělky, sepíší Smluvní strany o jejich 

odstranění Protokol o odstranění vad a 

nedodělků.

11.2.3. Budou-li při přejímacím řízení zjištěny jakékoliv 

vady nebo nedodělky, je Objednatel oprávněn 

přejímací řízení ukončit nebo přerušit s tím, že 

bude v přejímacím řízení pokračováno po 

odstranění zjištěné vady nebo nedodělku. V 

takovém případě bude s ohledem na počet či 

rozsah vad a nedodělků po opětovném zahájení 

přejímacího řízení buď pokračováno v již 

započatém přejímacím řízení, nebo bude 

zahájeno nové přejímací řízení.

11.2.4. Nebude-li Objednatelem stanoven při zjištění vad 

a nedodělků v rámci přejímacího řízení termín 

odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a 

nedodělky je Zhotovitel povinen odstranit 

bezodkladně po dni přejímacího řízení, ve kterém 

byly vady a nedodělky zjištěny. 

11.2.5. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě 

odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy 

podle jeho názoru za vady a nedodělky 

neodpovídá. 

11.2.6. Náklady na odstranění v těchto sporných 

případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení 

sporného případu Zhotovitel.

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

12.1. Odpovědnost za právní vady Díla

12.1.1. V případě, že budou v souvislosti s Dílem vůči 

Objednateli uplatněna ze strany třetích osob 

jakákoliv práva vyplývající z Duševního 

vlastnictví, poskytne Zhotovitel Objednateli při 

soudním nebo jiném obdobném projednávání 

anebo uplatňování nároků třetích osob vůči 

Objednateli veškerou potřebnou podporu a nese 

také náklady s tím spojené. Zhotovitel se 

zavazuje zejména vypořádat, popř. odvrátit 

jakékoli takové nároky, soudní spory nebo řízení 

vedené proti Objednateli tak, aby Objednatel 

mohl platně a nerušeně pokračovat v užívání Díla

nebo všech jeho součástí a nahradit Objednateli 

veškerou škodu.

12.1.2. Ustanoveními tohoto článku není dotčeno právo 

Objednatele uplatnit na Zhotoviteli další nároky z 

právních vad Díla (či jakékoliv jeho části), které 

nejsou v tomto článku výslovně uvedeny, a to v 

souladu s příslušnými ustanoveními Obchodního 

zákoníku.

12.2. Odpovědnost za vady Díla

12.2.1. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, 

Zhotovitel v souladu s ustanovením § 563 odst. 2 

Obchodního zákoníku s odkazem na ustanovení § 

429 a násl. Obchodního zákoníku, přejímá záruku 

za to, že Dílo jako celek podle Smlouvy (včetně 

všech jeho změn), jakož i jeho části, bude během 

záruční doby:

a) bez jakýchkoliv vad, 

b) splňovat všechny požadavky stanovené 

Smlouvou, 

c) mít vlastnosti Smlouvou vymíněné nebo, 

pokud Smlouva takové vlastnosti 

nestanoví, vlastnosti obvyklé k účelu 

vyplývajícímu ze Smlouvy,

d) splňovat všechny požadavky stanovené 

platnými právními předpisy a bude 

odpovídat platným technickým pravidlům, 

normám a předpisům,

e) způsobilé k účelu vyplývajícímu 

ze Smlouvy, a

f) nebude obsahovat chyby a nedostatky, 

které by snižovaly jeho hodnotu, 

funkčnost nebo způsobilost k (po)užití.

12.2.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době 

jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady 

Díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka 

za jakost). 

12.2.3. Během záruční doby je Zhotovitel povinen 

veškeré vady zjištěné v době záruky včetně jejich 

následků a jakékoli vadné části Díla, ať již 

vznikly chybným provedením, dopravou, montáží 

nebo použitím nevhodného materiálu, vadou 

materiálu nebo z jiného důvodu nezaviněného 

Objednatelem, bezplatně odstranit, tj. opravit 

nebo vyměnit neprodleně a na své náklady. Ke 

stejné povinnosti se Zhotovitel zavazuje v 

případě vad zjištěných Objednatelem při 

přejímacím řízení.

12.3. Délka záruční doby

12.3.1. Záruční doba na nové Dílo se sjednává v délce

dohodnuté ve Smlouvě.

12.3.2. Pokud nejsou stroje, technologická zařízení a 

výrobky součástí Díla, záruční doba na dodávky 

zařízení, výrobků a strojů, na něž jejich výrobce 

vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v 

délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však 

v délce 24 měsíců.
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12.3.3. Záruční doba počíná běžet od předání Díla

Zhotovitelem Objednateli podpisem Protokolu o 

předání a převzetí oběma Smluvními stranami. 

V případě převzetí Díla s vadami a nedodělky 

počíná záruční doba běžet ode dne podpisu 

Protokolu o odstranění vad a nedodělků oběma 

Smluvními stranami. Je-li ve Smlouvě dohodnuto 

provedení Díla po etapách, záruční doba pro 

danou etapu Díla počíná běžet od předání dané 

etapy Díla Zhotovitelem Objednateli podpisem 

Protokolu o předání a převzetí oběma Smluvními 

stranami, resp. ode dne podpisu Protokolu o 

odstranění vad a nedodělků, byla-li daná etapa 

převzata s vadami a nedodělky.

12.3.4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 

Objednatel nemůže řádně užívat Dílo nebo jeho 

část pro vady Díla, za které zodpovídá 

Zhotovitel. Záruční doba dále neběží ode dne, 

kdy Objednatel uplatní na Zhotoviteli oprávněné 

nároky z vad Díla do dne, kdy Zhotovitel 

Objednatelem uplatněné nároky z oznámené vady 

zcela neuspokojí.

12.3.5. Pro ty části Díla, které byly v důsledku 

oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 

opraveny či nahrazeny, běží dohodnutá záruční 

doba znovu od počátku ode dne provedení 

reklamační opravy či náhrady.

12.4. Reklamace

12.4.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat 

u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. 

12.4.2. V písemné reklamaci musí být vady popsány 

nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v 

reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem 

požaduje sjednat nápravu reklamovaných vad. 

12.4.3. Objednatel je oprávněn podle své volby 

požadovat odstranění vady opravou, je-li vada 

opravitelná, pokud není, tak odstranění vady 

dodáním náhradního plnění nebo přiměřenou 

slevou z Ceny díla. 

12.4.4. Při opakovaném výskytu stejné vady, která je 

odstraněna stejnou technologií nebo materiálem, 

je Objednatel oprávněn požadovat změnu 

technologie nebo materiálu použité k odstranění 

vady.

12.4.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do 60ti dnů od 

posledního dne záruční doby, pokud Objednatel 

prokáže, že k výskytu reklamované vady došlo 

ještě v průběhu záruční doby.

12.5. Odstranění reklamovaných vad 

12.5.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po 

obdržení reklamace písemně oznámit 

Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává, 

zda vadu odstraní, kdy nastoupí k odstranění 

vady a v jaké lhůtě vadu odstraní, tj. zda ve lhůtě 

dohodnuté ve Smlouvě nebo ve lhůtě kratší. 

Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 

Objednatele uznává.

12.5.2. Náklady na odstranění vady nese Zhotovitel i ve 

sporných případech až do jejich rozhodnutí

postupem dle článku 16. VOP.

12.5.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění vady ve 

lhůtě dle článku 12.5.1 VOP nebo neodstraní-li 

vadu v dohodnutém termínu, je Objednatel

oprávněn podle svého uvážení odstranění vady 

provést sám nebo pověřit odstraněním vady jinou 

odbornou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady 

je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit.

12.6. Protokol o odstranění reklamované vady

O odstranění vady sepíší Smluvní strany 

protokol, ve kterém Objednatel potvrdí 

odstranění vady nebo uvede důvody, pro které 

odmítá opravu vady převzít. Protokol bude 

podepsán oprávněnými zástupci obou Smluvních 

stran.

13. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

VYPLÝVAJÍCÍ Z PŮSOBENÍ VYŠŠÍ MOCI

13.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za 

částečné nebo úplné nesplnění smluvních 

závazků z důvodů okolnosti/události vyšší moci.

13.2. Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna 

neprodleně druhou Smluvní stranu 

o okolnosti/události vyšší moci písemně 

informovat, sdělit jí předpokládanou délku trvání 

okolnosti/události vyšší moci a provést 

neodkladně všechna opatření k vyloučení škod. 

Odpadne-li okolnost/událost vyšší moci je 

Smluvní strana, na jejíž straně tato 

okolnost/událost vyšší moci vznikla, povinna 

informovat o tom písemně druhou Smluvní 

stranu. 

13.3. Jestliže z důvodu okolnosti/události vyšší moci 

nebude Smluvní strana schopna splnit smluvní 

povinnost, splní tuto povinnost bez zbytečného 

odkladu po odpadnutí okolnosti/události vyšší 

moci, která splnění povinnosti bránila a byla-li 

pro splnění takové povinnosti sjednána lhůta, 

prodlužuje se tato lhůta o délku trvání 

okolnosti/události vyšší moci. Důkazní břemeno 

ve vztahu k vyšší moci a délce jejího trvání nese 

Zhotovitel.

13.4. Bude-li trvat okolnost/událost vyšší moci déle 

než 30 dnů, má Objednatel právo od Smlouvy 

zcela nebo částečně odstoupit. 

13.5. Zhotovitel se nemůže odvolávat na

okolnost/událost vyšší moci, pokud její účinky 

nastaly v době, ve které je Zhotovitel v prodlení.
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14. DŮVĚRNÉ INFORMACE, UVEŘEJNĚNÍ 

INFORMACÍ

14.1. Smluvní strana je povinna zachovávat 

mlčenlivost o veškerých informacích, které (a) se 

týkají Díla (b) přímo nebo nepřímo získala od 

druhé Smluvní strany v souvislosti s uzavřením a 

plněním Smlouvy a/nebo (c) jsou obsaženy ve 

Smlouvě a/nebo (d) jí v souvislosti se Smlouvou 

sdělí druhá Smluvní strana a/nebo (e) se týkají 

Smluvní strany, jejích obchodních partnerů nebo 

informace, které tvoří obchodní tajemství nebo 

mohou mít povahu obchodního tajemství 

Smluvní strany nebo jakékoliv jiné důvěrné 

informace, které jsou jí známy („Důvěrné 

informace“) a Důvěrné informace nezneužije. 

Důvěrné informace jsou pokládány za důvěrné ve 

smyslu § 271 Obchodního zákoníku a současně 

za obchodní tajemství ve smyslu § 17 téhož 

zákona. 

14.2. Ustanovením článku 14.1 VOP nejsou dotčeny 

povinnosti vyplývající z jiných právních 

předpisů, např. zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně 

utajovaných informací a o bezpečnostní 

způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

14.3. Zveřejnění informací, které (a) jsou nebo se 

stanou veřejně známými nebo veřejně 

přístupnými z jiného důvodu, než je porušení 

Smlouvy nebo které (b) je Smluvní strana 

povinna zveřejnit nebo zpřístupnit oprávněné 

osobě podle platných právních předpisů není 

považováno za porušení závazku stanoveného 

v tomto článku (přičemž takto zveřejněné nebo 

zpřístupněné informace jsou i nadále Důvěrné 

informace a závazky Smluvních stran ohledně 

zacházení s nimi jako s Důvěrnými informacemi 

podle Smlouvy tím nebudou dotčeny). Každá 

Smluvní strana je povinna smluvně zavázat své 

zaměstnance a osoby, kterým v souvislosti 

s plněním Smlouvy svěří jednotlivé úkoly, aby 

uchovávali Důvěrné informace v tajnosti alespoň 

ve stejném rozsahu, v jakém je daná Smluvní 

strana uchovává v tajnosti. Zhotovitel se dále 

zavazuje, že bez předchozího písemného 

souhlasu Objednatele nezveřejní ani nepoužije ve 

svůj prospěch či prospěch třetí osoby jakoukoliv 

Důvěrnou informaci. Ustanovení tohoto článku

platí i po ukončení nebo zániku Smlouvy, a to po 

dobu deseti let. 

14.4. Za Důvěrné informace nebudou považovány 

informace, které jsou veřejně přístupné nebo 

známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, 

pokud jejich veřejná přístupnost či známost 

nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. 

uložené právními předpisy) či smluvní 

povinnosti.

14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel (i) u 

zakázek, jejichž cena přesáhne 1 milion Kč bez 

DPH, uveřejní na svém profilu Smlouvu včetně 

všech jejích příloh a dodatků, skutečně uhrazenou 

Cenu díla a seznam Subdodavatelů, a (ii) u 

zakázek, jejichž cena přesáhne 500.000,- Kč bez 

DPH, uveřejní na svém profilu Smlouvu včetně 

všech jejích příloh a dodatků. Zhotovitel 

podpisem Smlouvy s uveřejněním uvedených

informací souhlasí.  

14.6. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že 

Objednatel je povinen zveřejnit a zveřejní 

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, na základě žádosti Zadávací 

dokumentaci včetně Smlouvy.

15. ZÁNIK SMLOUVY

15.1. Zánik Smlouvy

Smlouva zaniká:

a) dohodou Smluvních stran,

b) odstoupením.

15.2. Odstoupení Zhotovitele

Zhotovitel může od Smlouvy odstoupit s 

okamžitou účinností při podstatném porušení 

Smlouvy Objednatelem. Za podstatné porušení 

Smlouvy Objednatelem považují Smluvní strany: 

15.2.1. prodlení Objednatele s úhradou 

oprávněně fakturované částky o více 

než 30 kalendářních dnů ode dne 

splatnosti řádné faktury, ačkoliv byl 

Objednatel na své prodlení a možnost 

Zhotovitele od Smlouvy odstoupit 

písemně upozorněn a dodatečná lhůta 

k plnění platebního závazku 

Objednatele uplynula marně;

15.2.2. nepředání Staveniště Objednatelem 

Zhotoviteli ani v dodatečné přiměřené 

lhůtě.

15.3. Odstoupení Objednatele 

15.3.1. V případě, že je Objednatel oprávněn odstoupit 

od Smlouvy, má, kromě práv uvedených v 

ostatních ustanoveních Smlouvy, právo zadat 

provedení či dokončení Díla nebo jeho části, 

opravu a/nebo odstranění následků porušení 

Smlouvy Zhotovitelem třetí osobě. V takovém 

případě se Cena díla, resp. jeho části, dohodnutá 

ve Smlouvě, sníží o cenu prací, dodávek a služeb, 

které byly provedeny třetí osobou, stanovenou na 

základě jednotkových cen v Položkovém 

rozpočtu a/nebo v příloze Smlouvy. Tím nejsou 

dotčena ustanovení o ukončení Smlouvy, změně 

rozsahu Díla, převzetí provedeného Díla, náhradě 

škody a záruce.

15.3.2. Zásahem do Díla dle článku 15.3.1 VOP, 

provedeným třetí osobou na základě pokynu 

Objednatele, není dotčena povinnost Zhotovitele 
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dokončit Dílo včas v souladu s Harmonogramem 

plnění, v předepsané kvalitě a se všemi 

náležitostmi a postihy v případě nesplnění těchto 

povinností v souladu se Smlouvou. Zároveň se 

Zhotovitel nemůže zříct své záruky za kvalitu 

jednotlivých částí Díla po dobu záruky. 

15.3.3. V případě postupu dle článku 15.3.1 VOP je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli náklady 

s tímto spojené do 15 dnů po předložení faktury a 

rovněž veškerou vzniklou škodu.

15.3.4. Objednatel může od Smlouvy odstoupit s 

okamžitou účinností v těchto případech (které 

jsou zároveň považovány Smluvními stranami za 

podstatné porušení Smlouvy ze strany 

Zhotovitele):

a) Zhotovitel neprovádí dílo řádně a 

plynule;

b) bude zřejmé, že Zhotovitel nedodrží 

dohodnutý termín předání Díla;

c) práce, dodávky či služby budou 

prováděny ve zjevně nevyhovující 

kvalitě;

d) opakované nedodržení podmínek 

stanovených Smlouvou; 

e) nedostavení se k předání a převzetí 

Staveniště;

f) porušení podmínek BOZP, PO, nakládání 

s odpady a vnitřních předpisů 

Objednatele;

g) nezjednání nápravy plynoucí 

z porušování podmínek BOZP, PO, 

nakládání s odpady nebo vnitřních 

předpisů Objednatele; 

h) bude-li bránit okolnost/událost vyšší moci

na straně Zhotovitele v plnění povinností 

ze Smlouvy déle než 30 dnů;

i) bude podán návrh na zahájení 

insolvenčního řízení dle Insolvenčního 

zákona, a to bez ohledu na to, zda bude 

rozhodnuto o úpadku či nikoli, 

j) dojde ke vstupu Zhotovitele do likvidace;

k) Zhotoviteli zanikne živnostenské 

oprávnění dle zákona č. 455/1991 Sb.,

živnostenský zákon, ve znění pozdějších 

předpisů, nebo jiné oprávnění nezbytné 

pro řádné zhotovení Díla;   

l) nepředložení dokladů o pojištění 

odpovědnosti za škodu Objednateli ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě;

m) nezahájení činností vedoucích ke 

zhotovení Díla ani v dodatečné přiměřené 

lhůtě;

n) pokud Zhotovitel ani v dodatečné 

přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé 

vadným prováděním Díla nebo

prováděním Díla v rozporu s podmínkami 

Smlouvy;

o) nepřestane Dílo provádět nevhodným 

způsobem nebo v rozporu s podmínkami 

Smlouvy, ačkoli byl na toto 

Objednatelem upozorněn;

p) prodlení Zhotovitele s dokončením Díla z 

důvodů ležících na jeho straně po dobu 

delší než 30 dnů;

q) pravomocné odsouzení Zhotovitele pro 

trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., 

o trestní odpovědnosti právnických osob 

a řízení proti nim, ve znění pozdějších 

předpisů.

15.3.5. Objednatel je oprávněn s okamžitou účinností 

odstoupit od Smlouvy rovněž v případě, že bude 

zahájeno trestního stíhání proti Zhotoviteli podle 

zákona 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, 

ve znění pozdějších předpisů, pro trestný čin, 

který je mu přičítán podle zákona č. 418/2011 

Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a 

řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

15.4. Obecná ustanovení k odstoupení

15.4.1. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno 

písemnou formou dopisem adresovaným do sídla 

druhé Smluvní strany nebo dopisem osobně 

doručeným do sídla druhé Smluvní strany.  

15.4.2. V písemném oznámení odstoupení od Smlouvy 

musí být uveden důvod, pro který Smluvní strana 

od Smlouvy odstupuje s odkazem na ustavení

Smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. 

Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

15.4.3. Odstoupením od Smlouvy Smlouva zaniká dnem 

doručení oznámení o odstoupení druhé Smluvní 

straně. Odstoupením od Smlouvy zanikají 

všechna práva, s výjimkou sankčních nároků, a 

povinnosti Smluvních stran. Odstoupení od 

Smlouvy se však nedotýká nároku na úhradu 

částek již řádně poskytnutého plnění ze Smlouvy.

15.5. Důsledky odstoupení

Odstoupí-li některá Smluvní strana od Smlouvy,

pak povinnosti obou Smluvních stran jsou 

následující:

15.5.1. Zhotovitel je do 7 dnů od data 

odstoupení od Smlouvy povinen 

vyhotovit a předat Objednateli soupis 

všech provedených prací oceněný na 

základě Položkového rozpočtu a/nebo 

přílohy Smlouvy.

15.5.2. Objednatel je povinen zaplatit 

Zhotoviteli přiměřenou část Ceny díla, 

která odpovídá Dílu, popř. jeho části, 

provedenému v souladu se Smlouvou 

k datu ukončení Smlouvy. Jedná se o 

takovou maximální částku, jejíž 

vynaložení může Zhotovitel s ohledem 

na všechny provedené dodávky, práce a 

výkony (včetně dodávek a výkonů 

provedených Subdodavateli 
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Zhotovitele) Objednateli prokázat. 

Zhotovitel je povinen, jako podmínku 

obdržení takových plateb, vyhotovit a 

předat Objednateli všechny dokumenty 

vypracované ke dni ukončení Smlouvy 

(a to i v elektronické formě) 

a podniknout všechny další kroky, které 

mohou být vyžadovány za účelem 

propůjčení veškerých práv, zápočtů, 

plnění a vlastnických práv Objednatele.

15.5.3. Zhotovitel vyklidí a předá Staveniště 

Objednateli bez zbytečného odkladu po 

ukončení Smlouvy, nejpozději do 24 

hodin.

16. ŘEŠENÍ SPORŮ

16.1. Veškeré spory budou Smluvní strany řešit 

především společným jednáním s cílem 

dosáhnout smírného řešení.

16.2. Pokud se Smluvní strany nedohodnou smírnou 

cestou, bude spor řešen u věcně příslušného 

obecného soudu, přičemž Smluvní strany si 

sjednávají, že místně příslušným bude soud podle 

sídla Objednatele.




