ČEPRO, a.s.		příloha č. 2
SOD č. 		Návrh smlouvy o dílo
ČEPRO, a. s.
SOD č.
SMLOUVA O DÍLO NA STAVBU
č. Objednatele …………….
č. Zhotovitele …………….

„Uložení potrubí DN 200 Bezměrov“
1. Smluvní strany

Objednatel:	ČEPRO, a.s.
se sídlem:	Praha 7, Dělnická č.p.213, č.or. 12, PSČ 170 04
zapsaná:	Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
č.účtu:	11 902931/0100
IČ:	60193531
DIČ:	CZ60193531
jednající:	Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva
	Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo, každá samostatně:
	ve věcech:
	jméno a příjmení:
	telefon:
	e-mail:

	smluvních a smluvní dokumentace
	Ing. Ivo Jirovský
	739 240 352
	ivo.jirovský@ceproas.cz


	Technický dozor
	Zdeněk Beneš
Josef Paul
	602 495 153
602 651 850
	zdenek.benes@ceproas.cz
josef.paul@ceproas.cz

	Stavební dozor
	
	
	

	zápisů do stavebního deníku
	Zdeněk Beneš
Josef Paul
	602 495 153
602 651 850
	zdenek.benes@ceproas.cz
josef.paul@ceproas.cz

	předání a převzetí díla
	Zdeněk Beneš
Josef Paul
	602 495 153
602 651 850
	zdenek.benes@ceproas.cz
josef.paul@ceproas.cz

	dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)
	Ivo Novák 
	602 309 068
	ivo.novak@ceproas.cz




 (dále jen „Objednatel“)	

a

Zhotovitel:	
se sídlem:	
zapsaná:	
bankovní spojení: 	
číslo účtu: 	
IČ:	
DIČ:	
jednající/zastoupena:	

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:
	ve věcech:
	jméno a příjmení:
	telefon:
	e-mail:

	smluvních a smluvní dokumentace
	
	
	

	technických
	
	
	

	zápisů do stavebního deníku
	
	
	

	předání a převzetí díla
	
	
	

	dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)
	
	
	



 (dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též „Smluvní strany“)
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Obchodní zákoník“).
2. Základní údaje o díle
2.1. Název díla: „Uložení potrubí DN 200 Bezměrov“
2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické vybavení potřebné k řádnému splnění této Smlouvy. 
2.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu a dle technického řešení podle níže uvedené dokumentace (dále jen „Závazné podklady“):
a) [bookmark: _GoBack] Zhotoviteli předané a jím převzaté zadávací dokumentace ze dne 9. 8. 2013 k zakázce č.114/13/OCN, nazvané „Uložení potrubí DN 200 Bezměrov“, včetně jejích příloh (dále jen „Zadávací dokumentace“), 
b) nabídky Zhotovitele č. ……. ze dne ……. podané do výběrového řízení zakázky č. 114/13/OCN (dále jen „Nabídka“), 
2.4. V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty Závazných podkladů má přednost Zadávací dokumentace.
2.5. Zhotovitel odpovídá za kompletnost Nabídky a za skutečnost, že Nabídka zajišťuje provedení díla podle Zadávací dokumentace v celém jeho rozsahu a se všemi jeho součástmi.
3. Předmět plnění
3.1. Předmětem této Smlouvy je realizace díla „Uložení potrubí DN 200 Bezměrov“ dle rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci vypracované firmou HW PROJEKT, s.r.o., pod Lázní 1026/2, 140 00 Praha 4 – Nusle, č. projektu 1217 z 10/2012. Dílo zahrnuje zejména níže uvedené dodávky, práce a služby:
3.1.1.  Uložení potrubí DN 200 Bezměrov; 
3.1.2.   Vypracování technologického postupu prací;
3.1.3.  Vypracování harmonogramu prací; 
3.1.4.  Zajištění povolení ke vstupu na pozemky a do prostor dotčených prováděním Díla (tj. zajištění přístupových cest na staveniště); 
3.1.5. Vypracování dokumentace skutečného provedení;
3.1.6. Zajištění geodetických prací, zaměření svárů a skutečného provedení díla;
3.1.7. Uvedení do provozu včetně zajištění kolaudačního souhlasu (pokud tento bude stavebním úřadem požadován);
3.1.8.  Vypracování geometrického plánu věcného břemene u firmy TOPOS, a.s.
     
 (dále jen „Dílo“).
3.2. Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas 
a) provést Dílo jako celek a jeho jednotlivé části v souladu a za podmínek stanovených: 
· touto Smlouvou, jejími přílohami, zejména v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami (dále též jen „VOP“), které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, a v souladu s ostatními přílohami Smlouvy a dokumenty, na které odkazuje,
· platnými právními a technickými předpisy a nařízeními a technickými normami, 
· Závaznými podklady, 
· pokyny Objednatele a podklady předanými Objednatelem,
· rozhodnutími a stanovisky dotčených orgánů státní správy a samosprávy,
b) předat řádně provedené dílo Objednateli. 
Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít při dodržení podmínek a ujednání této Smlouvy a zaplatit Zhotoviteli za dílo dohodnutou Cenu díla.
3.3. Projektová dokumentace tvoří nedílnou součást Zadávací dokumentace jako příloha č. 1 a byla Zhotoviteli předána před podpisem této Smlouvy.
3.4.  Smluvní strany se dohodly, že níže uvedené dokumenty Zhotovitel předá Objednateli ke kontrole ve smyslu VOP o projektu, nebude-li písemně dohodnuto jinak:
3.4.1. Technologické postupy prací pro tlakové zkoušky, izolace, zemní práce a uložení potrubí, technologický postup zhotovení „podchodu“ řeky svařování a pro svářečské práce WPS. 
3.4.2. Harmonogram prací
3.5. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat dle způsobu provedení uvedeném v závazném podrobném popisu technologických postupů a prací, který bude obsahovat veškeré operace a činnosti Zhotovitele, druh materiálu a technologické předpisy a který bude předán ke kontrole a schválení ze strany Objednatele v písemné podobě. Objednatelem schválený technologický postup je pro Zhotovitele závazný.
3.6. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo:
☐	sám
☐	pomocí Subdodavatelů, kteří jsou uvedeni v příloze č. 3 této Smlouvy. 

3.7. Objednatel zajistí pro realizaci Díla následující činnosti	
☐	zajistí vypuštění a vyčištění potrubí
☐	zajistí povolení ke vstupu na pozemky tj. do prostor dotčených zhotovováním Díla (tj. staveniště); netýká se přístupových cest
☐	zajistí vytýčení staveniště, vady a inženýrských sítí v místě provádění díla
☐	zajistí provedení defektoskopie svárů
☐	zajistí vstupy do areálů skladů pro pracovníky a techniku Zhotovitele za dodržení bezpečnostních a vnitřních předpisů Objednatele
☐	zajistí asistenci pracovníků Objednatele pro případnou manipulaci s armaturami 
☐	zajistí Zhotoviteli materiálovou dodávku potrubí v délkách 12 m 
☐	zajistí geodetické práce (vytýčení lokality,)
☐	poskytne součinnost při realizaci Díla v rozsahu a termínech dohodnutých v Harmonogramu plnění
☐	v případě potřeby a po předchozím písemném vyžádání Zhotovitele poskytne Zhotoviteli požární asistenci
     
3.8. Část materiálu pro provádění Díla, tj. určené pro opravu produktovodu, spočívající v dodávce potrubí ve smyslu čl. 3.7 výše zajistí Objednatel. Uvedený materiál bude Zhotoviteli předán v místě uložení ve skladu Plešovec a o této přejímce bude učiněn zápis ve stavebním deníku. Zhotovitel převzetím přebírá nebezpečí škody. Zhotovitel, je povinen zajistit bezprostředně po převzetí převoz dotčeného materiálu na staveniště na svojí odpovědnost a na své náklady.
3.9. Zhotovitel je povinen provést Dílo ve vysoké kvalitě odpovídající charakteru a významu Díla, kdy vadným provedením Díla může být ohroženo zdraví a životy osob, majetek a životní prostředí. Dílo je významné též z hlediska obchodní činnosti Objednatele, kdy vadným provedením Díla může dojít k zastavení obchodní činnosti Objednatele a vzniku škody v řádech sta miliónů korun českých.
3.10. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu Díla a Zhotovitel je povinen umožnit přítomnost osob Objednatele při provádění potřebných zkoušek, měření a atestů k prokázání kvalitativních parametrů předmětu Díla (viz čl. 3.7 VOP).
3.11. Objednatel má právo sám nebo prostřednictvím zmocněné osoby provádět kontrolu plnění Smlouvy v souladu s ustanoveními uvedenými ve VOP (viz čl. 3.6 VOP).
3.11.1. Zhotovitel je povinen v rámci kontroly Díla Objednatelem přizvat defektoskopa Objednatele vždy po provedení svárů. Bez zápisu defektoskopa do stavebního deníku není Zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění Díla. Zhotovitel je povinen přizvat Zástupce Objednatele a teprve po schválení provedení opravy a provedení zápisu o schválení opravy a povolení zásypu do stavebního deníku Objednatelem je Zhotovitel oprávněn provést zásyp potrubí. Objednatel poskytuje Zhotoviteli potřebnou součinnost, specifikovanou zejména v podrobném Harmonogramu plnění, pouze nedostaví-li se osoba oprávněná jednat za Objednatele k této kontrole nejpozději do 3 pracovních dní od vyzvání, je Zhotovitel oprávněn pokračovat v dalších pracích. Provedení kontroly však nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za případné vady kontrolou nezjištěné. Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele ke kontrole před provedením následných prací, bude povinen na žádost Objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad a vlastní odpovědnost.
3.12. Zhotovitel se zavazuje provést vyzkoušení Díla spočívající v provedení těchto zkoušek: 
☐    tlakové zkoušky potrubí a jiskrové zkoušky izolací
☐    nedestruktivní zkoušky svárů
☐    kontrola hutnění zeminy dle PD

3.13. Práce na Díle bude částečně prováděna v prostředí s vysokým požárním nebezpečím (Zóny s nebezpečím výbuchu 1, 2), čemuž musí odpovídat strojní vybavení Zhotovitele, metody používání osobních ochranných prostředků, zvláštní režim prací atd. V případě, že Zhotovitel nezajistí veškerá opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany při práci v souladu s legislativou, nebudou pracovníci či technika Zhotovitele vpuštěny/a do dotčených prostor Objednatele a touto skutečností způsobené zpoždění bude považováno za překážku na straně Zhotovitele, za něž nese Zhotovitel zodpovědnost.
3.14. Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat veškeré povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s touto Smlouvou a jejími nedílnými součástmi a obecně závaznými předpisy. 
3.15. Za dodržování a plnění povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění Díla dle této Smlouvy je za Objednatele pověřen zaměstnanec Objednatele jmenovaný Objednatelem a uvedený v protokolu o předání staveniště Zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že bude plnit úlohu koordinace provádění opatření k zajištění BOZP zaměstnanců Objednatele a Zhotovitele a postupů k jejich splnění.
3.16. Koordinátor BOZP dle příslušných ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. určuje Objednatel. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu poskytnout Objednateli, resp. Zástupci Objednatele, kterým je pan Ivo Novák, Ivo.Novak@ceproas.cz, tel. +420 602 309 068, veškeré podklady pro ohlášení Díla oblastnímu inspektorátu práce.
4. Místo a doba plnění
4.1. Místem plnění je: produktovod trasy Klobouky u Brna – Loukov u Kroměříže, místo Bezměrov v celkové délce 1 900 metrů. 
4.2. Zhotovitel je povinen dodržet místo a umístění Díla v souladu s projektovou dokumentací. Nedodržení umístění Díla je považováno za vadu plnění Zhotovitele a Zhotovitel je povinen takovou vadu odstranit na vlastní náklady, tj. Zhotovitel je v daném případě povinen na vlastní náklady odstranit původní část Díla či Dílo a dotčené části Díla či Dílo řádně umístit i nahradit škody tím vzniklé.

4.3. Termíny a lhůty pro provedení Díla:
Předpokládaný termín zahájení realizace Díla: 				15. 9. 2013
Dílčí termíny jsou uvedeny v závazném Harmonogramu plnění.
Termín dokončení a předání kompletního a bezvadného Díla: 		15. 11. 2013

4.4. Zhotovitel je povinen provést Dílo řádně a včas v dohodnutých lhůtách a termínech a je povinen dodržovat závazný Harmonogram plnění dle přílohy č. 2 smlouvy (práce „před odstávkou, práce „v odstávce“ a práce „po odstávce“) sjednaný touto Smlouvou a provést veškeré dodávky, práce a služby spojené s provedením Díla a požadované Objednatelem dle této Smlouvy tak, aby funkční část Díla byla po ukončení plánované 19ti denní odstávky potrubí (čl. 4.5 Smlouvy níže) řádně provedená a vyzkoušená a potrubní trasa byla po uplynutí této doby připravena a předána Objednateli k užívání - k provozu, a po dokončení ostatních prací kompletní a bezvadné Dílo předáno Objednateli v souladu s touto Smlouvou a jejími nedílnými součástmi. Místo plnění se na trase produktovodu Klobouky u Brna – Loukov u Kroměříže nenachází v areálu provozu Objednatele, pro řádné zhotovení Díla však Objednatel zajišťuje Zhotoviteli vstup do některých areálů provozu Objednatele – sklad Plešovec bez přerušení jeho
4.5.  provozu a případné náklady Zhotovitele vzniklé z důvodu této skutečnosti, např. z důvodu opatření k dodržování předpisů Objednatele platných v areálu provozu a veškerém dotčeném okolí místa plnění, kde je Dílo Zhotovitelem prováděno, jsou zahrnuty v Ceně díla.
4.6. Řádné provedení Díla vyžaduje odstávku potrubní trasy Klobouky u Brna – Loukov u Kroměříže.
4.6.1. Smluvní strany se se dohodly, že postup prací se řídí dle Harmonogramu plnění. Odstávka potrubí nesmí trvat více než 14 kalendářních dnů a Smluvní strany předpokládají, že se uskuteční v termínu dle Harmonogramu plnění. Objednatel potvrdí písemně zde uvedený termín odstávky nebo určí jiný termín odstávky, vždy nejpozději 3 pracovní dny před zahájením plánované odstávky. 
4.6.1.1. Objednatel si vyhrazuje právo nahlášené datum zahájení každé odstávky dle podmínek této Smlouvy změnit dle obchodních priorit Objednatele, případně probíhající odstávku přerušit. V tom případě platí, že doba plnění Zhotovitele se posouvá o počet dní, o které bylo posunuto zahájení odstávky oproti původnímu termínu, anebo o které byla odstávka přerušena.
4.6.2. Délka doby odstávky je stanovena s ohledem na obchodní priority Objednatele. Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby nepřekročil dohodnutou dobu odstávky. Délka naplánované odstávky nesmí být překročena, přičemž nebude-li Zhotovitel schopen zajistit dokončení potřebných prací během naplánované odstávky dle Harmonogramu plnění, je povinen vyklidit staveniště, a dotčená zařízení tak, aby bylo možno odstávku ukončit ve stanoveném termínu a opravované potrubí uvést do provozu. Po ukončení odstávky musí být potrubí schopno provozu, tj. být plně v souladu s technickými a legislativními požadavky, aby bylo možno zapojit potrubní trasu a provozovat ji k účelu, jemuž je určena. 
4.6.3. Nebude-li Zhotovitelem dodržen Harmonogram plnění a práce naplánované během odstávky nebudou řádně a včas Zhotovitelem provedeny, dokončení potřebných prací proběhne v další odstávce, která bude dohodnuta na základě návrhu Objednatele dle jeho obchodních priorit a schválena Objednatelem. Takové nesplnění původního termínu odstávky nelze považovat za přerušení prací z provozních důvodů na straně Objednatele a nezprošťuje tedy Zhotovitele zodpovědnosti za splnění Díla v řádném termínu, a to ani po dobu mezi původní plánovanou odstávkou a odstávkou nově dohodnutou, leda že by nebyly potřebné práce během původní odstávky dokončeny z důvodů na straně Objednatele.
4.6.4. Smluvní strany se dohodly, že u každé další odstávky vyjma první - původní plánované odstávky uvedené v Harmonogramu plnění, jež bude muset býti pro řádné provedení předmětu Díla provedena, již Objednatel nebude provádět vyčištění a vypuštění potrubní trasy. Práce musí vždy probíhat na vypuštěném potrubí a náklady spojené s vypouštěním potrubní trasy a náklady na provedení s touto činností souvisejících prací a veškeré režijní náklady (včetně nákladů na požární asistenci apod.) v takovém případě nese sám Zhotovitel a tyto náklady nebudou považovány za vícepráce. Jedná se zejména o práce spojené s vyprázdněním potrubí do autocisteren včetně dopravy na jeden z koncových skladů Objednatele a lokální inertizaci s požární asistencí jednotky HZS.
4.7.  Předběžný Harmonogram plnění je součástí Nabídky. Aktualizovaný Harmonogram plnění ze strany Objednatele schválený bude tvořit přílohu č. 2 této Smlouvy. Smluvní strany se zároveň dohodly, že v případě potřeby změny dílčích termínů uvedených v Harmonogramu plnění nebude taková změna vyžadovat formu písemného dodatku k této Smlouvě. Takové dohodnuté změny však musí být Smluvními stranami písemně zaznamenány ve stavebním deníku a nový závazný Harmonogram plnění musí být předán v písemné podobě Zhotovitelem Objednateli a musí být podepsán oprávněnými Zástupci obou Smluvních stran. Toto ustanovení se nepoužije v případě změny lhůty či termínu pro dokončení a předání Díla dle této Smlouvy. 
     (dále a výše jen „Harmonogram plnění“)
4.7.1. Dílo bude prováděno Zhotovitelem řádně a plynule dle podrobného Harmonogramu plnění. Harmonogram plnění podrobně specifikuje postup provádění prací, služeb a dodávek Zhotovitele (zejména jednotlivé dny, lokality, technické i lidské zdroje, součinnost Objednatele). V harmonogramu plnění jsou dále zejména specifikovány ohlášení OIP (oblastní inspektorát práce), předání místa příslušného staveniště nebo pracoviště, průzkumné práce, zajištění přístupu ke všem místům opravy vad produktovodu (tj. na staveniště), schválení technologických postupů ze strany Objednatele, zahájení odstávky, ukončení odstávky, provedení zkoušek, protokolární předání Díla či jeho části, zpětné předání pozemků jejich vlastníkům/uživatelům, předání sítí provozovatelům, celkové předání Díla.
4.7.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v dohodnutých termínech a lhůtách realizace dle Harmonogramu plnění a v případě, že dojde z jakéhokoli důvodu ke zpoždění termínů specifikovaných v Harmonogramu plnění, provede Zhotovitel na vlastní náklady a odpovědnost okamžitá opatření k tomu, aby odstranil nebo alespoň zmírnil účinky zpoždění.
4.8. Smluvní strany se dohodly, že pokud do doby plánované 14ti denní odstávky potrubí (viz ustanovení této Smlouvy) se na některé lokalitě místa plnění Díla vyskytne objektivní důvod, který není na straně Zhotovitele a který neumožní dílčí část Díla v průběhu odstávky zrealizovat a/nebo se v průběhu doby po uzavření Smlouvy vyskytne objektivní důvod, který je na straně Zhotovitele, a který přes prokazatelné vynaložení veškeré odborné péče Zhotovitele (tj. Zhotovitel musí v daném případě prokázat, že postupoval řádně a odborně a příčiny zpoždění prací nemohl svým jednáním ovlivnit), neumožní dílčí část Díla v průběhu odstávky zrealizovat, čímž bude zpožděno dokončení potřebných prací pro ukončení odstávky dle dohodnutého Harmonogramu plnění, zavazuje se Zhotovitel a Objednatel k oboustrannému projednání a podpisu dodatku k této Smlouvě, který umožní patřičné práce na dokončení potřebné části předmětu plnění v termínech, které nepřesáhnou červen 2014 a budou fakturovány dle výkazu výměr uvedeného v Nabídce. V takovém případě pro nově dohodnuté odstávky platí obdobně ustanovení čl. 4.5 této Smlouvy výše.
4.9. Přejímka staveniště
4.7.1. Nebude-li datum přejímky staveniště uvedeno v Harmonogramu plnění, platí den uvedený v písemné výzvě Objednatele ve smyslu čl. 11.1 VOP.
4.7.2. Zhotovitel je povinen započít s prováděním Díla po uzavření této Smlouvy v souladu s Harmonogramem plnění (práce „před odstávkou“).
4.7.3. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů stanovených obecně závaznými právními předpisy a níže uvedených dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, pokud nebyly tyto dokumenty předány již dříve, a to: 
☐	vytyčovací schéma staveniště s vytýčením směrových a výškových bodů,
☐	podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.),
☐	doklady o vytýčení stávajících inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním Díla dotčeny, včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí,
4.7.4. Zhotovitel je oprávněn používat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla.
4.7.5. Zhotovitel je povinen předat vyklizené staveniště bez vad ve lhůtě uvedené v Harmonogramu plnění, nejpozději v den finální přejímky Díla.
5. Cena díla
5.1. [bookmark: _Ref321240324]Celková Cena díla v plném rozsahu dle této Smlouvy je stanovena jako smluvní cena bez DPH:
………………………….,- Kč
(dále a výše jen „Cena díla“)
5.2. K Ceně díla bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši.
5.3. Cena díla dle článku 5.1 Smlouvy je nejvýše přípustná, konečná a nepřekročitelná. Cena díla zahrnuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla včetně vyhotovení všech dokladů předepsaných závaznými předpisy nebo dohodnutých ve Smlouvě.
5.4. Cena díla zahrnuje mimo náklady na provedení Díla také veškeré náklady spojené s plněním Smlouvy zejména s případným přerušením či odložením plnění z důvodů provozu Objednatele (odstávka provozu), náklady na dopravu, náhrady za vynaložený čas strávený na cestách, náklady na ubytování, přesčasy, riziko špatného počasí, zatížení zimou, pojištění, clo, licence, vypracování všech dokumentů potřebných pro provoz a údržbu Díla (např. návod k obsluze a údržbě a provozní řád) atd.
5.5. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Cena díla obsahuje vývoj cen vstupních nákladů a zvýšení Ceny díla v závislosti na čase plnění, a to až do sjednaného termínu dokončení Díla.
5.6. V celkové Ceně díla dle článku 5.1 Smlouvy jsou zahrnuty i položky výslovně neuvedené v Závazných podkladech nebo pokynech Objednatele, které bylo možno předpokládat vzhledem k povaze a způsobu provádění a užívání Díla a odbornosti Zhotovitele.
5.7. Pro oceňování Víceprací postupem podle článku 5.2.2. VOP bude použit sborník doporučených cen ÚRS.
6. Platební podmínky
6.1. Cena díla bude uhrazena jednorázově po řádném a úplném dokončení celého Díla na základě faktury – daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystavené po předání a převzetí Díla, o kterém bude sepsán Protokol o předání a převzetí.
6.2. Poskytování záloh:      Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli zálohy. 
6.3. Smluvní strany si	sjednávají zádržné ve výši 10 %.
Úhrada každé faktury dle této Smlouvy bude provedena pouze do výše 90 % fakturované částky s tím, že zbývajících 10% je zádržné. Výše zádržného bude vyčíslena v měně Ceny díla, tj. v korunách českých, není-li sjednáno jinak, vždy na každé faktuře, ke které se zádržné vztahuje.

Podmínky úhrady a výplaty zádržného jsou sjednány v čl. 7.8 VOP, s tím, že Smluvní strany se dohodly, že čl. 7.8.2 písm. b) VOP se v tomto případě neuplatní a část zádržného rovnající se 50 % z celkové hodnoty zádržného, tj. 5 % z Ceny díla, bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazena po uplynutí lhůty 36 měsíců ode dne převzetí Díla stvrzeného podpisem Protokolu o předání a převzetí. 

6.4. Adresy pro doručení faktur: 
· v listinné podobě: ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí;
6.5. Každá faktura dle této Smlouvy je splatná do 45 dnů od jejího doručení Objednateli.
6.6. Příslušná část zádržného bude Objednatelem uhrazena do 30 dnů od doručení písemné výzvy Zhotovitele.
7. Předání a převzetí Díla
7.1. Převzetí Díla bude provedeno v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy, touto Smlouvou a jejími nedílnými součástmi po dokončení Díla jako celku a bude stvrzeno písemným Protokolem o předání a převzetí. 
7.1.1. Průběžné protokoly z přejímacího řízení nemají účinky Protokolu o předání a převzetí, v němž je obsaženo prohlášení Objednatele, že dokončené Dílo přejímá.
7.2. Pro účely přejímky a před přejímkou je Zhotovitel povinen včas připravit a předložit v českém jazyce veškeré doklady sjednané ve Smlouvě a dále plynoucí z obecně závazných právních a technických předpisů:
7.2.1. čtrnáctý (14.), tj. poslední den odstávky ode dne jejího zahájení veškeré doklady nutné k provozování potrubí, zejména:
· prohlášení o zapojení potrubí do produktovodní sítě a jeho bezpečném provozu,
· prohlášení o shodě ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
· protokoly o tlakových zkouškách potrubí a jiskrových zkouškách izolací
· protokoly z nedestruktivních zkoušek svárů
· atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti (zkouškách) použitých materiálů a zařízení

O této části přejímacího řízení bude pořízen protokol, v němž bude specifikována dotčená část Díla a zároveň zde bude uvedeno prohlášení Zhotovitele, že potrubí splňuje veškeré legislativní požadavky nutné pro řádný a bezpečný provoz potrubní trasy k účelu, jemuž je určen. Objednatel je od dotčeného data uvedeného v protokolu podepsaného zástupci obou smluvních stran oprávněn potrubní trasu provozovat, aniž jsou dotčena ustanovení o záruce Díla sjednané dle této Smlouvy. 
7.2.2. patnáctý (15.) den ode dne zahájení odstávky
· předložení veškerých dokladů potřebných pro zajištění kolaudačního řízení, (pokud toto bude stavebním úřadem požadováno)

7.2.3.  ke dni dokončení Díla (30. den ode dne ukončení odstávky) jako celku a jeho předání zejména:
-   dokumentace skutečného provedení Díla 2x v listinné formě a 2x v elektronické formě,- veškeré doklady k použitým materiálům v souladu s platnými předpisy - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů - doklady o úředních přejímkách, atestech a prohlášením o shodě ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
· doklady prokazující bezpečný provoz  technických a technologických zařízení, které jsou vystaveny k prokázání a podle požadavků stanovených právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobců, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
·  doklady o likvidaci odpadů, včetně přebytečné zeminy, vzniklých při provádění Díla
· veškeré záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
· 1x originál a 1x kopii stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů
· fotodokumentaci postupu prací
7.2.4. ke dni 15. 11. 2013 dodavatel předloží 
-      kolaudační souhlas, (pokud bude stavebním úřadem požadován)
-     zaměření skutečného provedení a vypracování geometrického plánu věcného břemene u firmy TOPOS a.s. 

7.3. Není-li v článku 7.2. Smlouvy uvedeno jinak, Zhotovitel předá Objednateli dokumenty v tomto počtu vyhotovení:
☐ 2x v listinné podobě;
[bookmark: Zaškrtávací69][bookmark: Zaškrtávací70][bookmark: Zaškrtávací71][bookmark: Zaškrtávací72]☐ 2x v elektronické podobě ve formátu |_| docx |_| xlsx |_| pdf |_| …...
7.4. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 14.2 VOP může být Dílo přejímáno i po samostatně funkčních částech Díla, bude-li část Díla řádně provedena co do funkčnosti, provozuschopnosti, kompletnosti, objemu i jakosti v souladu s touto Smlouvou a předá-li Zhotovitel veškerou dokumentaci a doklady podle podmínek této Smlouvy. V případě převzetí Díla po částech budou při přejímce dotčené části Díla Smluvní strany postupovat obdobně dle podmínek stanovených touto Smlouvou Objednatel je oprávněn i po převzetí dílčí samostatně funkční části Díla zahájit provoz dotčených zařízení, dílčí převzetí Díla však nemá účinek na záruku sjednanou dle této Smlouvy.
8. Záruka a záruční doba
8.1. Záruční doba na Dílo se sjednává v délce trvání 60 měsíců.
8.2. Zhotovitel povinen po obdržení reklamace Objednatelem nahlášené vady odstranit při vhodných klimatických a povětrnostních podmínkách bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 kalendářního měsíce, nebude-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak. V případě označení vady Díla, které brání užívání Díla či hrozí Havárie, se uplatní čl. 15.5.2 VOP, nebude-li mezi Smluvními stranami výslovně dohodnuta lhůta jiná.
8.3. Zhotovitel přijímá písemné reklamace vad na poštovní adrese: ………………………… nebo na e-mailové adrese: ……, na které přijímá nahlášení vad 7 dní v týdnu/ v pracovní dny v pracovní době od …… do …… hodin.
8.4. Pozáruční servis včetně náhradních dílů pro Dílo:
☐	nebude podle dohody Smluvních stran Zhotovitelem poskytován.
9. Pojištění Zhotovitele a bankovní záruka
9.1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění pro případ odpovědnosti za způsobenou škodu vzniklou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti s pojistným plněním ve výši min. 5 000 000,- Kč.
9.2. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno pro případ odpovědnosti za škodu na životním prostředí (za únik znečišťujících látek) s pojistným plněním ve výši min. 5 000 000,- Kč.   
9.3. Smluvní strany se dohodly, že za dodržení ustanovení čl. 10.3 a 10.4 VOP může Zhotovitel Objednateli poskytnout bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek, přičemž tato bankovní záruka může se souhlasem Objednatele nahradit jednu polovinu zádržného ve smyslu čl. 6.3 této Smlouvy, tj. bankovní zárukou za řádné plnění záručních podmínek lze v dotčeném případě nahradit část zádržného, jež má být Zhotoviteli uhrazena po uplynutí lhůty 36 měsíců ode dne převzetí Díla stvrzeného podpisem Protokolu o předání a převzetí.  
10. Smluvní pokuty a úrok z prodlení
10.1. Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé Smluvní strany s úhradou peněžitého plnění požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši.
10.2. Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním dohodnutého termínu dokončení Díla z důvodu na své straně, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 50 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
10.3. Nedostaví-li se Zhotovitel k převzetí staveniště ve stanoveném termínu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 100 000,- Kč, tím není dotčeno právo Objednatele odstoupit od této smlouvy, neboť nepřevzetí staveniště ve sjednané lhůtě považují strany na podstatné porušení smlouvy. 
10.4. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady zjištěné při přejímacím řízení v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty 20 000,- Kč za každý nedodělek či vadu a za každý den prodlení.
10.5. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 50 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
10.6. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad v záruční době
10.6.1. Při prodlení se splněním dohodnutého termínu odstranění reklamované vady Díla nebo dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady Díla, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a den prodlení.
10.6.2. Pokud Zhotovitel nebude písemně reagovat na písemnou reklamaci vady v dohodnutých lhůtách, nebo si v těchto lhůtách písemně nedohodne s Objednatelem vzhledem k rozsahu a složitosti reklamované vady lhůtu delší, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu další smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každou oprávněnou reklamaci.
10.6.3. Označil-li Objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání Díla, případně hrozí Havárie, sjednávají obě Smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 
10.7. V případě porušení právních a ostatních obecně závazných předpisů k zajištění BOZP, PO, nakládání s odpady a vnitřních předpisů Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Porušení bude zaznamenáno ve stavebním deníku oprávněným Zástupcem Objednatele. 
10.8. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit přípravné práce na Díle a jiné nezbytné práce spojené s přípravou místa plnění dle schváleného Harmonogramu plnění. V případě porušení této povinnosti je Objednatel oprávněn odvolat odstávku (tj. pokračovat v provozu) s tím, že Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč.
10.9. V případě, že Zhotovitel nedokončí řádně všechny práce na Díle v souladu se Smlouvou do konce termínu odstávky a/nebo nevyklidí a nepřipraví staveniště a nepřipraví dotčená zařízení tak, aby bylo možné odstávku ukončit, je Objednatel oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč. 
10.10. Smluvní pokutu uplatní a vyúčtuje oprávněná Smluvní strana povinné Smluvní straně písemnou formou. 
10.11. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
10.12. Povinná Smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. 
10.13. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli náhradu škody, a to v plném rozsahu.
11. Závěrečná ujednání
11.1. Smluvní strany se dohodly, že případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit taková ustanovení bez zbytečného odkladu novými ustanoveními zajišťujícími dosažení původního účelu zaniklého či neplatného ustanovení této Smlouvy. 
11.2. Zhotovitel je povinen dodržovat též ustanovení Všeobecných obchodních podmínek („VOP“), které tvoří nedílnou součást této Smlouvy. V případě rozdílu mezi ustanovením ve VOP a ustanoveními v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě. Je-li ve Smlouvě některý výraz uveden s počátečním velkým písmenem a není-li jeho význam definován ve Smlouvě, má význam uvedený ve VOP a/nebo v dokumentech, na které Smlouva odkazuje.
11.3. Tato Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a ostatními závaznými právními předpisy českého právního řádu.
11.4. Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být provedeny, pouze pokud to právní předpisy umožňují, a to pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran na téže listině.
11.5. [bookmark: _Ref321332148]Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:
· příloha č. 1 – Všeobecné obchodní podmínky (VOP)
· příloha č . 2 – Harmonogram plnění
· příloha č. 3 - Subdodavatelé 
Součástí této Smlouvy jsou rovněž dokumenty, na které odkazuje.
11.6. Tato Smlouva byla Smluvními stranami podepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdržela po dvou vyhotoveních. Nedílnou součástí každého vyhotovení jsou všechny přílohy uvedené v této Smlouvě.
11.7. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
11.8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, a že nebyla uzavřena v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.
Za Objednatele					Za Zhotovitele
V Praze dne ………………..				V …………… dne…………….

ČEPRO, a.s.						…………………

……………………………	…………………………..
Mgr. Jan Duspěva 	
předseda představenstva	

……………………………	
Ing. Ladislav Staněk	
člen představenstva
Za objednatele zpracoval/parafa:		2
