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Časový harmonogram navrhovaných prací 
 

 

prováděné práce měsíce 

 1 2 3 4 5 6 

projednání projektu – stanoviska      

vrtné práce       

čerpací práce       

posouzení chemismu vod       

vyhodnocení prací        

 


