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2 Základní údaje o stavb ě

2.1 Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umíst ění

Návrh stavby  sestává  z  rekonstrukce  dvou  stávajících  mostních objektů  na veřejně
přístupné  účelové  komunikaci  031  111.  Oba  mosty  plní  funkci  převedení  silniční
dopravy  přes  tok  Bystřice.  Jde  o  jedinou  vhodnou  komunikaci  zajišťující  dopravní
obslužnost skladu ČEPRO a.s. středisko Cerekvice pro těžká nákladní vozidla. V rámci
stavby nedochází ke změně umístění stavby.

2.2 Předpokládaný pr ůběh stavby

2.2.1 Zahájení

Zahájení stavby je uvažováno bezodkladně po vydání stavebního povolení ve vhodném
ročním období. 

2.2.2 Etapizace  a uvád ění do provozu

Stavba bude rozdělena do několika etap, a sice:
• Etapa  I  –  příprava  území  a  vybudování  podpěr  pro  provizorní  podpěrné

konstrukce
• Etapa II –  zdvižení levé části každého mostu s rekonstrukcí části spodní stavby

včetně souvisejících prací
• Etapa III – zdvižení pravé části každého mostu s rekonstrukcí části spodní stavby

včetně souvisejících prací
• Etapa IV – provizorní provoz v ose mostu s výlukami, zmonolitnění částí každého

mostu a zemní práce v okolí každého mostu včetně souvisejících prací
• Etapa V – uvedení obou mostů do provozu

Všechny etapy se budou částečně překrývat, obě stavby budou uvedeny do provozu v
jednom termínu.

2.2.3 Dokon čení stavby

Dokončení stavby se podle způsobu výstavby předpokládá do 12 měsíců od začátku
stavby.

2.3 Vazby  na  regula ční  plány,  územní  plán,  p řípadně  územně  plánovací
informace  a  na  územní  rozhodnutí  nebo  územní  souhla s  včetně  plnění  jeho
podmínek (je-li vydán)

Rekonstrukce obou mostů bude provedena v rámci půdorysu stávající stavby, nemění
nijak  rozsah  ani  způsob  využití  území,  nepodléhá  tedy  územnímu  souhlasu  ani
územnímu rozhodnutí.

2.4 Stručná charakteristika území  a jeho dosavadní využití

Území využité stávajícími stavbami mostů je v blízkosti toku Bystřice, která je součástí
přírodní  památka  ev.  č.  1990  Údolí  Bystřice  ve  správě  Agentury  ochrany přírody  a
krajiny ČR. Důvodem ochrany jsou slatinné louky při toku Bystřice s bohatou květenou a
zvířenou. Podél komunikací v okolí obou mostů jsou i pole s ornou půdou a u mostu
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009 navíc železniční vlečka ve vlastnictví ČEPRO a.s., ve správě společnosti STENO,
v.o.s., Hůrka 1060, 278 01 Kralupy nad Vltavou.
Oba  mosty  jsou  situovány  na  nevysokém  silničním  náspu  zajišťujícím  nezaplavení
silniční komunikace a mostů při častém rozvodnění a vylití toku Bystřice z koryta.

2.5 Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní
prost ředí

Technické  řešení  rekonstrukce  stavby  ani  její  další  provoz  nezmění  vliv  na  okolní
krajinu,  zdraví  a  životní  prostředí.  V  průběhu  rekonstrukce  bude  dočasně  upraven
způsob průtoku Bystřice v blízkosti mostů tak, aby mohla být stavba řádně realizována.
Po dokončení stavby bude koryto i způsob průtoku Bystřice v okolí mostů uvedeno do
původního stavu.

2.6 Celkový dopad stavby na dot čené území a navrhovaná opat ření

2.6.1 Vztahy na dosavadní využití území

V průběhu stavby bude omezen provoz na předmětných komunikacích. V okolí obou
mostů bude provoz sveden do jednoho jízdního pruhu s tím, že v rámci výstavby dojde
k několika předem plánovaným úplným výlukám provozu na dobu 48 hodin. Dopravní
obslužnost skladu ČEPRO a.s. bude po dobu výluk znemožněna a žádným vozidlům do
a ze skladu ČEPRO nebude dovoleno využít ani tuto komunikaci ani nějakou objízdnou
trasu. Odpovědnost za respektování tohoto opatření leží na straně objednatele.

2.6.2 Vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území

V zájmovém území nejsou v dohledné době plánovány žádné další stavby.

2.6.3 Změny staveb dot čených navrhovanou stavbou

Vlivem rekonstrukce dojde u mostu 008 i u mostu 009 ke zpevnění odtoku povrchových
vod  z  komunikace  a  u  mostu  009  z  přilehlých  příkopů  sousedících  se  stávající
železniční vlečkou do toku Bystřice.
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3 Přehled výchozích podklad ů a průzkumů

3.1 Dokumentace zám ěru k žádosti o vydání rozhodnutí o umíst ění stavby nebo
k oznámení  zám ěru  pro získání  územního souhlasu nebo rozhodnutí  o  změně
stavby

Žádost o vydání územního rozhodnutí ani o vydání územního souhlasu není součástí
této stavby, jde o rekonstrukci stavby s nezměněnou dispozicí.

3.2 Regula ční plány, územní plán, p řípadně územně plánovací informace

Nejsou součástí podkladů pro tuto projektovou dokumentaci.

3.3 Mapové podklady, zam ěření území a další geodetické podklady

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je mapový podklad okolí stavby pro
potřeby projektových prací a ověření umístění a základních geometrických parametrů
stávající stavby. Mapový podklad vypracovala v únoru 2015 společnost GON Hradec
Králové, a.s., Zemědělská 897, 500 03 Hradec Králové 3.

3.4 Dopravní pr ůzkum (studie, dopravní údaje)

Dopravní průzkum nebyl realizován. Relevantní údaje ohledně převažující a rozhodné
intenzity a skladby vozidel byl získán od zadavatele, a sice 204 až 270 TNV denně.

3.5 Geotechnický a hydrogeologický pr ůzkum, základní korozní pr ůzkum

Geotechnický profil byl využit stávající z původní projektové dokumentace při výstavbě
obou  mostů.  Hydrogeologický  průzkum  ani  korozní  průzkum  nejsou  realizovány.
Nedojde k zásahu do spodní stavby způsobu zakládání mostů ani do průtočného profilu
toku Bystřice.

3.6 Diagnostický pr ůzkum konstrukcí

V březnu 2015 byl firmou Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o., Svobody 814, 460
15 Liberec 15, proveden diagnostický (stavebně technický) průzkum konstrukcí jakožto
rozhodující průzkum pro určení stavu stavby, rozsahu a způsobu rekonstrukce stavby.

3.7 Hydrometeorologické a  hydrologické údaje,  plaveb ní podmínky,  inundace,
kvalita vody v recipientech

Nebylo zjišťováno.

3.8 Klimatologické  údaje  (p řevládající  sm ěr  větru,  výskyt  mlh  a  p řízemních
mrazů, extrémní teploty vzduchu, index mrazu, smogové ob lasti)

Nebylo zjišťováno.

3.9 Stavebn ě  historický  pr ůzkum  u  stavby,  která  je  kulturní  památkou,  je  v
památkové rezervaci nebo je v památkové zón ě

Nebylo realizováno.
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4 Členění stavby

4.1 Způsob číslování a zna čení

Stavba je členěna dle požadavků vyhláška č. 146/2008 Sb. k zákonu č. 183/2006 Sb. O
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4.2 Určení jednotlivých částí stavby

Stavba je členěna na části:
A. Průvodní zpráva
B. Souhrnné řešení stavby
C. Stavební část
E. Zásady organizace výstavby
F. Doklady
G. Související dokumentace
H. Soupis prací

4.3 Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory

Stavba je členěna na dva základní stavební objekty, a sice:
SO 201 – Most 008 – U Skalky (ev.č. 008 – SO 031 211)
SO 202 – Most 009 – U Pavlánky (ev.č. 009 – SO 031 311)
Objekty přípravy území zahrnují „Demolice“ a „Kácení porostu“.
Součástí dokumentace je dále:

• bilance zemních prací
• přehled fází výstavby
• BOZP
• dopravně inženýrské opatření
• soupis dokladů a stanovisek dotčených orgánů
• záborový elaborát
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5 Podmínky realizace stavby

5.1 Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebník ů

Žádné  další  stavby,  které  by  mohly  být  ovlivněny  touto  stavbou  nebo  tato  stavba
nějakou jinou, nejsou známy.

5.2 Uvažovaný pr ůběh výstavby a zajišt ění její plynulosti a koordinovanosti

Průběh výstavby je uvažován v etapách tak, aby byla co nejlépe zajištěna její plynulost
a koordinovanost. V rámci dokumentace je zpracován postup hlavních prací, který bude
podkladem pro zpracování podrobného harmonogramu výstavby ze strany dodavatele,
a sice v dalším stupni projektové dokumentace.

5.3 Zajišt ění přístupu na stavbu

Přístup na stavbu bude zajištěn pro všechna vozidla, stroje, pracovníky i další vybavení
zařízení  staveniště  tak,  aby  bylo  možno  stavbu  realizovat  bez  zbytných  zdržení  či
nákladů. Přístup na stavbu je zajištěn po přilehlé komunikaci 031 111, na které bude
umístěno i zařízení staveniště.

5.4 Dopravní omezení, objíž ďky a výluky dopravy

V průběhu výstavby bude nutno několikrát na krátkou dobu (48 hodin) uzavřít přilehlou
komunikaci 031 111 pro veškerý provoz, přičemž vozidla zajišťující dopravní obslužnost
skladu ČEPRO NEBUDOU vedena po objízdné trase.
Předpokládaná  doba  vyloučení  provozu  během výstavby  bude  cca  5x48  hodin.  Po
celou dobu výstavby bude provoz omezen a sveden do jednoho jízdního pruhu v okolí
obou  mostů,  provoz  bude  řízen  světelným  signalizačním  zařízením  nebo  řádně
označenými pracovníky stavby.
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6 Přehled budoucích vlastník ů a správc ů

6.1 Seznam  známých  nebo  p ředpokládaných  právnických  a  fyzických  osob,
které  p řevezmou  jednotlivé  stavební  objekty  a  provozní  soub ory  po  jejich
ukon čení do vlastnictví a osob, které je budou spravovat  (pozemní komunikace,
sítě technické infrastruktury, oplocení apod.)

Předpokládaným správcem obou objektů je společnost ČEPRO a.s., viz kap.1.

6.2 Způsob užívání jednotlivých objekt ů stavby

Oba mosty budou užívány pro převedení silniční dopravy přilehlé komunikace 031 111.
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7 Předávání částí stavby do užívání

7.1 Možnosti(návrh) postupného p ředávání stavby (úsek, objekt) do užívání

Stavba  bude  předána  do  užívání  jako  celek  s  možností  provizorního  užívání  po
dřívějším dokončení stavby jednoho z mostů.

7.2 Zdůvodn ění pot řeb užívání stavby p řed dokon čením stavby

Potřebu užívání stavby před jejím dokončením lze odůvodnit usnadněním přístupu k
druhé  ještě  nedokončené  části  stavby  (druhého  mostního  objektu)  a  umožněním
plynulé dopravní obslužnosti skladu ČEPRO.
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8 Souhrnný technický popis stavby

8.1 Souhrnný  technický  popis  stavby  uvede  celkový  pr ojektovaný  rozsah,
kapacitní  údaje,  základní  technické  parametry,  zákl adní  dopravní,  dispozi ční,
stavební a technologické řešení stavby, za členění stavby do území, tj.  Zejména
vztah  trasy  a  krajiny,  vliv  existující  dopravní  a  t echnické  infrastruktury  na
stavebn ě technické řešení stavby a architektonické řešení exponovaných objekt ů

(portály  tunel ů,  velké  mosty),  řešení  širších  vztah ů  a  technické  d ůsledky
požadavk ů právních a technických p ředpis ů

Rozsah  stavby  je  určen  rekonstrukcí  dvou  mostních  objektů  na  veřejně  přístupné
účelové  komunikaci  031  111  spojující  silnici  I.třídy  I/35  se  skladem  ČEPRO  a.s..
Stávající komunikace kategorie S9,0/- zajišťuje především dopravní obslužnost tohoto
skladu pro těžká nákladní vozidla. Komunikace je zatříděna do TDZ IV dle počtu TNV
200-270 za 24h. Dopravní infrastruktura se nijak nemění, tato komunikace je jedinou
kapacitní komunikací splňující požadavky dopravní obslužnosti. Komunikace je vedena
v nevysokém náspu na úrovní terénu, překonává tok Bystřice právě v místech stavby
rekonstrukce  obou  objektů.  Stavebně  technické  řešení  se  nemění,  budou  pouze
vyměněny nebo sanovány nosné prvky a vyměněno vybavení mostu podle platných
norem. Navíc bude zajištěno kvalitnější odvodňovacího systému mostu včetně ochrany
konstrukcí.

8.2 Technický popis jednotlivých objekt ů a jejich sou částí stanoví pro pozemní
komunikace

8.2.1 Výčet a ozna čení jednotlivých pozemních komunikací stavby

Stavba  bude  probíhat  na  mostních  objektech  veřejně  přístupné  účelové  pozemní
komunikace 031 111.

8.2.2 Základní charakteristiky p říslušných pozemních komunikací

Kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání

Přilehlá pozemní komunikace je stávající S9,0/-, TDZ IV.

Parametry a zdůvodnění trasy

Parametry  trasy  zůstávají  stávající  tak,  aby  splňovaly  svůj  účel  převedení  těžké
nákladní dopravy především vozidel ČEPRO a.s.

Návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů, výsledky bilance zemních prací

Pozemní  komunikace  nedoznají  žádných  změn  kromě  staveb  mostů  a  jejich
přechodových oblastí, viz kap.8.3.

Vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch

Zpevněné plochy nejsou upravovány.
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8.3 Technický popis jednotlivých objekt ů  a jejich sou částí stanoví pro mostní
objekty a zdi

8.3.1 Výčet objekt ů a zdí

Součástí stavby jsou dva mostní objekty, a sice:
SO 201 – Most 008 – U Skalky (ev.č. 008 – SO 031 211)
SO 202 – Most 009 – U Pavlánky (ev.č. 009 – SO 031 311)

8.3.2 Základní charakteristika objektu SO 201

Základní údaje (rozpětí, délky, šířky, průjezdní a průchozí prostory)

Světlé rozpětí 10,75 m levá strana a 12,23 m pravá strana
Délka mostu 22,04 m
Šířka mostu 12,52 m
Průjezdní prostor 9,74 m
Průchozí prostor 2x0,99 m

Základní technické řešení a vybavení

Most  je  prostý  nosník,  hlavní  nosný  prvek  je  šikmá  ŽB  deska  složená  z
prefabrikovaných předpjatých nosníků KA-73 zmonolitněných ve sparách mezi nosníky.
Deska je uložena bezložiskově přes lepenku na ŽB úložné prahy, přes které se zatížení
přenáší  do  ŽB  opěr  a  dále  pak  přes  velkoprůměrové  piloty  do  únosného  podloží.
Přechodová oblast je řešena s ŽB přechodovou deskou a rovnoběžnými ŽB křídly.
Mostní vybavení zahrnuje ŽB římsy s lícními prefabrikáty, zábradlí a po obou stranách
chodníky se zabudovanými chráničkami.
V  rámci  rekonstrukce  dojde  ke  změně  zábradlí  za  zábradelní  svodidlo,  nebudou
chodníky ani chráničky, most bude opatřen revizními schodišti a skluzy pro odvodnění.

Druhy konstrukcí a jejich zdůvodnění

Nosníky KA-73 – dodatečně předpjatý ŽB komorový průřez, dl. 12 m
Deska mostovky – zmonolitnění nosníků KA-73 dobetonávkou spar se spřažením
Úložný práh, křídla – ŽB monolitická konstrukce
Opěra – ŽB monolitická konstrukce
Piloty – vrtané, ŽB monolitická konstrukce
Přechodová deska – ŽB monolitická konstrukce
Římsy – ŽB prefabrikovaná a monolitická konstrukce
Zábradlí – ocelové trubkové
Vzhledem  ke  geologickým  poměrům  (zvodnělé  písčito-jílovité  podloží)  a  k  druhu
zatížení  dopravou  (intenzivní  zatížení  těžkými  vozidla)  byly  zvoleny  výše  uvedené
konstrukce.

Postup a technologie výstavby

• označení prostoru staveniště, dopravního značení a značení objízdných tras v
souladu s přílohou E.1.2

• vytyčení všech stávajících inženýrských sítí za účasti jejích správců
• zřízení zařízení staveniště
• odebrání říms, zábradlí a chodníků, obrubníků, svodidel
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• vybudování  dočasné  podpěrná  konstrukce  pro  zdvižení  obou  částí  desky
mostovky

• odfrézování  všech  vrstev vozovky až  na úroveň  hydroizolace,  eventuelně  na
úroveň zemní pláně

• zhotovení pažení záporového
• odbourání úložných prahů, částí křídel, přechodových desek
• odtěžení zemního tělesa za rubem opěr
• vybudování  nových  úložných  prahů,  částí  křídel,  hydroizolace  spodní  stavby,

odvodnění  přechodových  oblastí,  zemních  těles  přechodových  oblastí,
přechodových desek

• vyrovnání a zhutnění zemní pláně
• sanování spodní stavby - opěr
• odstranění  hydroizolace i  vyrovnávacího  betonu desky mostovky a provedení

nových mostních závěrů, vyrovnávacího betonu desky mostovky i hydroizolace
mostovky

• osazení nových říms, pokládka vrstev vozovky
• odvezení podpěrné konstrukce
• osazení  zábradelních  svodidel,  provedení  svahových  úprav  včetně  revizních

schodišť a skluzů
• ohumusování a zatravnění nezpevněných svahů
• osazení zařízení mostu (označení mostu a dopravní značení svislé i vodorovné)
• vyklizení zařízení staveniště
• provedení zatěžovacích zkoušek
• odstranění dočasného dopravního značení staveniště
• uvedení do provozu.

8.3.3 Základní charakteristika objektu SO 202

Základní údaje (rozpětí, délky, šířky, průjezdní a průchozí prostory)

Světlé rozpětí 11,16 m
Délka mostu 18,46 m
Šířka mostu 12,28 m
Průjezdní prostor 9,50 m
Průchozí prostor 2x0,99 m

Základní technické řešení a vybavení

Most  je  prostý  nosník,  hlavní  nosný  prvek  je  šikmá  ŽB  deska  složená  z
prefabrikovaných předpjatých nosníků KA-73 zmonolitněných ve sparách mezi nosníky.
Deska je uložena bezložiskově přes lepenku na ŽB úložné prahy, přes které se zatížení
přenáší  do  ŽB  opěr  a  dále  pak  přes  velkoprůměrové  piloty  do  únosného  podloží.
Přechodová oblast je řešena s ŽB přechodovou deskou a rovnoběžnými ŽB křídly.
Mostní vybavení zahrnuje ŽB římsy s lícními prefabrikáty, zábradlí a po obou stranách
chodníky se zabudovanými chráničkami.
V  rámci  rekonstrukce  dojde  ke  změně  zábradlí  za  zábradelní  svodidlo,  nebudou
chodníky ani chráničky, most bude opatřen revizními schodišti a skluzy pro odvodnění.
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Druhy konstrukcí a jejich zdůvodnění

Nosníky KA-73 – dodatečně předpjatý ŽB komorový průřez, dl. 12 m
Deska mostovky – zmonolitnění nosníků KA-73 dobetonávkou spar se spřažením
Úložný práh, křídla – ŽB monolitická konstrukce
Opěra – ŽB monolitická konstrukce
Piloty – vrtané, ŽB monolitická konstrukce
Přechodová deska – ŽB monolitická konstrukce
Římsy – ŽB prefabrikovaná nebo monolitická konstrukce
Zábradlí – ocelové trubkové
Vzhledem  ke  geologickým  poměrům  (zvodnělé  písčito-jílovité  podloží)  a  k  druhu
zatížení  dopravou  (intenzivní  zatížení  těžkými  vozidla)  byly  zvoleny  výše  uvedené
konstrukce.

Postup a technologie výstavby

• označení prostoru staveniště, dopravního značení a značení objízdných tras v
souladu s přílohou E.1.2 

• vytyčení všech stávajících inženýrských sítí za účasti jejích správců
• zřízení zařízení staveniště
• odebrání říms, zábradlí a chodníků, obrubníků, svodidel
• vybudování  dočasné  podpěrná  konstrukce  pro  zdvižení  obou  částí  desky

mostovky
• odfrézování  všech  vrstev vozovky až  na úroveň  hydroizolace,  eventuelně  na

úroveň zemní pláně
• zhotovení pažení záporového
• odbourání úložných prahů, částí křídel, přechodových desek
• odtěžení zemního tělesa za rubem opěr
• vybudování  nových  úložných  prahů,  částí  křídel,  hydroizolace  spodní  stavby,

odvodnění  přechodových  oblastí,  zemních  těles  přechodových  oblastí,
přechodových desek

• vyrovnání a zhutnění zemní pláně
• sanování spodní stavby - opěr
• odstranění  hydroizolace i  vyrovnávacího  betonu desky mostovky a provedení

nových mostních závěrů, vyrovnávacího betonu desky mostovky i hydroizolace
mostovky

• osazení nových říms, pokládka vrstev vozovky
• odvezení podpěrné konstrukce
• osazení  zábradelních  svodidel,  provedení  svahových  úprav  včetně  revizních

schodišť a skluzů
• ohumusování a zatravnění nezpevněných svahů
• osazení zařízení mostu (označení mostu a dopravní značení svislé i vodorovné)
• vyklizení zařízení staveniště
• provedení zatěžovacích zkoušek
• odstranění dočasného dopravního značení staveniště
• uvedení do provozu.
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9 Výsledky a záv ěry z podklad ů, průzkumů a měření

Souhrnný přehled zjištěných skutečností s vyhodnocením jejich vlivu na řešení stavby.
Detailní  výsledky  a  závěry  z  podkladů,  průzkumů  a  měření,  viz  jednotlivé  mostní
objekty.

9.1 Geodetické zam ěření mostních objekt ů

Geodetické  zaměření  ověřilo  skutečné  půdorysné  i  výškové  umístění  předmětných
konstrukcí.  Vliv na řešení stavby je zásadní s ohledem na geometrické návaznosti a
řešení veškerých změn či úprav.

9.2 Stavebn ě technický pr ůzkum (diagnostika)

Stavebně technický průzkum je zásadní pro volbu rozsahu a druhu stavebních úprav,
oprav, případně rekonstrukce mostních objektů, a to i pro volbu variant řešení.
Z výsledků  stavebně  technického průzkumu vyplývá potřeba kompletní  rekonstrukce
mostního svršku a doporučuje se oprava kritických míst  nosné konstrukce,  i  spodní
stavby. Podrobněji v přílohách Technická zpráva (pro konkrétní mostní objekty).

9.3 Dopravní zatížení

Na základě informací poskytnutých společností ČEPRO a.s., středisko Cerekvice, bylo
určeno majoritní dopravní zatížení přilehlé komunikace 031 111 v množství  200-270
TNV denně.
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10 Dotčená  ochranná  pásma,  chrán ěná  území,  zátopová  území,
kulturní památky, památkové rezervace, památkové zó ny

10.1 Rozsah dot čení

Stavbou  jsou  dotčena  ochranná  pásma železniční  vlečky  u  mostu  009  a  chráněné
území přírodní památky „Údolí Bystřice“ u obou mostů.
V ochranném pásmu železniční vlečky jde o  úpravu odvodnění příkopů  přilehlých k
železničnímu náspu.
V chráněném území toku Bystřice půjde o dočasné úpravy převedení toku Bystřice v
okolí mostu v průběhu stavby.

10.2 Podmínky pro zásah

Podmínky  pro  zásah  do  ochranného  pásma  či  chráněného  území  stanovené
příslušnými institucemi budou dodrženy.

10.3 Způsob ochrany nebo úprav

K  zásahu  v  ochranném  pásmu  železniční  vlečky  dojde  v  rozsahu  úprav  svedení
povrchové vody zpevněnými skluzy k toku Bystřice.
Koryto toku Bystřice bude uvedeno po stavbě do původního stavu.

10.4 Vliv na stavebn ě technické řešení stavby

Navržené zásahy jsou nutné pro realizaci rekonstrukce mostů a pro zajištění funkčnosti
dlouhodobého užívání mostních objektů.
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11 Zásah stavby do území

11.1 Vymezení a zd ůvodn ění změn sou časného stavu vyvolaných stavbou

Veškeré  změny  stavby  oproti  původnímu  řešení  spočívají  ve  vybudování  zpevnění
okolo ukončení říms mostu, revizních schodišť a skluzů odvodnění povrchových vod.

11.2 Bourací práce

Bourací  práce  proběhnou  v  rozsahu  odstranění  konstrukce  vozovky,  odstranění
přechodových desek, úložných prahů, částí svodidel, zábradlí, říms a chodníků mostu.

11.3 Kácení mimolesní zelen ě a její p řípadná náhrada

Dojde  k  odstranění  částí  dvou  vzrostlých  stromů  a  odstranění  čtyř  celých  mladých
stromů (mimo chráněné území). Nahrazovány nebudou.

11.4 Rozsah zemních prací a kone čná úprava terénu

Zemní  práce  budou  v  rozsahu  celých  přechodových  oblastí  a  svahových  kuželů.
Konečná úprava terénu bude řešena buď zpevněním okolo říms, schodišti nebo skluzy.

11.5 Ozelenění nebo jiné úpravy nezastav ěných ploch

Nezastavěné plochy budou ohumusovány a zatravněny.

11.6 Zásah do zem ědělského p ůdního fondu a p řípadné rekultivace

Nedojde  k  trvalému zásahu  do  zemědělského  půdního  fondu.  Eventuální  zásah  do
zemědělského půdního fondu bude pouze dočasný a před ukončením stavby dojde k
rekultivaci zasažené oblasti.

11.7 Zásah do pozemk ů určených k pln ění funkce lesa

Nedojde k  trvalému zásahu do pozemků  určených k  plnění funkce lesa.  Eventuální
zásah  do  pozemků  určených  k  plnění  funkce  lesa  bude  pouze  dočasný  a  před
ukončením stavby dojde k rekultivaci zasažené oblasti.

11.8 Zásah do jiných pozemk ů

V průběhu stavby dojde k dočasným zásahům do pozemků, ovšem beze změn využití
těchto pozemků.

11.9 Vyvolané  zm ěny  staveb  (p řeložky  a  úpravy)  dopravní  a  technické
infrastruktury a vodních tok ů

V rámci stavby nedojde ke změnám dopravní ani  technické infrastruktury a vodních
toků.
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12 Nároky stavby na zdroje a její pot řeby

Určení a zdůvodnění nároků stavby na

12.1 Všechny druhy energií

V rámci  stavby  bude  využito  především  motorových  vozidel  či  strojů  a  pro  výrobu
elektřiny dieselových generátorů.

12.2 Telekomunikace

V rámci stavby budou použity běžné telekomunikační prostředky bez potřeby zvláštního
napojení na stávající okolní telekomunikační sítě.

12.3 Vodní hospodá řství

V rámci stavby nevzniknou žádné nároky využívající vodního hospodářství.

12.4 Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování

Připojení na dopravní infrastrukturu se nemění, žádné nároky na připojení kromě využití
přilehlé komunikace nevzniknou.

12.5 Možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní sít ě)

Stavba nevyužívá a nebude využívat napojení na technickou infrastrukturu.

12.6 Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícím i užíváním stavby

Podrobněji viz kap.13.6.
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13 Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zd raví a životní
prost ředí

Vyhodnotí se vlivy negativních účinků stavby a jejího užívání a uvedou se návrhy na
stavební  opatření  k  jejich  prevenci,  eliminaci,  případně  minimalizaci  v  souladu  s
příslušnými právními předpisy.

13.1 Ochrana krajiny a p řírody

Uvedením  stavby  do  provozu  nedojde  k  negativním  dopadům  na  okolní  krajinu  a
přírodu.

13.2 Hluk

V průběhu stavby nejsou požadována zvláštní opatření na omezení hlučnosti, z důvodu
realizace  stavby  v  extravilánu,  mimo  dosah  vlivu  na  okolní  zástavbu.  Budou  však
respektovány požadavky na minimalizaci hlukové zátěže v průběhu výstavby zejména
vhodnou organizací stavebních prací a pracovního režimu.
Uvedením stavby do provozu se nezhorší hluková zátěž oproti stávajícímu stavu.

13.3 Emise z dopravy

Během výstavby budou respektovány požadavky uvedené v příloze E.1.1 Technická
zpráva ZOV. Uvedením stavby do provozu nedojde k navyšování emisí z dopravy oproti
stávajícímu stavu.

13.4 Vliv zne čištěných vod na vodní toky a vodní zdroje

V okolí mostů jsou stávající havarijní jímky zajišťující ochranu toku Bystřice před jejím
znečištěním.

13.5 Ochrana zdraví a bezpe čnosti pracovník ů při výstavb ě a při užívání stavby

Ochrana  zdraví  a  bezpečnosti  pracovníků  při  výstavbě  a  při  užívání  stavby  bude
zajištěna podle platných předpisů, viz příloha E.1.3 Zpráva BOZP.

13.6 Nakládání s odpady

Při provádění stavby vznikají odpady, se kterými musí zhotovitel nakládat v souladu se
zákonem  č.185/2001  Sb.  o  odpadech,  ve  znění  pozdějších  předpisů.  Zhotovitel  je
povinen předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti.
Podrobnosti  o  nakládání  s  odpady  předepisuje  Vyhláška  Ministerstva  životního
prostředí  383/2001  Sb.  Tato  vyhláška,  podle  které  je  zhotovitel  povinen  naložit  s
odpady, určuje požadavky na shromažďování a skladování, podmínky zneškodnění a
spalování odpadu a ukládání odpadu na skládky.
Jestliže se na stavbě  vyskytne „Nebezpečný odpad“ (dle kategorizace), zhotovitel je
povinen postupovat  podle  Vyhlášky Ministerstva  životního prostředí  376/2001  Sb.  o
podmínkách pověření. Limitech a způsobu hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
a  podrobnostech  vydávání,  odebírání  a  náležitostech  osvědčení  o  hodnocení
nebezpečných vlastností odpadů (hodnocení nebezpečných vlastností odpadů).
Veškeré  náklady  spojené  se  zneškodněním  odpadů  ze  stavební  činnosti  včetně
poplatků za jejich případné uložení na skládku hradí zhotovitel.
Detailní řešení nakládání s odpady viz příloha E.1.1 Technická zpráva ZOV.
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14 Obecné požadavky na bezpe čnost a užitné vlastnosti

Průkaz,  že  stavba  jako  celek  a  její  objekty  jsou  navrženy tak,  aby  splnily  základní
požadavky, kterými jsou

14.1 Mechanická odolnost a stabilita

Mechanická odolnost a stabilita je průkazně zajištěna zvolenými materiály pro jednotlivé
prvky,  konstrukčními  detaily,  navrženými  dimenzemi  jednotlivých  nosných  i
konstrukčních prvků.  Jelikož jde o rekonstrukci,  která nemění charakter ani  dimenze
jednotlivých nosných prvků, je mechanická odolnost a stabilita zajištěna sanací nebo
obnovou nosných prvků a jsou použity nové konstrukční detaily zajišťující dlouhodobější
bezchybný provoz.

14.2 Požární  bezpe čnost  (umožn ění  zásahu jednotek požární  ochrany,  únikové
cesty pro osoby, apod.)

Požární  bezpečnost  je  zajištěna  volbou  nehořlavých  a  ohnivzdorných  stavebních
materiálů. Přístup k objektům stavby je po přilehlé pozemní komunikaci 031 111.

14.3 Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a ž ivotního prost ředí

Stavba  nezpůsobuje  poškození  zdraví,  zhoršení  zdravých  životních  podmínek  nebo
negativní vliv na životní prostředí.

14.4 Ochrana proti hluku

Stavbou ani následným provozem nebude zhoršeno stávající hlukové zatížení.

14.5 Bezpečnost p ři užívání (bezpe čnost provozu na pozemních komunikacích)

Stavba  splňuje  příslušné  požadavky  na  bezpečnost  provozu  na  pozemních
komunikacích.

14.6 Úspora  energie  a  ochrana  tepla  (hospodárnost  pr ovozu,  úsporné
technologie p ři výstavb ě a údržb ě apod.)

Pro stavbu budou použity materiály a technologie, které umožní následný hospodárný
provoz i údržbu stavby.
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15 Další požadavky

Popis návrhu řešení stavby z hlediska dodržení

15.1 Užitných vlastností stavby (dostate čná kapacita objekt ů, obecné technické
požadavky na výstavbu a výrobky, snadná údržba, živ otnost apod.)

Oba  mostní  objekty  splňují  nároky  na  převedení  silniční  dopravy  převážně  těžkých
nákladních vozidel v potřebné intenzitě 200-270 TNV denně s potřebnou únosností. Za
předpokladu pravidelné údržby i prohlídek mostů je stanovena životnost hlavní nosné
konstrukce na 100 let od okamžiku prvního uvedení mostu do provozu. Pro usnadnění
údržby a zajištění požadované zbytkové životnosti byly upraveny některé konstrukční
detaily mostů.

15.2 Zajišt ění  přístupu  a  podmínek  pro  užívání  stavby  –  ve řejně  přístupných
komunikací a ploch osobami s omezenou schopností po hybu a orientace

Oba mostní objekty splňují svoji funkci převedení silniční dopravy v extravilánu přes tok
Bystřice i z hlediska osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

15.3 Ochrany  stavby  p řed  škodlivými  ú činky  vn ějšího  prost ředí  (povodn ě,
agresivní podzemní voda, bludné proudy, poddolování  a povětrnostní vlivy)

Stavby  obou  mostů  jsou  vystaveny  okolním  vlivům  i  škodlivým  účinkům  vnějšího
prostředí. Při návrhu rekonstrukce jsou tyto vlivy uvažovány a zohledněny.

15.4 Splnění požadavk ů dotčených orgán ů

Požadavky všech dotčených orgánů budou zjištěny, projednány a zapracovány.
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