Příloha č. 3a zadávací dokumentace VZ „Rámcová dohoda – Opravy nátěrů nádrží“


ČASOVÝ HARMONOGRAM: Lhůta pro provedení díla – předmětu dílčí zakázky zadávané na základě rámcové smlouvy
Zadavatel požaduje provedení, dokončení a předání bezvadného díla zadavateli maximálně ve lhůtě 25 dní od předání staveniště zadavatelem dodavateli. Lhůta pro dokončení a předání díla se vztahuje ke každé dílčí zakázce (ke všem typům nádrže) jakoukoli níže specifikovanou nádrž. 
Zadavatel umožňuje a požaduje po dodavateli vyplnění níže uvedeného časového harmonogramu s délkou lhůty pro dokončení a předání díla v rozlišení dle typu nádrže, na které je dílo prováděno. Tzn., že dodavatel vyplní lhůtu v délce 25 kalendářních dnů či kratší dle svých provozních možností. Dodavatelem uvedená lhůta pro dokončení a předání díla bude pro dodavatele závazná. 
Uveďte délku lhůty pro dokončení a předání díla pro tyto parametry nádrží:

· průměr nádrže 12,4 m – stojatý válec

· plocha dna: 120 m2
· plocha stěny (do výšky 1,8 m): 70 m2
· vystrojení nádrže (potrubní rozvody apod.): 20 m2
· délka: ….. dní

· průměr nádrže 18,2 m – stojatý válec

· plocha dna: 260 m2
· plocha stěny (do výšky 1,8 m): 102 m2
· vystrojení nádrže (potrubní rozvody apod.): 20 m2
· délka:  ….. dní

· průměr nádrže 29,5 m – stojatý válec

· plocha dna: 683 m2
· plocha stěny (do výšky 1,8 m): 166 m2
· vystrojení nádrže (potrubní rozvody apod.): 20 m2
· délka: ….. dní
· průměr nádrže 10 m, délka 55 m – ležatý válec

· plocha čel a válcové části: 869 m2
· vystrojení nádrže (potrubní rozvody apod.): 31 m2
· délka: ….. dní
Konkrétní dílčí termíny a lhůty pro provádění jednotlivých prací na díle budou v rámci lhůty pro dokončení a předání díla stanoveny v harmonogramu plnění zpracovaném dodavatelem dle pokynů zadavatele v objednávce a bude zadavateli předán nejpozději v den přejímky staveniště dodavatelem od zadavatele. Konečný a závazný podrobný harmonogram plnění schvaluje zadavatel dle svých obchodních a provozních priorit.

