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D.8.1  Úvod  

Účelem uvedení do provozu je řádné odzkoušení, prokázání a uvedení všech funkčních a bezpečnostních 
celků do provozu v souladu s legislativou, normami, interními směrnicemi zákazníka ČEPRO a.s., 
požadavků třetích stran a projektem. 

Uvedení do provozu bude provedeno do stavu postačujícího k průkazu, že dodávka je kvalitní a že je 
schopna trvalého provozu.  

Činnosti související s uvedením do provozu nádrže, provedením garančních zkoušek a následným 
předáním nádrže zákazníkovi ČEPRO a.s., budou zhotovitelem popsány v Projektu uvedení do provozu, 
který bude zákazníkovi předložen min.1měsíc před zahájením zkoušek. 

 

D.8.2  Pojmy  

Výstavba 

Výstavba zahrnuje všechny stavební práce, demontáž, montáž a instalaci zařízení na staveništi, 
individuální funkční zkoušky a celkovou prověrku stavby, provedenou zhotovitelem. Za ukončení 
výstavby se považuje stav, kdy je nádrž připravena k uvedení do provozu. P  

Mechanická kompletace 

Mechanická kompletace je termín, ke kterému je nádrž dokončena vč.montáží zařízení podle inženýrské 
dokumentace, norem a jiných předpisů, uvedených v kontraktu, a jsou provedeny všechny požadované 
zkoušky. K tomuto termínu bude podepsán Protokol o mechanické kompletaci. Před podepsáním 
protokolu musí být k dispozici veškerá dodavatelská a Průvodní a technická dokumentace (PTD) pro 
jednotlivá zařízení a komponenty. 

Uvedení do provozu 

Jedná se o období od dokončení mechanické kompletace až po uvedení do trvalého provozu. Zahrnuje 
řadu přípravných činností jako je provádění těstnostních testů, testování regulačních obvodů, 
nastavování alarmů. Na závěr tohoto období po provedení všech činností je jednotka připravena k 
uvedení do trvalého provozu, což bude potvrzeno podepsáním Protokolu o připravenosti jednotky k 
trvalému provozu. 

Uvedení do provoz zahrnuje kontroly, inspekce a zkoušky, testování, koordinační zkoušky. Dále sem 
spadají různé přípravné činnosti jako čištění potrubí a aparátů. Zkoušky budou prováděny s médii. 

Hydrostatická zkouška bude provedena v rámci uvedení do provozu s médiem, dle EN 14 015, článek 
9.1.3, odstavec b. 

D.8.3  Uvedení do provozu  

Projekt uvedení do provozu, které provádí a jsou řízeny zhotovitelem, budou zahrnovat provedení 
inspekcí, kontrol a testů na všech samostatných částech celého kompletovaného systému, aby se 
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prověřilo, že jednotlivé části jsou dodány a instalovány v souladu s inženýrským záměrem, specifikacemi 
a výkresy. 

Aktivity uvedení do provozu jsou neprovozní činnosti jako např. seřizování, kontrola okruhů, kontroly 
provedené dodavateli zařízení apod. Tyto činnosti budou prováděny skupinou pro uvedení do provozu 
ve spolupráci s montážními subdodavateli a skupinou pro najíždění a vytváří podmínky pro mechanickou 
kompletaci. 

Uvedení do provozu bude neprodleně navazovat na ukončení montáže zařízení a bude trvat maximálně 
jeden (1) týden. 

  

D.8.4  Prokázání garantovaných parametrů 

Zhotovitel prokáže splnění garantovaných parametrů předložením kalibračního protokolu nádrže. 
Splnění garantovaného parametru znamená, že opravou nedojde ke snížení pracovního objemu nádrže 
o víc jak 0,1 %. 

 

D.8.4  Povolení k trvalému provozu  

Projekt uvedení do provozu, který provádí a řídí zhotovitel, bude zahrnovat provedení zahájení trvalého 
provozu který je podmíněno vydáním souhlasného rozhodnutí zákazníka ČEPRO a.s., příslušných orgánů. 

Bude-li vyžadováno kolaudační řízení nebo ohlášení příslušnému stavebnímu úřadu dle Zákona 
183/2006 Sb., Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, nebo třetím stranám, zhotovitel poskytne 
zákazníkovi veškerou součinnost a bezplatnou pomoc tak, aby zákazník ČEPRO a.s., získal souhlasná 
stanoviska k trvalému provozu. 


