Dodatek číslo 2 ke smlouvě: 37327

číslo VŘ: 159/14/OCN

Dodatek č. 2 (37327/2) ke Smlouvě o dílo

č. Objednatele 37327

č. Zhotovitele 1268

Projekt PARAMO

A. Projekt PARAMO – úpravy na koncovém zařízení PARAMO Pardubice

B. Projekt PARAMO – úpravy v ČS 220, ČEPRO, a.s., sklad Potěhy

Čl. 1. Čl. 1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: ČEPRO, a.s.

se sídlem: Praha 7, Dělnická č.p. 213, č.or. 12, PSČ 170 04

zapsaná: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 11 902931/0100

IČ: 60193531

DIČ: CZ60193531

zastoupena: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva

Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo (každá samostatně):

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních	Ing. Ivo Jirovský		Ivo.jirovsky@ceproas.cz
technických	Zdeněk Kluch Josef Paul	739 240 339 602 651 850	zdenek.kluch@ceproas.cz josef.paul@ceproas.cz
zapisovat do deníku	Zdeněk Kluch Josef Paul	739 240 339 602 651 850	zdenek.kluch@ceproas.cz josef.paul@ceproas.cz
předání a převzetí díla	Zdeněk Kluch Josef Paul	739 240 339 602 651 850	zdenek.kluch@ceproas.cz josef.paul@ceproas.cz
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Ivo Novák	602 309 068	ivo.novak@ceproas.cz

(dále jen „***Objednatel***")

a

1.2 Zhotovitel: Nešetřil a syn, stavební a potrubářská firma s.r.o.

se sídlem: Pardubice, Jana Palacha 288, PSČ 530 02

zapsaná: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5805

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1206113339/0800

IČ: 60931418

DIČ: CZ60931418

zastoupena: Ing. Milan Nešetřil, jednatel

Ing. Jana Bydžovská, jednatel

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních	Ing. Milan Nešetřil	602 493 852	nesetril@volny.cz
	Ing. Jana Bydžovská	602 429 509	nesetril@volny.cz
technických	Antonín Balous	732 526129	nesetril@volny.cz
zapisovat do deníku	Antonín Balous	732 526129	nesetril@volny.cz
	Petr Bydžovský	602 381 423	nesetril@volny.cz
	Libor Frantík	602 306 624	nesetril@volny.cz
předání a převzetí díla	Ing. Milan Nešetřil	602 493 852	nesetril@volny.cz
	Antonín Balous	732 526129	nesetril@volny.cz
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Ing. Milan Nešetřil	602 493 852	nesetril@volny.cz

(dále jen „***Zhotovitel***")

(Objednatel a Zhotovitel společně též „***smluvní strany***")

2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 37327, 1268 s názvem „Projekt PARAMO", část B Projekt PARAMO – úpravy v ČS 220, ČEPRO, a.s., sklad Potěhy uzavřené mezi smluvními stranami dne 8. 9. 2014 s tím, že tento dodatek č. 2, evid. č. 37327/2 (dále jen „dodatek") doplňuje, mění a nahrazuje dále uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. 37327, 1268 (dále jen „smlouva"), jak je uvedeno níže.

2.2 V průběhu provádění Díla dle smlouvy se vyskytly okolnosti mající vliv na změnu Ceny díla, a to z důvodu Víceprací, které vznikly z důvodu zaplavení podávacího čerpadla, vzorkování produktu do dálkovodu, odpouštění produktovodu při přetlakování vlivem teplotní dilatace a odpouštění produktovodu ze statického tlaku na provozní tlak. Veškeré okolnosti, jsou zaznamenány ve stavebním deníku a ve smyslu čl. 4 Všeobecných obchodních podmínek („VOP"), které tvoří nedílnou součást smlouvy, byl vypracován samostatný změnový list charakterizující změny rozsahu Díla.

2.3 Smluvní strany tímto dodatkem ke smlouvě stvrzují sjednanou změnu rozsahu Díla, tj. tímto dodatkem smluvní strany schvalují a potvrzují, že součástí předmětu plnění specifikované v čl. 2 odst. 2.3 smlouvy se stávají i Vícepráce uvedené ve změnovém listu, resp. protokolu o změnovém řízení, jež je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a tedy čl. 2 odst. 2.3 smlouvy se doplňuje o práce a výkony Zhotovitele spočívající ve vykonání Víceprací specifikovaných ve změnovém listu.

Z důvodu výše uvedených se smluvní strany dohodly, že čl. 4 odst. 4.1 smlouvy se doplňuje o cenu za Vícepráce.

Cena za Vícepráce tvoří 180 054,- Kč

(slovy: stoosmdesáttisícpadesátčtyřikorun českých) bez DPH.

2.4 V souladu s výše uvedeným a s ohledem na čl. 5 VOP se smluvní strany dohodly, že celková Cena díla v plném rozsahu uvedená ve smlouvě viz čl. 4 odst. 4.1 smlouvy, se zvyšuje a je nově stanovena jako cena smluvní bez DPH ve výši 1 108 316,- Kč

(slovy: jedenmiliónstoosmtisíctřistašestnáctkorun českých),

přičemž rozdíl mezi Cenou díla dle smlouvy před nabytím účinnosti tohoto dodatku a celkovou Cenou díla sjednanou mezi smluvními stranami tímto dodatkem bude uhrazena Objednatelem na základě samostatné faktury vystavené Zhotovitelem po nabytí účinnosti tohoto dodatku. Faktura

vystavená Zhotovitelem dle předchozí věty tohoto ustanovení musí mít náležitosti sjednané v čl. 6.8 VOP.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

2.2. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo č. 37327, 1268 nedotčená změnou provedenou tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

2.3. Tento dodatek č. 2 (evid. č. 37327/2) nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Protokol o změnovém řízení č. 1 ze dne 11. 2. 2015 včetně změnového listu č. 1.

Za Objednatele

ČEPRO, a.s.

V Praze dne - 2 -03- 2015

.....

Mgr. Jan Duspěva
předseda představenstva

.....

Ing. Ladislav Staněk
člen představenstva

Za Zhotovitele

Nešetřil a syn, stavební a potrubářská firma, s.r.o.

V Pardubicích dne 9. 3. 2015

.....

Ing. Milan Nešetřil
jednatel

NEŠETŘIL A SYN
Stavební a potrubářská firma
s.r.o.
J.Palacha 288, 530 02 PARDUBICE

Protokol o změnovém řízení

Datum	Strana 1 z 2	Číslo změny
11.2.2015		1

	ZHOTOVITEL	OBJEDNATEL
Číslo smlouvy:	SoD 1268	SoD 37327
Název a sídlo:	Nešetřil a syn Stavební a potrubářská firma s.r.o. Jana Palacha 288, 530 02 Pardubice	Čepro, a. s. Dělnická 12 170 04 Praha 7

Název akce

„Projekt PARAMO“

Popis změny

více práce:

By-passe s armaturou PN16 ČS v obj. 231 Potěhy, nové odkalovací potrubí 12 m v nádrži H231.2 Potěhy, vzorkovací vývod na ČS 220 Potěhy 3x, křídlová pumpa na slop KZ PARAMO obj. 580 Potěhy, zpětný propoj s armaturou PN40 na odtlakování produktovodu DN200 PN63 Potěhy- PARAMO do nádrží skladu Potěhy, atd. Dle položek ing. Nešetřila vyúčtováno podle skutečně odvedené práce.

POŽADAVEK NA ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ	☒ OBJEDNATEL	☐ ZHOTOVITEL

DŮVOD ZMĚNY			DOTČENÁ OBLAST
C01 ☐ Vliv na životní prostředí	C10 ☐ Chyba administrace projektu		D01 ☐ Technologický proces
C02 ☐ Podmínka stavebního povolení	C11 ☐ Chyba dílenské prefabrikace		D02 ☒ Stavební práce
C03 ☐ Podmínka povolení na práci	C12 ☐ Chyba montáže na stavbě		D03 ☐ Ocelové konstrukce
C04 ☐ Chyba kontraktu	C13 ☐ Chyba v provedení zařízení		D04 ☐ Strojní zařízení
C05 ☐ Chyba základní projektové studie	C14 ☐ Nepředvídané okolnosti stavby		D05 ☐ Potrubí
C06 ☐ Chyba koncepčního řešení	C15 ☐ Změna podmínek stavby		D06 ☐ Elektro
C07 ☒ Chyba realizační projektové dokumentace	C16 ☒ Požadavek Čepro		D06 ☐ Měření a regulace
C08 ☐ Chyba revize realizační projektové dokumentace	C17 ☐ Ostatní:		D07 ☐ Řídící systém
C09 ☐ Chyba v harmonogramu	C18 ☐		D08 ☐ Ostatní

DŮSLEDKY ZMĚNY		
ZMĚNA OVLIVŇUJE CENU	☒ ANO	☐ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE HMG	☐ ANO	☒ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE KVALITU	☒ ANO	☐ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	☐ ANO	☒ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE PROCES NEBO VYŽADUJE ZMĚNY V OSTATNÍCH ČÁSTECH PROJEKTU (VÝROBNY)	☐ ANO	☒ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE OSTATNÍ ČÁSTI SMLOUVY O DÍLO (MIMO PŘEDMĚTU, CENY, TERMÍNU, ZÁRUK).	☐ ANO	☒ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE:	☐ ANO	☐ NE

NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ

NAVRHOVANÝ DRUH CENY		
PEVNÁ CENA ☐☐	CENA “COST +FEE” ☐☐	JINÁ DOHODA O CENĚ ☒
ZDŮVODNĚNÍ:		

Přílohy a poznámky

Příloha č.1: **více práce**	Datum **11.2.2015**
Poznámky:	

Protokol o změnovém řízení

Datum	Strana 2 z 2	Číslo změny
11.2.2015		1

ROZPOČET	
Informace o nákladech a ceně	**Cena, náklady**
Sjednaná cena této změny	928.262,- Kč
Stávající cena díla:	180.054,- Kč
Nová cena díla:	1.108.316,- Kč

ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ

ZA OBJEDNATELE			ZA ZHOTOVITELE		
Funkce	**Datum**	**Podpis**	**Funkce**	**Datum**	**Podpis**
Vedoucí projektu objednavatele	**11.2.2015**	**Kluch Zdeněk**	**Jednatel (osoba oprávněná jednat dle SoD)**	**11.2.2015**	**Ing. Milan Nešetřil**

VYJÁDŘENÍ KE ZMĚNĚ			
Útvar	**Souhlas**	**Datum**	**Podpis**
Kachlíř Marek (vedoucí skladu Potěhy)	☒ Ano ☐ Ne	19.2.2015	
Paul Josef (vedoucí oddělení dálkovody)	☒ Ano ☐ Ne	12.2.2015	
Měšťák Luboš (Vedoucí střediska 01 Produktovody)	☒ Ano ☐ Ne	12.2.2015	

SCHVÁLENÍ ZMĚNY					
Objednatel			**Zhotovitel**		
Funkce	**Datum**	**Podpis**	**Funkce**	**Datum**	**Podpis**
Ing. Ivo Jírovský Vedoucí odboru technického rozvoje			**Ing. Milan Nešetřil Jednatel**	**11.2.2015**	
Ing. Todt František Provozní ředitel	3.2.15				
Mgr. Duspěva Jan Generální ředitel	4.3.15				

Poznámky:

Změnový list č.: 1

Akce	„Projekt PARAMO“
Zhotovitel:	**Nešetřil a syn, Stavební a potrubářská firma s.r.o.,Jana Palacha 288, 530 02 Pardubice**
Objekt (dílčí část akce):	*ČS 220, obj. 231a KZ obj. 580 produktovodu Potěhy – PARAMO, Sklad Potěhy*
Předmět:	Vícepráce
Počet stran 1	*Počet příloh: 0*

Vypracoval – jméno:	*Společnost*	*Datum*	*Podpis:*
Ing. Nešetřil Milan	Nešetřil a syn, Stavební a potrubářská firma s.r.o.	11.2.2015	

By-passe s armaturou PN16 ČS v obj. 231 Potěhy, nové odkalovací potrubí 12 m v nádrži H231.2 Potěhy, vzorkovací vývod na ČS 220 Potěhy 3x, křídlová pumpa na slop KZ PARAMO obj. 580 Potěhy, zpětný propoj s armaturou PN40 na odtlakování produktovodu DN200 PN63 Potěhy- PARAMO do nádrží skladu Potěhy, atd.	Dle položek ing. Nešetřila vyúčtováno podle skutečně odvedené práce.

Popis:

Vícepráce z důvodu zaplavení podávacího čerpadla, vzorkování produktu do dálkovodu, odpouštění produktovodu při přetlakováni vlivem teplotní dilatace (oteplení zboží v potrubí nádrž-zem, nebo osvit) a odpouštění produktovodu ze statického tlaku na provozní tlak před najetím a čerpání slopu z jímky KZ bez asistence CAS

Dopad na cenu : ano	*Změna ceny (ve výši): 180.054,- Kč*	
Dopad na termín: ne	*Změna termínu:*	
Dopad na kvalitu: ano	*Popis změny kvality: zvýšení kvality = popsáno víše, není třeba v jistých !drobných“ činnostech asistence CAS, nebo součinnost ze strany daň. Skladu PARAMO*	
*Schválil za objednatele **Kluch Zdeněk***	*Datum* 11.2.2015	*Podpis*

Rozdělovník:

		datum	*jméno*	*Podpis*
1.	**Nešetřil a syn, Stavební a potrubářská firma**	11.2.2015	**Ing. Nešetřil Milan**	
2.	**ČEPRO, a.s.**	11.2.2015	**Kluch Zdeněk**	

Vícepráce ke smlouvě o dílo č. obj. 37327, Projekt Paramo

č.pol.	Položka - název	m.j.	množství	jed. cena	Celkem	6d CZ - CPA
	technologie					
	zpětná klapka DN 200	ks	1,00	33 060,00	33 060,00	42.21.21
	zpětná klapka DN 80	ks	1,00	11 530,00	11 530,00	42.21.21
	příruba DN 200	ks	2,00	845,00	1 690,00	42.21.21
	přírubový spoj DN 200	ks	2,00	542,20	1 084,40	42.21.21
	přírubový spoj DN 80	ks	6,00	320,70	1 924,20	42.21.21
	kulový uzávěr DN 80	ks	1,00	9 315,00	9 315,00	42.21.21
	příruba DN 80	ks	12,00	245,00	2 940,00	42.21.21
	trubka DN 80	m	13,00	260,00	3 380,00	42.21.21
	koleno DN 80	ks	6,00	83,00	498,00	42.21.21
	čerpadlo KZ 2	ks	1,00	2 500,00	2 500,00	42.21.21
	závit 1"	ks	4,00	50,00	200,00	42.21.21
	koleno DN 25	ks	15,00	15,00	225,00	42.21.21
	trubka DN 25	m	41,00	100,00	4 100,00	42.21.21
	konzola	ks	11,00	112,00	1 232,00	42.21.21
	příruba DN 25	ks	4,00	77,00	308,00	42.21.21
	přírubový spoj DN 25	ks	3,00	71,00	213,00	42.21.21
	sací koš 1 "	ks	1,00	88,00	88,00	42.21.21
	třmen DN 200	ks	1,00	150,00	150,00	42.21.21
	třmen DN 25	ks	3,00	100,00	300,00	42.21.21
	kulový uzávěr DN 15/100	ks	4,00	3 351,00	13 404,00	42.21.21
	kulový uzávěr DN 50/16	ks	2,00	5 238,00	10 476,00	42.21.21
	příruba DN 50/16	ks	6,00	148,00	888,00	42.21.21
	příruba DN 15/100	ks	8,00	574,00	4 592,00	42.21.21
	T-kus DN 50	ks	2,00	300,00	600,00	42.21.21
	trubka DN 50	m	4,00	181,00	724,00	42.21.21
	trubka DN 15	m	7,00	95,00	665,00	42.21.21
	dýnko DN 80	ks	2,00	440,00	880,00	42.21.21
	přírubový spoj DN 50	ks	8,00	99,00	792,00	42.21.21
	přírubový spoj DN 15	ks	3,00	125,00	375,00	42.21.21
	průhledítko	ks	1,00	5 250,00	5 250,00	42.21.21
	kulový uzávěr DN 80	ks	1,00	36 731,00	36 731,00	42.21.21
	příruba DN 200/63	ks	4,00	2 610,00	10 440,00	42.21.21
	těsnění DN 200/40	ks	6,00	540,00	3 240,00	42.21.21
	těsnění DN 40/40	ks	4,00	117,00	468,00	42.21.21
	třícestný ventil	ks	7,00	793,00	5 551,00	42.21.21
	přírubový spoj DN 100/63	ks	1,00	2 550,00	2 550,00	42.21.21
	šroub M27x120	ks	24,00	85,00	2 040,00	42.21.21
	příruba zaslepovací DN 50/40	ks	1,00	2 800,00	2 800,00	42.21.21
	příruba zaslepovací DN 25/40	ks	5,00	237,00	1 185,00	42.21.21
	příruba zaslepovací DN 40/100	ks	1,00	520,00	520,00	42.21.21
	příruba zaslepovací DN 80/40	ks	1,00	410,00	410,00	42.21.21
	příruba krková ¨DN 150/40	ks	1,00	735,00	735,00	42.21.21
	Montáž technologie celkem				**180 053,60**	

NEŠETŘIL A SYN
Stavební a potrubářská firma
s.r.o.
J.Palacha 288, 530 02 PARDUBICE